Счет-фактура № 00000000002 от 14.08.13 (1)

Поставщик: ТОО ШЫНТӨРЕ **(2)**

БИН и адрес места нахождения поставщика: БИН: 080940011170, г. Алматы, ул. Жакаева, 240, свидетельство о постановке на регистрационный учет по НДС: Серия 60001 № 0021345 от 21.04.10 (2а)

ИИК поставщика: KZ768560000000492840 в АГФ АО "БанкЦентрКредит", г. Алматы, БИК KCJBKZKX (2б)

Договор (контракт) на поставку товаров (работ, услуг): договор подряда №47-4-1-13/53 от 24.07.2013г. (3)

Условия оплаты по договору (контракту): безналичными (4)

Пункт назначения поставляемых товаров (работ, услуг): РК,040700,Алматинская обл.,Илийский рн.,п.Отеген батыр,ул.Титова,10

государство, регион, область, город, район

Поставка товаров (работ,услуг) осуществлена по доверенности: Без доверенности (5)

Способ отправления: (6)

Товарно-транспортная накладная: (7)

Грузоотправитель: (8)

(БИН, наименование и адрес места нахождения)

Грузополучатель: (9)

(БИН, наименование и адрес места нахождения)

Получатель: АОФ АО "Темирбанк" г.Алматы **(10)**

БИН и адрес места нахождения получателя: БИН: 06044100486, РК,040700,Алматинская обл.,Илийский рн.,п.Отеген батыр,ул.Титова,10 (10а)

ИИК получателя: АО Темирбанк вУУМО НБ РК KZ06125KZT1001300316, БИК JSRBKZKA (10б)

№ п/п	Наименование товаров (работ, услуг)	Ед. изм.	Кол-во (объем)	Цена тенге	Стоимость товаров (работ, услуг) без НДС	НДС		Всего стоимость реализации	Акциз	
						Ставка	Сумма		Ставка	Сумма
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	за ремонт входной группы в частидемонтаж,монтажа ступенек и перилг.Капшагай,мкр.1,д. 8	шт	1	241 053,57	241 053,57	12%	28 926,43	269 980,00		
Всего по счету:					**241 053,57**		**28 926,43**	**269 980,00**		

Директор: Зайыров А. Ш. **ВЫДАЛ (ответственное лицо поставщика)**

(Ф.И.О., подпись) *(должность)*

Главный бухгалтер организации Не П. Бухгалтер

(Ф.И.О., подпись) *(Ф.И.О., подпись)*

МП

Примечание: Без печати не действительно. Оригинал (первый экземпляр) - покупателю. Копия (второй экземпляр) - поставщику.

Предприятие, организация	Подразделение
ТОО ШЫНТӨРЕ	Основное подразделение

Номер документа	Дата составления
00000000002	14.08.2013

Акт выполненных работ

Заказчик: АОФ АО "Темирбанк" г.Алматы
Основание: договор подряда №47-4-1-13/53 от 24.07.2013г.

цена: НДС (12%) в сумме

№	Наименование	Ед. изм.	Количество	Цена	Сумма
1	за ремонт входной группы в частидемонтаж,монтажа ступенек и перилг.Капшагай,мкр.1,д.8	шт	1	269 980,00	269 980,00

Всего работ на сумму: 269 980,00
в т.ч НДС 28 926,43

Итого сумма: Двести шестьдесят девять тысяч девятьсот восемьдесят тенге 00 тиын

Перечисленные работы выполнены в полном объеме, с требуемым качеством, проверены и приняты Заказчиком. Акт составлен в двух экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу, по одному для каждой из сторон.

Исполнитель: ТОО ШЫНТӨРЕ

БИН: 080940011170,
Адрес: г. Алматы, ул. Жакаева, 240
Расчетный счет: KZ768560000000492840 в АГФ АО "БанкЦентрКредит", г. Алматы,
БИК KCJBKZKX

МП

(должность)

(Ф.И.О., подпись)

Заказчик: АОФ АО "Темирбанк" г.Алматы

БИН: 06044100486,
Адрес: РК,040700,Алматинская обл.,Илийский рн.,п.Отеген батыр,ул.Титова,10
Расчетный счет: АО Темирбанк вУУМО НБ РК,KZ06125KZT1001300316,
БИК JSRBKZKA

МП

Директор филиала
(должность)
АОФ АО Темирбанк
Сеитжеков Б.Ш.
(Ф.И.О., подпись)

Утверждена приказом Председателя
Агентства РК по делам стр-ва и ЖКХ от 2 мая 2012 года №170

Заказчик: АОФ АО «Темирбанк»
Подрядчик: ТОО «Шынтөре»
Наименование строительства и его адрес: Текущий ремонт ЦБО, по адресу: г.Капчагай, мкр.1 дом 8

С П Р А В К А
о стоимости выполненных работ и затрат
за август 2013 года

Код заказчика	Код подрядчика	Договор		Источник финансования		Организационно-правовая форма	
		номер	дата	наименование	код	наименование	код
		47-4-1-13/53	24.07.2013				

Наименование пусковых комплексов, объектов	Стоимость выполненных работ и затрат в тенге								Налог на добавленную стоимость	Всего к оплате
	с начала года по отчетный месяц включительно с НДС	в отчетном месяце (за август) без НДС	из графы 1							
			СМР в сметном базовом уровне цен 2001г.	из них		стоимость прочих затрат, не входящих в СМР в сметном базовом уровне цен 2001г.	дополнительные затраты			
				в отчетном месяце	по монтажу оборудования		на приобретение материалов	другие дополнительные расходы		
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Выполненные										
работы	269 980	241 054	105 809	105 809				0	28 926	80 994

Заказчик:
АОФ АО «Темирбанк»
Директор филиала
АОФ АО Темірбанк
Сыдыкбеков Б.Ш.

Подрядчик:
ТОО «Шынтөре»

Заказчик: АОФ АО Темирбанк

Форма N 2в

Подрядчик: ТОО Шынтере

Договор №47-4-1-13/53 от 24.07.2013г.

Наименование строительства и его адрес: Текущий ремонт ЦБО, по адресу: г.Капчагай, мкр.1 дом 8

Наименование обьекта: Текущий ремонт ЦБО, по адресу: г.Капчагай, мкр.1 дом 8

А К Т N

приемки выполненных строительно-монтажных работ за август

N п/п	Наименование прейс-курантов, ценников и NN позиций	Наименование и техническая характеристика оборудования или видов монтажных работ	Единица измерения	Количество	Стоим. ед., тенге: Всего / осн. з/п.	Стоим. ед., тенге: Экспл.маш. / в т.ч. з/п	Общая стоим., тенге: Всего / осн. з/п.	Общая стоим., тенге: Экспл.маш. / в т.ч. з/п	Затраты труда, чел.-ч: На един. / осн./мех.	Затраты труда, чел.-ч: Всего / осн./мех.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1.	Е0157-2-7	Разборка покрытия полов из керамических плиток	1м2	16,00	116,63	10,56	1866	169	0,70	11
					106,07	1,67	1697	27	0,01	0
2.	Е0157-15-1	Устройство стяжек цементных по основанию бетонному площадью до 20 м2	1м2	16,00	226,75	14,01	3628	224	0,67	11
					99,79	2,21	1597	35	0,01	0
3.	Е0157-15-5	Устройство стяжек армированных бетонных площадью до 20 м2	1м2	20,00	236,76	14,01	4735	280	0,49	10
					70,11	2,21	1402	44	0,01	0
4.	С12041-73	Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 12 мм	т	0,20	65900,00	--	13378	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
5.	Е0159-6-1	Разборка деревянных поручней с прямой частью	м	2,00	12,93	0,26	26	1	0,09	0
					12,67	0,05	25	--	0,00	0
6.	Е0110-75-1	Ограждение лестничных площадок перилами	м	2,00	56,86	10,03	114	20	0,26	1
					43,20	3,78	86	8	0,02	0
7.	Е0111-31-5	Устройство покрытий лестничных площадок и ступеней из керамогранитных плит при количестве до 20 шт на м2	м2	16,00	791,63	16,59	12666	265	4,95	79
					774,00	6,21	12384	99	0,03	0
8.	СПрайс-лист	Керамогранит	м2	16,00	1900,69	--	30411	--	--	--
					--	--	--	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
9.	СПрайс-ли ст	Клей для керамогранита	кг	96,00	59,13	--	5677	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
10.	СПрайс-ли ст	Затирка для швов	кг	8,00	84,48	--	676	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
11.	Е010332-А 85-2	Перевозка строительных грузов /кроме массовых навалочных, перевозимых автомобилями-самосвалами/, расстояние перевозки 85 км, класс груза 2	т	10,00	474,20	474,20	4742	4742	--	--
					--	94,84	--	948	1,99	20
12.	Е01031-А2 6-1	Погрузка мусора строительного при автомобильных перевозках	т	0,80	27,10	27,10	22	22	--	--
					--	18,97	--	15	0,40	0
13.	Е010333-А 15-1	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами /работающими вне карьеров/, расстояние перевозки 15 км, класс груза 1	т	0,80	108,20	108,20	87	87	--	--
					--	21,64	--	17	0,45	0
	ИТОГО:						78028	5809		112
							17191	1193		22

Накладные расходы :

На общестроительные работы 21792

Всего накладных расходов: 21792
Итого с накладными 99820

Ненормируемые и непредвиденные затраты :

Всего ненормируемые и непредвиденные затраты 5989

Итого с ненормируемыми и непредвиденными затратами 105809

Пересчет в текущих ценах, К= 2,23355 236327
Налоги, сборы, обязательные платежи, 4727
Всего с налогами, сборами, обязательными платежами 241054
Налог на добавленную стоимость, 12 28926
Итого с НДС 269980

Принял:

Директор филиала
НОФ АО Темірбанк
Сыдыкбеков Б.Ш.

Казакстан Республикасы Алматы каласы ЖАУАПКЕРШІЛІГІ ШЕКТЕУЛІ СЕРІКТЕСТІГІ ШЫНТӨРЕ ТОВАРИЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ город Алматы Республика Казахстан