Акт

приемки объекта в эксплуатацию

Заказчик ИП Буркитбаев Ж. М. "04" декабря 2017 год

фамилия, имя, отчество (при наличии) – для физических лиц, наименование организации – для юридических лиц, почтовый индекс, область, город, район, населенный пункт, наименование улицы, номер дома/здания (стационарного помещения) на основании:

Декларации о соответствии

дата декларации,наименование подрядной (генподрядной) организации, фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя, юридический адрес

Заключения о качестве строительно-монтажных работ

Курманалиев А. аттестат №KZ52VJE00023705 от 09.03.2017.

дата заключения, наименование организации, фамилия, имя, отчество (при наличии) экспертов технического надзора, № и дата получения аттестатов

Заключения о соответствии выполненных работ проекту

ТОО И.Т.И. Группа. Каримбаев Н. Б.

дата заключения, наименование организации, фамилия, имя, отчество (при наличии)экспертов авторского надзора, № и дата получения аттестатов

произведя осмотр готовности предъявленного подрядчиком (генеральным подрядчиком) к приемке в эксплуатацию объекта:

ТОО И.Т.И Группа. Стр-во газопровода низкого давления.

наименование объекта и вид строительства (новое, расширение,реконструкция, техническое перевооружение, модернизация, капитальный ремонт)

по адресу

Мангист. обл. Тупкар. р/н. с. Акшукур. местность „Белей"

область, район, населенный пункт, микрорайон, квартал, улица, номер дома (корпуса)

проверив комплектность исполнительной технической документации подтверждает что:

1. Строительство объекта осуществлено на основании:

1) решения (постановления) о предоставлении соответствующего права на землю от "26" мая 2017 года № №674. 675.;

2) талона о приеме уведомления о начале или прекращении осуществления деятельности или определенных действий

_____

_____

наименование органа принявшего уведомление, дата выдачи талона

3) проекта (проектно-сметной документации)

ТОО И.Т.И Группа

_____

наименование проектной организации, номер проекта утвержденного(й)

_____

_____;

наименование организации утвердившей (переутвердившей) проект и дата утверждения

2. Строительно-монтажные работы осуществлены в сроки:

начало работ 12.10.2017.;

месяц, год

окончание работ 04.12.2017;

месяц, год

при продолжительности строительства, месяц:

по норме или по проекту организации строительства, месяц: _____;

фактически, месяц: _____;

3. Объект (комплекс) имеет следующие основные технико-экономические показатели (мощность, производительность, производственная площадь, протяженность, вместимость, объем, пропускная способность, провозная способность, число рабочих мест и тому подобное, заполняется по всем объектам (кроме жилых домов) в единицах измерения соответственно целевой продукции или основным видам услуг):

Мощность, производительность и так далее Низкое давления	Единица измерения	По проекту		Фактически	
		общая (с учетом ранее принятых)	в том числе пускового комплекса или очереди	общая (с учетом ранее принятых)	в том числе пускового комплекса или очереди
Протяженность подземного газопровода низкого давления диаметр 140х12,7мм	м	267	-	267	-

Выпуск продукции (оказания услуг), предусмотренной проектом в объеме, соответствующем нормам освоения проектных мощностей в начальный период_____

_____;

факт начала выпуска продукции с указанием объема

4. Технологические и архитектурно- строительные решения по объекту характеризуются следующими данными: подземный газопровод низкого давления диаметром 140х12,7мм _____;
краткие технические характеристики по особенностям его размещения, по основным материалам и конструкциям, инженерному и технологическому оборудованию

5. На объекте установлено предусмотренное проектом оборудование в количестве согласно актам о его приемке после индивидуального испытания и комплексного опробования;

6. Наружные инженерные коммуникации (холодное и горячее водоснабжение, канализация, теплоснабжение, газоснабжение, электроснабжение и связь) обеспечивают нормальную эксплуатацию объекта (здания, сооружения, помещения) и приняты городскими эксплуатационными организациями;

7. Сметная стоимость по утвержденному проекту (проектно-сметной документации):всего _____ тысяч тенге, в том числе строительно-монтажных работ_____ тысяч тенге, оборудования, инструмента и инвентаря _____ тысяч тенге;

8. Сметная стоимость основных фондов, принимаемых в эксплуатацию _____ тысяч тенге, в том числе:

стоимость строительно-монтажных работ_____ тысяч тенге;

стоимость оборудования, инструмента и инвентаря _____ тысяч тенге;

9. Объект построен в соответствии с утвержденным проектом (проектно-сметной документацией) и требованиями государственных нормативных документов в области архитектуры, градостроительства и строительства.

РЕШИЛ:
Газопровод низкого давления в с. Ашукур.
наименование объекта (комплекса)

_____

принять в эксплуатацию.

Заказчик: Буркитбаев К. М.
фамилия, имя, отчество, подпись руководителя

Место печати (далее – М.П.)

Технический надзор Курманалиев А.П.

фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись эксперта

М.П.

Авторский надзор Джанеуасов

фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись эксперта

М.П.

Подрядчик: Бурктбаев

фамилия, имя, отчество (при наличии),подпись руководителя

М.П.

АКТ

ПРИЕМКИ ЗАКОНЧЕННОГО СТРОИТЕЛЬСТВОМ ОБЪЕКТА ГАЗОРАСПРЕДЕЛИТЕЛЬНОЙ СИСТЕМЫ

Газопровод Низкого давления к Теплице с. Акшукур, местность Бегей

(наименование и адрес объекта)

г. _____ "04" декабрь 2017 г.

Приемочная комиссия в составе: председателя комиссии - представителя заказчика

Буркитбаев Б.М. - рук-ль ИП. Буркитбаев Б.М.

(фамилия, имя, отчество, должность)

членов комиссии - представителей:

проектной организации

ТОО „Маратат Групп"

(фамилия, имя, отчество, должность)

эксплуатационной

организации_____

(фамилия, имя, отчество, должность)

Департамента по госнадзору за ЧС, безопасному ведению работ в промышленности и горному надзору

_____

(фамилия, имя, отчество, должность)

УСТАНОВИЛА:

1. Генеральным подрядчиком

ТОО „ИТИ группа" - Корымбаев Н.Б.

(наименование организации)

(наименование объекта)

На законченном строительством объекте
Газопровод низкого давления к теплице
с. Акшукур, м-сть „Бегей"

(наименование объекта)

Субподрядными организациями _____

(наименование организаций)

выполнены следующие работы

_____

2. Проект №____ разработан
ТОО „И.Т.И. Группа"

(наименование организации)

3. Строительство системы газоснабжения объекта осуществлялось в сроки:

начало работ 12.11.2017. окончание работ 04.12.2017.

(месяц год) (месяц, год)

4. Документация на законченный строительством объект предъявлена в объеме, предусмотренном СН РК 4.03-01.2011 и «Требования по безопасности объектов систем газоснабжения».

Приемочная комиссия рассмотрела представленную документацию, произвела внешний осмотр системы газоснабжения, определила соответствие выполненных строительно-монтажных работ проекту, провела, при необходимости, дополнительные испытания (кроме зафиксированных в исполнительной документации)

Контрольная опрессовка

_____

(виды испытаний)

Решение приемочной комиссии:

1 Строительно-монтажные работы выполнены в полном объеме в соответствии с проектом и требованиями СН РК 4.03-01.2011 и «Требования по безопасности объектов систем газоснабжения».

2. Предъявленный к приемке объект считать принятым заказчиком вместе с прилагаемой исполнительной документацией с "__"_____ 2017 г.

ОБЪЕКТ ПРИНЯТ

Председатель комиссии _____ Б. Буркитбаев

(подпись) (фамилия, имя, отчество)

Место печати

Представитель проектной организации _____

(подпись) (фамилия, имя, отчество)

Представитель технадзора _____ Курманомед А.А.

(подпись) (фамилия, имя, отчество)

Представитель Департамента по госнадзору за ЧС,

безопасному ведению работ в промышленности

и горному надзору _____

(подпись) (фамилия, имя, отчество)

ОБЪЕКТ СДАН

Представитель генерального подрядчика _____ Геримбаев Н.Б.

(подпись) (фамилия, имя, отчество)