дог. подр.

Договор строительного подряда № 5-НС

г. Астана «12» апреля 2012 г.

ТОО «ВЭН», именуемое в дальнейшем «Заказчик», в лице ген.директора **Ахметова Н.Т** действующего на основании Устава, с одной стороны, и **ТОО «АРЧА»**, именуемое в дальнейшем «Подрядчик», в лице директора **Ахмеджанова А.А.,** действующего на основании Устава, с другой стороны, руководствуясь действующим законодательством Республики Казахстан, заключили настоящий договор о нижеследующем:

1. Предмет Договора

1.1. На условиях настоящего Договора Заказчик поручает и оплачивает, а Подрядчик обязуется на объекте: **«Реконструкция русла реки Ишим VII очередь, участок 4. Водозаборная станция технического водоснабжения»** (далее «Объект») из своих материалов, своей строительной техникой и оборудованием, с помощью своей или привлеченной рабочей силы осуществить выполнение следующих видов работ «**под ключ**»: монтаж электроосвещения и электрооборудования.

1. Разводка от ТП до шкафов управления ШУН 1,2,3,4 по чертежам ЭС1.С.
2. Запитка электродвигателей насосов от ШУН 1,2,3,4 на насосы 1,2,3,4 по чертежам ЭМ1.С.
3. Монтаж щитов комплектных для насосов в количестве – 19 шт., без стоимости щитов и металлоконструкций.
4. Электрооборудование и электроосвещение по чертежам ЭМ.С.
5. Запитка шкафов силовых и освещения с ТП по чертежам ЭС.С.

Согласно приложению № 1 к договору, который является неотъемлемой частью настоящего Договора.

1.2. Заказчик обязуется создать Подрядчику необходимые для выполнения работ условия, принять их результат и уплатить обусловленную сумму.

2. Цена Договора. Условия оплаты

2.1. Цена настоящего Договора включает выполнение Подрядчиком всех обязательств по настоящему Договору. Стоимость выполняемых Подрядчиком работ по настоящему Договору является твердой и составляет **32 626 800** (тридцать два миллиона шестьсот двадцать шесть тысяч восемьсот) тенге, в том числе НДС 12 %.

2.2. Сумма аванса составляет 30% от стоимости работ. Аванс выплачивается для приобретения оборудования, материалов и выплаты заработной платы работникам.

2.3. В цену Договора входят все налоги, пошлины, таможенные сборы, действующие на территории Республики Казахстан, касающиеся производственной деятельности Подрядчика.

2.4. Оплата производится на основании актов выполнения работ Ф-2, 3-КС, с удержанием аванса пропорционально объема выполненных работ.

2.5. Денежные расчеты между сторонами осуществляется: в безналичной и наличной форме путем перечисления денег на указанные другой стороной банковские счета или через кассу Заказчика. Расчет валюта **тенге** Республики Казахстан. Излишне или ошибочно перечисленные средства возвращаются другой стороной в течение 5 (пяти) банковских дней.

3. Срок выполнения обязательств по договору

Scanned with CamScanner

3.1. Начало работ по данному Договору устанавливается со дня заключения настоящего Договора, предоставления строительной площадки, готовой под строительство, и даты получения Подрядчиком первого аванса, в зависимости от того, которая из дат наступит последней по времени.
3.2. Начало производства работ в течение 3-х дней со дня получения 1-ого платежа.
окончание производства работ согласно графика, утвержденного заказчиком.

4. Обязанности Сторон

4.1. Подрядчик обязуется:

а) осуществлять строительство и связанные с ним работы в соответствии с графиком производства работ;

б) сообщать Заказчику о необходимости проведения дополнительных работ и увеличении сметной стоимости строительства;

в) приостановить соответствующие работы с отнесением убытков, вызванных простоем, за счет Заказчика при неполучении от Заказчика ответа на свое сообщение о дополнительных работах и увеличение сметной стоимости в течение десяти дней;

г) обеспечивать строительство материалами, в том числе деталями, конструкциями, или оборудованием;

д) исполнять полученные в ходе строительства указания Заказчика, если такие указания не противоречат условиям настоящего договора и не представляют собой вмешательство в оперативно-хозяйственную деятельность Подрядчика;

е) соблюдать требования закона и иных правовых актов об охране окружающей среды и о безопасности строительных работ.

4.2. Заказчик обязуется:

а) своевременно предоставить для строительства земельный участок (площадь и состояние предоставляемого земельного участка должны обеспечивать своевременное начало работ, нормальное их ведение и завершение в срок);

б) передавать Подрядчику в пользование необходимые для осуществления работ здания и сооружения, обеспечивать транспортную транспортировку грузов в его адрес, временную подводку сетей энергоснабжения, водо - и паропровода и оказывать другие услуги.

в) при обнаружение в ходе осуществления контроля и надзора за выполнением работ отступлений от условий настоящего договора, которые могут ухудшить качество работ или иные недостатки немедленно заявить об этом Подрядчику (Заказчик, не сделавший такого заявления, теряет право в дальнейшем ссылаться на обнаружения им недостатки).

4.3. Заказчик вправе:

а) вносить изменения в техническую документацию при условии, если вызываемая этим дополнительная работа по стоимости не превышает десяти процентов указанной в смете общей стоимости строительства и не меняет характера предусмотренных настоящим договором работ;

б) осуществлять контроль и надзор за ходом и качеством выполняемых работ, соблюдением сроков их выполнения (графика), качеством предоставленных Подрядчиком материалов, не вмешиваясь при этом в оперативно-хозяйственную часть Подрядчика.

5. Сдача и приемка работ

5.1. Заказчик, получивший сообщение от Подрядчика о готовности к сдаче результата выполненных работ по настоящему договору работ, обязан немедленно приступить к их приемке.
5.2. Заказчик организует и осуществляет приемку результата работ за свой счет.
5.3. Сдача результата работ Подрядчиком и их приемка Заказчиком оформляются актом, подписанным обеими сторонами. При отказе одной из сторон от подписания акта в нем делается отметка об этом, и акт подписывается другой Стороной.

Scanned with CamScanner

5.4. Заказчик вправе отказаться от приемки результата работ в случае обнаружения недостатков, которые исключают возможность его использования для указанной в настоящем договоре цели и не могут быть устранены Подрядчиком или Заказчиком.

6. Заключительные положения

6.1. Если при строительстве и выполнение связанные с ним работ обнаруживаются препятствия к надлежащему исполнению настоящего договора, каждая из Сторон обязана принять все зависящие от нее разумные меры по устранению таких препятствий. Сторона, не исполнившая этой обязанности, утрачивает право на возмещение убытков, причиненных тем, что соответствующие препятствия не были устранены.

6.2. Во всем ином, не урегулированном в дальнейшем договоре, Стороны будут руководствоваться нормами действующего гражданского законодательства РК.

6.3. Договор составлен в двух экземплярах.

7. Адреса и банковские реквизиты Сторон:

ТОО «ВЭН»	**ТОО «АРЧА»**
г. Астана, пос. Железнодорожный, промзона 109	г. Астана, ул. Московская, 4 оф. 12
РНН 620 200 006 263	РНН 211 500 039 143
БИН 991240001933	БИН 930840000676
ИИК KZ498560000000174778	ИИК KZ87914398416BC08673
БИК KCJB KZ KX	БИК SABRKZKA
Ф-л АО «Банк Центр Кредит» г. Астана	Ф-л АО ДБ "Сбербанк" г. Астана

Ген. директор **Ахметов Н.Т.** **Директор** **Ахмеджанов А.А.**

Scanned with CamScanner

Приложение № 1

Объект: «Реконструкция русла реки Ишим VII очередь, участок 4. Водозаборная станция технического водоснабжения»

1. Разводка от ТП до шкафов управления ШУН 1,2,3,4 по чертежам ЭС1.С.	**– 10 667 470**
2. Запитка электродвигателей насосов от ШУН 1,2,3,4 на насосы 1,2,3,4 по чертежам ЭМ1.С.	**– 15 891 130**
3. Монтаж щитов комплектных для насосов в количестве – 19 шт., без стоимости щитов и металлоконструкций.	**– 562 180**
4. Электрооборудование и электроосвещение по чертежам ЭМ.С.	**– 3 081 410**
5. Запитка шкафов силовых и освещения с ТП по чертежам ЭС.С.	**– 2 424 610**
Итого с НДС 12%:	**32 626 800**

Заказчик:
ТОО «ВЭН»

Подрядчик:
ТОО «АРЧА»

Scanned with CamScanner

Форма КС-3
Заказчик : ТОО "ВЭН"
Подрядчик : ТОО "Арча"
Наименование строительства и его адрес:
"Реконструкция русла реки Ишим VII очередь, участок 4. Водозаборная станция технического водоснабжения"

СПРАВКА

о стоимости выполненных работ и затрат за октябрь 2012 г.

(предоставляется ежемесячно субподрядчиком генподрядчику, генподрядчиком-застройщику и финансирующ. банку)

Код заказчика	Код подрядчика	Договор		Источник финансирования		Организ.-правовая форма	
		номер	дата	наимен.	код	наименов.	код
		№5-НС	12.04.2012г.				
		Доп.согл. №1 от 17.10.12 г.					

Наименование пусковых комплексов, объектов, Комплексов работ	Стоимость выполненных работ и затрат								Налоги на		Налоги на добавленную стоимость
	с начала года по отчетный месяц Включительно	в отчетном месяце за	из гр.1			стоимость пр.Затрат не вход.В СМР(в сметных Баз.ценах	Дополнительные затраты				
			СМР (в сметн., базисн. Ценах 1991г.)	из них в отчетн. месяце за	По монтажу оборудования		на приобретение материалов	друг. дополн. Расходы (содерж. технадз.)	Отчисления в фонд занятости	Дор. фонд	
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
ВСЕГО:	9 770 525										1 046 841,96
в т.ч.за отчетный месяц		9 770 525									1 046 841,96

Заказчик: **Подрядчик :**

Scanned with CamScanner

Форма 2В

Заказчик: **ТОО "ВЭН"**
Подрядчик: **ТОО "Арча"**
Договор № 5-НС от 12 апреля 2012 г.
Доп.соглашение № 1 от 17.10.2012 г.

Сертификат (Акт выполненных работ)
о стоимости работ по объекту: "Реконструкция русла реки Ишим VII очередь, участок 4. Водозаборная станция технического водоснабжения"
за октябрь 2012 года

№ п/п	Наименование конструктива	Стоимость всего		Выполнено всего		Выполнено за отчетный период	
		%	тенге	%	тенге	%	тенге
1	Монтажные работы по заводке кабеля в ЗРУ, ВВ испытания, поиск повреждений	100,00	1 104 231	100,00	1 104 231	100,00	1 104 231
2	Монтажные работы по задвижкам	100,00	1 841 550	100,00	1 841 550	100,00	1 841 550
3	Монтажные работы в ТП с пусконаладкой	100,00	2 118 194	100,00	2 118 194	100,00	2 118 194
4	Эл.пусконаладочные работы внутри насосной	100,00	500 000	100,00	500 000	100,00	500 000
5	Наружное освещение, запитка КПП	100,00	3 722 750	100,00	3 722 750	100,00	3 722 750
6	Запитка приточной системы П3 208 кВт кабель АПвБББШп(г) 4х120	100,00	333 800	100,00	333 800	100,00	333 800
7	Пожарная сигнализация	100,00	150 000	100,00	150 000	100,00	150 000
	ИТОГО:		**9 770 525**		**9 770 525**		**9 770 525**

Заказчик: **Подрядчик:**

Scanned with CamScanner

Форма 2В

Заказчик: **ТОО "ВЭН"**
Подрядчик: **ТОО "Арча"**
Договор № 5-НС от 12 апреля 2012 г.
Доп.соглашение № 1 от 17.10.2012 г.

Сертификат (Акт выполненных работ)
о стоимости работ по объекту: "Реконструкция русла реки Ишим VII очередь, участок 4. Водозаборная станция технического водоснабжения"
за октябрь 2012 года

№ п/п	Наименование конструктива	Стоимость всего		Выполнено всего		Выполнено за отчетный период	
		%	тенге	%	тенге	%	тенге
1	Монтажные работы по заводке кабеля в ЗРУ, ВВ испытания, поиск повреждений	100,00	1 104 231	100,00	1 104 231	100,00	1 104 231
2	Монтажные работы по задвижкам	100,00	1 841 550	100,00	1 841 550	100,00	1 841 550
3	Монтажные работы в ТП с пусконаладкой	100,00	2 118 194	100,00	2 118 194	100,00	2 118 194
4	Эл.пусконаладочные работы внутри насосной	100,00	500 000	100,00	500 000	100,00	500 000
5	Наружное освещение, запитка КПП	100,00	3 722 750	100,00	3 722 750	100,00	3 722 750
6	Запитка приточной системы П3 208 кВт кабель АПвББШп(г) 4х120	100,00	333 800	100,00	333 800	100,00	333 800
7	Пожарная сигнализация	100,00	150 000	100,00	150 000	100,00	150 000
	ИТОГО:		**9 770 525**		**9 770 525**		**9 770 525**

Заказчик:

Подрядчик:

Scanned with CamScanner

Форма КС-3
Заказчик : ТОО "ВЭН"
Подрядчик : ТОО "Арча"
Наименование строительства и его адрес:
"Реконструкция русла реки Ишим VII очередь, участок 4. Водозаборная станция технического водоснабжения"

СПРАВКА

о стоимости выполненных работ и затрат за октябрь 2012 г.

(предоставляется ежемесячно субподрядчиком генподрядчику, генподрядчиком-застройщику и финансирующ. банку)

Код заказчика	Код подрядчика	Договор		Источник финансирования		Организ.-правовая форма	
		номер	дата	наимен.	код	наименов.	код
		№5-НС	12.04.2012г.				
		Доп.согл. №1 от 17.10.12 г.					

Наименование пусковых комплексов, объектов, Комплексов работ	Стоимость выполненных работ и затрат								Налоги на		Налоги на добавленную стоимость
	с начала года по отчетный месяц Включительно	в отчетном месяце за	из гр.1			стоимость пр.Затрат не вход.В СМР(в сметных Баз.ценах	Дополнительные затраты				
			СМР (в сметн., базисн. Ценах 1991г.)	из них в отчетн. месяце за	По монтажу оборудования		на приобретение материалов	друг. дополн. Расходы (содерж. технадз.)	Отчисления в фонд занятости	Дор. фонд	
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
ВСЕГО:	9 770 525										1 046 841,96
в т.ч.за отчетный месяц		9 770 525									1 046 841,96

Заказчик: "ВЭН"

Подрядчик : "АРЧА"

Scanned with CamScanner

Форма 2В

Заказчик: **ТОО "ВЭН"**
Подрядчик: **ТОО "Арча"**
Договор № 5-НС от 12 апреля 2012 г.
Доп.соглашение № 1 от 17.10.2012 г.

Сертификат (Акт выполненных работ)
о стоимости работ по объекту: "Реконструкция русла реки Ишим VII очередь, участок 4. Водозаборная станция технического водоснабжения"
за октябрь 2012 года

№ п/п	Наименование конструктива	Стоимость всего		Выполнено всего		Выполнено за отчетный период	
		%	тенге	%	тенге	%	тенге
1	Монтажные работы по заводке кабеля в ЗРУ, ВВ испытания, поиск повреждений	100,00	1 104 231	100,00	1 104 231	100,00	1 104 231
2	Монтажные работы по задвижкам	100,00	1 841 550	100,00	1 841 550	100,00	1 841 550
3	Монтажные работы в ТП с пусконаладкой	100,00	2 118 194	100,00	2 118 194	100,00	2 118 194
4	Эл.пусконаладочные работы внутри насосной	100,00	500 000	100,00	500 000	100,00	500 000
5	Наружное освещение, запитка КПП	100,00	3 722 750	100,00	3 722 750	100,00	3 722 750
6	Запитка приточной системы ПЗ 208 кВт кабель АПвББШп(г) 4х120	100,00	333 800	100,00	333 800	100,00	333 800
7	Пожарная сигнализация	100,00	150 000	100,00	150 000	100,00	150 000
	ИТОГО:		**9 770 525**		**9 770 525**		**9 770 525**

Заказчик: **Подрядчик:**

Scanned with CamScanner

Форма КС-3
Заказчик : ТОО "ВЭН"
Подрядчик : ТОО "Арча"
Наименование строительства и его адрес:
"Реконструкция русла реки Ишим VII очередь, участок 4. Водозаборная станция технического водоснабжения"

СПРАВКА

о стоимости выполненных работ и затрат за август 2012 г.

(предоставляется ежемесячно субподрядчиком генподрядчику, генподрядчиком-застройщику и финансирующ. банку)

Код заказчика	Код подрядчика	Договор		Источник финансирования		Организ.-правовая форма	
		номер	дата	наимен.	код	наименов.	код
		№5-НС	12.04.2012г.				

Наименование пусковых комплексов, объектов, Комплексов работ	Стоимость выполненных работ и затрат								Налоги на		Налоги на добавленную стоимость
	с начала года по отчетный месяц Включительно	в отчетном месяце за	из гр.1			стоимость пр.Затрат не вход.В СМР(в сметных Баз.ценах	Дополнительные затраты				
			СМР (в сметн., базисн. Ценах 1991г.)	из них			на приобретение материалов	друг. дополн. Расходы (содерж. технадз.)	Отчисления в фонд занятости	Дор. фонд	
				в отчетн. месяце за	По монтажу оборудования						
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
ВСЕГО:	32 626 800										3 495 728,57
в т.ч.за отчетный месяц		5 126 426									549 259,93

Заказчик: "ВЭН"

Подрядчик : "АРЧА"

Scanned with CamScanner

Форма 2В

Заказчик: **ТОО "ВЭН"**
Подрядчик: **ТОО "Арча"**
Договор № 5-НС от 12 апреля 2012 г.

Сертификат (Акт выполненных работ)
о стоимости работ по объекту: "Реконструкция русла реки Ишим VII очередь, участок 4. Водозаборная станция технического водоснабжения"
за август 2012 года

№ п/п	Наименование конструктива	Стоимость всего		Выполнено всего		Выполнено за отчетный период	
		%	тенге	%	тенге	%	тенге
1	Разводка от ТП до шкафов управления ШУН 1,2,3,4 по чертежам ЭС1.С	100,00	10 667 470	100,00	10 667 470	10,00	1 066 747
2	Запитка электродвигателей насосов от ШУН 1,2,3,4 на насосы по чертежам ЭС1.С	100,00	15 891 130	100,00	15 891 130	20,00	3 178 226
3	Монтаж щитов комплектных для насосов в кол-ве-19 шт., без стоимости щитов и металлоконструкций	100,00	562 180	100,00	562 180		
4	Эл.оборудование и эл.освещение по чертежам ЭМ.С.	100,00	3 081 410	100,00	3 081 410	5,00	154 070
5	Запитка шкафов силовых и освещения с ТП по чертежам ЭС.С.	100,00	2 424 610	100,00	2 424 610	30,00	727 383
	ИТОГО:		**32 626 800**		**32 626 800**		**5 126 426**

Заказчик: **Подрядчик:**

Scanned with CamScanner

Форма КС-3
Заказчик : ТОО "ВЭН"
Подрядчик : ТОО "Арча"
Наименование строительства и его адрес:
"Реконструкция русла реки Ишим VII очередь, участок 4. Водозаборная станция технического водоснабжения"

СПРАВКА

о стоимости выполненных работ и затрат за август 2012 г.

(предоставляется ежемесячно субподрядчиком генподрядчику, генподрядчиком-застройщику и финансирующ. банку)

Код заказчика	Код подрядчика	Договор		Источник финансирования		Организ.-правовая форма	
		номер	дата	наимен.	код	наименов.	код
		№5-НС	12.04.2012г.				

Наименование пусковых комплексов, объектов, Комплексов работ	Стоимость выполненных работ и затрат								Налоги на		Налоги на добавленную стоимость
	с начала года по отчетный месяц Включительно	в отчетном месяце за	из гр.1			стоимость пр.Затрат не вход.В СМР(в сметных Баз.ценах	Дополнительные затраты				
			СМР (в сметн., базисн. Ценах 1991г.)	из них			на приобретение материалов	друг. дополн. Расходы (содерж. технадз.)	Отчисления в фонд занятости	Дор. фонд	
				в отчетн. месяце за	По монтажу оборудования						
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
ВСЕГО:	32 626 800										3 495 728,57
в т.ч.за отчетный месяц		5 126 426									549 259,93

Заказчик: **Подрядчик :**

Scanned with CamScanner

Форма 2В

Заказчик: **ТОО "ВЭН"**
Подрядчик: **ТОО "Арча"**
Договор № 5-НС от 12 апреля 2012 г.

Сертификат (Акт выполненных работ)
о стоимости работ по объекту: "Реконструкция русла реки Ишим VII очередь, участок 4. Водозаборная станция технического водоснабжения"
за август 2012 года

№ п/п	Наименование конструктива	Стоимость всего		Выполнено всего		Выполнено за отчетный период	
		%	тенге	%	тенге	%	тенге
1	Разводка от ТП до шкафов управления ШУН 1,2,3,4 по чертежам ЭС1.С	100,00	10 667 470	100,00	10 667 470	10,00	1 066 747
2	Запитка электродвигателей насосов от ШУН 1,2,3,4 на насосы по чертежам ЭС1.С	100,00	15 891 130	100,00	15 891 130	20,00	3 178 226
3	Монтаж щитов комплектных для насосов в кол-ве-19 шт., без стоимости щитов и металлоконструкций	100,00	562 180	100,00	562 180		
4	Эл.оборудование и эл.освещение по чертежам ЭМ.С.	100,00	3 081 410	100,00	3 081 410	5,00	154 070
5	Запитка шкафов силовых и освещения с ТП по чертежам ЭС.С.	100,00	2 424 610	100,00	2 424 610	30,00	727 383
	ИТОГО:		**32 626 800**		**32 626 800**		**5 126 426**

Заказчик: **Подрядчик:**

Scanned with CamScanner

Заказчик: **ТОО "ВЭН"**
Подрядчик: **ТОО "Арча"**
Договор № 5-НС от 12 апреля 2012 г.

Форма 2В

Сертификат (Акт выполненных работ)
о стоимости работ по объекту: "Реконструкция русла реки Ишим VII очередь, участок 4. Водозаборная станция технического водоснабжения"
за август 2012 года

№ п/п	Наименование конструктива	Стоимость всего		Выполнено всего		Выполнено за отчетный период	
		%	тенге	%	тенге	%	тенге
1	Разводка от ТП до шкафов управления ШУН 1,2,3,4 по чертежам ЭС1.С	100,00	10 667 470	100,00	10 667 470	10,00	1 066 747
2	Запитка электродвигателей насосов от ШУН 1,2,3,4 на насосы по чертежам ЭС1.С	100,00	15 891 130	100,00	15 891 130	20,00	3 178 226
3	Монтаж щитов комплектных для насосов в кол-ве-19 шт., без стоимости щитов и металлоконструкций	100,00	562 180	100,00	562 180		
4	Эл.оборудование и эл.освещение по чертежам ЭМ.С.	100,00	3 081 410	100,00	3 081 410	5,00	154 070
5	Запитка шкафов силовых и освещения с ТП по чертежам ЭС.С.	100,00	2 424 610	100,00	2 424 610	30,00	727 383
	ИТОГО:		**32 626 800**		**32 626 800**		**5 126 426**

Заказчик: "ВЭН"

Подрядчик: "АРЧА"

Scanned with CamScanner

Форма КС-3
Заказчик : ТОО "ВЭН"
Подрядчик : ТОО "Арча"
Наименование строительства и его адрес:
"Реконструкция русла реки Ишим VII очередь, участок 4. Водозаборная станция технического водоснабжения"

СПРАВКА

о стоимости выполненных работ и затрат за июнь 2012 г.

(предоставляется ежемесячно субподрядчиком генподрядчику, генподрядчиком-застройщику и финансирующ. банку)

Код заказчика	Код подрядчика	Договор		Источник финансирования		Организ.-правовая форма	
		номер	дата	наимен.	код	наименов.	код
		№5-НС	12.04.2012г.				

Наименование пусковых комплексов, объектов, Комплексов работ	Стоимость выполненных работ и затрат								Налоги на		Налоги на добавленную стоимость
	с начала года по отчетный месяц Включительно	в отчетном месяце за	из гр.1			стоимость пр.Затрат не вход.В СМР(в сметных Баз.ценах	Дополнительные затраты				
			СМР (в сметн., базисн. Ценах 1991г.)	из них			на приобретение материа-лов	друг. дополн. Расходы (содерж. технадз.)	Отчисления в фонд занятости	Дор. фонд	
				в отчетн. месяце за	По монтажу оборудования						
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
ВСЕГО:	27 500 374										2 946 468,64
в т.ч.за отчетный месяц		17 249 894									1 848 202,93

Заказчик:

Подрядчик :

Scanned with CamScanner

Форма 2В

Заказчик: **ТОО "ВЭН"**
Подрядчик: **ТОО "Арча"**
Договор № 5-НС от 12 апреля 2012 г.

Сертификат (Акт выполненных работ)
о стоимости работ по объекту: "Реконструкция русла реки Ишим VII очередь, участок 4. Водозаборная станция технического водоснабжения"
за июнь 2012 года

№ п/п	Наименование конструктива	Стоимость всего		Выполнено всего		Выполнено за отчетный период	
		%	тенге	%	тенге	%	тенге
1	Разводка от ТП до шкафов управления ШУН 1,2,3,4 по чертежам ЭС1.С	100,00	10 667 470	90,00	9 600 723	80,00	8 533 976
2	Запитка электродвигателей насосов от ШУН 1,2,3,4 на насосы по чертежам ЭС1.С	100,00	15 891 130	80,00	12 712 904	50,00	7 945 565
3	Монтаж щитов комплектных для насосов в кол-ве-19 шт., без стоимости щитов и металлоконструкций	100,00	562 180	100,00	562 180	—	—
4	Эл.оборудование и эл.освещение по чертежам ЭМ.С.	100,00	3 081 410	95,00	2 927 340	25,00	770 353
5	Запитка шкафов силовых и освещения с ТП по чертежам ЭС.С.	100,00	2 424 610	70,00	1 697 227	—	—
	ИТОГО:		**32 626 800**		**27 500 374**		**17 249 894**

Заказчик: **Подрядчик:**

Scanned with CamScanner

Форма КС-3
Заказчик : ТОО "ВЭН"
Подрядчик : ТОО "Арча"
Наименование строительства и его адрес:
"Реконструкция русла реки Ишим VII очередь, участок 4. Водозаборная станция технического водоснабжения"

СПРАВКА

о стоимости выполненных работ и затрат за июнь 2012 г.

(предоставляется ежемесячно субподрядчиком генподрядчику, генподрядчиком-застройщику и финансирующ. банку)

Код заказчика	Код подрядчика	Договор		Источник финансирования		Организ.-правовая форма	
		номер	дата	наимен.	код	наименов.	код
		№5-НС	12.04.2012г.				

Наименование пусковых комплексов, объектов, Комплексов работ	Стоимость выполненных работ и затрат								Налоги на		Налоги на добавленную стоимость
	с начала года по отчетный месяц Включительно	в отчетном месяце за	из гр.1			стоимость пр.Затрат не вход.В СМР(в сметных Баз.ценах	Дополнительные затраты				
			СМР (в сметн., базисн. Ценах 1991г.)	из них			на приобретение материалов	друг. дополн. Расходы (содерж. технадз.)	Отчисления в фонд занятости	Дор. фонд	
				в отчетн. месяце за	По монтажу оборудования						
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
ВСЕГО:	27 500 374										2 946 468,64
в т.ч.за отчетный месяц		17 249 894									1 848 202,93

Заказчик: **Подрядчик :**

Scanned with CamScanner

Форма 2В

Заказчик: **ТОО "ВЭН"**
Подрядчик: **ТОО "Арча"**
Договор № 5-НС от 12 апреля 2012 г.

Сертификат (Акт выполненных работ)
о стоимости работ по объекту: "Реконструкция русла реки Ишим VII очередь, участок 4. Водозаборная станция технического водоснабжения"
за июнь 2012 года

№ п/п	Наименование конструктива	Стоимость всего		Выполнено всего		Выполнено за отчетный период	
		%	тенге	%	тенге	%	тенге
1	Разводка от ТП до шкафов управления ШУН 1,2,3,4 по чертежам ЭС1.С	100,00	10 667 470	90,00	9 600 723	80,00	8 533 976
2	Запитка электродвигателей насосов от ШУН 1,2,3,4 на насосы по чертежам ЭС1.С	100,00	15 891 130	80,00	12 712 904	50,00	7 945 565
3	Монтаж щитов комплектных для насосов в кол-ве-19 шт., без стоимости щитов и металлоконструкций	100,00	562 180	100,00	562 180	—	—
4	Эл.оборудование и эл.освещение по чертежам ЭМ.С.	100,00	3 081 410	95,00	2 927 340	25,00	770 353
5	Запитка шкафов силовых и освещения с ТП по чертежам ЭС.С.	100,00	2 424 610	70,00	1 697 227	—	—
	ИТОГО:		**32 626 800**		**27 500 374**		**17 249 894**

Заказчик:

Подрядчик:

Scanned with CamScanner

Форма 2В

Заказчик: **ТОО "ВЭН"**
Подрядчик: **ТОО "Арча"**
Договор № 5-НС от 12 апреля 2012 г.

Сертификат (Акт выполненных работ)
о стоимости работ по объекту: "Реконструкция русла реки Ишим VII очередь, участок 4. Водозаборная станция технического водоснабжения"
за июнь 2012 года

№ п/п	Наименование конструктива	Стоимость всего		Выполнено всего		Выполнено за отчетный период	
		%	тенге	%	тенге	%	тенге
1	Разводка от ТП до шкафов управления ШУН 1,2,3,4 по чертежам ЭС1.С	100,00	10 667 470	90,00	9 600 723	80,00	8 533 976
2	Запитка электродвигателей насосов от ШУН 1,2,3,4 на насосы по чертежам ЭС1.С	100,00	15 891 130	80,00	12 712 904	50,00	7 945 565
3	Монтаж щитов комплектных для насосов в кол-ве-19 шт., без стоимости щитов и металлоконструкций	100,00	562 180	100,00	562 180	—	—
4	Эл.оборудование и эл.освещение по чертежам ЭМ.С.	100,00	3 081 410	95,00	2 927 340	25,00	770 353
5	Запитка шкафов силовых и освещения с ТП по чертежам ЭС.С.	100,00	2 424 610	70,00	1 697 227	—	—
	ИТОГО:		**32 626 800**		**27 500 374**		**17 249 894**

Заказчик: **Подрядчик:**

Scanned with CamScanner

Форма КС-3
Заказчик : ТОО "ВЭН"
Подрядчик : ТОО "Арча"
Наименование строительства и его адрес:
"Реконструкция русла реки Ишим VII очередь, участок 4. Водозаборная станция технического водоснабжения"

СПРАВКА

о стоимости выполненных работ и затрат за май 2012 г.

(предоставляется ежемесячно субподрядчиком генподрядчику, генподрядчиком-застройщику и финансирующ. банку)

Код заказчика	Код подрядчика	Договор		Источник финансирования		Организ.-правовая форма	
		номер	дата	наимен.	код	наименов.	код
		№5-НС	12.04.2012г.				

Наименование пусковых комплексов, объектов, Комплексов работ	Стоимость выполненных работ и затрат								Налоги на		Налоги на добавленную стоимость
	с начала года по отчетный месяц Включительно	в отчетном месяце за	из гр.1			стоимость пр.Затрат не вход.В СМР(в сметных Баз.ценах	Дополнительные затраты				
			СМР (в сметн., базисн. Ценах 1991г.)	из них			на приобретение материалов	друг. дополн. Расходы (содерж. технадз.)	Отчисления в фонд занятости	Дор. фонд	
				в отчетн. месяце за	По монтажу оборудования						
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
ВСЕГО:	10 250 480										1 098 265,71
в т.ч.за отчетный месяц		10 250 480									1 098 265,71

Заказчик: **Подрядчик :**

Scanned with CamScanner

Форма 2В

Заказчик: **ТОО "ВЭН"**
Подрядчик: **ТОО "Арча"**
Договор № 5-НС от 12 апреля 2012 г.

Сертификат (Акт выполненных работ)
о стоимости работ по объекту: "Реконструкция русла реки Ишим VII очередь, участок 4. Водозаборная станция технического водоснабжения"
за май 2012 года

№ п/п	Наименование конструктива	Стоимость всего		Выполнено всего		Выполнено за отчетный период	
		%	тенге	%	тенге	%	тенге
1	Разводка от ТП до шкафов управления ШУН 1,2,3,4 по чертежам ЭС1.С	100,00	10 667 470	10,00	1 066 747	10,00	1 066 747
2	Запитка электродвигателей насосов от ШУН 1,2,3,4 на насосы по чертежам ЭС1.С	100,00	15 891 130	30,00	4 767 339	30,00	4 767 339
3	Монтаж щитов комплектных для насосов в кол-ве-19 шт., без стоимости щитов и металлоконструкций	100,00	562 180	100,00	562 180	100,00	562 180
4	Эл.оборудование и эл.освещение по чертежам ЭМ.С.	100,00	3 081 410	70,00	2 156 987	70,00	2 156 987
5	Запитка шкафов силовых и освещения с ТП по чертежам ЭС.С.	100,00	2 424 610	70,00	1 697 227	70,00	1 697 227
	ИТОГО:		**32 626 800**		**10 250 480**		**10 250 480**

Заказчик: **Подрядчик:**

Scanned with CamScanner

Форма КС-3
Заказчик : ТОО "ВЭН"
Подрядчик : ТОО "Арча"
Наименование строительства и его адрес:
"Реконструкция русла реки Ишим VII очередь, участок 4. Водозаборная станция технического водоснабжения"

СПРАВКА

о стоимости выполненных работ и затрат за май 2012 г.

(предоставляется ежемесячно субподрядчиком генподрядчику, генподрядчиком-застройщику и финансирующ. банку)

Код заказчика	Код подрядчика	Договор		Источник финансирования		Организ.-правовая форма	
		номер	дата	наимен.	код	наименов.	код
		№5-НС	12.04.2012г.				

Наименование пусковых комплексов, объектов, Комплексов работ	Стоимость выполненных работ и затрат								Налоги на		Налоги на добавленную стоимость
	с начала года по отчетный месяц Включительно	в отчетном месяце за	из гр.1			стоимость пр.Затрат не вход.В СМР(в сметных Баз.ценах	Дополнительные затраты				
			СМР (в сметн., базисн. Ценах 1991г.)	из них			на приобретение материалов	друг. дополн. Расходы (содерж. технадз.)	Отчисления в фонд занятости	Дор. фонд	
				в отчетн. месяце за	По монтажу оборудования						
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
ВСЕГО:	10 250 480										1 098 265,71
в т.ч.за отчетный месяц		10 250 480									1 098 265,71

Заказчик:

Подрядчик :

Scanned with CamScanner

Заказчик: **ТОО "ВЭН"**
Подрядчик: **ТОО "Арча"**
Договор № 5-НС от 12 апреля 2012 г.

Форма 2В

Сертификат (Акт выполненных работ)
о стоимости работ по объекту: "Реконструкция русла реки Ишим VII очередь, участок 4. Водозаборная станция технического водоснабжения"
за май 2012 года

№ п/п	Наименование конструктива	Стоимость всего		Выполнено всего		Выполнено за отчетный период	
		%	тенге	%	тенге	%	тенге
1	Разводка от ТП до шкафов управления ШУН 1,2,3,4 по чертежам ЭС1.С	100,00	10 667 470	10,00	1 066 747	10,00	1 066 747
2	Запитка электродвигателей насосов от ШУН 1,2,3,4 на насосы по чертежам ЭС1.С	100,00	15 891 130	30,00	4 767 339	30,00	4 767 339
3	Монтаж щитов комплектных для насосов в кол-ве-19 шт., без стоимости щитов и металлоконструкций	100,00	562 180	100,00	562 180	100,00	562 180
4	Эл.оборудование и эл.освещение по чертежам ЭМ.С.	100,00	3 081 410	70,00	2 156 987	70,00	2 156 987
5	Запитка шкафов силовых и освещения с ТП по чертежам ЭС.С.	100,00	2 424 610	70,00	1 697 227	70,00	1 697 227
	ИТОГО:		**32 626 800**		**10 250 480**		**10 250 480**

Заказчик:

Подрядчик:

Scanned with CamScanner

Форма 2В

Заказчик: **ТОО "ВЭН"**
Подрядчик: **ТОО "Арча"**
Договор № 5-НС от 12 апреля 2012 г.

Сертификат (Акт выполненных работ)
о стоимости работ по объекту: "Реконструкция русла реки Ишим VII очередь, участок 4. Водозаборная станция технического водоснабжения"
за май 2012 года

№ п/п	Наименование конструктива	Стоимость всего		Выполнено всего		Выполнено за отчетный период	
		%	тенге	%	тенге	%	тенге
1	Разводка от ТП до шкафов управления ШУН 1,2,3,4 по чертежам ЭС1.С	100,00	10 667 470	10,00	1 066 747	10,00	1 066 747
2	Запитка электродвигателей насосов от ШУН 1,2,3,4 на насосы по чертежам ЭС1.С	100,00	15 891 130	30,00	4 767 339	30,00	4 767 339
3	Монтаж щитов комплектных для насосов в кол-ве-19 шт., без стоимости щитов и металлоконструкций	100,00	562 180	100,00	562 180	100,00	562 180
4	Эл.оборудование и эл.освещение по чертежам ЭМ.С.	100,00	3 081 410	70,00	2 156 987	70,00	2 156 987
5	Запитка шкафов силовых и освещения с ТП по чертежам ЭС.С.	100,00	2 424 610	70,00	1 697 227	70,00	1 697 227
	ИТОГО:		**32 626 800**		**10 250 480**		**10 250 480**

Заказчик: **Подрядчик:**

Scanned with CamScanner