Акт приемочной
комиссии о приемке объекта в эксплуатацию

от «21 » октября 2019г а.Акши _
(местонахождение объекта)

Приемочная комиссия, назначенная Приказом (решением, постановлением и др.) №___ от _____
в составе членов комиссии:
Председателя- Заказчик: руководитель ГУ Отдел ЖКХ и ЖИ Алакольского района Аханова Д.Ж.
(фамилия, имя, отчество, должность)
Подрядчика: директор_ТОО «Алаколь-Метспецстрой» _Безменова А.Ю.
(фамилия, имя, отчество, должность)

УСТАНОВИЛА:

1.Заказчиком (совместно с подрядчиком) ТОО «Алаколь-Метспецстрой»
_____(наименование организации)
предъявлен к приемке в эксплуатацию **"Работы по установке модульных туалетов с приобретением в зонах отдыха на побережье озера Алаколь а.Акши Алакольского района"**
(наименование объекта и вид строительства (новое, расширение, реконструкция, техническое перевооружение))
по адресу: Алматинская область, Алакольский район, а.Акши
(область, район, населенный пункт, микрорайон, квартал, улица, номер дома (корпуса))
2.Работы осуществлены на основании решения районного маслихата от 28.12.2018 года №45-1._____
(наименование органа, вынесшего решение)
и в соответствии с: Дополнительное соглашение №01 от 23.09.2019г. к Договору о государственных закупках работ №38 от 06.05.2019г

Строительство осуществлено подрядчиком
ТОО «Алаколь-Метспецстрой», выполнившим **"Работы по установке модульных туалетов с приобретением в зонах отдыха на побережье озера Алаколь а.Акши Алакольского района"**
(виды работ)
(наименование организаций, виды работ, выполненных каждой организацией (при числе организаций свыше трех перечень их указывается в приложении__к акту))
4.Сметная документация на текущий ремонт разработана проектировщиком
ТОО «Алакөл-Жоба»_
(наименование организации)
5. Для проектирования выдана: дефектный акт.
(наименование научно-исследовательских и изыскательских организаций, тематика исходных данных(при числе организаций свыше трех перечень их указывается в приложении___к акту))
6. Работа осуществлялась по сметной документации_____
(номер проекта, номер серии)
7. Строительно-монтажные работы осуществляется в сроки:
начало работы сентябрь __2019_год;
(месяц, год)
окончание работ октябрь __2019_ год;
(месяц, год)
при продолжительности строительства, мес: 2
по норме или по проекту организации строительства 2
фактически 2
8. Приемочной комиссии представлена следующая документация:__схема; акты_выполненных_работ;_сертификаты_качества_на примененное_оборудование
(перечень документов)
Указанные документы являются обязательным приложением к настоящему__акту.

9.Охрана природной среды в период строительства обязывает строительства организации, кроме выполнения проектных решений по сохранению почв.

фауны и флоры, осуществлять ряд мероприятий, направленных на сохранение окружающей среды во время строительства.

(сведения о выполнения)

Характеристика мероприятий приведена в приложении к акту.

10. Наружные коммуникации холодного водоснабжения, канализации, энергоснабжения обеспечивают нормальную эксплуатацию объекта и приняты эксплуатационными организациями.

11.Сметная стоимость по утвержденной проектной-сметной документации:
Всего 33 000,0 тыс. тенге,
Сметная стоимость основных фондов, принимаемых в эксплуатацию 6 600,0 тыс. тенге, в том числе:

Стоимость строительно-монтажных работ 1 281,48 тыс. тенге.

Стоимость оборудования, инструмента и инвентаря 5 315,55 тыс. тенге.

12.На основании осмотра объекта ознакомления с соответствующей документацией даны оценки прогрессивности решений технологических

(по жилым домам не заполняется)

архитектурно-строительных (включая объемно-планировочные и по применению материалов и
конструкций)_____

Решение Приемочной комиссии:

Предъявленный к приемке объект:

"Работы по установке модульных туалетов с приобретением в зонах отдыха на побережье озера Алаколь а.Акши Алакольского района"

ПРИНЯТЬ В ЭКСПЛУАТАЦИЮ.

Председатель приемочной комиссии

_____ Аханов Д.Ж.

(фамилия, имя, отчество, подпись, дата, печать)

_____ Безменов А.Ю.

(фамилия, имя, отчество, подпись, дата, печать)

Приложение №1
к Акту приемочной
комиссии о приемке объекта в эксплуатацию

Перечень видов работ, принятых в эксплуатацию

Виды работ	Еденица измерения	Объем работ	Срок выполнения
Фундаменты ленточные железобетонные Устройство	12,48 м3	Выполнен	С 25 сентября по 16 октября 2019 года
Планка, из оцинкованной стали	2115 м		
Покрытия из плит древесностружечных. Устройство	675,6 м2		
Планки из ПВХ профилей	2990 м2		
Проемы дверные наружные Блоки	41,08 м2		
дверные стальные наружные	41,08 м2		
Проемы дверные во внутренних стенах и перегородках. Установка блоков	55,35 м2		
Камни бортовые бетонные. Установка	120 м2		
Площади. Планировка ручным способом.	80 м2		
Покрытия из брусчатки. Устройство	80 м2		

Председатель приемочной комиссии

Принял_____ Аханов Д.Ж.
(фамилия, имя, отчество, подпись, дата, печать)

Сдал _____ Безменов А.Ю.
(фамилия, имя, отчество, подпись, дата, печать)