Заказчик: ТОО "Матан Строй Групп"

Генподрядчик: ТОО "МБГ-ENGINEERING"

Наименование объекта: Наружные инженерные сети

Акт № 3

приемки выполненных работ за сентябрь 2016 года

Наружные сети канализации

Составлен в ценах 2001 г. (цены с 19.12.14)

№№ п/п	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат *Единица измерения*	Кол-во	Стоимость ед., тенге		Общая стоимость, тенге		Накладные расходы, тенге %	Затраты труда, чел-ч рабочих-строителей машинистов	
				Всего з/п рабочих-строителей	экспл. машин з/п рабочих-строителей	Всего з/п рабочих-строителей	экспл. машин в т.ч. з/п машинистов		на единицу	всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Раздел 1 Наружные сети канализации										
1	Е1-12-8	Разработка в отвал грунта 2 группы экскаваторами "Драглайн" или "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 м3 *м3 грунта*	620	23,36 1,28	22,08 5,56	14483 794	13690 3447	4114 97	0,00888 0,0193	6 12
2	Е1-71-6	Засыпка траншей и котлованов грунтом 3 группы с перемещением до 5 м бульдозерами мощностью 340 кВт (450 л.с.) *м3 грунта*	480	13,75 –	13,75 0,41	6600 –	6600 197	191 97	– 0,0011	– 1
3	Е23-1-1	Устройство песчаного основания под трубопроводы *м3 основания*	140	1114,7 153,68	152,52 57,15	156058 21515	21353 8001	38371 130	1,02 0,279	143 39

4	Е23-5-2	Укладка трубопроводов полиэтиленовых безнапорных раструбных труб диаметром 200 мм	220	301,28	102	66282	22440	40658	0,613	135
		м трубопровода		103,95	38,21	22869	8406	130	0,1866	41
5	Е23-13-4	Устройство канализационных круглых сборных железобетонных колодцев диаметром 1 м в мокрых грунтах	27	26350	2538,55	711450	68541	126218	15,868	428
		м3 конструкций колодцев		2645,33	950,63	71424	25667	130	4,643	125
6	Е23-24-1	Установка люка	9	8348,27	35,42	75134	319	2607	1,31	12
		шт		209,25	13,5	1883	122	130	0,07	1
7	Е23-23-2	Присоединение канализационных трубопроводов к существующей сети в мокрых грунтах	2	4121,77	83,18	8244	166	7523	17,01	34
		врезка		2862	31,5	5724	63	130	0,15	–
		Всего прямые затраты				**1038251**	**133109**			**758**
						124209	**45903**			**219**
		В том числе стоимость: материалов, тенге				780933				
		Накладные расходы, тенге				219682				
		- заработная плата, тенге				32952				
		- трудоемкость, чел-ч				110				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты (6,00 %)				75476				
		Всего				**1333409**				
		Временные здания и сооружения (1,1 %)				14667				
		- сметная заработная плата, тенге				2068				
		- нормативная трудоемкость, чел-ч				12				
		Затраты на производство строительно-монтажных работ в зимнее время (2,89 %)				38959				
		- сметная заработная плата, тенге				17921				
		- нормативная трудоемкость, чел-ч				109				

Единовременное вознаграждение за выслугу лет (1 %)	13481
На оплату дополнительных отпусков (0,4 %)	5392
Итого в базовых ценах 2001 года, МРП=775 тенге	**1405908**
Итого по акту в текущих ценах 2016 года, МРПтек.=2121 тенге (Имрп = 2,7)	**3795952**
- материалы, тенге	2108519
- сметная заработная плата, тенге	653200
- нормативная трудоемкость, чел-ч	1208
Налог (2 %)	75919
Итого в текущих ценах с учетом налога (2 %)	**3871871**
НДС (12 %)	464625
Всего по акту с учетом НДС (12 %)	**4336496**

Заказчик _____ Дарданбаев М.К.

Генподрядчик _____ Мукашева Г.С.