Заказчик: ***ТОО «Қамқор Локомотив»***
Подрядчик: ***ТОО «Құрылысшы-ДК»***
Наименование строительства : ***Капитальный ремонт мягкой кровли производственного участка цеха технического обслуживания – 8 филиала «Таразское локомотиворемонтное депо» ТОО «Қамқор Локомотив»***

А К Т

Приемки в эксплуатацию после капитального ремонта мягкой кровли производственного участка цеха технического обслуживания – 8 филиала «Таразское локомотиворемонтное депо» ТОО «Қамқор Локомотив»

г.Тараз «31» августа **2010 г.**

Мы, нижеподписавшиеся, комиссия в составе: председателя – главного инженера филиала «Таразское локомотиворемонтное депо» - Рыскалова Л.С., членов комиссии: главного механика – Шинкарева А.И., ведущего инженера ПТО – Сюмбаева Ж.Ж., мастера строй участка – Набиева Ж., директора ТОО «Құрылысшы-ДК» - Аманова Д.М., составили настоящий акт о том, что произведен капитальный ремонт мягкой кровли мастерских цеха технического обслуживания – 8 филиала «Таразское локомотиворемонтное депо» и проведено обследование выполненных работ, предусмотренных сметной документацией, и пришла к выводу:

Капитальный ремонт мягкой кровли мастерских цеха технического обслуживания – 8 филиала «Таразское локомотиворемонтное депо» выполнено.

На основании представленных документов, комиссия считает, что выполненные работы по капитальному ремонту мягкой кровли мастерских цеха технического обслуживания – 8 филиала «Таразское локомотиворемонтное депо» соответствуют сметной документации и выполнены в полном объеме.

К качеству выполненных работ претензий не имеем.

Решение комиссии:

Предъявленный к приемке объект принять в эксплуатацию.

Председатель комиссии:
Главный инженер
«Таразское локомотиворемонтное депо» **Рыскалов Л.С.**

Члены комиссии:

Главный механик **Шинкарев А.И.**

Ведущий инженер ПТО **Сюмбаев Ж.Ж.**

мастер строй участка **Набиев Ж.**

Директор ТОО «Құрылысшы-ДК» **Аманов Д.М.**

Scanned with CamScanner