Қазақстан Республикасы Үкіметінің 2001 жылғы
15 қазанда №1328 қаулысымен БЕКІТІЛГЕН

БЕКІТІЛГЕН

(шешімнің (бұйрықтың, қаулының және т.б.)
күні мен нөмері шешімге (бұйрыққа, қаулыға
және т.б.) қол қойған адамның тегі , аты,
әкесінің аты және лауазымы)

МЕМЛЕКЕТТІК ҚАБЫЛДАУ КОМИССИЯСЫНЫҢ САЛЫНҒАН ОБЪЕКТІНІ ПАЙДАЛАНУҒА ҚАБЫЛДАУ ТУРАЛЫ АКТІСІ

2015 жылғы «02» желтоқсан № 114 ОҚО, Төлеби ауданы
(объектінің орналасқан жері)

Оңтүстік Қазақстан облысы әкімияты
(комиссиясын тағайындаған органның атауы)

2015 жылғы «02» желтоқсан №114 ***Шешімімен*** тағайындалған мемлекеттік қабылдау комиссиясы мына құрамда:

төраға –

Қаныбеков Сәкен Әсембекұлы **Оңтүстік Қазақстан облысы әкімінің орынбасары**
(аты, әкесінің аты, тегі) (лауазымы)

Мемлекеттік сәулет-құрылыс инспекциясының өкілі

Төрага орынбасары-

Серікбаев Ерболат Тұғамбайұлы- **Оңтүстік Қазақстан облыстық мемлекеттік сәулет-құрылыс бақылау басқармасы басшысының орынбасары**

(аты, әкесінің аты, тегі) (лауазымы)

Комиссия мүшелері- өкілдер:

Тапсырыс беруші

Мараим Марғұлан Зулхарнайұлы - **Оңтүстік Қазақстан облысының тұрғын үй-комуналдық шаруашылық және жолаушылар көлігі басқармасының басшысының міндетін атқарушы**

(аты, әкесінің аты, тегі) (лауазымы)

Сауырбаев Руслан Ұзақбайұлы- **Оңтүстік Қазақстан облысының тұрғын үй-комуналдық шаруашылық және жолаушылар көлігі басқарма басшысының орынбасары**

(аты, әкесінің аты, тегі) (лауазымы)

Қарабаев Марат Кәрімжанұлы- **Оңтүстік Қазақстан облысының кәсіпкерлік индустриялды-инновациялық даму және туризм басқармасының басшысы**

(аты, әкесінің аты, тегі) (лауазымы)

Пернебеков Мастерхан Сейдулаханұлы **- Төлеби ауданы әкімінің орынбасары**
(аты, әкесінің аты, тегі) (лауазымы)

Мемлекеттік орт қадағалау органдары

Қамбаров Бекзат Сейтбекұлы - **ОҚО Төтенше жағдайлар департаменті, Төлеби ауданы тотенше жағдайлар бөлімінің басшысы**

(аты, әкесінің аты, тегі) (лауазымы)

Бас жобалаушы

Шашурина Татьяна Владимировна - **«АСБ-Шымкент» ЖШС-нің директоры**

(аты, әкесінің аты, тегі) (лауазымы)

Ұйымдарды қадағалайтын басқада мүделі органдар

Бас мердігер

Тургинбаев Исатай Сабырханович - **«Гео Нур курылыс» ЖШС директоры**

(аты, әкесінің аты, тегі) (лауазымы)

Техникалық қадағалаушы

Қалауов Кенжемұрат Құлжанұлы- **«Құрылыс Сервис-2014» ЖШС-нің инженері**

(аты, әкесінің аты, тегі, (лауазымы)

Қаратаев Ерлан Әкімжанұлы- **Төлеби ауданының электр жүйелерінің бастығы**

АНЫҚТАДЫ:

1.Тапсырысшы (мердігер тапсырышымен бірге)

Оңтүстік Қазақстан облыстық тұрғын үй-коммуналдық шаруашылық және жолаушылар көлігі басқармасы

(ұйымның атауы)

«ОҚО Төлеби ауданы Көксәйек ауылында орналасқан орталық трансформаторлық стансасынан «ФудМастер-Шымкент Компаниясы» ЖШС сүт өңдеу зауытына дейін қосымша 10 кВ ӘЖ электр желісінің құрылысы»

(облыс,аудан,елді мекен,ықшамаудан,квартал,көше, үйдің (корпустың) нөмері)

«ОҚО Төлеби ауданы Көксәйек ауылында орналасқан орталық трансформаторлық стансасынан «ФудМастер-Шымкент Компаниясы» ЖШС сүт өңдеу зауытына дейін қосымша 10 кВ ӘЖ электр желісінің құрылысын»

(объектінің атауы және құрылыстың түрі (жаңадан салу,кеңейту,қайта жаңғырту,техникалық қайта жарықтандыру)

пайдалануға қабылдауды ұсынды.

1.Құрылыс монтаж жұмыстарын жүргізуге арналған 2015 жылғы «19» маусым берілген рұқсатына сәйкес салынған.

2.Құрылысты **«ОҚО Төлеби ауданы Көксәйек ауылында орналасқан орталық трансформаторлық стансасынан «ФудМастер-Шымкент Компаниясы» ЖШС сүт өңдеу зауытына дейін қосымша 10 кВ ӘЖ электр желісінің құрылысын»**

орындаған бас мердігер

«Гео Нур курылыс» ЖШС-і

(ұйымның атауы)

Орындаған қосалқы мердігер ұйымдар - ЖОҚ

(ұйымның атауы және олардың ведомстволық бағыныстылыгы, әрбір ұйым (үштен артық ұйым болганда олардың тізбесі актінің ..... қосымшасына көрсетіледі) орындаган жұмыстың түрлері)

салған.

4.Құрылысқа арналған жобалау-смета құжаттамасын орындаған бас мердігер

«АСБ-Шымкент » ЖШС

(ұйымның атауы және оның ведомстволық бағыныстылыгы)

Және **сметалық құны және жобалау жұмыстары**

(құжаттамалардың бөлімдерінің немесе тауарларының атауы)

Орындаған қосалқы мердігер ұйымдар- ЖОҚ

(ұйымның атауы және олардың ведомстволық бағыныстылыгы,орындалған құжаттамалардың бөлімдері мен тараулары (үштен артық ұйым болганда олардың тізбесі актінің ..... қосымшасына көрсетіледі)

әзірленген.

5. Жобалауға арналған бастапқы деректерді берген

«ФудМастер-Шымкент» ЖШС-і

(ғылыми-зерттеу және іздестіру ұйымдардың атауы,бастапқы деректердің тақырыбы (үштен артық ұйым болганда олардың тізбесі актінің ..... қосымшасына көрсетіледі)

6. Құрылыс жоба (үлгі, жеке, қайта қолданылған) бойынша

Заказ: 22-2013

Лицензия 17-ГСЛ № 000700

(жобаның номері, серияның (үлгі жоба бойынша)нөмері, тұрғын үй азаматтық мақсаттағы объектілер бойынша жеке жобалар үшін осы жобаны қолдануға рұқсат берген органның атауы көрсетіледі)

жүзеге асты.

7.Жобалау-смета құжаттамасын **«Онтүстікмемсараптама» ЕМК**

(объектіге (кезегі, іске қосу, кешені) арналған құжаттаманы бекітуші (қайта бекітуші) органның атауы)

2014 жылғы «21» ақпандағы № **19-0151/14** бекіткен.

8.Құрылыс-монтаж жұмыстары мына мерзімде жүзеге асты:

жұмыстың басталуы **мамыр 2015 жыл** ; жұмыстың аяқталуы **маусым 2015 жыл**

(айы және жылы) (айы және жылы)

Құрылыстың ұзақтығы норма бойынша немесе ҚЖҰ бойынша

1 ай;

іс жүзінде 1 ай;

9. Мемлекеттік қабылдау комиссиясына мынадай құжаттамалар ұсынылады:

(құжаттардың тізбесі)

Көрсетілген құжаттар осы актіге міндетті қосымша болып табылады.

10. Пайдалануға беруге ұсынылған объектінің мынадай қуаттылық, өнімділік, өндірістік алаң, ұзақтық, сыйымдылық көлем өткізу мүмкіндігі, кіре мүмкіндігі, жұмыс орындары саны және с.с негізгі көрсеткіштері бар (мақсатты өнімдерге немесе негізгі қызмет көрсету түрлеріне сәйкес барлық объекті (тұргын үйлерді қоспаганда) бойынша өлшем бірліктерімен толтырылады):

Қаттылық, өнімділік және т.б.	Өлшем бірлігі	Жоба бойынша		Іс жүзінде	
		Жалпы (бұрын қабылдангандарды ескере отырып	Оның ішінде іске қосу кешені немесе кезектегі	Жалпы (бұрын қабылдангандарды ескере отырып	Оның ішінде іске қосу кешені немесе кезектегі

Алғашқы кезеңде жобалық қуатты игеру нормаларына сәйкес жобада көзделген көлемде өнім шығару (қызмет көрсету)

(көлемін көрсете отырып, өнімдерді шығарудың нақты басталуы)

Пайдалануға қабылдауға ұсынылған тұрғын үйдің мынадай көрсеткіштері бар:

Көрсеткіштер	Олшем бірлігі	Жоба бойынша	Іс жүзінде
Жалпы алаңы	М2		
Қабаттар саны	Қабат		
Құрылыстың жалпы көлемі	М3		
Оның ішіндегі жер асты болігі	М3		
Жапсарлас салынған, жапсарлас-жанаса салынған және жанаса салынған үйжайлар	М2		

Көрсеткіштер	Жоба бойынша			Іс жүзінде		
	Пәтер саны	Пәтер алаңы,м2		Пәтер саны	Пәтер алаңы,м2	
		Жалпы			Жалпы	Тұрғын
Барлық пәтер оның ішінде:						
Бір бөлмелі						
Екі бөлмелі						
Үш бөлмелі						
Төрт бөлмелі						

11. Объект бойынша технологиялық және сәулет құрылыстық шешім мынадай деректермен сыйпатталады:

_____

(оны орналастыру ерекшеліктері бойынша, жоспарлау, қабаттылығы, негізгі материалдар мен құрастырмалар, инженерлік және техникалық жабдықтар бойынша қысқаша техникалық сипаттамалар)

12.объектіде жобада көзделген, жеке сынағаннан және кешенді байқап көргеннен кейін оны қабылдау туралы актілер (көрсетілген актілердің тізбесі осы актінің ..... қосымшасында берілген) сәйкес мөлшерде жабдық орнатылған.

13.Жобада көзделген еңбекті қорғау, жарылыс қауіпсіздігін, өрт қауіпсіздігін қамтамасыз ету, қоршаған табиғи ортаны қорғау және сейсмикаға қарсы іс-шаралар жөніндегі іс-шаралар

_____

(орындалуы туралы мәліметтер)

14. Суық және ыстық сумен жабдықтаудың, кәріздің, жылумен жабдықтаудың газбен жабдықтаудың, энергиямен жабдықтаудың және байланыстың тыстағы сыртқы коммуникациялары объектіні қалыпты пайдалануды қамтамасыз етеді және қалалық пайдаланушы ұйымдар қабылдаған. Қалалық пайдаланушы ұйымдардың анықтамалық тізбесі актінің ... қосымшасында берілген.

15. жұмыс комиссиясы анықтаған шалағайлықтар мен ақаулар жойылды.

16. Көгалдандыру, ғимараттарға, жаяужолдарға, шаруашылық, ойын және спорт алаңдарына кірме жолдардың бетін жабу жөніндегі мынадай жұмыстар, сондай-ақ ғимараттардың қасбетін әзірлеу элементтері орындалуы тиіс:

Жұмыстың түрлері	өлшем бірлігі	Жұмыстың көлемі	Орындалу мерзімі
-	-	-	-

17. Бекітілген жобалау-смета құжаттамасы бойынша сметалық құн:
барлығы _____ мың теңге, оның ішінде: құрылыс-монтаж жұмыстары _____ мың теңге, жабдықтар, аспаптар, мұқаммал –_____ **мың** теңге.Конкрустық құны-_____мың тенге

18.Пайдалануға қабылданатын негізгі қорлардың сметалық құны: _____ мың теңге, оның ішінде: құрылыс-монтаж жұмыстары _____мың теңге, жабдықтар, аспаптар, мұқаммал **мың** теңге. Конкрустық құны-_____ мың тенге

19. объектіні тексеріп және тиісті құжаттамалармен танысу негізінде:
технологиялық _____

(тұрғын үйлер бойынша толтырылмайды)

сәулет-құрылыстық (көлем-жоспарлық және материалдар мен құрастырмаларды қолдану жөніндегі қоса алғанда) шешімнің озықтығына баға берілді.

Мемлекеттік қабылдау комиссиясының шешімі

Қабылдауға ұсынылған **«ОҚО Төлеби ауданы Көксәйек ауылында орналасқан орталық трансформаторлық стансасынан «ФудМастер-Шымкент Компаниясы» ЖШС сүт өңдеу зауытына дейін қосымша 10 кВ ӘЖ электр желісінің құрылысы»**

ПАЙДАЛАНУҒА ҚАБЫЛДАНСЫН.

Мемлекеттік қабылдау комиссиясының төрағасы
С.Ә. Қаныбеков _____ (қолы)

Мемлекеттік қабылдау комиссиясының төрағасының орынбасары
Е.Т.Серікбаев _____ (қолы)

Комиссия мүшелері:

М.З.Мараим _____ (қолы)

Р. Ұ. Сауырбаев _____ (қолы)

М.К. Қарабаев _____ (қолы)

М.С.Пернебеков _____ (қолы)

Б.С. Қамбаров _____ (қолы)

Т.В. Шашурина _____ (қолы)

И.С. Тургинбаев _____ (қолы)

К.Қ. Қалауов _____ (қолы)

Е.Ә. Қаратаев _____ (қолы)