Приложение 50
к приказу Министра финансов
Республики Казахстан
от 20 декабря 2012 года № 562

Форма Р-1

		ИИН/БИН
Заказчик	**Товарищество с ограниченной ответственностью " Лукойл Лубрикантс Центральная Азия",Республика Казахстан, Алматы, пр.Достык, 38, 2-й этаж,мини офис №12**	**130140009588**
	полное наименование, адрес, данные о средствах связи	
Исполнитель	**Товарищество с ограниченной ответственностью "Asian industrial group",010000, Республика Казахстан, район Алматы, город Астана, улица А.Иманов, здание 19, ВП 80, тел.: 93-31-28**	**971240004171**
	полное наименование, адрес, данные о средствах связи	

Договор (контракт) Договор № 24/2018 от 03.08.2018г.

Номер документа	Дата составления
00000000019	**12.04.2019**

АКТ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ (ОКАЗАННЫХ УСЛУГ)

Номер по порядку	Наименование работ (услуг) (в разрезе их подвидов в соответствии с технической спецификацией, заданием, графиком выполнения работ (услуг) при их наличии)	Дата выполнения работ (оказания услуг)	Сведения об отчете о научных исследованиях, маркетинговых, консультационных и прочих услугах (дата, номер, количество страниц) (при их наличии)	Единица измерения	Выполнено работ (оказано услуг)		
					количество	цена за единицу	стоимость
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Строительно-монтажные работы по объекту "Завод по производству смазочных материалов мощностью 100 тыс.т/год", расположенный по адресу: Алматинская обл., Илийский район, Байсеркенский сельский округ.	01.04.-12.04.2019		услуга	1	17 050 107,20	17 050 107,20
				Итого	1	x	17 050 107,20

Сведения об использовании запасов, полученных от заказчика _____
наименование, количество, стоимость

Приложение: Перечень документации, в том числе отчет(ы) о маркетинговых, научных исследованиях, консультационных и прочих услугах (обязательны при его (их) наличии) на _____ страниц _____

Сдал (Исполнитель) Директор / _____ / Хамзин А.М.
должность *подпись* *расшифровка подписи*

М.П.

Принял (Заказчик) Генеральный директор / _____ / Матюхов А.И.
должность *подпись* *расшифровка подписи*

Дата подписания (принятия) работ (услуг) _____

М.П.

Сираева А.Н.

Форма № КС-3

Заказчик: **ТОО "ЛУКОЙЛ Лубрикантс Центральная Азия"**
Генеральный подрядчик: **ТОО "РАМС-Казахстан"**
Подрядчик: **ТОО "Asian industrial group"**
Наименование строительства и его адрес: Завод по производству смазочных материалов мощностью 100 тыс.т/год, расположенный по адресу: Алматинская область, Илийский район. Байсеркенский сельский округ. Наружные сети газоснабжения

СПРАВКА

о стоимости выполненых работ и затрат
за июль месяц 2019г.

№ документа	Дата составления	Отчетный период
2	25.07.2019г.	01.07-25.07.2019г.

Код заказчика	Код подрядчика	Договор		Источник финансирования		Организационно-правовая	
		номер	дата	наименование	код	наименование	код
		№24-2019	07.02.2019				

Наименование пусковых комплексов объектов	С начала года по отчетный месяц включительно с НДС	В отчетном месяце (за июль), без НДС	стоимость работ и затрат из графы 1: Строительно монтажные работы в текущих ценах 2019г.	из них: В отчетном месяце	по монтажу оборудования	Стоимость прочих затрат не входящих в состав СМР в текущих ценах 2019г.	Дополнительные затраты: Приобретенные материалы, тенге	Другие дополнительные затраты, тенге	Налог на добавленную стоимость, тенге	Всего к оплате с НДС (тенге)
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Наружные сети газоснабжения	290 304 000	62 168 750							7 460 250,00	69 629 000,00
Итого стоимость строительно-монтажных работ	**290 304 000**	**62 168 750**							**7 460 250,00**	**69 629 000,00**

ЗАКАЗЧИК
ТОО "ЛУКОЙЛ Лубрикантс Центральная Азия"

Генеральный директор : _____/Матюхов А.И/

ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ПОДРЯДЧИК
ТОО "РАМС-Казахстан"

Вице-президент: _____/Дзауров Т.М./

ПОДРЯДЧИК
ТОО "Asian industrial group"

Директор : _____/Хамзин А.М/

Бруов п.о.

Договор **№ 24-2019 от 07.02.2019г.**
Заказчик: **ТОО "ЛУКОЙЛ Лубрикантс Центральная Азия"**
Генеральный подрядчик: **ТОО "РАМС Казахстан"**
Подрядчик: **ТОО "Asian industrial group"**
Наименование стройки - Завод по производству смазочных материалов мощностью 100 тыс.т/год, расположенный по адресу: Алматинская область, Илийский район. Байсеркенский сельский округ. Наружные сети газоснабжения

Реестр № 2
Актов о приемке выполненных работ за июль 2019 г.

№ п/п	№ Акта выполненных работ	Наименование глав, объектов, работ и затрат	Стоимость работ и затрат согласно сметной документации проектного института в текущих ценах 2019г, тенге			
			строительно-монтажных работ	оборудования, мебели и инвентаря	прочих затрат	Всего
1	2	3	4	5	6	7
1	2-1/1	Конструкции железобетонные	2 482 435			2 482 435
2	2-2/2	Подземный газопровод среднего давления	54 764 657	129 375		54 894 032
6		**Итого по главам 1-7:**	**57 247 092**	**129 375**		**57 376 467**
7		Временные здания и сооружения - 3,7%	2 118 142			2 118 142
8		**Итого по главам 1-8:**	**59 365 235**	**129 375**		**59 494 610**
9		Доп. затраты при производстве строительно-монтажных (ремонтно-строительных) работ в зимнее время - 2,52%	1 496 004			1 496 004
10		**Итого по главам 1-9:**	**60 861 238**	**129 375**		**60 990 613**
11		Непредвиденные работы и затраты - 2%	1 217 225			1 217 225
12		**Итого с непредвиденными работами и затратами:**	**62 078 463**	**129 375**		**62 207 838**
13		Индекс перехода в текущие цены тендерного предложения подрядчика: 0,999371668197224	62 039 456	129 294		62 168 750
14		**Итого стоимость работ и затрат без НДС**	**62 039 456**	**129 294**		**62 168 750**
15		Налог на добавленную стоимость - 12%			7 460 250	7 460 250
16		**Всего стоимость работ и затрат в текущих ценах тендерного предложения подрядчика:**	**62 039 456**	**129 294**	**7 460 250**	**69 629 000**

ПОДРЯДЧИК
ТОО "Asian industrial group"

Директор: _____ **/Хамзин А.М/**

ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ПОДРЯДЧИК
ТОО "РАМС-Казахстан"

Вице-президент: _____ **/Дзауров Т.М./**

ЗАКАЗЧИК
ТОО "ЛУКОЙЛ Лубрикантс Центральная Азия"

Генеральный директор : _____ **/Матюхов А.И/**