#ID9738672 №190240037042/190145/03

Жұмыстарды мемлекеттік сатып алу туралы шартқа

2019-05-27 № 214 қосымша келісім

Ақтөбе облысы №80

Бұдан әрі «Тапсырыс беруші» деп аталатын, 2020ж. 14 ақпандағы №48ө өкім негізінде әрекет ететін, Басшысының м.а. Ажибаев Дастан Муратбаевич тұлғасындағы "Ақтөбе қаласының тұрғын үй-коммуналдық шаруашылығы, жолаушылар көлігі және автомобиль жолдары бөлімі" мемлекеттік мекемесі, бір тараптан және бұдан әрі «Өнім беруші» деп аталатын, Жарғы негізінде әрекет ететін, Басшысы Акмагамбетов Жанат Канатович тұлғасындағы "Компания НурайСтрой" жауапкершілігі шектеулі серіктестігі, екінші тараптан, бұдан әрі бірлесіп «Тараптар» деп аталып, «Мемлекеттік сатып алу туралы» 2015 жылғы 4 желтоқсандағы Қазақстан Республикасы Заңының (бұдан әрі – Заң), Мемлекеттік сатып алулардың қорытындылары жайлы хаттама және 2019-05-27 № 214 Жұмыстарды мемлекеттік сатып алу туралы шарт (бұдан әрі - Шарт) негізінде және Заңның 45-бабының 2-тармағының 7)-тармақшасы. ЖСҚ бойынша (көп жылғы үшін келесі жылға) жұмыстардың сметалық құны азайғанда жылдар бойынша қаржыландыру өзгерген жағдайда жұмыстарды орындау туралы шарттың орыдалу мерзімдері бөлігінде шартты, сәйкес төмендегідей туралы Шартқа осы қосымша келісімді (бұдан әрі - Келісім) жасады:

1 Өзгерістерді енгізу

1.1 Келесі өзгерістерді және (немесе) қосымшаларды енгізу:

1) 3.2. келісім Шарттың тармағы мынадай редакцияда баяндалсын: «Қазынашылықтың аумақтық органында Шарт 029 "Сумен жабдықтау жєне су бұру жүйелерін дамыту" бюджеттік бағдарламасы, 011 Республикалық бюджеттен берілетін трансферттер есебінен кіші бағдарламасы, 431 Жаңа объектілерді салу және қолдағы объектілерді реконструкциялау ерекшелігі бойынша – 376 758 000,00 (үш жүз жетпіс алты миллион жеті жүз елу сегіз мың теңге нөл тиын) оның ішінде ҚҚС 2020 жылы тіркеуге жатады 029 "Сумен жабдықтау жєне су бұру жүйелерін дамыту" бюджеттік бағдарламасы, 028 - Облыстық бюджеттен берілетін трансферттер есебінен кіші бағдарламасы, 431 Жаңа объектілерді салу және қолдағы объектілерді реконструкциялау ерекшелігі бойынша – 784 838,00 (жеті жүз сексен төрт мың сегіз жүз отыз сегіз теңге нөл тиын) оның ішінде ҚҚС 2020 жылы тіркеуге жатады.» 029 "Сумен жабдықтау жєне су бұру жүйелерін дамыту" бюджеттік бағдарламасы, 011 Республикалық бюджеттен берілетін трансферттер есебінен кіші бағдарламасы, 431 Жаңа объектілерді салу және қолдағы объектілерді реконструкциялау ерекшелігі бойынша - 0.00 (нөл тенге нөл тиын) оның ішінде ҚҚС 2021 жылы тіркеуге жатады 029 "Сумен жабдықтау жєне су бұру жүйелерін дамыту" бюджеттік бағдарламасы, 028 - Облыстық бюджеттен берілетін трансферттер есебінен кіші бағдарламасы, 431 Жаңа объектілерді салу және қолдағы объектілерді реконструкциялау ерекшелігі бойынша – 68 320 109,22 (алпыс сегіз миллион үш жүз екі мың жүз тоғыз теңге жиырма екі тиын) оның ішінде ҚҚС 2021 жылы тіркеуге жатады.»

1.2 Келісім Шарттың ажырамас бөлігі болып табылады

Осы құжат «Электрондық құжат және электрондық цифрлық қолтаңба туралы» Қазақстан Республикасының 2003 жылғы 7 қаңтардағы N 370-II Заңы 7 бабының 1 тармағына сәйкес қағаз тасығыштағы құжатпен бірдей.

1.3 Шарттың, Келісім өзгертпейтін бөлігіндегі барлық басқа талаптары күшінде қалады.

1.4 Келісім оған аумақтық қазынашылық органында тіркеу күнінен бастап күшіне енеді және 2021-12-31 дейін әрекет етеді.

1.5 Келісім мемлекеттік сатып алу веб-порталы арқылы жасалған, бірдей заңды күші бар, қазақ және орыс тілдерінде жасалды

1.6 Шарттың 4.1.-тармағының 2-тармақшасына сәйкес: 2) Шарт жасалған күннен бастап он жұмыс күні ішінде 6 250 585,14 теңгеге тең осы қаржы жылы Шарттың сомасының үш пайызы мөлшерінде Шарттың орындалуын қамтамасыз ету сомасын және 0.00 теңгеге тең Шартқа 1-қосымшаға сәйкес шарт мәндері бойынша көзделген аванс мөлшерлерін, міндеттенеді, жалпы сомасы 6 250 585,14 (алты миллион екі жүз елу мың бес жүз сексен бес теңге он төрт тиын) сомасын құрайды, және : мемлекеттік сатып алу веб-порталына (бұдан әрі – веб-портал) растайтын құжаттың көшірмесін орналастыра отырып, "ҚР Қаржы министрлігінің Қазынашылық Комитеті" РММ, № KKMFKZ2A , KZ050705034580765001 БСК Тапсырыс берушінің банк шотына кепілдікті ақшалай жарна банк шотына кепілдікті ақшалай жарна; не: Мемлекеттік сатып алуды жүзеге асыру қағидаларына 22-қосымшаға сәйкес электрондық құжат нысанында берілетін банктік кепілдік. Бұл ретте Шарттың орындалуын қамтамасыз ету сомасын Мердігер Шарттың орындалуын қамтамасыз етуді енгізу мерзімі өткенге дейін ол Шарт бойынша міндеттемелерді толық және тиісінше орындаған жағдайда енгізбеуі мүмкін;

2 Реквизиттер

Тапсырыс беруші:
"Ақтөбе қаласының тұрғын үй-коммуналдық шаруашылығы, жолаушылар көлігі және автомобиль жолдары бөлімі" мемлекеттік мекемесі
Актюбинская область, г.Актобе, проспект Санкибай батыра, 10
БСН 190240037042
БСК KKMFKZ2A
ЖСК KZ95070103KSN0618000
"ҚР Қаржы министрлігінің Қазынашылық Комитеті" РММ
Тел.: 8-7132-41-68-20,41-69-49
Басшысының м.а. Ажибаев Дастан Муратбаевич

Өнім беруші:
"Компания НурайСтрой" жауапкершілігі шектеулі серіктестігі
Акмолинская область, Целиноградский район, с.Косшы, КВАРТАЛ 016, 4340
БСН/ЖСН 040840003535
БСК KINCKZKA
ЖСК KZ128210439812180247
"Bank RBK" Банкі" акционерлік қоғамы
Тел.: 87172517070
Басшысы Акмагамбетов Жанат Канатович

Осы құжат «Электрондық құжат және электрондық цифрлық қолтаңба туралы» Қазақстан Республикасының 2003 жылғы 7 қаңтардағы N 370-II Заңы 7 бабының 1 тармағына сәйкес қағаз тасығыштағы құжатпен бірдей.

1-қосымша

Сатып алынатын тауарлар (көрсетілетін қызметтер, жұмыстардың) тізімі

Электрондық конкурстың №: 2983138-1
Электрондық конкурстың атауы: Объявление о государственных закупках

Лоттың №	Тапсырыс беруші атауы	Атауы	Қысқа сипаттама	Қосымша сипаттама	Өлшем бірлік	Саны, көлемі	Бірлік бағасы, соның ішінде ҚҚС, теңге	Тауарларды жеткізу, жұмыстарды орындау, қызметтерді көрсету мерзімі	Шарт бойынша тауарларды жеткізу, жұмыстарды орындау, қызметтерді көрсету мерзімі	Жеткізу орндар	Аванс төлемінің мөлшері %, %	Жалпы сома, соның ішінде ҚҚС, теңге
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
029-015-431 : Жаңа объектілерді салу және қолдағы объектілерді реконструкциялау						Қарғалы аулындағы су құбыры желілерін қайта жаңғырту						

Осы құжат «Электрондық құжат және электрондық цифрлық қолтаңба туралы» Қазақстан Республикасының 2003 жылғы 7 қаңтардағы N 370-II Заңы 7 бабының 1 тармағына сәйкес қағаз тасығыштағы құжатпен бірдей.

22612417-ОК1	"Ақтөбе қаласының тұрғын үй-коммуналдық шаруашылығы, жолаушылар көлігі және автомобиль жолдары бөлімі" мемлекеттік мекемесі	Комплексные работы по строительству «под ключ»	Комплексные работы по строительству, включающие выполнение проектных и изыскательских работ, строительство «под ключ», управление проектными и изыскательскими работами, строительством «под ключ» (при необходимости), и сопутствующая(ие) указанным работам поставка товаров, оказание услуг	Қарғалы аулындағы су құбыры желілерін қайта жаңғырту	Жұмыс	1	839 000 652.34	11 ай	11 ай	Ақтөбе облысы, Ақтөбе қ. (1)	0	120 000 000.00
029-011-431 : Жаңа объектілерді салу және қолдағы объектілерді реконструкциялау						Қарғалы аулындағы су құбыры желілерін қайта жаңғырту						

Осы құжат «Электрондық құжат және электрондық цифрлық қолтаңба туралы» Қазақстан Республикасының 2003 жылғы 7 қаңтардағы N 370-II Заңы 7 бабының 1 тармағына сәйкес қағаз тасығыштағы құжатпен бірдей.

22612417-ОК1	"Ақтөбе қаласының тұрғын үй-коммуналдық шаруашылығы, жолаушылар көлігі және автомобиль жолдары бөлімі" мемлекеттік мекемесі	Комплексные работы по строительству «под ключ»	Комплексные работы по строительству, включающие выполнение проектных и изыскательских работ, строительство «под ключ», управление проектными и изыскательскими работами, строительством «под ключ» (при необходимости), и сопутствующая(ие) указанным работам поставка товаров, оказание услуг	Қарғалы аулындағы су құбыры желілерін қайта жаңғырту	Жұмыс	1	839 000 652.34	11 ай	11 ай	Ақтөбе облысы, Ақтөбе қ. (1)	0	376 758 000.00

Осы құжат «Электрондық құжат және электрондық цифрлық қолтаңба туралы» Қазақстан Республикасының 2003 жылғы 7 қаңтардағы N 370-II Заңы 7 бабының 1 тармағына сәйкес қағаз тасығыштағы құжатпен бірдей.

22612417-ОК1	"Ақтөбе қаласының тұрғын үй-коммуналдық шаруашылығы, жолаушылар көлігі және автомобиль жолдары бөлімі" мемлекеттік мекемесі	Комплексные работы по строительству «под ключ»	Комплексные работы по строительству, включающие выполнение проектных и изыскательских работ, строительство «под ключ», управление проектными и изыскательскими работами, строительством «под ключ» (при необходимости), и сопутствующая(ие) указанным работам поставка товаров, оказание услуг	Қарғалы аулындағы су құбыры желілерін қайта жаңғырту	Жұмыс	1	839 000 652.34	11 ай	11 ай	Ақтөбе облысы, Ақтөбе қ. (1)	0	0.00

Осы құжат «Электрондық құжат және электрондық цифрлық қолтаңба туралы» Қазақстан Республикасының 2003 жылғы 7 қаңтардағы N 370-II Заңы 7 бабының 1 тармағына сәйкес қағаз тасығыштағы құжатпен бірдей.

22612417-ОК1	"Ақтөбе қаласының тұрғын үй-коммуналдық шаруашылығы, жолаушылар көлігі және автомобиль жолдары бөлімі" мемлекеттік мекемесі	Комплексные работы по строительству «под ключ»	Комплексные работы по строительству, включающие выполнение проектных и изыскательских работ, строительство «под ключ», управление проектными и изыскательскими работами, строительством «под ключ» (при необходимости), и сопутствующая(ие) указанным работам поставка товаров, оказание услуг	Қарғалы аулындағы су құбыры желілерін қайта жаңғырту	Жұмыс	1	839 000 652.34	11 ай	11 ай	Ақтөбе облысы, Ақтөбе қ. (1)	0	273 137 705.12
029-028-431 : Жаңа объектілерді салу және қолдағы объектілерді реконструкциялау					Қарғалы аулындағы су құбыры желілерін қайта жаңғырту							

Осы құжат «Электрондық құжат және электрондық цифрлық қолтаңба туралы» Қазақстан Республикасының 2003 жылғы 7 қаңтардағы N 370-II Заңы 7 бабының 1 тармағына сәйкес қағаз тасығыштағы құжатпен бірдей.

22612417-ОК1	"Ақтөбе қаласының тұрғын үй-коммуналдық шаруашылығы, жолаушылар көлігі және автомобиль жолдары бөлімі" мемлекеттік мекемесі	Комплексные работы по строительству «под ключ»	Комплексные работы по строительству, включающие выполнение проектных и изыскательских работ, строительство «под ключ», управление проектными и изыскательскими работами, строительством «под ключ» (при необходимости), и сопутствующая(ие) указанным работам поставка товаров, оказание услуг	Қарғалы аулындағы су құбыры желілерін қайта жаңғырту	Жұмыс	1	839 000 652.34	11 ай	11 ай	Ақтөбе облысы, Ақтөбе қ. (1)	0	784 838.00

Осы құжат «Электрондық құжат және электрондық цифрлық қолтаңба туралы» Қазақстан Республикасының 2003 жылғы 7 қаңтардағы N 370-II Заңы 7 бабының 1 тармағына сәйкес қағаз тасығыштағы құжатпен бірдей.

22612417-ОК1	"Ақтөбе қаласының тұрғын үй-коммуналдық шаруашылығы, жолаушылар көлігі және автомобиль жолдары бөлімі" мемлекеттік мекемесі	Комплексные работы по строительству «под ключ»	Комплексные работы по строительству, включающие выполнение проектных и изыскательских работ, строительство «под ключ», управление проектными и изыскательскими работами, строительством «под ключ» (при необходимости), и сопутствующая(ие) указанным работам поставка товаров, оказание услуг	Қарғалы аулындағы су құбыры желілерін қайта жаңғырту	Жұмыс	1	839 000 652.34	11 ай	11 ай	Ақтөбе облысы, Ақтөбе қ. (1)	0	68 320 109.22

Данный документ согласно пункту 1 статьи 7 ЗРК от 7 января 2003 года «Об электронном документе и электронной цифровой подписи» равнозначен документу на бумажном носителе.

#ID9738672 №190240037042/190145/03

Дополнительное соглашение
к договору о государственных закупках работ

№ 214 от 2019-05-27

Актюбинская область №80

Государственное учреждение "Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог города Актобе", именуемый (ое)(ая) в дальнейшем «Заказчик», от лица которого выступает И.о.руководителя Ажибаев Дастан Муратбаевич, действующий на основании распоряжения №48р от 14 февраля 2020г., с одной стороны и Товарищество с ограниченной ответственностью "Компания НурайСтрой", именуемый(ое)(ая) в дальнейшем «Поставщик», от лица которого выступает Директор Акмагамбетов Жанат Канатович, действующий на основании Устава, с другой стороны, далее совместно именуемые «Стороны», на основании Закона Республики Казахстан от 4 декабря 2015 года «О государственных закупках» (далее - Закон), Итоговый протокол о проведении государственных закупок и Договора о государственных закупках работ № 214 от 2019-05-27 (далее – Договор), в соответствии с пп.7) п.2 ст.45 Закона. Изменение договора в части изменения сроков исполнения договора о государственных закупках о выполнении работ в случае изменения финансирования по годам (на второй/третий финансовый год), при условии неизменности суммы заключенного договора, заключили настоящее Дополнительное соглашение (далее – Соглашение) к Договору и пришли к соглашению о нижеследующем:

1 Внесение изменений

1.1 Внести следующие изменения и (или) дополнения:

1) Пункт 3.2. Договора изложить в следующей редакции: «В территориальном органе казначейства Договор подлежит регистрации по бюджетной программе 029 Развитие системы водоснабжения и водоотведения , по подпрограмме 011 За счет трансфертов из республиканского бюджета, по специфике 431 Строительство новых объектов и реконструкция имеющихся объектов - на 2020 год 376 758 000,00 (триста семьдесят шесть миллионов семьсот пятьдесят восемь тысяч тенге ноль тиын) в том числе НДС; по бюджетной программе 029 Развитие системы водоснабжения и водоотведения, по подпрограмме 028 - За счет трансфертов из областного бюджета, по специфике 431 Строительство новых объектов и реконструкция имеющихся объектов - на 2020 год 784 838 (семьсот восемьдесят четыре тысячи восемьсот тридцать восемь тенге ноль тиын) в том числе НДС.» по бюджетной программе 029 Развитие системы водоснабжения и водоотведения , по подпрограмме 011 За счет трансфертов из республиканского бюджета, по специфике 431 Строительство новых объектов и реконструкция имеющихся объектов - на 2021 год 0.00 (ноль тенге ноль тиын) в том числе НДС; по бюджетной программе 029 Развитие системы водоснабжения и водоотведения, по подпрограмме 028 - За счет трансфертов из областного бюджета, по специфике 431 Строительство новых объектов и реконструкция имеющихся объектов - на 2021 год 68 320 109,22 (шестьдесят восемь миллионов триста двадцать тысяч сто девять тенге двадцать две тиын) в том числе НДС.»

1.2 Соглашение является неотъемлемой частью Договора.

Данный документ согласно пункту 1 статьи 7 ЗРК от 7 января 2003 года «Об электронном документе и электронной цифровой подписи» равнозначен документу на бумажном носителе.

1.3 Все остальные условия Договора в части, неизменной Соглашением, остаются в силе.

1.4 Соглашение вступает в силу со дня его регистрации в территориальном органе казначейства и действует по 2021-12-31.

1.5 Соглашение составлено на казахском и русском языках, имеющих одинаковую юридическую силу, заключено посредством веб-портала государственных закупок.

1.6 Согласно подпункта 2 пункта 4.1. Договора: 2) в течение десяти рабочих дней со дня заключения дополнительного соглашения, внести обеспечение исполнения Договора в размере трех процентов от суммы договора на текущий финансовый год равную 6 250 585,14 тенге и размеров аванса, предусмотренных по предметам договора согласно Приложению 1 к Договору равную 0.00, что в общем составляет 6 250 585,14 (шесть миллионов двести пятьдесят тысяч пятьсот восемьдесят пять тенге четырнадцать тиын) тенге в виде: - гарантийного денежного взноса на банковский счет: № KZ050705034580765001 в РГУ "КОМИТЕТ КАЗНАЧЕЙСТВА МИНИСТЕРСТВА ФИНАНСОВ РК", БИК KKMFKZ2A с размещением на веб-портале государственных закупок копии подтверждающего документа; либо: банковской гарантии, представляемой в форме электронного документа согласно приложению 22 к Правилам. При этом сумма обеспечения исполнения Договора может не вноситься Подрядчиком в случае полного и надлежащего им исполнения обязательств по Договору до истечения срока внесения обеспечения исполнения Договора;

2 Реквизиты Сторон

Заказчик:
Государственное учреждение "Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог города Актобе"
Актюбинская область, г.Актобе, проспект Санкибай батыра, 10
БИН 190240037042
БИК KKMFKZ2A
ИИК KZ95070103KSN0618000
РГУ "КОМИТЕТ КАЗНАЧЕЙСТВА МИНИСТЕРСТВА ФИНАНСОВ РК"
Тел.: 8-7132-41-68-20,41-69-49
И.о.руководителя Ажибаев Дастан Муратбаевич

Поставщик:
Товарищество с ограниченной ответственностью "Компания НурайСтрой"
Акмолинская область, Целиноградский район, с.Косшы, КВАРТАЛ 016, 4340
БИН/ИИН/ИНН/УНП 040840003535
БИК KINCKZKA
ИИК KZ128210439812180247
Акционерное общество "Банк "Bank RBK"
Тел.: 87172517070
Директор Акмагамбетов Жанат Канатович

Данный документ согласно пункту 1 статьи 7 ЗРК от 7 января 2003 года «Об электронном документе и электронной цифровой подписи» равнозначен документу на бумажном носителе.

Приложение 1

Перечень закупаемых товаров(работ/услуг)

№ электронной закупки: 2983138-1
Наименование электронной закупки: Объявление о государственных закупках

№ лота	Наименование заказчика	Наименование	Краткая характеристика	Дополнительная характеристика	Единица измерения	Количество, объем	Цена за ед., включая НДС, тенге	Планируемый срок поставки	Срок поставки по договору	Места поставки	Размер авансового платежа, %	Общая сумма, включая НДС, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
029-015-431 : Строительство новых объектов и реконструкция имеющихся объектов						Реконструкция водопроводных сетей и сооружения с. Каргалинское						
22612417-ОК1	Государственное учреждение "Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог города Актобе"	Комплексные работы по строительству «под ключ»	Комплексные работы по строительству, включающие выполнение проектных и изыскательских работ, строительство «под ключ», управление проектными и изыскательскими работами, строительством «под ключ» (при необходимости), и сопутствующая(ие) указанным работам поставка товаров, оказание услуг	Реконструкция водопроводных сетей и сооружения с. Каргалинское	Работа	1	839 000 652.34	11 месяцев	11 месяцев	Актюбинская область, г.Актобе (1)	0	120 000 000.00
029-011-431 : Строительство новых объектов и реконструкция имеющихся объектов						Реконструкция водопроводных сетей и сооружения с. Каргалинское						

Данный документ согласно пункту 1 статьи 7 ЗРК от 7 января 2003 года «Об электронном документе и электронной цифровой подписи» равнозначен документу на бумажном носителе.

22612417-ОК1	Государственное учреждение "Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог города Актобе"	Комплексные работы по строительству «под ключ»	Комплексные работы по строительству, включающие выполнение проектных и изыскательских работ, строительство «под ключ», управление проектными и изыскательскими работами, строительством «под ключ» (при необходимости), и сопутствующая(ие) указанным работам поставка товаров, оказание услуг	Реконструкция водопроводных сетей и сооружения с. Каргалинское	Работа	1	839 000 652.34	11 месяцев	11 месяцев	Актюбинская область, г.Актобе (1)	0	376 758 000.00
22612417-ОК1	Государственное учреждение "Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог города Актобе"	Комплексные работы по строительству «под ключ»	Комплексные работы по строительству, включающие выполнение проектных и изыскательских работ, строительство «под ключ», управление проектными и изыскательскими работами, строительством «под ключ» (при необходимости), и сопутствующая(ие) указанным работам поставка товаров, оказание услуг	Реконструкция водопроводных сетей и сооружения с. Каргалинское	Работа	1	839 000 652.34	11 месяцев	11 месяцев	Актюбинская область, г.Актобе (1)	0	0.00

Данный документ согласно пункту 1 статьи 7 ЗРК от 7 января 2003 года «Об электронном документе и электронной цифровой подписи» равнозначен документу на бумажном носителе.

22612417-ОК1	Государственное учреждение "Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог города Актобе"	Комплексные работы по строительству «под ключ»	Комплексные работы по строительству, включающие выполнение проектных и изыскательских работ, строительство «под ключ», управление проектными и изыскательскими работами, строительством «под ключ» (при необходимости), и сопутствующая(ие) указанным работам поставка товаров, оказание услуг	Реконструкция водопроводных сетей и сооружения с. Каргалинское	Работа	1	839 000 652.34	11 месяцев	11 месяцев	Актюбинская область, г.Актобе (1)	0	273 137 705.12
029-028-431 : Строительство новых объектов и реконструкция имеющихся объектов						Реконструкция водопроводных сетей и сооружения с. Каргалинское						
22612417-ОК1	Государственное учреждение "Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог города Актобе"	Комплексные работы по строительству «под ключ»	Комплексные работы по строительству, включающие выполнение проектных и изыскательских работ, строительство «под ключ», управление проектными и изыскательскими работами, строительством «под ключ» (при необходимости), и сопутствующая(ие) указанным работам поставка товаров, оказание услуг	Реконструкция водопроводных сетей и сооружения с. Каргалинское	Работа	1	839 000 652.34	11 месяцев	11 месяцев	Актюбинская область, г.Актобе (1)	0	784 838.00

Данный документ согласно пункту 1 статьи 7 ЗРК от 7 января 2003 года «Об электронном документе и электронной цифровой подписи» равнозначен документу на бумажном носителе.

22612417-ОК1	Государственное учреждение "Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог города Актобе"	Комплексные работы по строительству «под ключ»	Комплексные работы по строительству, включающие выполнение проектных и изыскательских работ, строительство «под ключ», управление проектными и изыскательскими работами, строительством «под ключ» (при необходимости), и сопутствующая(ие) указанным работам поставка товаров, оказание услуг	Реконструкция водопроводных сетей и сооружения с. Каргалинское	Работа	1	839 000 652.34	11 месяцев	11 месяцев	Актюбинская область, г.Актобе (1)	0	68 320 109.22

Данный документ согласно пункту 1 статьи 7 ЗРК от 7 января 2003 года «Об электронном документе и электронной цифровой подписи» равнозначен документу на бумажном носителе.