Утверждена
приказом Председателя Агенства Республики Казахстан по делам
строительства и жилищно-коммунального хозяйства
от "02" мая 2012 г.
№ 170

Заказчик: ГУ "Управление пассажирского транспорта и автомобильных дорог Павлодарской области"
Подрядчик: ТОО "ПКФ ГОРДОРСТРОЙ"
Наименование строительства и его адрес: Содержание автомобильных дорог Чернорецк- Ольгино-Успенка-Шарбакты, км 0-149 (149 км)

Справка № 2
от 28 февраля 2020 года
о стоимости выполненных работ и затрат
за февраль месяц 2020 года

Код заказчика	Код подрядчика	Договор		Источник финансирования		Организационно правовая форма	
		номер	дата	наименование	код	наименование	код
268		Договор №27 Допсоглашение №27/4 Допсоглашение №27/5 Допсоглашение №27/6	от 02.03.2018 г. от 27.05.2019 г. от 20.09.2019 г от 15.01.2020 г			ТОО	

Наименование объектов и комплексов работ	Стоимость выполненных работ и затрат (в тенге)								Налог на добавленную стоимость (НДС 12%)	Всего к оплате
	с начала года по отчетный месяц включительно с НДС	в отчетном месяце без НДС	из графы 1							
				из них		стоимость прочих затрат, не входящих в состав СМР в сметном базовом уровне цен 2001 г.	дополнительные затраты			
				в отчетном месяце	по монтажу оборудования		на приобретение материалов	другие дополнительные расходы		
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Всего по стройке	296 489 060,47									
за текущий 2020 год	53 260 048,32									
в т.ч. за месяц	19 396 041,08								2 078 147,26	
К оплате	19 396 041,08									19 396 041,08

К оплате: Девятнадцать миллионов триста девяносто шесть тысяч сорок один тенге 08 тиын

Заказчик: Руководитель ГУ "Управление пассажирского транспорта и автомобильных дорог Павлодарской области" Койсоймасов Р.Е.

Подрядчик: Директор ТОО "ПКФ ГОРДОРСТРОЙ" Моисеев Ю.И.

"SANA-2015". Версия 20.1Д от 20.01.20 г. Цены Павлодарская обл. Приложение 2 к НДОССС в РК

Заказчик: ГУ "Управление пассажирского транспорта и автомобильных дорог Павлодарской области"
Подрядчик: ТОО "ПКФ ГОРДОРСТРОЙ"
Наименование строительства и его адрес: Содержание автомобильных дорог Чернорецк- Ольгино-Успенка-Шарбакты, км 0-149 (149 км)
Договор №27 от 02.03.2018 г. Дополнительное соглашение №27/4 от 27.05.2019г. Дополнительное соглашение №27/5 от 20.09.2019г.
Дополнительное соглашение №27/6 от 15.01.2020г

АКТ № 2
приемки выполненных работ от 28 февраля 2020 года
за февраль 2020 года

Составлена в текущих ценах с 01.01.20 г.

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость ед., тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость ед., тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	**1291-0345-0102СРД-345-01-02**	**Патрулирование дорог республиканского и местного значения на автомашине "Дорремслужба" на базе ЗИЛ-130 НР = 108 %**	**км в одном направлении**	**2980**	243	134,6	724140	401108	0	557266	1383918
					108,4	64,75	323032	192955	0	102512	
	0101-0102-0100	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 0,00)	чел-ч	0,1	298						
	0101-0102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,05	149						
	3301-0201-0101	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,05	2692	401108					
				149	1295	192955					

2	1291-0273-0101СРД-273-01-01	**Устройство снегозащитных траншей в снегу плужными снегоочистителями Д-180 на базе К-700, средняя толщина слоя снега до 600 мм, ширина траншей до 3540 мм НР = 108 %**	**км прохода**	**85**	3308,42	3308,42	281216	281216	0	61105	369707
					0	665,64	0	56579	0	27386	
	0101-0102-0100	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 0,00)	чел-ч	–	–						
	0101-0102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,43	36,55						
	3201-0203-9101	Навесное оборудование - снегоочиститель плужный	маш.-ч	0,43	0	0					
				36,55	0	0					
	3304-0102-0105	Тракторы на пневмоколесном ходу, 158 кВт (215 л.с.)	маш.-ч	0,43	7694	281216					
				36,55	1548	56579					
3	1291-0296-0103СРД-296-01-03	**Перемещение снега бульдозером 80 л.с. на расстояние 20 м НР = 108 %**	**100 м3 снега**	**1002**	1293	1293	1295586	1295586	0	502555	1941992
					0	464,4	0	465329	0	143851	
	0101-0102-0100	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 0,00)	чел-ч	–	–						
	0101-0102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,3	300,6						
	3101-0101-0102	Бульдозеры, 59 кВт (80 л.с.)	маш.-ч	0,3	4310	1295586					
				300,6	1548	465329					
4	1291-0290-0401СРД-290-04-01	**Россыпь противогололедного материала автомашиной типа КАМАЗ-59367 (СДК-65111) на прямом участке (расход пескосоляной смеси принимать согласно Приложению Г) НР = 108 %**	**1000 м2**	**450**	316,79	316,79	142556	142556	0	35245	192025
					0	72,52	0	32634	0	14224	
	0101-0102-0100	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 0,00)	чел-ч	–	–						

	0101-0102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,056	25,2					
	3201-0211-0201	Машина дорожная комбинированная (3206-0102-0591->3201-0211-0201)	маш.-ч	0,056	5657	142556				
				25,2	1295	32634				
5	**1291-0339-0101СРД-339-01-01**	**Приготовление песко-соляной смеси на площадке автогрейдером среднего типа (135 л.с.) НР = 108 %**	**100 м3 смеси**	**0,61644**	21648,9	21648,9	13345	13345	0	2587	17207
					0	3885	0	2395	0	1275	
	0101-0102-0100	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 0,00)	чел-ч	–	–					
	0101-0102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	2,1	1,29452					
	3101-0103-0201	Автогрейдеры среднего типа, 99 кВт (135 л.с.)	маш.-ч	2,1	10309	13345				
				1,294524	1850	2395				
6	**2101-0401-0101**	**Песок природный ГОСТ 8736-2014**	**м3**	**56,71233**	1097		62213		62213	0	67190
					0		0		0	4977	
7	**2900-0000-0001 (пл)пл**	**Соль техническая Счет фактура 13000 без НДС за тонну**	**м3**	**4,93151**	12675		62507		62507	0	67508
					0		0		0	5001	
8	**4102-0103-1157**	**Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 20 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 157 км**	**т**	**85,0685**	2265		192680		0	0	208094
					0		0		0	15414	
9	**4102-0103-1140**	**Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 20 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 140 км**	**т**	**4,80822**	2027		9746		0	0	10526
					0		0		0	780	

10	1291-0340-0101СРД-340-01-01	**Погрузка песко-соляной смеси погрузчиком 3,3 тонны на пневмоколесном ходу НР = 108 %**	**100 м3 смеси**	**0,61644**	14642,91	14642,91	9026	9026	0	2895	12875
					0	4349,88	0	2681	0	954	
	0101-0102-0100	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 0,00)	чел-ч	–	–						
	0101-0102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	2,81	1,7322						
	3105-0502-0102	Погрузчики одноковшовые универсальные фронтальные пневмоколесные, 3 т	маш.-ч	2,81	5211	9026					
				1,7321964	1548	2681					
11	1291-0277-0101СРД-277-01-01	**Очистка дорог от снега автогрейдером среднего типа, снег уплотненный, толщина снежного покрова до 100 мм НР = 108 %**	**км прохода**	**3160**	1958,71	1958,71	6189524	6189524	0	1199599	7980253
					0	351,5	0	1110740	0	591130	
	0101-0102-0100	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 0,00)	чел-ч	–	–						
	0101-0102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,19	600,4						
	3101-0103-0201	Автогрейдеры среднего типа, 99 кВт (135 л.с.)	маш.-ч	0,19	10309	6189524					
				600,4	1850	1110740					
12	1291-0278-0201СРД-278-02-01	**Очистка обочин дороги от снежных валов автогрейдером среднего типа НР = 108 %**	**км**	**2629**	1546,35	1546,35	4065354	4065354	0	787912	5241527
					0	277,5	0	729548	0	388261	
	0101-0102-0100	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 0,00)	чел-ч	–	–						
	0101-0102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,15	394,35						
	3101-0103-0201	Автогрейдеры среднего типа, 99 кВт (135 л.с.)	маш.-ч	0,15	10309	4065354					
				394,35	1850	729548					

Итого по смете	**17 492 822**
в том числе	
- зарплата рабочих-строителей, тенге	323 032
- затраты на эксплуатацию машин, тенге	12 397 715
- в т.ч. зарплата машинистов, тенге	2 592 861
- материалы, изделия и конструкции, тенге	124 720
- перевозка грузов, тенге	202 426
- накладные расходы, тенге	3 149 164
в т.ч. зарплата, тенге	283 425
- сметная прибыль (8 %), тенге	1 295 765
Итого по смете с К по конкурсу К=0,9900000022	**17 317 893,82**
НДС-12%	**2 078 147,26**
Итого с НДС-12%	**19 396 041,08**

Заказчик:

Заместитель руководителя ГУ "Управление пассажирского транспорта и автомобильных дорог Павлодарской области"

_____Жакупов К.С.

Руководитель производственного отдела автомобильных дорог

_____Бейм И.Д.

Куратор

_____ Аманжолов А.Т.

Руководитель планово-технического отдела

_____ Валиев М.Т.

Подрядчик:

Директор ТОО "ПКФ ГОРДОРСТРОЙ"

_____Моисеев Ю.И.