Приложение 50
к приказу Министра финансов
Республики Казахстан
от 20 декабря 2012 года № 562

Форма Р-1

ИИН/БИН

Заказчик **Государственное учреждение "Управление энергетики и жилищно-коммунального хозяйства Актюбинской области",030000, Республика Казахстан, Актюбинская область, г.Актобе, ул.ПРОСПЕКТ АБИЛКАЙЫР ХАНА, дом № 40** — **061240003738**

полное наименование, адрес, данные о средствах связи

Исполнитель **Производственный кооператив "Ерзат",Республика Казахстан, Актюбинкая область, г.Актобе, п.Жанаконыс, участок 394 Б** — **920940000559**

полное наименование, адрес, данные о средствах связи

Договор (контракт) Дополнительное соглашение №1 от 25.11.2019г., к договору №80 от 04.09.2019г.

Номер документа	Дата составления
57	26.11.2019

АКТ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ (ОКАЗАННЫХ УСЛУГ)

Номер по порядку	Наименование работ (услуг) (в разрезе их подвидов в соответствии с технической спецификацией, заданием, графиком выполнения работ (услуг) при их наличии)	Дата выполнения работ (оказания услуг)	Сведения об отчете о научных исследованиях, маркетинговых, консультационных и прочих услугах (дата, номер, количество страниц) (при их наличии)	Единица измерения	Выполнено работ (оказано услуг)			
					количество	цена за единицу	стоимость	в том числе НДС, в KZT
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Строительство внутрипоселкового газопровода в с. Голубиновка Алгинского района Актюбинской области			Работа	1	68 986 933,54	68 986 933,54	7 391 457,17
				Итого	1	x	68 986 933,54	7 391 457,17

Сведения об использовании запасов, полученных от заказчика

наименование, количество, стоимость

Приложение: Перечень документации, в том числе отчет(ы) о маркетинговых, научных исследованиях, консультационных и прочих услугах (обязательны при его (их) наличии) на _____ страниц

Сдал (Исполнитель) _____ / _____ / _____
должность *подпись* *расшифровка подписи*

М.П.

Принял (Заказчик) Руководитель / _____ / И. Дурнин
должность *подпись* *расшифровка подписи*

Дата подписания (принятия) работ (услуг) _____

М.П.

Заказчик : ГУ "Управление энергетики и жилищно-коммунального хозяйства Актюбинской области"
Подрядчик: Производственнный кооператив "Ерзат"
Наименование строительства и его адрес: Строительство внутрипоселкового газопровода в с. Голубиновка Алгинского района Актюбинской области"

Приложение 4-1
к Правилам организации деятельности
и осуществления функции заказчика застройщика)
Форма

С П Р А В К А

о стоимости выполненных строительных работ и затрат
за ноябрь 2019 г

Код заказчика	Код подрядчика	Договор		Источник финансирования		Организационно-правовая форма	
		Номер	Дата	Наименов.	код	Наименов.	код
17	17	Доп.соглашение №1 от 25.11.2019г., к договору №80	04.09.2019				

Наименование пусковых комплексов объектов	Стоимость выполненных работ и затрат								НДС 12%, тенге	Всего к оплате
	С начала года по отчетн.месяц включительно	В отчетном месяце (за ноябрь) без НДС	Из графы 1							
			СМР по смете	из них		Стоимость прочих затрат, не входящих в	дополнительные затраты			
				- в отчетном месяце	по монтажу оборудования		на приобретение	другие дополнитель		
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Строительство внутрипоселкового газопровода в с. Голубиновка Алгинского района Актюбинской области	68 986 933,54	61 595 476,37	61 595 476,37	61 595 476,37		7 391 457,16			7 391 457,16	68 986 933,54
Итого за отч. м-ц: ноябрь 2019г.	68 986 933,54	61 595 476,37	61 595 476,37	61 595 476,37		7 391 457,16			7 391 457,16	68 986 933,54

Заказчик: ГУ "Управление энергетики и жилищно-коммунального хозяйства Актюбинской области" БИН 061240003738
Руководитель Турымов К.М._____

Разработчики проекта строительства или эксперт(ы) авторского надзора
ТОО "РегионСтройПроект" БИН 080740016451
ГСЛ №14007497 от 24.05.2014г.
Директор Оразалин А.М._____

Подрядчик: Производственный кооператив "Ерзат" БИН 920940000559
Председатель Аликулов К.К._____

Эксперт(ы) технического надзора:
ТОО "Актам-Инжиниринг" БИН 060440000193
№ аттестата KZ08VJE00011887 от 02.07.2015г.
Каналин А.К._____