Утверждена
Приказом Председателя Агенства
Республики Казахстан по делам строительства
и жилищно- коммунального хозяйства.
от 2 мая 2012 года №170.

Заказчик: Государственное Учреждение «Управление пассажирского транспорта и автомобильных дорог Мангистауской области»

Подрядчик: Товарищество с ограниченной ответственностью «Акжол+К»

Наименование стройки и его адрес:

«Услуги по содержанию существующих дорожных знаков, автомобильных дорог,уборка снега и строительных отходов.Лот №1(Тупкараганский и Мунайлинский район) общая протяженность 215 км.»

СПРАВКА

о стоимости выполненных работ и затрат

за февраль месяц 2020 г.

Код	Код	Договор, дополнительного соглашение №1 от 21.02.2020 г.		Источник финансирования		Организационно-правовая форма	
заказчика	подрядчика	номер	дата	наименование	код	наименование	код
		1/20	**03.02.2020 г**				

Наименование пусковых комплексов, объектов, комплектов работ	Стоимость выполненных работ и затрат в тенге								налог на добавленную стоимость	Всего к оплате
	с начала года по отчетный месяц включительно с НДС	в отчетном месяце (за месяц) без НДС	Из гр. 1			стоимость прочих затрат, не входящих в состав СМР (всметн.баз.ценах)2001г	дополнительные затраты			
			Стоимость СМР в сметных базовом уровне цен 2001г.	из них			на приобретение материалов	другие дополнительные расходы		
				в отчетном месяце	по монтажу оборудования					
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Всего по стройке	**6 306 005,44**	**5 630 362**	-	-	-	-	-	-	**675 643,44**	**6 306 005,44**
К оплате		**5 630 362**							**675 643,44**	**6 306 005,44**

П. Заказчик **Руководитель ГУ «Управление ПТ и АД Мангистауской области »** _____ **Ережепов Б.К.**

П. Подрядчик **Директор ТОО «Акжол+К»** _____ **С.Оспан**
(должность ф., и., о.,подпись)

Утверждена
Приказом Председателя Агенства
Республики Казахстан по делам строительства
и жилищно- коммунального хозяйства.
от 2 мая 2012 года №170.

Заказчик: Государственное Учреждение «Управление пассажирского

транспорта и автомобильных дорог Мангистауской области»

Подрядчик: Товарищество с ограниченной ответственностью «Акжол+К»

Дополнительному соглашению №1 от 21.02.2020 к договору № 1/20 от 03.02.2020 г

Наименование стройки и его адрес:

«Услуги по содержанию существующих дорожных знаков,
автомобильных дорог,уборка снега и строительных отходов.Лот
№1(Тупкараганский и Мунайлинский район) общая протяженность 215 км.»

А К Т №1

приемки выполненных строительно-монтажных работ за февраль месяц 2020 г.

Составлен(а) в текущих ценах на 01.01.2020 г

N ПП	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Количество	Стоимость единицы, Тенге: Всего	в т.ч. ЗП машинистов	Общая стоимость, Тенге: Всего	в т.ч. ЗП машинистов	Накладные расходы %	Затраты труда, чел.-ч рабочих-строителей на единицу	Затраты труда, чел.-ч рабочих-строителей всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		РАЗДЕЛ 1. Обстановка дороги								
1	С233-010201-0201	Патрулирование дорог на автомобиле типа Газель	63,766	2839	2839	181032	181032	-	-	-
	33-010201-0201 РСНБ РК 2015	маш.-ч		-	1431	-	91249	-	-	-
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		227,12		14483				
		Сметная стоимость				195515				
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 1		Тенге		181032	181032			-
				Тенге		-	91249			-
		Стоимость общестроительных работ -		Тенге		181032	-	-		-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Всего заработная плата -	Тенге			-	91249	-		-
		Сметная прибыль -	Тенге			14483	-	-		-

	ВСЕГО,Стоимость общестроительных работ -				Тенге			195514	-	-	-
	Сметная заработная плата -				Тенге			-	91249	-	-
	ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1				Тенге			195514	-	-	-
	Сметная заработная плата -				Тенге			-	91249	-	-
	РАЗДЕЛ 2. Зимнее содержание										
2	Е11-010203--Дорога. Уборка снега автогрейдером			120000	5,69	5,69	682572	682572	121767	-	-
	0101 11-010203-0101 РСНБ РК 2015				-	1,72	-	206035	59,1	-	101
			м2 площа							:Кол.на Ед:	- - -
2.1	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	100,8		2044			206035	0,0008	
2.2 31-010103-02#01	107 С	Автогрейдеры среднего типа, 99 кВт (135 л.с.)	маш.-ч	40,8		9890(| 403512)			0,00034	
2.3 31-010101-01#03	258 С	Бульдозеры, 79 кВт (108 л.с.)	маш.-ч	60		4651(| 279060)			0,0005	
		Накладные расходы -			1,01		121767				
		в т.ч. накладные первого уровня - 59,1			1,01				121767		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%			0,54		64347				
		Сметная стоимость					868686				
3	Е11-010206--Проезжая часть дороги. Уборка снега бульдозерами с перемещениями на расстояние до 20 м			24000	9,77	9,77	234410	234410	60883	-	-
	0103 11-010206-0103 РСНБ РК 2015				-	4,29	-	103018	59,1	-	50
			м3 снега							:Кол.на Ед:	- - -
3.1	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	50,4		2044,01			103018	0,0021	
3.2 31-010101-01#03	258 С	Бульдозеры, 79 кВт (108 л.с.)	маш.-ч	50,4		4651(| 234410)			0,0021	
		Накладные расходы -			2,54		60883				
		в т.ч. накладные первого уровня - 59,1			2,54				60883		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%			0,98		23624				
		Сметная стоимость					318917				
4	Е11-010206--Обочины. Уборка снега бульдозерами с перемещениями на расстояние до 20 м			12000	9,77	9,77	117205	117205	30442	-	-
	0103 11-010206-0103 РСНБ РК 2015				-	4,29	-	51509	59,1	-	25
			м3 снега							:Кол.на Ед:	- - -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
4.1	3	Затраты труда машинистов чел-ч	25,2		2044,01			51509	0,0021	
4.2	258	С Бульдозеры, 79 кВт (108 л.с.) маш.-ч	25,2		4651(	117205)			0,0021	
31-010101-01#03										
		Накладные расходы -		2,54		30442		30442		
		в т.ч. накладные первого уровня -	59,1	2,54						
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		0,98		11812				
		Сметная стоимость				159458				
5	С121-010401-0101 21-010401-0101 РСНБ РК 2015	Песок природный ГОСТ 8736-2014 м3	1707	2216	-	3782712	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		177,28		302617				
		Сметная стоимость				4085329				
6	С341-020102-1032 41-020102-1032 РСНБ РК 2015	Росыпь противогололедного материала по дороге. Грузоподъемность 15 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 32 км т	2,7312	832,8	-	2275	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		66,62		182				
		Сметная стоимость				2457				
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге			4819174	1034188			-
			----			---	---			---
			Тенге			-	360562			176
		Стоимость общестроительных работ -	Тенге			4819174	-	-		-
		Всего заработная плата -	Тенге			-	360562	-		-
		Стоимость материалов и конструкций -	Тенге			3782712	-	-		-
		Транспортные расходы -	Тенге			2275	-	-		-
		Накладные расходы -	Тенге			213092	-	-		-
		в т.ч. накладные первого уровня -	Тенге			-	-	213092		-
		Сметная прибыль -	Тенге			402581	-	-		-
		ВСЕГО,Стоимость общестроительных работ -	Тенге			5434847	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		176
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	360562	-		-
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге			5434847	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		176
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	360562	-		-
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО АКТУ	Тенге			5000206	1215219			-
			----			---	---			---
			Тенге			-	451811			176
		Стоимость общестроительных работ -	Тенге			5000206	-	-		-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Всего заработная плата -	Тенге			-	451811	-		-
		Стоимость материалов и конструкций -	Тенге			3782712	-	-		-
		Транспортные расходы -	Тенге			2275	-	-		-
		Накладные расходы -	Тенге			213092	-	-		-
		в т.ч. накладные первого уровня -	Тенге			-	-	213092		-
		Сметная прибыль -	Тенге			417064	-	-		-
		ВСЕГО,Стоимость общестроительных работ -	Тенге			5630362	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		176
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	451811	-		-
		ИТОГО ПО АКТУ	Тенге			5630362	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		176
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	451811	-		-
		НДС-12%	Тенге			675643,44				
		ИТОГО	Тенге			6306005,44				

Сдал подрядчик

ТОО «Акжол+К»

_____ С. Оспан

Принял заказчик

ГУ «Управление пассажирского транспорта и автомобильных дорог по Мангистауской области»

_____ Б.Ережепов

Объем работ подтверждаю:

Руководитель отдела ГУ «УПТ и АД Мангистауской области»

_____ А.Туралханов

М. Битимов