Заказчик: Государственное коммунальное казенное предприятие "Спортивно-оздоровительный комплекс "Байшешек" управления физической культуры и спорта Туркестанской области

Инженер: Товарищество с ограниченной ответственностью "Көркем Сәулет"

Подрядчик: Товарищество с ограниченной ответственностью "А.Р.Т. -Құрылыс"

Наименование объекта: Капитальный ремонт зданий ГККП"Спортивный оздоровительный комплекс"Байшешек по ул.Казахстан №7,в селе Бургулюк,Толебийского района Туркестанской области

СПРАВКА №2

о стоимости выполненных работ и затрат за февраль 2020 года

Наименование пусковых комплексов	С начала строительства по отчетный месяц включительно	С начала строительства, НДС	В отчетный месяц	По монтажу оборудования		Стоимость прочих затрат не входящих в СМР в базовых ценах	Дополнительно		Налог на добавочную стоимость в отчетном месяце	Всего к оплате
				С начала года	За отчет-ный месяц		Приобретение материалов	Другие доп. Расходы		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Затраты подрядчика	153 002 821,00	16 393 160,00	53 002 821,00						5 678 874,00	53 002 821,00
в т.ч. Оборудование с НДС	214 982,00		214 982,00							
Всего по строительству	153 002 821,00	16 393 160,00	53 002 821,00						5 678 874,00	53 002 821,00

Заказчик:

Директор ГККП "СОК "Байшешек" управления физической культуры и спорта Туркестанской области

_____О. Ниязов

Инженер :

Директор ТОО "Көркем Сәулет"

_____М.Е. Егешова

Подрядчик:

Директор ТОО "А.Р.Т. -Құрылыс"

_____Б.Р.Тулендиев