Жұмыстарды мемлекеттік сатып алу туралы шартқа

2018-08-29 № 23 қосымша келісім

Маңғысыстау облысы №2 2020-03-04

Бұдан әрі «Тапсырыс беруші» деп аталатын, Өкім негізінде әрекет ететін, Басшысы Шалабаев Бексултан Айбекович тұлғасындағы "Түпқараған аудандық құрылыс бөлімі" мемлекеттік мекемесі, бір тараптан және бұдан әрі «Өнім беруші» деп аталатын, жарғы негізінде әрекет ететін, Директор Турашов Фараби Габитович тұлғасындағы "СК "ТрансКомСтрой" жауапкершілігі шектеулі серіктестігі, екінші тараптан, бұдан әрі бірлесіп «Тараптар» деп аталып, «Мемлекеттік сатып алу туралы» 2015 жылғы 4 желтоқсандағы Қазақстан Республикасы Заңының (бұдан әрі – Заң), Мемлекеттік сатып алулардың қорытындылары жайлы хаттама және 2018-08-29 № 23 Жұмыстарды мемлекеттік сатып алу туралы шарт (бұдан әрі - Шарт) негізінде және Заңның 45-бабының 2-тармағының 7)-тармақшасы. Сомасы өзгермегенде жылдар бойынша (ағымдағы жылы көп жылғылар үшін)қаржыландыру өзгерген жағдайда жұмыстарды орындау туралы шартты орындау мерзімдерін өзгерту бөлігінде, сәйкес төмендегідей туралы Шартқа осы қосымша келісімді (бұдан әрі - Келісім) жасады:

1 Өзгерістерді енгізу

1.1 Келесі өзгерістерді және (немесе) қосымшаларды енгізу:

1) 058 Елді мекендердегі сумен жабдықтау және су бұру жүйелерін дамыту бюджеттік бағдарламасы, 011 Республикалық бюджеттен берілетін трансферттер есебінен кіші бағдарламасы, 431 Жаңа объектілерді салу және қолдағы объектілерді реконструкциялау ерекшелігі бойынша - 99 000 000.00 (тоқсан тоғыз миллион тенге нөл тиын) оның ішінде ҚҚС 2018 жылы орындалды; 058 Елді мекендердегі сумен жабдықтау және су бұру жүйелерін дамыту бюджеттік бағдарламасы, 011 Республикалық бюджеттен берілетін трансферттер есебінен кіші бағдарламасы, 431 Жаңа объектілерді салу және қолдағы объектілерді реконструкциялау ерекшелігі бойынша – 306 689 163.68 (үш жүз алты миллион алты жүз сексен тоғыз мың бір жүз алпыс үш тенге алпыс сегіз тиын) оның ішінде ҚҚС 2019 жылы орындалды; 058 Елді мекендердегі сумен жабдықтау және су бұру жүйелерін дамыту бюджеттік бағдарламасы, 015 Жергілікті бюджет қаражаты есебінен кіші бағдарламасы, 431 Жаңа объектілерді салу және қолдағы объектілерді реконструкциялау ерекшелігі бойынша – 174 426 036.32 (бір жүз жетпіс төрт миллион төрт жүз жиырма алты мың тенге нөл тиын) оның ішінде ҚҚС 2020 жылы тіркеуге жатады

1.2 Келісім Шарттың ажырамас бөлігі болып табылады

1.3 Шарттың, Келісім өзгертпейтін бөлігіндегі барлық басқа талаптары күшінде қалады.

1.4 Келісім қол қою күнінен бастап күшіне енеді және 2020-04-30 дейін әрекет етеді.

1.5 Келісім мемлекеттік сатып алу веб-порталы арқылы жасалған, бірдей заңды күші бар,

Осы құжат «Электрондық құжат және электрондық цифрлық қолтаңба туралы» Қазақстан Республикасының 2003 жылғы 7 қаңтардағы N 370-II Заңы 7 бабының 1 тармағына сәйкес қағаз тасығыштағы құжатпен бірдей.

қазақ және орыс тілдерінде жасалды

2 Реквизиттер

Тапсырыс беруші:
"Түпқараған аудандық құрылыс бөлімі" мемлекеттік мекемесі
Мангистауская область, Тупкараганский район, г.Форт-Шевченко, ДОСАНА ТАЖИУЛЫ, 13
БСН 150740017366
БСК KKMFKZ2A
ЖСК KZ61070103KSN4305000
"ҚР Қаржы министрлігінің Қазынашылық Комитеті" РММ
Тел.: 87293822908
Басшысы Шалабаев Бексултан Айбекович

2020-03-04 01:21:14
Шалабаев Бексултан Айбекович
"Түпқараған аудандық құрылыс бөлімі" мемлекеттік мекемесі

Государственное учреждение "Тупкараганский районный отдел строительства"

Өнім беруші:
"СК "ТрансКомСтрой" жауапкершілігі шектеулі серіктестігі
Мангистауская область, Актау Г.А., г.Актау, Микрорайон 11, 10, 91
БСН/ЖСН 020540017441
БСК IRTYKZKA
ЖСК KZ5996511F0007508463
"ForteBank" АҚ
Тел.: 87782418939
Директор Турашов Фараби Габитович

2020-03-04 13:57:32
Турашов Фараби Габитович
"СК "ТрансКомСтрой" жауапкершілігі шектеулі серіктестігі

Товарищество с ограниченной ответственностью "СК "ТрансКомСтрой"

Осы құжат «Электрондық құжат және электрондық цифрлық қолтаңба туралы» Қазақстан Республикасының 2003 жылғы 7 қаңтардағы N 370-II Заңы 7 бабының 1 тармағына сәйкес қағаз тасығыштағы құжатпен бірдей.

1-қосымша

Сатып алынатын тауарлар (көрсетілетін қызметтер, жұмыстардың) тізімі

Электрондық конкурстың №: 2794042-1
Электрондық конкурстың атауы: Объявление о государственных закупках

Лоттың №	Тапсырыс беруші атауы	Атауы	Қысқа сипаттама	Қосымша сипаттама	Өлшем бірлік	Саны, көлемі	Бірлік бағасы, соның ішінде ҚҚС, тенге	Тауарларды жеткізу, жұмыстарды орындау, қызметтерді көрсету мерзімі	Шарт бойынша тауарларды жеткізу, жұмыстарды орындау, қызметтерді көрсету мерзімі	Жеткізу орндар	Аванс төлемінің мөлшері %, %	Жалпы сома, соның ішінде ҚҚС, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
19655671-ОИ2	"Түпқараған аудандық құрылыс бөлімі" мемлекеттік мекемесі	Работы по строительству объектов/систем/сетей водоснабжения, водопроводных сетей	Сумен жабдықтау объектілерінің / жүйелерінің / желілерінің, су өткізу желілерінің құрылысы бойынша жұмыстар	«Ақшұқыр ауылында ауылішілік су құбырын салу» (қосымша жеке тұрғын үйлер)»	Жұмыс	1	580 115 200.00	12 месяц	12	Маңғысыстау облысы, Түпқараған ауданы, Сайын Шапағатов а. (1)	0	580 115 200.00

Осы құжат «Электрондық құжат және электрондық цифрлық қолтаңба туралы» Қазақстан Республикасының 2003 жылғы 7 қаңтардағы N 370-II Заңы 7 бабының 1 тармағына сәйкес қағаз тасығыштағы құжатпен бірдей.

Дополнительное соглашение
к договору о государственных закупках работ

№ 23 от 2018-08-29

Мангистауская область №2 2020-03-04

Государственное учреждение "Тупкараганский районный отдел строительства", именуемый (ое)(ая) в дальнейшем «Заказчик», от лица которого выступает Руководитель Шалабаев Бексултан Айбекович, действующий на основании Распоряжение, с одной стороны и Товарищество с ограниченной ответственностью "СК "ТрансКомСтрой", именуемый(ое)(ая) в дальнейшем «Поставщик», от лица которого выступает Директор Турашов Фараби Габитович, действующий на основании устава, с другой стороны, далее совместно именуемые «Стороны», на основании Закона Республики Казахстан от 4 декабря 2015 года «О государственных закупках» (далее - Закон), Итоговый протокол о проведении государственных закупок и Договора о государственных закупках работ № 23 от 2018-08-29 (далее – Договор), в соответствии с пп.7) п.2 ст.45 Закона. Изменение договора в части изменения сроков исполнения договора о государственных закупках о выполнении работ в случае изменения финансирования по годам (на текущий финансовый год), при условии неизменности суммы заключенного договора, заключили настоящее Дополнительное соглашение (далее – Соглашение) к Договору и пришли к соглашению о нижеследующем:

1 Внесение изменений

1.1 Внести следующие изменения и (или) дополнения:

1) Освоено в 2018 году по бюджетной программе 058 Развитие системы водоснабжения и водоотведения в сельских населенных пунктах, по подпрограмме 011 За счет трансфертов из республиканского бюджета, по специфике 431 Строительство новых объектов и реконструкция имеющихся объектов –99 000 000.00 (девяносто девять миллионов тенге ноль тиын) в том числе НДС; по бюджетной программе 058 Развитие системы водоснабжения и водоотведения в сельских населенных пунктах, по подпрограмме 011 За счет трансфертов из республиканского бюджета, по специфике 431 Строительство новых объектов и реконструкция имеющихся объектов – в 2019 году освоено 306 689 163.68 (тристо шесть миллионов шестьсот восемьдесят девять тысяч сто шестьдесят три тенге шестьдесят восемь тиын) в том числе НДС; по бюджетной программе 058 Развитие системы водоснабжения и водоотведения в сельских населенных пунктах, по подпрограмме 015 За счет средств местного бюджета, по специфике 431 Строительство новых объектов и реконструкция имеющихся объектов - на 2020 год 174 426 036.32 (сто семьдесят четыре миллиона четыре сто двадцать шесть тысячи тридцать шесть тенге тридцать два тиын) в том числе НДС - на 2020 год подлежит регистрации в территориальном органе казначейства.

1.2 Соглашение является неотъемлемой частью Договора.

1.3 Все остальные условия Договора в части, неизменной Соглашением, остаются в силе.

Данный документ согласно пункту 1 статьи 7 ЗРК от 7 января 2003 года «Об электронном документе и электронной цифровой подписи» равнозначен документу на бумажном носителе.

1.4 Соглашение вступает в силу со дня подписания и действует по 2020-04-30.

1.5 Соглашение составлено на казахском и русском языках, имеющих одинаковую юридическую силу, заключено посредством веб-портала государственных закупок.

2 Реквизиты Сторон

Заказчик:
Государственное учреждение
"Тупкараганский районный отдел строительства"
Мангистауская область, Тупкараганский район, г.Форт-Шевченко, ДОСАНА ТАЖИУЛЫ, 13
БИН 150740017366
БИК KKMFKZ2A
ИИК KZ61070103KSN4305000
РГУ "КОМИТЕТ КАЗНАЧЕЙСТВА МИНИСТЕРСТВА ФИНАНСОВ РК"
Тел.: 87293822908
Руководитель Шалабаев Бексултан Айбекович

2020-03-04 01:21:14
Шалабаев Бексултан Айбекович
"Түпқараған аудандық құрылыс бөлімі" мемлекеттік мекемесі

Государственное учреждение "Тупкараганский районный отдел строительства"

Поставщик:
Товарищество с ограниченной ответственностью "СК "ТрансКомСтрой"
Мангистауская область, Актау Г.А., г.Актау, Микрорайон 11, 10, 91
БИН/ИИН/ИНН/УНП 020540017441
БИК IRTYKZKA
ИИК KZ5996511F0007508463
АО "ForteBank"
Тел.: 87782418939
Директор Турашов Фараби Габитович

2020-03-04 13:57:32
Турашов Фараби Габитович
"СК "ТрансКомСтрой" жауапкершілігі шектеулі серіктестігі

Товарищество с ограниченной ответственностью "СК "ТрансКомСтрой"

Данный документ согласно пункту 1 статьи 7 ЗРК от 7 января 2003 года «Об электронном документе и электронной цифровой подписи» равнозначен документу на бумажном носителе.

Приложение 1

Перечень закупаемых товаров(работ/услуг)

№ электронной закупки: 2794042-1
Наименование электронной закупки: Объявление о государственных закупках

№ лота	Наименование заказчика	Наименование	Краткая характеристика	Дополнительная характеристика	Единица измерения	Количество, объем	Цена за ед., включая НДС, тенге	Планируемый срок поставки	Срок поставки по договору	Места поставки	Размер авансового платежа, %	Общая сумма, включая НДС, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
19655671-ОИ2	Государственное учреждение "Тупкараганский районный отдел строительства"	Работы по строительству объектов/систем/сетей водоснабжения, водопроводных сетей	Работы по строительству объектов/систем/сетей водоснабжения, водопроводных сетей	«Строительство внутрипоселкового водопровода в с. Акшукур» (дополнительные индивидуальные жилые дома)»	Работа	1	580 115 200.00	12 ай	12 ай	Мангистауская область, Тупкараганский район, с.Саина Шапагатова (1)	0	580 115 200.00

Данный документ согласно пункту 1 статьи 7 ЗРК от 7 января 2003 года «Об электронном документе и электронной цифровой подписи» равнозначен документу на бумажном носителе.

Құжат тексеру үшін, сілтемені басыңыз:
https://v3bl.goszakup.gov.kz/kz/egzcontract/cpublic/show_file/8844934

Для проверки документа перейдите по ссылке:
https://v3bl.goszakup.gov.kz/ru/egzcontract/cpublic/show_file/8844934

Данный документ согласно пункту 1 статьи 7 ЗРК от 7 января 2003 года «Об электронном документе и электронной цифровой подписи» равнозначен документу на бумажном носителе.