Утверждена
Приказом Министра по инвестициям и развитию Республики Казахстан
От « 19 » сентября 2018г.
№ 656

ЗАКАЗЧИК:
КГУ – «Управление энергоэффективности и инфраструктурного развития» г.Алматы
Республика Казахстан, г. Алматы, пл.Республики 4
БИН 040740002533

ПОДРЯДЧИК: ТОО «Компания Тырна»
Республика Казахстан, г. Алматы, Медеуский район,
Мкр.Кок-Тобе, ул.Сагадат Нурмагамбетов 70,
БИН 030840008653

Наименование строительства и его адрес
Разработка проектно-сметной документации по объекту:" "Реконструкция бесхозных существующих электрических сетей и оборудования Наурызбайского района г.Алматы".

СПРАВКА №3
о стоимости выполненных работ и затрат
за 17 февраля 2020 года.

Код заказчика	Код подрядчика	Договор		Источник финансирования		Организационно-правовая форма	
		номер	дата	наименование	код	наименование	код
		Дог.№040740002533/190076/00 Доп.согл. №040740002533/190076/02	19.03.2019г. 17.01.2020г.				

№ ПП	Наименование пусковых комплексов объектов, комплексов работ	Стоимость выполненных работ								Налог на добавленную стоимость	Всего к оплате
		С начала года по отчетный месяц включительно с НДС	В отчетный месяц без НДС	Из графы 1			Стоимость прочих затрат, не входящих в состав СМР в сметном базовом уровне цен 2001г.	Дополнительные затраты			
				Строительно-монтажные работы в сметном базовом уровне цен 2001г..	Из них			На приобретение материалов	Другие дополнительные расходы		
					В отчетный месяц	По монтажу оборудования					
1	Всего	5 000 000,00	4 464 285,71							535 714,29	5 000 000,00
	Итого	**5 000 000,00**	**4 464 285,71**							**535 714,29**	**5 000 000,00**

М.П. **Заказчик** **Заместитель руководителя**
КГУ «Управления энергоэффективности и инфраструктурного развития» г.Алматы **Мусаев Б.А.** _____ _____2020г.

М.П. **Подрядчик** **Директор ТОО «Компания Тырна»** **Журавлев Л.И.** _____ _____2020г.