ЗАКАЗЧИК:
КГУ – «Управление энергоэффективности и инфраструктурного развития» г.Алматы
Республика Казахстан, г. Алматы, пл.Республики 4
БИН 040740002533

ПОДРЯДЧИК: ТОО «Компания Тырна»
Республика Казахстан, г. Алматы, Медеуский район,
Мкр Кок-Тобе, ул.Сагадат Нурмагамбетов 70,
БИН 030840008653

Утверждена
Приказом Министра по инвестициям и развитию Республики Казахстан
От « 19 » сентября 2018г.
№ 656

Наименование строительства и его адрес
Разработка проектно-сметной документации по строительству объекта: «Электроснабжение мкр.Кемел, Жетысуского района»

СПРАВКА №5
о стоимости выполненных работ и затрат
за 11 марта 2020г.

Код заказчика	Код подрядчика	Договор		Источник финансирования		Организационно-правовая форма	
		номер	дата	наименование	код	наименование	код
		Дог.№040740002533/190267/00 Доп.согл.№ 040740002533/190267/00	24.12.2019г. 20.02.2020 г.				

№ ПП	Наименование пусковых комплексов объектов, комплексов работ		Стоимость выполненных работ							Налог на добавленную стоимость	Всего к оплате
		С начала года по отчетный месяц включительно с НДС	В отчетный месяц без НДС	Из графы 1				Дополнительные затраты			
				Строительно-монтажные работы в сметном базовом уровне цен 2001г..	Из них		Стоимость прочих затрат, не входящих в состав СМР в сметном базовом уровне цен 2001г.	На приобретение материалов	Другие дополнительные расходы		
					В отчетный месяц	По монтажу оборудования					
1	Всего	8 000 000,00	7 142 857,14							857 142,86	8 000 000,00
	Итого	**8 000 000,00**	**7 142 857,14**							**857 142,86**	**8 000 000,00**

М.П. Заказчик **Заместитель руководителя**
КГУ «Управления энергоэффективности и инфраструктурного развития» г. Алматы **Мусаев Б.А.** _____ _____2020г.

М.П. Подрядчик **Директор ТОО «Компания Тырна»** **Журавлев Л.И.** _____ _____2020г.