Наименование стройки - ЖИЛОЙ ЛЕКС ЮГО-ВОСТОЧНЕЕ ПОСЕЛКА КОКТАЛ В Г.АСТАНЕ. НЕЗАВЕРШЕННОЕ СТР ЬСТВО П.10,11,12,13,17,18,19,20,21,22,23,24,25 (БЕЗ НАРУЖНЫХ ИНЖЕНЕРНЫХ СЕТЕЙ)

Наименование объекта - (Дом 20,21,22,23)

Заказчик: ТОО "ЕЛОРДА КҰРЫЛЫС КОМПАНИЯСЫ"

Подрядчик: ТОО "Atlant Building KZ"

Информация о доле местного содержания в закупках товаров, работах и услугах в рамках проектов,финансируемых за счет государства и государственных программ.

	Наименование	Объем проведенных госзакупок по состоянию на 29.02.20 г.			Местное содержание в закупках по состоянию на 29.02.20 г.					
		тыс. тенге			тыс. тенге			доля, %		
		всего	в том числе		всего	в том числе		всего	в том числе	
			товары	работы и услуги		товары	работы и услуги		товары	работы и услуги
1	Строительство и реконструкция объектов социально-культурного и административного назначения, в том числе:									
1.1.	оборудование и оснащение объектов									
2	Строительство и реконструкция объектов жилищно-коммунального хозяйства, в том числе:									
2.1.	оборудование и оснащение объектов									
3	Строительство жилья	40 752,60	29 289,15	11 463,44	29 329,83	17 866,38	11 463,44	71,97	61,00	100
4	Строительство, реконструкция и капитальный ремонт дорог									
5	Строительство и реконструкция других объектов									
	ВСЕГО	40 752,60	29 289,15	11 463,44	29 329,83	17 866,38	11 463,44	71,97	61,00	100

Директор ТОО"Atlant Building KZ" Кобыльский Э.И.

Казакстан Республикасы Қарағанды қ. Қазыбек би атындағы ауд. Жауапкершілігі шектеулі серіктестігі «Atlant Building KZ» Для документов Товарищество с ограниченной ответственностью Карганда район имени Казыбек би Республика Казахстан

ЗАКАЗЧИК: "ЕЛОРДА КҰРЫЛЫС КОМПАНИЯСЫ"

ГЕНПОДРЯДЧИК: ТОО "Atlant Bulding KZ"

ДОГОВОР: 19/59 от 06.08. 2019 г.

НАИМЕНОВАНИЕ ОБЪЕКТА: ЖИЛОЙ КОМПЛЕКС ЮГО-ВОСТОЧНЕЕ ПОСЕЛКА КОКТАЛ В Г.АСТАНЕ. НЕЗАВЕРШЕННОЕ СТРОИТЕЛЬСТВО П.10,11,12,13,17,18,19,20,21,22,23,24,25 (БЕЗ НАРУЖНЫХ ИНЖЕНЕРНЫХ СЕТЕЙ). Дома 20,21,22,23

СВОДНЫЙ АКТ
ПРИЕМКИ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ
за февраль 2020г.

в ценах 2 квартала 2018г. (2019г.)

№ п/п	№ смет и расчетов	Наименование глав, объектов, работ и затрат	Процент выполнения	Сметная стоимость, тыс. тенге			Всего, тыс. тенге
				строительно-монтажных работ	оборудования, мебели и	прочих затрат	
1	2	3		4	5	6	7
		Глава 2. Основные объекты строительства					
		Дом 20					
1	02-08-03.	Общестроительные работы по чертежам АР 25%		3577,937			3577,937
		итого		**3577,937**			3577,937
		Дом 21					
2	02-09-03.	Общестроительные работы по чертежам АР (чистовая)		3577,937			3577,937
3	02-09-01-01.	Металлоконструкции		6055,433			6055,433
		итого		**9633,370**			9633,37
		Дом 22					
4	02-10-03.	Общестроительные работы по чертежам АР черновая		1956,248			1956,248
5	02-10-01.	Общестроительные работы по чертежам КЖ		355,649			355,649
	02-10-01.	Металлоконструкции		11808,411			11808,411
		итого		**14120,308**			14120,308
		Дом 23					

6	02-11-03.	Общестроительные работы по чертежам АР черновая		1935,339			**1935,339**
7	02-11-03.	Общестроительные работы по чертежам АР чистовая		4701,010			**4701,01**
8	02-11-02.	Усиление монолитного железобетонного ростверка		984,610			**984,610**
		итого		**7620,959**			7620,959
		Всего по главе		**34952,574**		--	**34952,574**
		ИТОГО ПО ГЛАВАМ 1-7		**34952,574**		--	**34952,574**
		Глава 8. Временные здания и сооружения					
9	НДЗ РК 8.04-05-2015	Временные здания и сооружения 1%		349,526	--	--	349,526
		Всего по главе		**349,526**	--	--	**349,526**
		ИТОГО ПО ГЛАВАМ 1-8		**35302,100**	**0**		**35302,100**
		Глава 9. Дополнительные затраты на строительство					
10	НДЗ РК 8.04-06-2015	Дополнительные затраты при производстве строительно-монтажных (ремонтно-строительных) работ в зимнее время 1,7%		600,136	--	--	600,136
		Всего по главе		**600,136**	--	--	**600,136**
		ИТОГО ПО ГЛАВАМ 1-9		**35902,236**	**0**	--	**35902,236**
11	ГН ОССС	Непредвиденные работы и затраты-2%		718,045	--	--	718,045
		ИТОГО СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ		**36620,281**	**0**	--	**36620,281**
12	Прил. 1 к Прогнозу социально-экономического развития РК на 2017-2021 годы с учетом изменений от 13.02. 2017года, проток. № 7	в том числе в текущих ценах на 2018 год - 8% К=1		2929,622	--	--	2929,622

13	Прил. 1 к Прогнозу социально-экономического развития РК на 2017-2021 годы с учетом изменений от 13.02.2017года, проток. №	в том числе в текущих ценах на 2019 год - 92% К=1,0498961		35371,691	--	--	35371,691
		ИТОГО ПО АКТУ В ТЕКУЩИХ ЦЕНАХ		**38301,313**	**--**	**--**	**38301,313**
14		Скидка 5%		1915,066	--		1915,066
		ИТОГО		36386,247	--		36386,247
15	Налоговый кодекс РК	Налог на добавленную стоимость - 12 %		--	--	4366,350	4366,350
		ВСЕГО ПО СМЕТНОМУ РАСЧЕТУ		**36386,247**	**--**	**4366,350**	**40752,597**

ЗАКАЗЧИК:
ТОО "Елорда құрылыс компаниясы"
Заместитель

по строительству **Жапосат А.Ж**

Главный инженер **Гутжиев В.Г.**

Инженер ПТО **Ковалев Я.В.**

Инженер сметчик **Мукашева Г.К.**

ГЕНПОДРЯДЧИК:
ТОО "Atlant Bulding KZ"
Директор

Кобыльский Э.И.

Авторский надзор
ТОО "ВИД Проект"
Эксперт авторского надзора **Королев А.В.**

Технадзор
ТОО "Стройинтеграция"
Эксперт технадзора **Щелнов Н.В.**

Форма КС-3

Утверждена
Приказом Министра по инвестициям РК
от 19 сентября 2018г. №656

Заказчик : **ТОО "Елорда құрылыс компаниясы"**
Генподрядчик: ТОО "Atlant Building KZ"
Наименование строительства и его адрес : ЖИЛОЙ КОМПЛЕКС ЮГО-ВОСТОЧНЕЕ ПОСЕЛКА КОКТАЛ В Г.АСТАНЕ. НЕЗАВЕРШЕННОЕ СТРОИТЕЛЬСТВО П.10,11,12,13,17,18,19,20,21,22,23,24,25 (БЕЗ НАРУЖНЫХ ИНЖЕНЕРНЫХ СЕТЕЙ). Дома 20,21,22,23

СПРАВКА №7
о стоимости выполненных работ и затрат
за февраль 2020 г.

Код Заказчика	Код Подрядчика	Договор номер	Договор дата	Источник финансирования наименование	Источник финансирования код	Организационно-правовая форма наименование	Организационно-правовая форма Код
		19\59	06.08.2019 г.				

Наименование пусковых комплексов, объектов	Стоимость выполненных работ и затрат в тенге: с начала года по отчетный месяц включительно с НДС	в отчетном месяце без НДС	из графы 1: Строительно-монтажные работы по смете	Из них: в отчетном месяце	Из них: по монтажу оборудования	Стоимость прочих затрат, не входящих в состав СМР по смете 2019г.	дополнительные затраты: на приобретение материалов	дополнительные затраты: другие дополнительные расходы	НДС (по графе 1)	Всего к оплате
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Всего по стройке :	**76 673 008**									
в т.ч.										
СМР	**76 673 008**									
В отчетном месяце:		**36 386 247**							**4 366 350**	**40 752 597**
в т.ч.										
СМР		**36 386 247**							**4 366 350**	**40 752 597**
Оборудование	0	0							**0**	0

ЗАКАЗЧИК: _____ **Нурашбеков Б.С.**
Директор, БИН 180140023552

Генподрядчик: ТОО "Atlant Building KZ"
Директор, БИН 140240014330
_____ **Кобыльский Э.И.**

Авторский надзор _____ **Королев А.В.**
Эксперт авторского надзора

Эксперт технического надзора _____ **Шедков В.Н.**