Жұмыстарды мемлекеттік сатып алу туралы шартқа

2018-04-04 № 105 қосымша келісім

Ақмола облысы №7

Бұдан әрі «Тапсырыс беруші» деп аталатын, ереже негізінде әрекет ететін, Басшысы Шакиржанов Ержан Нургалиевич тұлғасындағы "Көкшетау қаласының құрылыс бөлімі" мемлекеттік мекемесі, бір тараптан және бұдан әрі «Өнім беруші» деп аталатын, жарғы негізінде әрекет ететін, Директор Саржегитов Омар Муратович тұлғасындағы "Көкшеэлектромонтаж" жауапкершілігі шектеулі серіктестігі, екінші тараптан, бұдан әрі бірлесіп «Тараптар» деп аталып, «Мемлекеттік сатып алу туралы» 2015 жылғы 4 желтоқсандағы Қазақстан Республикасы Заңының (бұдан әрі – Заң), Мемлекеттік сатып алулардың қорытындылары жайлы хаттама және 2018-04-04 № 105 Жұмыстарды мемлекеттік сатып алу туралы шарт (бұдан әрі - Шарт) негізінде және Заңның 45-бабының 2-тармағының 7)-тармақшасы. ЖСҚ бойынша (көп жылғы үшін келесі жылға) жұмыстардың сметалық құны азайғанда жылдар бойынша қаржыландыру өзгерген жағдайда жұмыстарды орындау туралы шарттың орыдалу мерзімдері бөлігінде шартты, сәйкес төмендегідей туралы Шартқа осы қосымша келісімді (бұдан әрі - Келісім) жасады:

1 Өзгерістерді енгізу

1.1 Келесі өзгерістерді және (немесе) қосымшаларды енгізу:

1) Общая сумма Договора составляет - 382 745 317.81 (Триста восемьдесят два миллиона семьсот сорок пять тысяч триста семнадцать) тенге 81 тиын, в том числе в 2018 году - 004-011-431 «За счет трансфертов из республиканского бюджета - Строительство новых объектов и реконструкция имеющихся объектов»- 99 730 000.00 (Девяносто девять миллионов семьсот тридцать тысяч) тенге 00 тиын, в 2019 году - 004-011-431 «За счет трансфертов из республиканского бюджета - Строительство новых объектов и реконструкция имеющихся объектов» - 186 029 104.00 (Сто восемьдесят шесть миллионоы двадцать девять тысяч сто четыре) тенге 00 тиын, в 2020 году -004-028-431 «За счет трансфертов из областного бюджета - Строительство новых объектов и реконструкция имеющихся объектов» - 38 258 107.00 (Тридцать восемь миллионов двести пятьдесят восемь тысяч сто семь) тенге 00 тиын, в 2021 году - 004-028-431 «За счет трансфертов из областного бюджета - Строительство новых объектов и реконструкция имеющихся объектов» - 58 728 106.81 (Пятьдесят восемь миллионов семьсот двенадцать восмь тысяч сто шесть) тенге 81 тиын, в том числе НДС.
2) На основании письма №11 от 28.01.2020 года, также на основании протокола технического совещания от 28 января 2020 г. пп. 20, п.4 Договора изложить в следующей редакции: Подрядчик обязуется обеспечить выполнение всех работ, предусмотренных настоящим Договором, проектно – сметной документацией и в соответствии со СНиП, ТУ, СанПиН и другим нормативным документам, а также обеспечить выполнение объемов СМР неучтенных в сметной документации согласно п. 3 ст.655 Гражданского кодекса РК, объемы работ 2020 года выполнить в срок до 30 мая 2020 года, объемы работ 2021 года выполнить в срок до 1 февраля 2021 года

Осы құжат «Электрондық құжат және электрондық цифрлық қолтаңба туралы» Қазақстан Республикасының 2003 жылғы 7 қаңтардағы N 370-II Заңы 7 бабының 1 тармағына сәйкес қағаз тасығыштағы құжатпен бірдей.

1.2 Келісім Шарттың ажырамас бөлігі болып табылады

1.3 Шарттың, Келісім өзгертпейтін бөлігіндегі барлық басқа талаптары күшінде қалады.

1.4 Келісім оған аумақтық қазынашылық органында тіркеу күнінен бастап күшіне енеді және 2021-12-31 дейін әрекет етеді.

1.5 Келісім мемлекеттік сатып алу веб-порталы арқылы жасалған, бірдей заңды күші бар, қазақ және орыс тілдерінде жасалды

2 Реквизиттер

Тапсырыс беруші:
"Көкшетау қаласының құрылыс бөлімі" мемлекеттік мекемесі
Акмолинская область, Кокшетау Г.А., г.Кокшетау, АУЕЛЬБЕКОВА, 139 "А"
БСН 060140007229
БСК KKMFKZ2A
ЖСК KZ32070103KSN0326000
"ҚР Қаржы министрлігінің Қазынашылық Комитеті" РММ
Тел.: 257969
Басшысы Шакиржанов Ержан Нургалиевич

Өнім беруші:
"Көкшеэлектромонтаж" жауапкершілігі шектеулі серіктестігі
Акмолинская область, Кокшетау Г.А., г.Кокшетау, Промышленная зона Северная,, здание 48
БСН/ЖСН 050740005679
БСК HSBKKZKX
ЖСК KZ886017321000000670
"Қазақстан Халық Банкі" АҚ
Тел.: 41-02-19
Директор Саржегитов Омар Муратович

Осы құжат «Электрондық құжат және электрондық цифрлық қолтаңба туралы» Қазақстан Республикасының 2003 жылғы 7 қаңтардағы N 370-II Заңы 7 бабының 1 тармағына сәйкес қағаз тасығыштағы құжатпен бірдей.

1-қосымша

Сатып алынатын тауарлар (көрсетілетін қызметтер, жұмыстардың) тізімі

Электрондық конкурстың №: 2457278-1
Электрондық конкурстың атауы: Объявление о государственных закупках

Лоттың №	Тапсырыс беруші атауы	Атауы	Қысқа сипаттама	Қосымша сипаттама	Өлшем бірлік	Саны, көлемі	Бірлік бағасы, соның ішінде ҚҚС, тенге	Тауарларды жеткізу, жұмыстарды орындау, қызметтерді көрсету мерзімі	Шарт бойынша тауарларды жеткізу, жұмыстарды орындау, қызметтерді көрсету мерзімі	Жеткізу орндар	Аванс төлемінің мөлшері %, %	Жалпы сома, соның ішінде ҚҚС, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
004-011-431 : Жаңа объектілерді салу және қолдағы объектілерді реконструкциялау						Строительство инженерных сетей в южной части п.Станционный на участке площадью 60 га города Кокшетау Акмолинской области. (Сети электроснабжения)						
16657909-ОИ2	"Көкшетау қаласының құрылыс бөлімі" мемлекеттік мекемесі	Работы по возведению (строительству) инженерных сетей	Работы по возведению (строительству) инженерных сетей/систем/сооружений/коммуникаций	Строительство инженерных сетей в южной части п.Станционный на участке площадью 60 га города Кокшетау Акмолинской области. (Сети электроснабжения)	Жұмыс	1	382 745 317.81	2 месяца	объемы работ 2020 года выполнить в срок до 30 мая 2020 года, объемы работ 2021 года выполнить в срок до 1 февраля 2021 года	Ақмола облысы, Көкшетау қ. Южная часть п.Станционный на участке площадью 60 га города Кокшетау Акмолинской области (1)	0	99 730 000.00

Осы құжат «Электрондық құжат және электрондық цифрлық қолтаңба туралы» Қазақстан Республикасының 2003 жылғы 7 қаңтардағы N 370-II Заңы 7 бабының 1 тармағына сәйкес қағаз тасығыштағы құжатпен бірдей.

16657909-ОИ2	"Көкшетау қаласының құрылыс бөлімі" мемлекеттік мекемесі	Работы по возведению (строительству) инженерных сетей	Работы по возведению (строительству) инженерных сетей/систем/сооружений/коммуникаций	Строительство инженерных сетей в южной части п.Станционный на участке площадью 60 га города Кокшетау Акмолинской области. (Сети электроснабжения)	Жұмыс	1	382 745 317.81	2 месяца	объемы работ 2020 года выполнить в срок до 30 мая 2020 года, объемы работ 2021 года выполнить в срок до 1 февраля 2021 года	Ақмола облысы, Көкшетау қ. Южная часть п.Станционный на участке площадью 60 га города Кокшетау Акмолинской области (1)	0	186 029 104.00
004-028-431 : Жаңа объектілерді салу және қолдағы объектілерді реконструкциялау						Строительство инженерных сетей в южной части п.Станционный на участке площадью 60 га города Кокшетау Акмолинской области. (Сети электроснабжения)						
16657909-ОИ2	"Көкшетау қаласының құрылыс бөлімі" мемлекеттік мекемесі	Работы по возведению (строительству) инженерных сетей	Работы по возведению (строительству) инженерных сетей/систем/сооружений/коммуникаций	Строительство инженерных сетей в южной части п.Станционный на участке площадью 60 га города Кокшетау Акмолинской области. (Сети электроснабжения)	Жұмыс	1	382 745 317.81	2 месяца	объемы работ 2020 года выполнить в срок до 30 мая 2020 года, объемы работ 2021 года выполнить в срок до 1 февраля 2021 года	Ақмола облысы, Көкшетау қ. Южная часть п.Станционный на участке площадью 60 га города Кокшетау Акмолинской области (1)	0	38 258 107.00
16657909-ОИ2	"Көкшетау қаласының құрылыс бөлімі" мемлекеттік мекемесі	Работы по возведению (строительству) инженерных сетей	Работы по возведению (строительству) инженерных сетей/систем/сооружений/коммуникаций	Строительство инженерных сетей в южной части п.Станционный на участке площадью 60 га города Кокшетау Акмолинской области. (Сети электроснабжения)	Жұмыс	1	382 745 317.81	2 месяца	объемы работ 2020 года выполнить в срок до 30 мая 2020 года, объемы работ 2021 года выполнить в срок до 1 февраля 2021 года	Ақмола облысы, Көкшетау қ. Южная часть п.Станционный на участке площадью 60 га города Кокшетау Акмолинской области (1)	0	58 728 106.81

Данный документ согласно пункту 1 статьи 7 ЗРК от 7 января 2003 года «Об электронном документе и электронной цифровой подписи» равнозначен документу на бумажном носителе.

Дополнительное соглашение
к договору о государственных закупках работ

№ 105 от 2018-04-04

Акмолинская область №7

государственное учреждение "Отдел строительства города Кокшетау", именуемый (ое)(ая) в дальнейшем «Заказчик», от лица которого выступает Руководитель Шакиржанов Ержан Нургалиевич, действующий на основании положение, с одной стороны и Товарищество с ограниченной ответственностью "Кокшеэлектромонтаж", именуемый(ое)(ая) в дальнейшем «Поставщик», от лица которого выступает Директор Саржегитов Омар Муратович, действующий на основании устав, с другой стороны, далее совместно именуемые «Стороны», на основании Закона Республики Казахстан от 4 декабря 2015 года «О государственных закупках» (далее - Закон), Итоговый протокол о проведении государственных закупок и Договора о государственных закупках работ № 105 от 2018-04-04 (далее – Договор), в соответствии с пп.7) п.2 ст.45 Закона. Изменение договора в части изменения сроков исполнения договора о государственных закупках о выполнении работ в случае изменения финансирования по годам (на второй/третий финансовый год), при условии неизменности суммы заключенного договора, заключили настоящее Дополнительное соглашение (далее – Соглашение) к Договору и пришли к соглашению о нижеследующем:

1 Внесение изменений

1.1 Внести следующие изменения и (или) дополнения:

1) Общая сумма Договора составляет - 382 745 317.81 (Триста восемьдесят два миллиона семьсот сорок пять тысяч триста семнадцать) тенге 81 тиын, в том числе в 2018 году - 004-011-431 «За счет трансфертов из республиканского бюджета - Строительство новых объектов и реконструкция имеющихся объектов»- 99 730 000.00 (Девяносто девять миллионов семьсот тридцать тысяч) тенге 00 тиын, в 2019 году - 004-011-431 «За счет трансфертов из республиканского бюджета - Строительство новых объектов и реконструкция имеющихся объектов» - 186 029 104.00 (Сто восемьдесят шесть миллионоы двадцать девять тысяч сто четыре) тенге 00 тиын, в 2020 году -004-028-431 «За счет трансфертов из областного бюджета - Строительство новых объектов и реконструкция имеющихся объектов» - 38 258 107.00 (Тридцать восемь миллионов двести пятьдесят восемь тысяч сто семь) тенге 00 тиын, в 2021 году - 004-028-431 «За счет трансфертов из областного бюджета - Строительство новых объектов и реконструкция имеющихся объектов» - 58 728 106.81 (Пятьдесят восемь миллионов семьсот двенадцать восмь тысяч сто шесть) тенге 81 тиын, в том числе НДС.
2) На основании письма №11 от 28.01.2020 года, также на основании протокола технического совещания от 28 января 2020 г. пп. 20, п.4 Договора изложить в следующей редакции: Подрядчик обязуется обеспечить выполнение всех работ, предусмотренных настоящим Договором, проектно – сметной документацией и в соответствии со СНиП, ТУ, СанПиН и другим нормативным документам, а также обеспечить выполнение объемов СМР неучтенных в сметной документации согласно п. 3 ст.655 Гражданского кодекса РК, объемы работ 2020 года выполнить в срок до 30 мая 2020 года, объемы работ 2021 года выполнить в срок до 1 февраля

Данный документ согласно пункту 1 статьи 7 ЗРК от 7 января 2003 года «Об электронном документе и электронной цифровой подписи» равнозначен документу на бумажном носителе.

2021 года

1.2 Соглашение является неотъемлемой частью Договора.

1.3 Все остальные условия Договора в части, неизменной Соглашением, остаются в силе.

1.4 Соглашение вступает в силу со дня его регистрации в территориальном органе казначейства и действует по 2021-12-31.

1.5 Соглашение составлено на казахском и русском языках, имеющих одинаковую юридическую силу, заключено посредством веб-портала государственных закупок.

2 Реквизиты Сторон

Заказчик:
государственное учреждение "Отдел строительства города Кокшетау"
Акмолинская область, Кокшетау Г.А., г.Кокшетау, АУЕЛЬБЕКОВА, 139 "А"
БИН 060140007229
БИК KKMFKZ2A
ИИК KZ32070103KSN0326000
РГУ "КОМИТЕТ КАЗНАЧЕЙСТВА МИНИСТЕРСТВА ФИНАНСОВ РК"
Тел.: 257969
Руководитель Шакиржанов Ержан Нургалиевич

Поставщик:
Товарищество с ограниченной ответственностью "Кокшеэлектромонтаж"
Акмолинская область, Кокшетау Г.А., г.Кокшетау, Промышленная зона Северная,, здание 48
БИН/ИИН/ИНН/УНП 050740005679
БИК HSBKKZKX
ИИК KZ886017321000000670
АО "Народный Банк Казахстана"
Тел.: 41-02-19
Директор Саржегитов Омар Муратович

Данный документ согласно пункту 1 статьи 7 ЗРК от 7 января 2003 года «Об электронном документе и электронной цифровой подписи» равнозначен документу на бумажном носителе.

Приложение 1

Перечень закупаемых товаров(работ/услуг)

№ электронной закупки: 2457278-1
Наименование электронной закупки: Объявление о государственных закупках

№ лота	Наименование заказчика	Наименование	Краткая характеристика	Дополнительная характеристика	Единица измерения	Количество, объем	Цена за ед., включая НДС, тенге	Планируемый срок поставки	Срок поставки по договору	Места поставки	Размер авансового платежа, %	Общая сумма, включая НДС, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
004-011-431 : Строительство новых объектов и реконструкция имеющихся объектов						Строительство инженерных сетей в южной части п.Станционный на участке площадью 60 га города Кокшетау Акмолинской области. (Сети электроснабжения)						
16657909-ОИ2	государственное учреждение "Отдел строительства города Кокшетау"	Работы по возведению (строительству) инженерных сетей	Работы по возведению (строительству) инженерных сетей/систем/сооружений/коммуникаций	Строительство инженерных сетей в южной части п.Станционный на участке площадью 60 га города Кокшетау Акмолинской области. (Сети электроснабжения)	Работа	1	382 745 317.81	2 месяца	объемы работ 2020 года выполнить в срок до 30 мая 2020 года, объемы работ 2021 года выполнить в срок до 1 февраля 2021 года	Акмолинская область, г.Кокшетау Южная часть п.Станционный на участке площадью 60 га города Кокшетау Акмолинской области (1)	0	99 730 000.00
16657909-ОИ2	государственное учреждение "Отдел строительства города Кокшетау"	Работы по возведению (строительству) инженерных сетей	Работы по возведению (строительству) инженерных сетей/систем/сооружений/коммуникаций	Строительство инженерных сетей в южной части п.Станционный на участке площадью 60 га города Кокшетау Акмолинской области. (Сети электроснабжения)	Работа	1	382 745 317.81	2 месяца	объемы работ 2020 года выполнить в срок до 30 мая 2020 года, объемы работ 2021 года выполнить в срок до 1 февраля 2021 года	Акмолинская область, г.Кокшетау Южная часть п.Станционный на участке площадью 60 га города Кокшетау Акмолинской области (1)	0	186 029 104.00
004-028-431 : Строительство новых объектов и реконструкция имеющихся объектов						Строительство инженерных сетей в южной части п.Станционный на участке площадью 60 га города Кокшетау Акмолинской области. (Сети электроснабжения)						

Данный документ согласно пункту 1 статьи 7 ЗРК от 7 января 2003 года «Об электронном документе и электронной цифровой подписи» равнозначен документу на бумажном носителе.

16657909-ОИ2	государственное учреждение "Отдел строительства города Кокшетау"	Работы по возведению (строительству) инженерных сетей	Работы по возведению (строительству) инженерных сетей/систем/сооружений/коммуникаций	Строительство инженерных сетей в южной части п.Станционный на участке площадью 60 га города Кокшетау Акмолинской области. (Сети электроснабжения)	Работа	1	382 745 317.81	2 месяца	объемы работ 2020 года выполнить в срок до 30 мая 2020 года, объемы работ 2021 года выполнить в срок до 1 февраля 2021 года	Акмолинская область, г.Кокшетау Южная часть п.Станционный на участке площадью 60 га города Кокшетау Акмолинской области (1)	0	38 258 107.00
16657909-ОИ2	государственное учреждение "Отдел строительства города Кокшетау"	Работы по возведению (строительству) инженерных сетей	Работы по возведению (строительству) инженерных сетей/систем/сооружений/коммуникаций	Строительство инженерных сетей в южной части п.Станционный на участке площадью 60 га города Кокшетау Акмолинской области. (Сети электроснабжения)	Работа	1	382 745 317.81	2 месяца	объемы работ 2020 года выполнить в срок до 30 мая 2020 года, объемы работ 2021 года выполнить в срок до 1 февраля 2021 года	Акмолинская область, г.Кокшетау Южная часть п.Станционный на участке площадью 60 га города Кокшетау Акмолинской области (1)	0	58 728 106.81

Данный документ согласно пункту 1 статьи 7 ЗРК от 7 января 2003 года «Об электронном документе и электронной цифровой подписи» равнозначен документу на бумажном носителе.