Жұмыстарды мемлекеттік сатып алу туралы шартқа

2018-07-19 № 400 қосымша келісім

Нұр-Сұлтан қ.. №400-5

Бұдан әрі «Тапсырыс беруші» деп аталатын, Ереже негізінде әрекет ететін, Басшысы Солтамбеков Нурлан Кожахметович тұлғасындағы "Нұр-Сұлтан қаласының Көлік және жол-көлік инфрақұрылымын дамыту басқармасы" мемлекеттік мекемесі, бір тараптан және бұдан әрі «Өнім беруші» деп аталатын, Жаргысы негізінде әрекет ететін, Бас директор Ким Вилен Петрович тұлғасындағы "Арнай" Өндірістік компаниясы" жауапкершілігі шектеулі серіктестігі, екінші тараптан, бұдан әрі бірлесіп «Тараптар» деп аталып, «Мемлекеттік сатып алу туралы» 2015 жылғы 4 желтоқсандағы Қазақстан Республикасы Заңының (бұдан әрі – Заң), Мемлекеттік сатып алулардың қорытындылары жайлы хаттама және 2018-07-19 № 400 Жұмыстарды мемлекеттік сатып алу туралы шарт (бұдан әрі - Шарт) негізінде және Заңның 45-бабының 2-тармағының 7)-тармақшасы. ЖСҚ бойынша (көп жылғы үшін келесі жылға) жұмыстардың сметалық құны азайғанда жылдар бойынша қаржыландыру өзгерген жағдайда жұмыстарды орындау туралы шарттың орыдалу мерзімдері бөлігінде шартты, сәйкес төмендегідей туралы Шартқа осы қосымша келісімді (бұдан әрі - Келісім) жасады:

1 Өзгерістерді енгізу

1.1 Келесі өзгерістерді және (немесе) қосымшаларды енгізу:

1) Шарттың 3.2.-тармағы келісі редакцияда мазмұндалсын: «3.2 Қазынашылықтың аумақтық органында Шарт 003 Көлік инфрақұрылымын дамыту бюджеттік бағдарламасы, 015 Жергілікті бюджет қаражаты есебінен кіші бағдарламасы, 432 Жол салу – 8 000 000,00 (сегіз миллион теңге 00 тиын) оның ішінде ҚҚС 2018 жылы тіркеуге жатады. 003 Көлік инфрақұрылымын дамыту бюджеттік бағдарламасы, 015 Жергілікті бюджет қаражаты есебінен кіші бағдарламасы, 432 Жол салу – 0,00 (нөл теңге 00 тиын) оның ішінде ҚҚС 2019 жылы тіркеуге жатады. 003 Көлік инфрақұрылымын дамыту бюджеттік бағдарламасы, 015 Жергілікті бюджет қаражаты есебінен кіші бағдарламасы, 432 Жол салу 5 000 000,00 (бес миллион теңге 00 тиын) оның ішінде ҚҚС 2020 жылы тіркеуге жатады. . 003 Көлік инфрақұрылымын дамыту бюджеттік бағдарламасы, 015 Жергілікті бюджет қаражаты есебінен кіші бағдарламасы, 432 Жол салу 14 440 000,00 (он төрт миллион төрт жүз қырық мың теңге 00 тиын) оның ішінде ҚҚС 2021 жылы тіркеуге жатады.

1.2 Келісім Шарттың ажырамас бөлігі болып табылады

1.3 Шарттың, Келісім өзгертпейтін бөлігіндегі барлық басқа талаптары күшінде қалады.

1.4 Келісім оған аумақтық қазынашылық органында тіркеу күнінен бастап күшіне енеді және 2021-12-31 дейін әрекет етеді.

1.5 Келісім мемлекеттік сатып алу веб-порталы арқылы жасалған, бірдей заңды күші бар, қазақ және орыс тілдерінде жасалды

Осы құжат «Электрондық құжат және электрондық цифрлық қолтаңба туралы» Қазақстан Республикасының 2003 жылғы 7 қаңтардағы N 370-II Заңы 7 бабының 1 тармағына сәйкес қағаз тасығыштағы құжатпен бірдей.

2 Реквизиттер

Тапсырыс беруші:
"Нұр-Сұлтан қаласының Көлік және жол-көлік инфрақұрылымын дамыту басқармасы" мемлекеттік мекемесі
г.Нур-Султан, район "Сарыарка", Бейбитшилик, 11
БСН 151140001473
БСК KKMFKZ2A
ЖСК KZ22070102KSN6201000
"ҚР Қаржы министрлігінің Қазынашылық Комитеті" РММ
Тел.: 556742, 556735
Басшысы Солтамбеков Нурлан Кожахметович

Өнім беруші:
"Арнай" Өндірістік компаниясы" жауапкершілігі шектеулі серіктестігі
Акмолинская область, Целиноградский район, Софиевский с.о., с.Софиевка, АБИРОВА, 26
БСН/ЖСН 020240006970
БСК ALFAKZKA
ЖСК KZ399470398000202741
"Альфа-Банк" Еншілес банкі" АҚ
Тел.: 87718040202
Бас директор Ким Вилен Петрович

Осы құжат «Электрондық құжат және электрондық цифрлық қолтаңба туралы» Қазақстан Республикасының 2003 жылғы 7 қаңтардағы N 370-II Заңы 7 бабының 1 тармағына сәйкес қағаз тасығыштағы құжатпен бірдей.

1-қосымша

Сатып алынатын тауарлар (көрсетілетін қызметтер, жұмыстардың) тізімі

Электрондық конкурстың №: 2160208-1
Электрондық конкурстың атауы: Объявление о государственных закупках

Лоттың №	Тапсырыс беруші атауы	Атауы	Қысқа сипаттама	Қосымша сипаттама	Өлшем бірлік	Саны, көлемі	Бірлік бағасы, соның ішінде ҚҚС, тенге	Тауарларды жеткізу, жұмыстарды орындау, қызметтерді көрсету мерзімі	Шарт бойынша тауарларды жеткізу, жұмыстарды орындау, қызметтерді көрсету мерзімі	Жеткізу орндар	Аванс төлемінің мөлшері %, %	Жалпы сома, соның ішінде ҚҚС, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
003-015-432 : Жолдар салу						Мәнгілік ел даңғылынан Тәуелсіздік даңғылына дейін Рысқұлбеков көшесінің жалгасын салу бойынша жобалау-іздестіру жұмыстары						
16091371-ОК1	"Нұр-Сұлтан қаласының Көлік және жол-көлік инфрақұрылымын дамыту басқармасы" мемлекеттік мекемесі	Работы инженерные по проектированию автомагистралей/дорог/улиц/железных дорог/взлетных полос и связанные с этим работы	Автомагистральдерді/жолдарды/көшелерді/темір жолдарды/ұшу алаңдарын жобалау жөніндегі инженерлік жұмыстар және олармен байланысты жұмыстар	Мәнгілік ел даңғылынан Тәуелсіздік даңғылына дейін Рысқұлбеков көшесінің жалгасын салу бойынша жобалау-іздестіру жұмыстары	Жұмыс	1	27 440 000.00	2019 жылғы 31 желтоқсанға дейін	2021жылғы 31 желтоқсанға дейін	Нұр-Сұлтан қ.., "Сарыарқа" ауданы (1)	0	5 000 000.00
16091371-ОК1	"Нұр-Сұлтан қаласының Көлік және жол-көлік инфрақұрылымын дамыту басқармасы" мемлекеттік мекемесі	Работы инженерные по проектированию автомагистралей/дорог/улиц/железных дорог/взлетных полос и связанные с этим работы	Автомагистральдерді/жолдарды/көшелерді/темір жолдарды/ұшу алаңдарын жобалау жөніндегі инженерлік жұмыстар және олармен байланысты жұмыстар	Мәнгілік ел даңғылынан Тәуелсіздік даңғылына дейін Рысқұлбеков көшесінің жалгасын салу бойынша жобалау-іздестіру жұмыстары	Жұмыс	1	27 440 000.00	2019 жылғы 31 желтоқсанға дейін	2021жылғы 31 желтоқсанға дейін	Нұр-Сұлтан қ.., "Сарыарқа" ауданы (1)	0	14 440 000.00

Осы құжат «Электрондық құжат және электрондық цифрлық қолтаңба туралы» Қазақстан Республикасының 2003 жылғы 7 қаңтардағы N 370-II Заңы 7 бабының 1 тармағына сәйкес қағаз тасығыштағы құжатпен бірдей.

16091371-ОК1	"Нұр-Сұлтан қаласының Көлік және жол-көлік инфрақұрылымын дамыту басқармасы" мемлекеттік мекемесі	Работы инженерные по проектированию автомагистралей/дорог/улиц/железных дорог/взлетных полос и связанные с этим работы	Автомагистральдерді/жолдарды/көшелерді/темір жолдарды/ұшу алаңдарын жобалау жөніндегі инженерлік жұмыстар және олармен байланысты жұмыстар	Мәнгілік ел даңғылынан Тәуелсіздік даңғылына дейін Рысқұлбеков көшесінің жалгасын салу бойынша жобалау-іздестіру жұмыстары	Жұмыс	1	27 440 000.00	2019 жылғы 31 желтоқсанға дейін	2021жылғы 31 желтоқсанға дейін	Нұр-Сұлтан қ.., "Сарыарқа" ауданы (1)	0	8 000 000.00
16091371-ОК1	"Нұр-Сұлтан қаласының Көлік және жол-көлік инфрақұрылымын дамыту басқармасы" мемлекеттік мекемесі	Работы инженерные по проектированию автомагистралей/дорог/улиц/железных дорог/взлетных полос и связанные с этим работы	Автомагистральдерді/жолдарды/көшелерді/темір жолдарды/ұшу алаңдарын жобалау жөніндегі инженерлік жұмыстар және олармен байланысты жұмыстар	Мәнгілік ел даңғылынан Тәуелсіздік даңғылына дейін Рысқұлбеков көшесінің жалгасын салу бойынша жобалау-іздестіру жұмыстары	Жұмыс	1	27 440 000.00	2019 жылғы 31 желтоқсанға дейін	2021жылғы 31 желтоқсанға дейін	Нұр-Сұлтан қ.., "Сарыарқа" ауданы (1)	0	0.00

Данный документ согласно пункту 1 статьи 7 ЗРК от 7 января 2003 года «Об электронном документе и электронной цифровой подписи» равнозначен документу на бумажном носителе.

Дополнительное соглашение
к договору о государственных закупках работ

№ 400 от 2018-07-19

г.Нур-Султан №400-5

Государственное учреждение "Управление транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры города Нур-Султан", именуемый (ое)(ая) в дальнейшем «Заказчик», от лица которого выступает Руководитель Солтамбеков Нурлан Кожахметович, действующий на основании Положения, с одной стороны и Товарищество с ограниченной ответственностью "Производственная компания "Арнай", именуемый(ое)(ая) в дальнейшем «Поставщик», от лица которого выступает Генеральный директор Ким Вилен Петрович, действующий на основании Устава, с другой стороны, далее совместно именуемые «Стороны», на основании Закона Республики Казахстан от 4 декабря 2015 года «О государственных закупках» (далее - Закон), Итоговый протокол о проведении государственных закупок и Договора о государственных закупках работ № 400 от 2018-07-19 (далее – Договор), в соответствии с пп.7) п.2 ст.45 Закона. Изменение договора в части изменения сроков исполнения договора о государственных закупках о выполнении работ в случае изменения финансирования по годам (на второй/третий финансовый год), при условии неизменности суммы заключенного договора, заключили настоящее Дополнительное соглашение (далее – Соглашение) к Договору и пришли к соглашению о нижеследующем:

1 Внесение изменений

1.1 Внести следующие изменения и (или) дополнения:

1) Пункт 3.2. Договора изложить в следующей редакции: «3.2 В территориальном органе казначейства Договор подлежит регистрации по бюджетной программе 003 Развитие транспортной инфраструктуры, по подпрограмме 015 За счет средств местного бюджета, по специфике 432 Строительство дорог - на 2018 год 8 000 000,00 (восемь миллионов тенге 00 тиын) в том числе НДС; по бюджетной программе 003 Развитие транспортной инфраструктуры, по подпрограмме 015 За счет средств местного бюджета, по специфике 432 Строительство дорог - на 2019 год 0,00 (ноль тенге 00 тиын) в том числе НДС; по бюджетной программе 003 Развитие транспортной инфраструктуры, по подпрограмме 015 За счет средств местного бюджета, по специфике 432 Строительство дорог - на 2020 год 5 000 000,00 (пять миллионов тенге 00 тиын) в том числе НДС; по бюджетной программе 003 Развитие транспортной инфраструктуры, по подпрограмме 015 За счет средств местного бюджета, по специфике 432 Строительство дорог - на 2021 год 14 440 000,00 (четырнадцать миллионов четыреста сорок тысяч тенге 00 тиын) в том числе НДС;

1.2 Соглашение является неотъемлемой частью Договора.

1.3 Все остальные условия Договора в части, неизменной Соглашением, остаются в силе.

1.4 Соглашение вступает в силу со дня его регистрации в территориальном органе

Данный документ согласно пункту 1 статьи 7 ЗРК от 7 января 2003 года «Об электронном документе и электронной цифровой подписи» равнозначен документу на бумажном носителе.

казначейства и действует по 2021-12-31.

1.5 Соглашение составлено на казахском и русском языках, имеющих одинаковую юридическую силу, заключено посредством веб-портала государственных закупок.

2 Реквизиты Сторон

Заказчик:
Государственное учреждение "Управление транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры города Нур-Султан"
г.Нур-Султан, район "Сарыарка", Бейбитшилик, 11
БИН 151140001473
БИК KKMFKZ2A
ИИК KZ22070102KSN6201000
РГУ "КОМИТЕТ КАЗНАЧЕЙСТВА МИНИСТЕРСТВА ФИНАНСОВ РК"
Тел.: 556742, 556735
Руководитель Солтамбеков Нурлан Кожахметович

Поставщик:
Товарищество с ограниченной ответственностью "Производственная компания "Арнай"
Акмолинская область, Целиноградский район, Софиевский с.о., с.Софиевка, АБИРОВА, 26
БИН/ИИН/ИНН/УНП 020240006970
БИК ALFAKZKA
ИИК KZ399470398000202741
АО "ДОЧЕРНИЙ БАНК "АЛЬФА-БАНК"
Тел.: 87718040202
Генеральный директор Ким Вилен Петрович

Данный документ согласно пункту 1 статьи 7 ЗРК от 7 января 2003 года «Об электронном документе и электронной цифровой подписи» равнозначен документу на бумажном носителе.

Приложение 1

Перечень закупаемых товаров(работ/услуг)

№ электронной закупки: 2160208-1
Наименование электронной закупки: Объявление о государственных закупках

№ лота	Наименование заказчика	Наименование	Краткая характеристика	Дополнительная характеристика	Единица измерения	Количество, объем	Цена за ед., включая НДС, тенге	Планируемый срок поставки	Срок поставки по договору	Места поставки	Размер авансового платежа, %	Общая сумма, включая НДС, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
003-015-432 : Строительство дорог						Проектно-изыскательские работы по строительству продолжения улицы Рыскулова от проспекта Мангилик Ел до проспекта Тауелсиздик						
16091371-ОК1	Государственное учреждение "Управление транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры города Нур-Султан"	Работы инженерные по проектированию автомагистралей/дорог/улиц/железных дорог/взлетных полос и связанные с этим работы	Работы инженерные по проектированию автомагистралей/дорог/улиц/железных дорог/взлетных полос и связанные с этим работы	Проектно-изыскательские работы по строительству продоллжения улицы Рыскулова от проспекта Мангилик Ел до проспекта Тауелсиздик	Работа	1	27 440 000.00	до 31 декабря 2019 года	до 31 декабря 2021 года	г.Нур-Султан, район "Сарыарка" (1)	0	5 000 000.00
16091371-ОК1	Государственное учреждение "Управление транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры города Нур-Султан"	Работы инженерные по проектированию автомагистралей/дорог/улиц/железных дорог/взлетных полос и связанные с этим работы	Работы инженерные по проектированию автомагистралей/дорог/улиц/железных дорог/взлетных полос и связанные с этим работы	Проектно-изыскательские работы по строительству продоллжения улицы Рыскулова от проспекта Мангилик Ел до проспекта Тауелсиздик	Работа	1	27 440 000.00	до 31 декабря 2019 года	до 31 декабря 2021 года	г.Нур-Султан, район "Сарыарка" (1)	0	14 440 000.00
16091371-ОК1	Государственное учреждение "Управление транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры города Нур-Султан"	Работы инженерные по проектированию автомагистралей/дорог/улиц/железных дорог/взлетных полос и связанные с этим работы	Работы инженерные по проектированию автомагистралей/дорог/улиц/железных дорог/взлетных полос и связанные с этим работы	Проектно-изыскательские работы по строительству продоллжения улицы Рыскулова от проспекта Мангилик Ел до проспекта Тауелсиздик	Работа	1	27 440 000.00	до 31 декабря 2019 года	до 31 декабря 2021 года	г.Нур-Султан, район "Сарыарка" (1)	0	8 000 000.00

Данный документ согласно пункту 1 статьи 7 ЗРК от 7 января 2003 года «Об электронном документе и электронной цифровой подписи» равнозначен документу на бумажном носителе.

16091371-ОК1	Государственное учреждение "Управление транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры города Нур-Султан"	Работы инженерные по проектированию автомагистралей/дорог/улиц/железных дорог/взлетных полос и связанные с этим работы	Работы инженерные по проектированию автомагистралей/дорог/улиц/железных дорог/взлетных полос и связанные с этим работы	Проектно-изыскательские работы по строительству продоллжения улицы Рыскулова от проспекта Мангилик Ел до проспекта Тауелсиздик	Работа	1	27 440 000.00	до 31 декабря 2019 года	до 31 декабря 2021 года	г.Нур-Султан, район "Сарыарка" (1)	0	0.00

Данный документ согласно пункту 1 статьи 7 ЗРК от 7 января 2003 года «Об электронном документе и электронной цифровой подписи» равнозначен документу на бумажном носителе.