Жұмыстарды мемлекеттік сатып алу туралы шартқа

2019-07-04 № 198 қосымша келісім

Ақмола облысы №3 2020-03-17

Бұдан әрі «Тапсырыс беруші» деп аталатын, ереже негізінде әрекет ететін, Басшы Шакиржанов Ержан Нургалиевич тұлғасындағы "Көкшетау қаласының құрылыс бөлімі" мемлекеттік мекемесі, бір тараптан және бұдан әрі «Өнім беруші» деп аталатын, Приказ негізінде әрекет ететін, Директор Шилохвостов Денис Сергеевич тұлғасындағы "Институт "Агропромпроект" жауапкершілігі шектеулі серіктестігі, екінші тараптан, бұдан әрі бірлесіп «Тараптар» деп аталып, «Мемлекеттік сатып алу туралы» 2015 жылғы 4 желтоқсандағы Қазақстан Республикасы Заңының (бұдан әрі – Заң), Мемлекеттік сатып алулардың қорытындылары жайлы хаттама және 2019-07-04 № 198 Жұмыстарды мемлекеттік сатып алу туралы шарт (бұдан әрі - Шарт) негізінде және Заңның 45-бабының 2-тармағының 7)-тармақшасы. Сомасы өзгермегенде жылдар бойынша (ағымдағы жылы көп жылғылар үшін)қаржыландыру өзгерген жағдайда жұмыстарды орындау туралы шартты орындау мерзімдерін өзгерту бөлігінде, сәйкес төмендегідей туралы Шартқа осы қосымша келісімді (бұдан әрі - Келісім) жасады:

1 Өзгерістерді енгізу

1.1 Келесі өзгерістерді және (немесе) қосымшаларды енгізу:

1) Общая сумма договора составляет - 5 100 000.01 (пять миллионов сто тысяч) тенге 01 тиын, в том числе: в 2019 году 037--431 «Строительство новых объектов и реконструкция имеющихся объектов» - 49 990.00 (сорок девять тысяч девятьсот девяносто) тенге 00 тиын, в 2020 году 037-015-431 «За счет средств местного бюджета - Строительство новых объектов и реконструкция имеющихся объектов» - 3 780 648.38 (три миллиона семьсот восемьдесят тысяч шестьсот сорок восемь) тенге 38 тиын, в 2021 году - 037-015-431 «За счет средств местного бюджета - Строительство новых объектов и реконструкция имеющихся объектов»- 1 269 361.63 (один миллион двести шестьдесят девять тысяч триста шестьдесят один) тенге 63 тиын, в том числе НДС.

1.2 Келісім Шарттың ажырамас бөлігі болып табылады

1.3 Шарттың, Келісім өзгертпейтін бөлігіндегі барлық басқа талаптары күшінде қалады.

1.4 Келісім оған аумақтық қазынашылық органында тіркеу күнінен бастап күшіне енеді және 2021-12-31 дейін әрекет етеді.

1.5 Келісім мемлекеттік сатып алу веб-порталы арқылы жасалған, бірдей заңды күші бар, қазақ және орыс тілдерінде жасалды

2 Реквизиттер

Осы құжат «Электрондық құжат және электрондық цифрлық қолтаңба туралы» Қазақстан Республикасының 2003 жылғы 7 қаңтардағы N 370-II Заңы 7 бабының 1 тармағына сәйкес қағаз тасығыштағы құжатпен бірдей.

Тапсырыс беруші:
"Көкшетау қаласының құрылыс бөлімі" мемлекеттік мекемесі
Акмолинская область, г.Кокшетау, АУЕЛЬБЕКОВА, 139 "А"
БСН 060140007229
БСК KKMFKZ2A
ЖСК KZ32070103KSN0326000
"ҚР Қаржы министрлігінің Қазынашылық Комитеті" РММ
Тел.: 257969
Басшы Шакиржанов Ержан Нургалиевич

2020-03-17 17:06:21
Шакиржанов Ержан Нургалиевич
"Көкшетау қаласының құрылыс бөлімі" мемлекеттік мекемесі

государственное учреждение "Отдел строительства города Кокшетау"

Өнім беруші:
"Институт "Агропромпроект" жауапкершілігі шектеулі серіктестігі
Костанайская область, г.Костанай, Летунова, 84Б
БСН/ЖСН 981240000725
БСК HSBKKZKX
ЖСК KZ236017221000002039
"Қазақстан Халық Банкі" АҚ
Тел.: 81742548075
Директор Шилохвостов Денис Сергеевич

2020-03-17 17:24:51
Шилохвостов Денис Сергеевич
"Институт "Агропромпроект" жауапкершілігі шектеулі серіктестігі

Товарищество с ограниченной ответственностью "Институт "Агропромпроект"

Осы құжат «Электрондық құжат және электрондық цифрлық қолтаңба туралы» Қазақстан Республикасының 2003 жылғы 7 қаңтардағы N 370-II Заңы 7 бабының 1 тармағына сәйкес қағаз тасығыштағы құжатпен бірдей.

1-қосымша

Сатып алынатын тауарлар (көрсетілетін қызметтер, жұмыстардың) тізімі

Электрондық конкурстың №: 3367206-2
Электрондық конкурстың атауы: Объявление о государственных закупках

Лоттың №	Тапсырыс беруші атауы	Атауы	Қысқа сипаттама	Қосымша сипаттама	Өлшем бірлік	Саны, көлемі	Бірлік бағасы, соның ішінде ҚҚС, тенге	Тауарларды жеткізу, жұмыстарды орындау, қызметтерді көрсету мерзімі	Шарт бойынша тауарларды жеткізу, жұмыстарды орындау, қызметтерді көрсету мерзімі	Жеткізу орндар	Аванс төлемінің мөлшері %, %	Жалпы сома, соның ішінде ҚҚС, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
037--431 : Жаңа объектілерді салу және қолдағы объектілерді реконструкциялау						Разработка ПСД на строительство детского сада для маломобильных групп населения на участке площадью 38,6 га сев. мкр. Коктем г.Кокшетау Акмолинской области						
25847791-ОК1	"Көкшетау қаласының құрылыс бөлімі" мемлекеттік мекемесі	Ғимараттарды/құрылыстарды/аумақтарды/нысандаржы және олардың жүйелерін жобалау бойынша инженерлік жұмыстар және осымен байланысты жұмыстар	Ғимараттарды/құрылыстарды/аумақтарды/нысандарды жобалау жөніндегі инженерлік жұмыстар және онымен байланысты жұмыстар	Ақмола облысы Көкшетау қ. Көктем ш.а. солт. 38,6 га учаске көлемінде халықтың қауқары аз топтары үшін балабақша құрылысына ЖСҚ әзірлеу	Жұмыс	1	5 100 000.01	2 ай	2 ай	Ақмола облысы, Көкшетау қ. город Кокшетау (1)	0	49 990.00
037-015-431 : Жаңа объектілерді салу және қолдағы объектілерді реконструкциялау						Разработка ПСД на строительство детского сада для маломобильных групп населения на участке площадью 38,6 га сев. мкр. Коктем г.Кокшетау Акмолинской области						

Осы құжат «Электрондық құжат және электрондық цифрлық қолтаңба туралы» Қазақстан Республикасының 2003 жылғы 7 қаңтардағы N 370-II Заңы 7 бабының 1 тармағына сәйкес қағаз тасығыштағы құжатпен бірдей.

25847791-ОК1	"Көкшетау қаласының құрылыс бөлімі" мемлекеттік мекемесі	Ғимараттарды/құрылыстарды/аумақтарды/нысандаржы және олардың жүйелерін жобалау бойынша инженерлік жұмыстар және осымен байланысты жұмыстар	Ғимараттарды/құрылыстарды/аумақтарды/нысандарды жобалау жөніндегі инженерлік жұмыстар және онымен байланысты жұмыстар	Ақмола облысы Көкшетау қ. Көктем ш.а. солт. 38,6 га учаске көлемінде халықтың қауқары аз топтары үшін балабақша құрылысына ЖСҚ әзірлеу	Жұмыс	1	5 100 000.01	2 ай	2 ай	Ақмола облысы, Көкшетау қ. город Кокшетау (1)	0	3 780 648.38
25847791-ОК1	"Көкшетау қаласының құрылыс бөлімі" мемлекеттік мекемесі	Ғимараттарды/құрылыстарды/аумақтарды/нысандаржы және олардың жүйелерін жобалау бойынша инженерлік жұмыстар және осымен байланысты жұмыстар	Ғимараттарды/құрылыстарды/аумақтарды/нысандарды жобалау жөніндегі инженерлік жұмыстар және онымен байланысты жұмыстар	Ақмола облысы Көкшетау қ. Көктем ш.а. солт. 38,6 га учаске көлемінде халықтың қауқары аз топтары үшін балабақша құрылысына ЖСҚ әзірлеу	Жұмыс	1	5 100 000.01	2 ай	2 ай	Ақмола облысы, Көкшетау қ. город Кокшетау (1)	0	1 269 361.63

Осы құжат «Электрондық құжат және электрондық цифрлық қолтаңба туралы» Қазақстан Республикасының 2003 жылғы 7 қаңтардағы N 370-II Заңы 7 бабының 1 тармағына сәйкес қағаз тасығыштағы құжатпен бірдей.

Дополнительное соглашение
к договору о государственных закупках работ

№ 198 от 2019-07-04

Акмолинская область №3 2020-03-17

государственное учреждение "Отдел строительства города Кокшетау", именуемый (ое)(ая) в дальнейшем «Заказчик», от лица которого выступает руководитель Шакиржанов Ержан Нургалиевич, действующий на основании положение , с одной стороны и Товарищество с ограниченной ответственностью "Институт "Агропромпроект", именуемый(ое)(ая) в дальнейшем «Поставщик», от лица которого выступает Директор Шилохвостов Денис Сергеевич, действующий на основании Приказ, с другой стороны, далее совместно именуемые «Стороны», на основании Закона Республики Казахстан от 4 декабря 2015 года «О государственных закупках» (далее - Закон), Итоговый протокол о проведении государственных закупок и Договора о государственных закупках работ № 198 от 2019-07-04 (далее – Договор), в соответствии с пп.7) п.2 ст.45 Закона. Изменение договора в части изменения сроков исполнения договора о государственных закупках о выполнении работ в случае изменения финансирования по годам (на текущий финансовый год), при условии неизменности суммы заключенного договора, заключили настоящее Дополнительное соглашение (далее – Соглашение) к Договору и пришли к соглашению о нижеследующем:

1 Внесение изменений

1.1 Внести следующие изменения и (или) дополнения:

1) Общая сумма договора составляет - 5 100 000.01 (пять миллионов сто тысяч) тенге 01 тиын, в том числе: в 2019 году 037--431 «Строительство новых объектов и реконструкция имеющихся объектов» - 49 990.00 (сорок девять тысяч девятьсот девяносто) тенге 00 тиын, в 2020 году 037-015-431 «За счет средств местного бюджета - Строительство новых объектов и реконструкция имеющихся объектов» - 3 780 648.38 (три миллиона семьсот восемьдесят тысяч шестьсот сорок восемь) тенге 38 тиын, в 2021 году - 037-015-431 «За счет средств местного бюджета - Строительство новых объектов и реконструкция имеющихся объектов»- 1 269 361.63 (один миллион двести шестьдесят девять тысяч триста шестьдесят один) тенге 63 тиын, в том числе НДС.

1.2 Соглашение является неотъемлемой частью Договора.

1.3 Все остальные условия Договора в части, неизменной Соглашением, остаются в силе.

1.4 Соглашение вступает в силу со дня его регистрации в территориальном органе казначейства и действует по 2021-12-31.

1.5 Соглашение составлено на казахском и русском языках, имеющих одинаковую юридическую силу, заключено посредством веб-портала государственных закупок.

2 Реквизиты Сторон

Данный документ согласно пункту 1 статьи 7 ЗРК от 7 января 2003 года «Об электронном документе и электронной цифровой подписи» равнозначен документу на бумажном носителе.

Заказчик:
государственное учреждение "Отдел строительства города Кокшетау"
Акмолинская область, г.Кокшетау, АУЕЛЬБЕКОВА, 139 "А"
БИН 060140007229
БИК KKMFKZ2A
ИИК KZ32070103KSN0326000
РГУ "КОМИТЕТ КАЗНАЧЕЙСТВА МИНИСТЕРСТВА ФИНАНСОВ РК"
Тел.: 257969
руководитель Шакиржанов Ержан Нургалиевич

2020-03-17 17:06:21
Шакиржанов Ержан Нургалиевич
"Көкшетау қаласының құрылыс бөлімі" мемлекеттік мекемесі

государственное учреждение "Отдел строительства города Кокшетау"

Поставщик:
Товарищество с ограниченной ответственностью "Институт "Агропромпроект"
Костанайская область, г.Костанай, Летунова, 84Б
БИН/ИИН/ИНН/УНП 981240000725
БИК HSBKKZKX
ИИК KZ236017221000002039
АО "Народный Банк Казахстана"
Тел.: 81742548075
Директор Шилохвостов Денис Сергеевич

2020-03-17 17:24:51
Шилохвостов Денис Сергеевич
"Институт "Агропромпроект" жауапкершілігі шектеулі серіктестігі

Товарищество с ограниченной ответственностью "Институт "Агропромпроект"

Данный документ согласно пункту 1 статьи 7 ЗРК от 7 января 2003 года «Об электронном документе и электронной цифровой подписи» равнозначен документу на бумажном носителе.

Приложение 1

Перечень закупаемых товаров(работ/услуг)

№ электронной закупки: 3367206-2
Наименование электронной закупки: Объявление о государственных закупках

№ лота	Наименование заказчика	Наименование	Краткая характеристика	Дополнительная характеристика	Единица измерения	Количество, объем	Цена за ед., включая НДС, тенге	Планируемый срок поставки	Срок поставки по договору	Места поставки	Размер авансового платежа, %	Общая сумма, включая НДС, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
037--431 : Строительство новых объектов и реконструкция имеющихся объектов						Разработка ПСД на строительство детского сада для маломобильных групп населения на участке площадью 38,6 га сев. мкр. Коктем г.Кокшетау Акмолинской области						
25847791-ОК1	государственное учреждение "Отдел строительства города Кокшетау"	Работы инженерные по проектированию зданий/сооружений/территорий/объектов и их систем и связанные с этим работы	Работы инженерные по проектированию зданий/сооружений/территорий/объектов и их систем и связанные с этим работы	Разработка ПСД на строительство детского сада для маломобильных групп населения на участке площадью 38,6 га сев. мкр. Коктем г.Кокшетау Акмолинской области	Работа	1	5 100 000.01	2 месяца	2 месяца	Акмолинская область, г.Кокшетау город Кокшетау (1)	0	49 990.00
037-015-431 : Строительство новых объектов и реконструкция имеющихся объектов						Разработка ПСД на строительство детского сада для маломобильных групп населения на участке площадью 38,6 га сев. мкр. Коктем г.Кокшетау Акмолинской области						
25847791-ОК1	государственное учреждение "Отдел строительства города Кокшетау"	Работы инженерные по проектированию зданий/сооружений/территорий/объектов и их систем и связанные с этим работы	Работы инженерные по проектированию зданий/сооружений/территорий/объектов и их систем и связанные с этим работы	Разработка ПСД на строительство детского сада для маломобильных групп населения на участке площадью 38,6 га сев. мкр. Коктем г.Кокшетау Акмолинской области	Работа	1	5 100 000.01	2 месяца	2 месяца	Акмолинская область, г.Кокшетау город Кокшетау (1)	0	3 780 648.38

Данный документ согласно пункту 1 статьи 7 ЗРК от 7 января 2003 года «Об электронном документе и электронной цифровой подписи» равнозначен документу на бумажном носителе.

25847791-ОК1	государственное учреждение "Отдел строительства города Кокшетау"	Работы инженерные по проектированию зданий/сооружений/территорий/объектов и их систем и связанные с этим работы	Работы инженерные по проектированию зданий/сооружений/территорий/объектов и их систем и связанные с этим работы	Разработка ПСД на строительство детского сада для маломобильных групп населения на участке площадью 38,6 га сев. мкр. Коктем г.Кокшетау Акмолинской области	Работа	1	5 100 000.01	2 месяца	2 месяца	Акмолинская область, г.Кокшетау город Кокшетау (1)	0	1 269 361.63

Данный документ согласно пункту 1 статьи 7 ЗРК от 7 января 2003 года «Об электронном документе и электронной цифровой подписи» равнозначен документу на бумажном носителе.

Құжат тексеру үшін, сілтемені басыңыз:
https://v3bl.goszakup.gov.kz/kz/egzcontract/cpublic/show_file/9862957

Для проверки документа перейдите по ссылке:
https://v3bl.goszakup.gov.kz/ru/egzcontract/cpublic/show_file/9862957

Данный документ согласно пункту 1 статьи 7 ЗРК от 7 января 2003 года «Об электронном документе и электронной цифровой подписи» равнозначен документу на бумажном носителе.