Жұмыстарды мемлекеттік сатып алу туралы шартқа

2019-10-09 № 327 қосымша келісім

Шымкент қ. №327/2 2020-03-18

Бұдан әрі «Тапсырыс беруші» деп аталатын, Ереже негізінде әрекет ететін, Басшысы Ахметов Ербол Куланбайулы тұлғасындағы "Шымкент қаласының құрылыс басқармасы" мемлекеттік мекемесі, бір тараптан және бұдан әрі «Өнім беруші» деп аталатын, Жарғы негізінде әрекет ететін, Басшысы Жорабеков Тулеген Бексултанович тұлғасындағы "ЖАҢА АРНА 2002" жауапкершілігі шектеулі серіктестігі, екінші тараптан, бұдан әрі бірлесіп «Тараптар» деп аталып, «Мемлекеттік сатып алу туралы» 2015 жылғы 4 желтоқсандағы Қазақстан Республикасы Заңының (бұдан әрі – Заң), Мемлекеттік сатып алулардың қорытындылары жайлы хаттама және 2019-10-09 № 327 Жұмыстарды мемлекеттік сатып алу туралы шарт (бұдан әрі - Шарт) негізінде және Заңның 45-бабының 2-тармағының 3)-тармақшасы. Жылдық жоспар сомаларының шегінде бірлігі үшін бағасы өзгермегендегі көлемнің азаюымен байланысты шартты сомасын азайтумен өзгерту, сәйкес төмендегідей туралы Шартқа осы қосымша келісімді (бұдан әрі - Келісім) жасады:

1 Өзгерістерді енгізу

1.1 Келесі өзгерістерді және (немесе) қосымшаларды енгізу:

1) Шымкент қаласы, Тоғыс тұрғын алабында орналасқан №120 жалпы орта мектепке 300 орындық қосымша оқу корпусының құрылысы
2) Шарттың жалпы сомасы 896 160 070-51 (сегіз жүз тоқсан алты миллион бір жүз алпыс мың жетпіс) тенге 51 тиын.
3) - «3. Шарттың сомасы және ақы төлеу шарттары» бөлімінің 3.2 тармағы жаңа редакцияда мазмұндалсын: Қазынашылықтың аумақтық органында Шарт: 028 Бастауыш, негізгі орта және жалпы орта білім беру объектілерін салу және реконструкциялау бюджеттік бағдарламасы, 015 Жергілікті бюджет қаражаты есебінен кіші бағдарламасы, 431 Жаңа объектілерді салу және қолдағы объектілерді реконструкциялау ерекшелігі бойынша - 0 (нөл) теңге оның ішінде ҚҚС 2019 жылы тіркеуге жатады. 028 Бастауыш, негізгі орта және жалпы орта білім беру объектілерін салу және реконструкциялау бюджеттік бағдарламасы, 015 Жергілікті бюджет қаражаты есебінен кіші бағдарламасы, 431 Жаңа объектілерді салу және қолдағы объектілерді реконструкциялау ерекшелігі бойынша - 143 543 340 (бір жүз қырық үш миллион бес жүз қырық үш мың үш жүз қырық) тенге оның ішінде ҚҚС 2020 жылы тіркеуге жатады. 028 Бастауыш, негізгі орта және жалпы орта білім беру объектілерін салу және реконструкциялау бюджеттік бағдарламасы, 015 Жергілікті бюджет қаражаты есебінен кіші бағдарламасы, 431 Жаңа объектілерді салу және қолдағы объектілерді реконструкциялау ерекшелігі бойынша - 752 616 730-51 (жеті жүз елу екі миллион алты жүз он алты мың жеті жүз отыз) тенге 51 тиын оның ішінде ҚҚС 2021жылы тіркеуге жатады.
4) 04.12.2014 жылғы №540 «Бюджеттің атқарылуы және оған кассалық қызмет көрсету Ережесінің» 185 тармағына және Шымкент қаласы әкімдігінің 19.12.2019 жылғы №976 қаулысына сәйкес 2020 жылға 015 Жергілікті бюджет қаражаты есебінен қарастырылған

Осы құжат «Электрондық құжат және электрондық цифрлық қолтаңба туралы» Қазақстан Республикасының 2003 жылғы 7 қаңтардағы N 370-II Заңы 7 бабының 1 тармағына сәйкес қағаз тасығыштағы құжатпен бірдей.

сомасы 143 543 340 (бір жүз қырық үш миллион бес жүз қырық үш мың үш жүз қырық) тенге, оның ішінде ҚҚС сомасы 15 379 644 (он бес миллион үш жүз жетпіс тоғыз мың алты жүз қырық төрт) тенге.
5) Мердігер келісімді жасасқан күннен бастап 10 жұмыс күн ішінде Тапсырыс берушіге көрсетілген шарттағыдай шарттың 2020 жылға қарастырылған сомасынан үш пайыз төлемі көлемінде Шарт орындалуын қамтамасыз ету кепілін тапсыруға міндетті.
6) Мердігер осы қосымша келісім бойынша жұмыстардың барлық түрлерін өндіріс кестісіне сәйкес, 2020 жылғы 25 желтоқсанға дейін аяқтауға міндеттеме алады.
7) Мердігер ай сайынғы орындалған жұмыстардың қабылдау-өткізу актілері 2020 жылғы әр айдың 20-шы (жиырмасыншы) күнінен кешіктірмей Тапсырыс берушіге жолдайды
8) Келісімге қол қойылғаннан кейін Мердігер 10 (он) жұмыс күн ішінде Тапсырысшыға нысанның құрылысын жүргізу бойынша жұмыстардың орындалу тәртібі мен мерзімі көрсетілген өндіріс кестесін бекітуге ұсынады.

1.2 Келісім Шарттың ажырамас бөлігі болып табылады

1.3 Шарттың, Келісім өзгертпейтін бөлігіндегі барлық басқа талаптары күшінде қалады.

1.4 Келісім оған аумақтық қазынашылық органында тіркеу күнінен бастап күшіне енеді және 2021-12-31 дейін әрекет етеді.

1.5 Келісім мемлекеттік сатып алу веб-порталы арқылы жасалған, бірдей заңды күші бар, қазақ және орыс тілдерінде жасалды

2 Реквизиттер

Тапсырыс беруші:
"Шымкент қаласының құрылыс басқармасы" мемлекеттік мекемесі
г.Шымкент, АХМЕТ БАЙТУРСЫНОВ, 17
БСН 060240010563
БСК KKMFKZ2A
ЖСК KZ58070102KSN5901010
"ҚР Қаржы министрлігінің Қазынашылық Комитеті" РММ
Тел.: 24-75-59
Басшысы Ахметов Ербол Куланбайулы

2020-03-18 18:59:41
Ахметов Ербол Куланбайулы
"Шымкент қаласының құрылыс басқармасы" мемлекеттік мекемесі

Государственное учреждение "Управление строительства города Шымкент"

Өнім беруші:
"ЖАҢА АРНА 2002" жауапкершілігі шектеулі серіктестігі
Туркестанская область, г.Арысь, НУРТАЗА ИСМАИЛОВ, 4 А
БСН/ЖСН 020140001576
БСК KCJBKZKX
ЖСК KZ168560000000453180
"Банк ЦентрКредит" АҚ
Тел.: 8-775-582-7777
Басшысы Жорабеков Тулеген Бексултанович

2020-03-18 19:02:17
Жорабеков Тулеген Бексултанович
"ЖАҢА АРНА 2002" жауапкершілігі шектеулі серіктестігі

Товарищество с ограниченной ответственностью "ЖАҢА АРНА 2002"

Осы құжат «Электрондық құжат және электрондық цифрлық қолтаңба туралы» Қазақстан Республикасының 2003 жылғы 7 қаңтардағы N 370-II Заңы 7 бабының 1 тармағына сәйкес қағаз тасығыштағы құжатпен бірдей.

1-қосымша

Сатып алынатын тауарлар (көрсетілетін қызметтер, жұмыстардың) тізімі

Электрондық конкурстың №: 3545436-2
Электрондық конкурстың атауы: Объявление о государственных закупках

Лоттың №	Тапсырыс беруші атауы	Атауы	Қысқа сипаттама	Қосымша сипаттама	Өлшем бірлік	Саны, көлемі	Бірлік бағасы, соның ішінде ҚҚС, тенге	Тауарларды жеткізу, жұмыстарды орындау, қызметтерді көрсету мерзімі	Шарт бойынша тауарларды жеткізу, жұмыстарды орындау, қызметтерді көрсету мерзімі	Жеткізу орндар	Аванс төлемінің мөлшері %, %	Жалпы сома, соның ішінде ҚҚС, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
028-015-431 : Жаңа объектілерді салу және қолдағы объектілерді реконструкциялау						Шымкент қаласы, Тоғыс тұрғын алабында орналасқан №120 жалпы орта мектепке 300 орындық қосымша оқу корпусының құрылысы						
22845048-ОК1	"Шымкент қаласының құрылыс басқармасы" мемлекеттік мекемесі	Тұрғын емес ғимараттарды / құрылыстарды салу бойынша жұмыстар	Тұрғын жайлық емес ғимараттарды/құрылғыларды тұрғызу жұмыстары	Шымкент қаласы, Тоғыс тұрғын алабында орналасқан №120 жалпы орта мектепке 300 орындық қосымша оқу корпусының құрылысы	Жұмыс	1	896 160 070.51	ЖСҚ сәйкес	ЖСҚ сәйкес	Шымкент қ., Әл Фараби ауданы Байтұрсынов көшесі 17 (1)	0	143 543 340.00

Осы құжат «Электрондық құжат және электрондық цифрлық қолтаңба туралы» Қазақстан Республикасының 2003 жылғы 7 қаңтардағы N 370-II Заңы 7 бабының 1 тармағына сәйкес қағаз тасығыштағы құжатпен бірдей.

22845048-ОК1	"Шымкент қаласының құрылыс басқармасы" мемлекеттік мекемесі	Тұрғын емес ғимараттарды / құрылыстарды салу бойынша жұмыстар	Тұрғын жайлық емес ғимараттарды/құрылғыларды тұрғызу жұмыстары	Шымкент қаласы, Тоғыс тұрғын алабында орналасқан №120 жалпы орта мектепке 300 орындық қосымша оқу корпусының құрылысы	Жұмыс	1	896 160 070.51	ЖСҚ сәйкес	ЖСҚ сәйкес	Шымкент қ., Әл Фараби ауданы Байтұрсынов көшесі 17 (1)	0	752 616 730.51
22845048-ОК1	"Шымкент қаласының құрылыс басқармасы" мемлекеттік мекемесі	Тұрғын емес ғимараттарды / құрылыстарды салу бойынша жұмыстар	Тұрғын жайлық емес ғимараттарды/құрылғыларды тұрғызу жұмыстары	Шымкент қаласы, Тоғыс тұрғын алабында орналасқан №120 жалпы орта мектепке 300 орындық қосымша оқу корпусының құрылысы	Жұмыс	1	896 160 070.51	ЖСҚ сәйкес	ЖСҚ сәйкес	Шымкент қ., Әл Фараби ауданы Байтұрсынов көшесі 17 (1)	0	0.00

Осы құжат «Электрондық құжат және электрондық цифрлық қолтаңба туралы» Қазақстан Республикасының 2003 жылғы 7 қаңтардағы N 370-II Заңы 7 бабының 1 тармағына сәйкес қағаз тасығыштағы құжатпен бірдей.

Дополнительное соглашение
к договору о государственных закупках работ

№ 327 от 2019-10-09

г.Шымкент №327/2 2020-03-18

Государственное учреждение "Управление строительства города Шымкент", именуемый (ое)(ая) в дальнейшем «Заказчик», от лица которого выступает Руководитель Ахметов Ербол Куланбайулы, действующий на основании Положения, с одной стороны и Товарищество с ограниченной ответственностью "ЖАҢА АРНА 2002", именуемый(ое)(ая) в дальнейшем «Поставщик», от лица которого выступает Руководитель Жорабеков Тулеген Бексултанович, действующий на основании Устава, с другой стороны, далее совместно именуемые «Стороны», на основании Закона Республики Казахстан от 4 декабря 2015 года «О государственных закупках» (далее - Закон), Итоговый протокол о проведении государственных закупок и Договора о государственных закупках работ № 327 от 2019-10-09 (далее – Договор), в соответствии с пп.3) п.2 ст.45 Закона. Изменение договора с уменьшением суммы, связанной с уменьшением объема при неизменности цены за единицу в пределах сумм годового плана, заключили настоящее Дополнительное соглашение (далее – Соглашение) к Договору и пришли к соглашению о нижеследующем:

1 Внесение изменений

1.1 Внести следующие изменения и (или) дополнения:

1) Строительство дополнительного учебного корпуса на 300 мест к общеобразовательной школе №120 в жилом массиве Тогус, в городе Шымкент
2) Общая сумма Договора составляет 896 160 070-51 (восемьсот девяносто шесть миллионов сто шестьдесят тысяч семьдесят) тенге 51 тиын.
3) П.3.2. раздела «3 Стоимость Договора и условия оплаты» изложить в новой редакции: В территориальном органе казначейства Договор подлежит регистрации: по бюджетной программе 028 Строительство и реконструкция объектов начального, основного среднего и общего среднего образования, по подпрограмме 015 За счет средств местного бюджета, по специфике 431 Строительство новых объектов и реконструкция имеющихся объектов - на 2019 год 0 (ноль) тенге в том числе НДС. По бюджетной программе 028 Строительство и реконструкция объектов начального, основного среднего и общего среднего образования, по подпрограмме 015 За счет средств местного бюджета, по специфике 431 Строительство новых объектов и реконструкция имеющихся объектов - на 2020 год 143 543 340 (сто сорок три миллиона пятьсот сорок три тысяч триста сорок) тенге в том числе НДС. По бюджетной программе 028 Строительство и реконструкция объектов начального, основного среднего и общего среднего образования, по подпрограмме 015 За счет средств местного бюджета, по специфике 431 Строительство новых объектов и реконструкция имеющихся объектов - на 2021 год 752 616 730-51 (семьсот пятьдесят два миллиона шестьсот шестнадцать тысяч семьсот тридцать) тенге 51 тиын в том числе НДС.
4) На основании п.185 приказа №540 от 04.12.2014г. «Об утверждении Правил исполнения бюджета и его кассового обслуживания» и согласно постановления акимата города Шымкент

Данный документ согласно пункту 1 статьи 7 ЗРК от 7 января 2003 года «Об электронном документе и электронной цифровой подписи» равнозначен документу на бумажном носителе.

за №976 от 19.12.2019 года предусмотренная сумма на 2020 год по подпрограмме 015 За счет средств местного бюджета 143 543 340 (сто сорок три миллиона пятьсот сорок три тысяч триста сорок) тенге, в том числе сумма НДС 15 379 644 (пятнадцать миллионов триста семьдесят девять тысяч шестьсот сорок четыре) тенге.
5) Подрядчик обязуется в течение десяти рабочих дней со дня заключения дополнительного соглашения, внести Заказчику обеспечение исполнения Договора в размере трех процентов процентов от суммы Договора, предусмотренного на 2020 год.
6) Подрядчик согласно дополнительного соглашения обязуется выполнить все виды работ согласно графика производственных работ до 25 декабря 2020 года.
7) Подрядчик ежемесячные акты выполненных работ направляет Заказчику не позднее 20 (двадцатого) числа каждого месяца 2020 года.
8) Подрядчик после подписания дополнительного соглашения в течении 10 (десяти) рабочих дней предоставляет Заказчику для утверждения график производственных работ с указанием видов и сроков выполнения работ.

1.2 Соглашение является неотъемлемой частью Договора.

1.3 Все остальные условия Договора в части, неизменной Соглашением, остаются в силе.

1.4 Соглашение вступает в силу со дня его регистрации в территориальном органе казначейства и действует по 2021-12-31.

1.5 Соглашение составлено на казахском и русском языках, имеющих одинаковую юридическую силу, заключено посредством веб-портала государственных закупок.

2 Реквизиты Сторон

Заказчик:
Государственное учреждение "Управление строительства города Шымкент"
г.Шымкент, АХМЕТ БАЙТУРСЫНОВ, 17
БИН 060240010563
БИК KKMFKZ2A
ИИК KZ58070102KSN5901010
РГУ "КОМИТЕТ КАЗНАЧЕЙСТВА МИНИСТЕРСТВА ФИНАНСОВ РК"
Тел.: 24-75-59
Руководитель Ахметов Ербол Куланбайулы

2020-03-18 18:59:41
Ахметов Ербол Куланбайулы
"Шымкент қаласының құрылыс басқармасы" мемлекеттік мекемесі

Государственное учреждение "Управление строительства города Шымкент"

Поставщик:
Товарищество с ограниченной ответственностью "ЖАҢА АРНА 2002"
Туркестанская область, г.Арысь, НУРТАЗА ИСМАИЛОВ, 4 А
БИН/ИИН/ИНН/УНП 020140001576
БИК KCJBKZKX
ИИК KZ168560000000453180
АО "Банк ЦентрКредит"
Тел.: 8-775-582-7777
Руководитель Жорабеков Тулеген Бексултанович

2020-03-18 19:02:17
Жорабеков Тулеген Бексултанович
"ЖАҢА АРНА 2002" жауапкершілігі шектеулі серіктестігі

Товарищество с ограниченной ответственностью "ЖАҢА АРНА 2002"

Данный документ согласно пункту 1 статьи 7 ЗРК от 7 января 2003 года «Об электронном документе и электронной цифровой подписи» равнозначен документу на бумажном носителе.

Приложение 1

Перечень закупаемых товаров(работ/услуг)

№ электронной закупки: 3545436-2
Наименование электронной закупки: Объявление о государственных закупках

№ лота	Наименование заказчика	Наименование	Краткая характеристика	Дополнительная характеристика	Единица измерения	Количество, объем	Цена за ед., включая НДС, тенге	Планируемый срок поставки	Срок поставки по договору	Места поставки	Размер авансового платежа, %	Общая сумма, включая НДС, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
028-015-431 : Строительство новых объектов и реконструкция имеющихся объектов						Строительство дополнительного учебного корпуса на 300 мест к общеобразовательной школе №120 в жилом массиве Тогус, в городе Шымкент						
22845048-ОК1	Государственное учреждение "Управление строительства города Шымкент"	Работы по возведению (строительству) нежилых зданий/сооружений	Работы по возведению (строительству) нежилых зданий/сооружений	Строительство дополнительного учебного корпуса на 300 мест к общеобразовательной школе №120 в жилом массиве Тогус, в городе Шымкент	Работа	1	896 160 070.51	согласно ПСД	согласно ПСД	г.Шымкент, Аль-Фарабийский район Улица Байтурсынова 17 (1)	0	143 543 340.00
22845048-ОК1	Государственное учреждение "Управление строительства города Шымкент"	Работы по возведению (строительству) нежилых зданий/сооружений	Работы по возведению (строительству) нежилых зданий/сооружений	Строительство дополнительного учебного корпуса на 300 мест к общеобразовательной школе №120 в жилом массиве Тогус, в городе Шымкент	Работа	1	896 160 070.51	согласно ПСД	согласно ПСД	г.Шымкент, Аль-Фарабийский район Улица Байтурсынова 17 (1)	0	752 616 730.51
22845048-ОК1	Государственное учреждение "Управление строительства города Шымкент"	Работы по возведению (строительству) нежилых зданий/сооружений	Работы по возведению (строительству) нежилых зданий/сооружений	Строительство дополнительного учебного корпуса на 300 мест к общеобразовательной школе №120 в жилом массиве Тогус, в городе Шымкент	Работа	1	896 160 070.51	согласно ПСД	согласно ПСД	г.Шымкент, Аль-Фарабийский район Улица Байтурсынова 17 (1)	0	0.00

Данный документ согласно пункту 1 статьи 7 ЗРК от 7 января 2003 года «Об электронном документе и электронной цифровой подписи» равнозначен документу на бумажном носителе.

Құжат тексеру үшін, сілтемені басыңыз:
https://v3bl.goszakup.gov.kz/kz/egzcontract/cpublic/show_file/9874006

Для проверки документа перейдите по ссылке:
https://v3bl.goszakup.gov.kz/ru/egzcontract/cpublic/show_file/9874006

Данный документ согласно пункту 1 статьи 7 ЗРК от 7 января 2003 года «Об электронном документе и электронной цифровой подписи» равнозначен документу на бумажном носителе.