Акт выполненных работ №8

288.012 «Строительство средней общеобразовательной школы на 900 учащихся» по адресу: ул. Ш. Уалиханова-Чкалова г. Петропавловск, СКО. Привязка"

27 декабря 2019 года

КГУ "Управление строительства, архитектуры и градостроительства акимата Северо-Казахстанской области" (далее - "Заказчик") в лице руководителя управления Мухамедиева С.М., действующий на основании Положения и **ТОО "Құрылыс-Сервис-СК"** (далее - "Подрядчик") в лице директора Марлагин А.И., действующего на основании Устава составили настоящий акт на выполненные работы согласно договора №79 от 11 июля 2019 года, дополнительных соглашений №1 от 4 сентября 2019 года, №2 от 14 ноября 2019 года за период с 13 сентября 2019 года по 26 декабря 2019 года по строительству средней общеобразовательной школы на 900 учащихся» по адресу: ул. Ш. Уалиханова-Чкалова г. Петропавловск, СКО. Привязка

1	**Объем выполненных работ с начала действия договора**	**513 100 237**	**тенге**
	по подпрограмме 011 "За счет трансфертов из республиканского бюджета"	*513 100 237*	*тенге*
2	**Объем выполненных работ за 2019 год**	**513 100 237**	**тенге**
	по подпрограмме 011 "За счет трансфертов из республиканского бюджета"	*513 100 237*	*тенге*
3	**Объем выполненных работ за период с 30 ноября 2019 года по 26 декабря 2019 года, в том числе:**	**16 311 027**	**тенге**
	по подпрограмме 011 "За счет трансфертов из республиканского бюджета"	*16 311 027*	*тенге*
4	**Сумма перечисленная авансом согласно условий договора**	**0**	**тенге**
	по подпрограмме 011 "За счет трансфертов из республиканского бюджета"	*0*	*тенге*
5	**Сумма перечисленная с начала действия договора в 2019 году**	**496 789 210**	**тенге**
	по подпрограмме 011 "За счет трансфертов из республиканского бюджета"	*496 789 210*	*тенге*
6	**Сумма удержанная с "Подрядчика" согласно условий договора от общего объема выполненных работ (5% - до завершения работ)**	**0**	**тенге**
	по подпрограмме 011 "За счет трансфертов из республиканского бюджета"	*0*	*тенге*
7	**Сумма требуемая к перечислению по подпрограмме 011 "За счет трансфертов из республиканского бюджета"** 513 100 237 тенге- 0 тенге - 496 789 210 тенге - 0 тенге= **16 311 027 тенге** **Шестнадцать миллионов триста одиннадцать тысяч двадцать семь тенге**		
8	**Сумма требуемая к перечислению по подпрограмме 015 "За счет средств местного бюджета"** 0 тенге- 0 тенге - 0 тенге - 0 тенге= **0 тенге** **Ноль тенге**		
9	Данный акт выполненных работ составлен на основании Справка о стоимости выполненных работ и затрат (КС-3) №8 и Акта выполненных работ (ФОРМА-2В) №8 за декабрь месяц 2019 года		

Заказчик **Мухамедиев С.М.**

Подрядчик **Марлагин А.И.**