АЛМАТЫ ҚАЛАСЫ МЕМЛЕКЕТТІК СӘУЛЕТ-ҚҰРЫЛЫС БАҚЫЛАУ БАСҚАРМАСЫ

Әуезов ауданы

қызметі

аты жөні

20 11 ж. «15» 12

беттер саны

Бекітілді
Утвержден

№166р 30.12.2011г. Алматы қаласының әкімі

(шешімнің (бұйрық қаулы басқа) нөмірі мен күні)
(дата и номер решения (приказа, постановления и др.)

Салынған нысанды пайдалануға қабылдау туралы
мемлекеттік қабылдау комиссиясының
АКТІ
АКТ
Государственной приемочной комиссии о приемке
построенного объекта в эксплуатацию

№162

«30» 12 2011 ж. **Алматы қаласы, Әуезов ауданы, Төле-би көшесінің оңтүстігі, (Райымбек даңғылының оңтүстігі) Яссауи көшесінің батысы.**
(нысанның орналасқан жері) (местонахождение объекта)

Мемлекеттік қабылдау комиссиясы тағайындалған шешіммен (бұйрық, қаулы және басқа)
Государственная приемочная комиссия, назначенная решением (приказом, постановлением и др)
«**01**» **ақпан 2011ж. № 7р Алматы қаласы әкімдігінің өкімі.**
(комиссияны тағайындаған органның атауы) (наименование органа, назначившего комиссию)

құрамында/ в составе:

Долженков В.А. — **Алматы қаласы әкімінің орынбасары**
(аты-жөні, тегі) (фамилия, имя, отчество) (лауазымы) (должность)

төрағаның орынбасары-мемлекеттік сәулет-құрылысты тексеру өкілі
заместителя председателя-представителя государственной архитектурно-строительной инспекции

Тұтубаев А.А. — **Алматы қаласы МСҚББ бастығы**
(аты-жөні, тегі) (фамилия, имя, отчество) (лауазымы) (должность)

комиссия мүшелері-өкілдер:
членов комиссии-представителей:
тапсырыс беруші
заказчика **Меренков В.П.** — **Алматы қаласы ЖК және АЖБ бастығы**
(аты-жөні, тегі) (фамилия, имя, отчество) (лауазымы) (должность)

бас жобалаушы/ генерального проектировщика:

Бекмамбетов М.М. — **«НИИ ТК» ЖШС –нің президенті**
(аты-жөні, тегі) (фамилия, имя, отчество) (лауазымы) (должность)

мемлекеттік санитарлық-эпидемиологиялық қызмет органы
органов государственной санитарно-эпидемиологической службы

Сейдуалиев В.К. — **МСЭЖҚД бастығы**
(аты-жөні, тегі) (фамилия, имя, отчество) (лауазымы) (должность)

жергілікті орындаушы органгның өкілі
представитель местного исполнительного органа

Сәлменов Қ.Р. — **Әуезов ауданы әкімінің орынбасары**
(аты-жөні, тегі) (фамилия, имя, отчество) (лауазымы) (должность)

қадағалаушы басқа да мүдделі ұйымдардың, мекемелердің, органдардың өкілі
представители других заинтересованных организации, учреждений и органов надзора

Рахимбетов А.Е. — **Алматы қаласы табиғи ресурстар және табиғатты пайдалануды реттеу басқармасының бастығы**
(аты-жөні, тегі) (фамилия, имя, отчество) (лауазымы) (должность)

Кузнецов А.Г. — **Алматы қаласы Төтенше жағдайлар департаменті бастығының орынбасары**
(аты-жөні, тегі) (фамилия, имя, отчество) (лауазымы) (должность)

Фазылов С.А. — **Алматы қаласы сәулет және қала құрылысы басқармасының бастығы**
(аты-жөні, тегі) (фамилия, имя, отчество) (лауазымы) (должность)

Сарбасов А.Т. — **Алматы қаласы ІІД ЖПБ жол полициясы басқармасының бастығы**
(аты-жөні, тегі) (фамилия, имя, отчество) (лауазымы) (должность)

Прокуров А.Н. — **«СМЭУ Алматы» ЖШС-нің директоры**
(аты-жөні, тегі) (фамилия, имя, отчество) (лауазымы) (должность)

Сұлтанғали Н. — **«Алматыгазжүйелері» ЖШС бас директоры**
(аты-жөні, тегі) (фамилия, имя, отчество) (лауазымы) (должность)

Помаз В.С. — **«Алматыгорсвет» АҚ-ның президенті**
(аты-жөні, тегі) (фамилия, имя, отчество) (лауазымы) (должность)

Монид В.А. — **«ДМС Экспертиза» ЖШС-нің директоры**
(аты-жөні, тегі) (фамилия, имя, отчество) (лауазымы) (должность)

Нагайцев В.В. — **«ӨКФ «Алонс» ЖШС-нің президенті**
(аты-жөні, тегі) (фамилия, имя, отчество) (лауазымы) (должность)

Анықталды:
Установила:

1.Тапсырыс беруші (тапсырыс берушімен қоса мердігерші)

Алматы қаласы жолаушылар көлігі және автомобиль жолдары басқармасы

Заказчиком (подрядчиком совместно с заказчиком) (ұйымның атауы) (наименование оргагнизации)

пайдалануға қабылдауда көрсетілді **Алматы қаласы, Әуезов ауданы, Төле-би көшесінің оңтүстігі,** предъявлен к приемке в эксплуатацию **(Райымбек даңғылының оңтүстігі) Яссауи көшесінің батысында «Жүргізушілерге арналған орындары бар бұрылыс алаңының құрылысы».**

(нысанның аты, құрылыстың түрі (жаңа, кеңіту,қайта құру, техникалық жабдықтау)
(наименование объекта, вид строительстве (новое, расширение, реконструкция, техническое перевооружение)

Мекен- жайы: **Алматы қаласы, Әуезов ауданы, Төле-би көшесінің оңтүстігі, (Райымбек** по адресу: **даңғылының оңтүстігі) Яссауи көшесінің батысы.**

(облысы, ауданы, елді мекені, ықшам ауданы, орамы, көшесі, үйдің, корпустың нөмірі)

2.Құрылыс шешеімінің (бұйрық қаулы және басқа) негізінде жүзеге асырылды
Строительство осуществлено на основании решения (приказа, постановления и др.)

«**25**» **шілде 2011 ж. № 72-ГЗ келісім шарты.**

(рұқсатты берген органның аты) (наименование органа, вынесшего решение)

Құрылыс- жинақтау жұмысын жасауға берілген рұқсат
(разрешение на производство строительно-монтажных работ) «**25**» **тамыз 2011ж. № 405 Алматы қаласы мемлекеттік сәулет-құрылыс бақылау басқармасының рұқсаты**

(рұқсатты берген органның аты) (наименование органа, вынесшего решение)

3.Құрылысты жүзеге асырған бас мердігерші
Строительство осуществлено генеральным подрядчиком

«ӨКФ «Алонс» ЖШС

(ұйымның атауы) (наименование оргагнизации)

Орындалды **құрылыс-жинақтау жұмыстары**
Выполнившии (жұмыс түрі)
қосалқы мердігерші ұйым
и субподрядным организациями (ұйымның атауы және олардың ведомстволық бағыныштылығы; әр ұйымның орындаған жұмыс түрі, үш тізімнен жоғары ұйымдарды қосқанда олардың актіде қосымшасы көрсетіледі) (наименование организаций и их ведомственная подчиненность; виды работ, выполненные каждой организацией (при числе организаций свыше трех перечень их указывается в приложении .... к акту)

4.Бас жобалаушымен құрылысқа жасалған жобалық-сметалық құжаттар
Проектно-сметная документация на строительство разработана генеральным проектировщиком

««НИИ ТК» ЖШС» ЖШС

(ұйымның атауы және олардың ведомстволық бағыныштылығы) (наименование организаций и их ведомственная подчиненность)

орындалды **жобалық-сметалық құжаттамалар**
выполнившим (құжаттың бөлігі мен тарауының аты) (наименование частей или разделов документации)
қосалқы мердігерші ұйым
и субподрядными организациями (ұйымның атауы және олардың ведомстволық бағыныштылығы; әр ұйымның орындаған жұмыс түрі, үш тізімнен жоғары ұйымдарды қосқанда олардың актіде қосымшасы көрсетіледі) (наименование организаций и их ведомственная подчиненность; виды работ, выполненные каждой организацией (при числе организаций свыше трех перечень их указывается в приложении .... к акту)

5.Жобалау үшін берілген бастапқы дерек
Исходные данные для проектирования выданы **Алматы қаласы жолаушылар көлігі және автомобиль жолдары басқармасы**

(ғылыми – зерттеу және іздестіру ұйымдарының атауы, олардың ведомстволық бағыныштылығы, бастапқы деректің тақырыбы, үш тізбеден жоғары ұйымдарды қосқанда олардың актіде қосымшасы көрсетіледі) (наименование научно-исследовательских и изыскательских организаций, их ведомственная подчиненность, тематика исходных данных, при числе организаций свыше трех перечень их указывается в приложении.... к акту)

6.Құрылыс жоба бойынша (типтік, жеке, қайта қабылданған) жүзеге асырылды
Строительство осуществлялось по проекту (типовому, индивидуальному, повторно применяемому)

жеке 79-ГЗ

(жоба нөмірі, топтама нөмірі (типтік жоба бойнша); жеке жобалар үшін тағайындалған тұрғын үй-азаматтық нысан бойын.орган. атауы көрсетіледі) (номер проекта, номер серии (по типовым проектам); для индивидуального проекта по объектам жилищно-гражд назнач. указывается наименование органа, разрешившего применение такого проекта)

7. Жобалық – сметалық құжаттама бекітілді
Құжатты бекіткен Алматы қаласы жолаушылар көлігі және автомобиль жолдары басқармасы

(нысанға (кезекті, іске қосу кешені) құжатты бекіткен (қайта бекіткен) органның атауы)
(наименование органа, утвердившего (переутвердившего) документацию на объект (очередь пусковой комплекс))

«06» мамыр 2011ж. № 02-0229/11 РМК «Мемсараптама»

8. Қайта құрылымдау жұмысының орындалу мерзімі:
Строительно-монтажные работы осуществлены в сроки:
Жұмыстың басталуы **2011 ж. тамыз**; жұмыстың аяқталуы **2011 ж. желтоксан;**
Начало работ (айы және жылы)(месяц и год) окончание работ (айы және жылы)(месяц и год)
құрылысты жалғастырған жағдайда, айы; норма бойын. Немесе құрылыс ұйымының жобасы бойынша
при продолжительности строительства, мес.: по норме или по ПОС
нақты
фактический _____

9. Мемлекеттік қабылдау комиссиясына келесі құжаттамалар көрсетіледі, (құжаттар тізімі)
Государственной приемочной комиссии представлена следующая документация, (перечень док-в)
Көрсетілген құжаттар осы актіге қосымшамен болуы міндетті болып табылады
Указанные документы являются обязательным приложением к настоящему акту.
Пайдалануға қабылдауға ұсынылған тұрғын үйдің келесі көрсеткіштері бар:
Придъявленный к приемке в эксплуатацию жилой дом имеет следующие показатели:

Көрсеткіштер Показатели	Өлшеу бірлігі Единица измерения	Жоба бойынша По проекту	Нақты Фактически
Жалпы алаң Общая площадь	шаршы метр кв. метр	9301	9301
Ені Ширина	метр	-	-
Ұзындығы Длина	пм	-	-
Сызық саны Количество полос	шт	-	-
Жиекті тас Бордюрный камень	пм	765	765
Арық Ливневая канализация	мың. теңге тыс. теңге	445	445
Көгалдандыру Озеленение	мың. теңге тыс. теңге	1384	1384

10. Бітпеген істер және ақаулар жұмыс комиссиясымен анықталып, алынып тасталды.
Недоделки и дефекты, выявленные рабочими комиссиями, устранены.

11. Көгалдандыру жұмыстарын, ғимаратқа кіреберіс жолында, тротуарда, шаруашылық, ойын және спорт алаңдарыда жоғары жабын төсеуде, орындауы міндетті:
Работы по озеленению, устроиству верхнего покрытия подъездных дорог к зданиям, тротуаров, хозяйственных, игровых и спортивных площадок, должны быть выполнены:

Жұмыс түрі Виды работ	Өлшеу бірлігі Единица измерения	Жұмыс көлемі Объем работ	Орындалу мерзімі Срок выполнения

12. Бекітілген жобалық-сметалық құжаттамалар бойынша:
Сметная стоимость по утвержденной проектно-сметной документации:
барлығы **111 247, 240** мың теңге, оның ішінде: құрылыс жинақтау жұмысы **93 396, 130** мың теңге,
всего тыс. теңге, в том числе: строительно-монтажных работ тыс. теңге,
жабдықтар, құралдар және құрал-саймандар **2 623, 480** мың теңге
оборудования, инструмента и инвентаря тыс.теңге

13. Пайдалануға қабылданатын негізгі қордың сметалық құны **111 247, 240** мың теңге
Сметная стоимость основных фондов, принимаемых в эксплуатацию
оның ішінде: құрылыс-жинақтау жұмысының құны **93 396, 130** мың теңге
в том числе: стоимость строительно-монтажных работ тыс.теңге
жабдықтар, құралдар және құрал-саймандар құны **2 623, 480** мың теңге
стоимость оборудования, инструмента и инвентаря тыс.теңге

14. Нысанды қарау және лайықты құжаттамалармен танысу негізінде шешімге прогрессивтік баға берілді / На основании осмотра объекта и ознокомления с соответствующей документацией даны оценки прогрессивности решений:
Сәулет-құрылыстық (көлемді-жобалық нысанды қосканда және материалдар мен құрылымдарды қолдану бойынша) / Архитектурно-строительных (включая объемно-планировочные и по применению материалов
и конструкций)

_____

Мемлекеттік қабылдау комиссиясының шешімі
Решения Государственной приемочной комиссии

Қабылдауға ұсынылды
Предъявленный к приеме

Алматы қаласы, Әуезов ауданы, Төле-би көшесінің оңтүстігі, (Райымбек даңғылының оңтүстігі) Яссауи көшесінің батысында «Жүргізушілерге арналған орындары бар бұрылыс алаңының құрылысы».

(нысанның аты) (наименование объекта)

ПАЙДАЛАНУҒА ҚАБЫЛДАНСЫН
ПРИНЯТЬ В ЭКСПЛУАТАЦИЮ

Мемлекеттік қабылдау комиссиясының төрағасы
Председатель Государственной приемочной комиссии — **Долженков В.А.** (қолы) (подпись)

Мемлекеттік қабылдау комиссия төрағасының орынбасары
Заместитель председателя Государственной приемочной комиссии — **Тұтубаев А.А.** (қолы) (подпись)

Мемлекеттік қабылдау комиссиясының мүшелері
Члены Государственной проиемочной комиссии:

Меренков В.П. (қолы) (подпись)

Сейдуалиев В.К. (қолы) (подпись)

Сарбасов А.Т. (қолы) (подпись)

Рахимбетов А.Е. (қолы) (подпись)

Фазылов С.А. (қолы) (подпись)

Кузнецов А.Г. (қолы) (подпись)

Сәлменов К.Р. (қолы) (подпись)

Прокуров А.Н. (қолы) (подпись)

Помаз В.С. (қолы) (подпись)

Нахметова Г.М. (қолы) (подпись)

Султанғали Н. (қолы) (подпись)

Монид В.А. (қолы) (подпись)

Бекмамбетов М.М. (қолы) (подпись)

Нагайцев В.В. (қолы) (подпись)

Ескерту: Пайдалануға енгізу күні актіні бекіткен күннен бастап саналады.
Примечание: Датой ввода в эксплуатацию считается дата утверждения акта.

БЕКІТІЛДІ
УТВЕРЖДЕН

«____» _____ 20__ж._____
«____» _____ 20__г._____

МЕМЛЕКЕТТІК ҚАБЫЛДАУ КОМИССИЯСЫНА ҚҰРЫЛЫСЫ АЯҚТАЛҒАН НЫСАН ТУРАЛЫ ҰСЫНЫЛҒАН ЖҰМЫС КОМИССИЯСЫНЫҢ ҚОРЫТЫНДЫСЫ

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
РАБОЧЕЙ КОМИССИИ О ГОТОВНОСТИ ОБЪЕКТА ДЛЯ ПРЕДЪЯВЛЕНИЯ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ПРИЕМОЧНОЙ КОМИССИИ

Алматы қаласы
г.Алматы

«13» декабря 2011ж.
«__» _____ **2011г.**

Тағайындалған жұмыс комиссиясы **Алматы қаласы жолаушылар көлігі және автомобиль жолдары Басқармасы**
(жұмыс комиссиясы тағайындаған тапсырыс берушінің аты)
Рабочая комиссия, назначенная
Управление пассажирского транспорта и автомобильных дорог города Алматы
(наименование организации – заказчика, назначившего рабочую комиссию)

шешім (бұйрық) « 16 » қыркүйек 2011ж. № 197-н
решение (приказ) от « 16 » сентября 2011г. № 197-н

құрамы:
в составе:
Тапсырыс берушінің өкілі – комиссия төрағасы_____
Председателя комиссии – представителя Заказчика Мырзаханов Ғ.Ә. Алматы қаласы Жолаушылар көлігі және автомобиль жолдары басқармасы бастығының орынбасары
(аты-жөні, тегі, қызметі) (фамилия, имя, отчество, должность)

Тапсырыс берушінің өкілі – комиссия төрағасының орынбасары_____
Заместитель председателя комиссии – представителя Заказчика
(аты-жөні, тегі, қызметі) (фамилия, имя, отчество, должность)

Комиссия мүшелері - өкілдер:
Членов комиссии – представителей:

жобаның авторы (бас жобалаушы ұйым)_____
автор проекта (генеральной проектной организации)_____
Бекмагамбетов М.М. – «НИИ ТК» ЖШС президенті

пайдаланушы ұйым (кәсіпорындар, мекемелер)_____
эксплуатационной организации (предприятий, учреждений)_____

бас мердігерші_____
генерального подрядчика **Нагайцев В.В. «ӨКФ «Алонс» ЖШС президенті**

мемлекеттік санитарлық-эпидемиологиялық қызмет органы
органов государственной санитарно-эпидемиологической службы
_____

мемлекеттік өртті бақылау органы
органов государственного пожарного надзора
_____

бақылау-қадағалау қызметін жүзеге асырушы басқа да мүдделі қызметтер
других заинтересованных служб, осуществляющих контрольно-надзорные функции

Сәлменов Қ.Р. - Алматы қаласы Әуезов ауданы әкімінің орынбасары (заместитель акима Ауэзовского района города Алматы)
Баятанов Б.Т. – Алматы қаласы ІІД ЖПБ жол инспекциясы бөлімінің бастығы (начальник отдела дорожной инспекции УДП ДВД города Алматы)
Кайсенов Б.К. - Алматы қаласы Жолаушылар көлігі және автомобиль жолдары басқармасы жол инфраструктурасы бөлімінің бастығы (начальник отдела дорожной инфраструктуры УПТ и АД г.Алматы)
Мичурин В.П. – «Алматыгазжүйелері» ЖШС (ТОО «Алматинские газовые сети»)
Тустикбаев Е.Б. – «СМЭУ-Алматы» ЖШС (ТОО «СМЭУ-Алматы»)
Монид В.А. – «ДМС Экспертиза» ЖШС директоры (директор ТОО «ДМС Экспертиза»)
Помаз В.С. - «Алматыгорсвет» АҚ президенті (президент АО «Алматыгорсвет»)

АНЫҚТАДЫ:
УСТАНОВИЛА:

1. Бас мердігерші
Генеральным подрядчиком **«ӨКФ «Алонс» ЖШС – Жекеменшік ұйым**
(наименование организации и ее ведомственная подчиненность)
құрылысы аяқталған нысанды пайдалануға қабылдауға ұсыну
предъявлено к приемке в эксплуатацию построенного объекта **Строительство разворотной площадки с помещениями для водителей южнее ул. Толе би (южнее пр.Райымбека), западнее ул. Яссауи в Ауэзовском районе**
(нысанның аталуы, орналасқан жері) (наименование объекта, месторасположение)

2. Құрылыстың орындалуын жүзеге асыратын бас мердігерші
Строительство осуществлялось генеральным подрядчиком, выполнившим
Строительство разворотной площадки с помещениями для водителей южнее ул. Толе би (южнее пр.Райымбека), западнее ул. Яссауи в Ауэзовском районе
(жұмыс түрі) (виды работ)

3. Құрылысқа жобалық-сметалық құжаттаманы жасаған жобалық ұйым
Проектно-сметная документация на строительство разработана проектными организациями
(ұйымның аты және оның ведомстволық бағыныстылығы)
«НИИ ТК» ЖШС
(наименование организации и ее ведомственная подчиненность)

4. Құрылыс жүзеге асырылған жоба
Строительство осуществлялось по проекту (жоба нөмірі) (номер проекта)

5. Жобалық-сметалық құжаттама бекітілді
Проектно-сметная документация утверждена (нысанға құжаттаманы толық бекіткен ұйымның аталуы)
Алматы қаласы жолаушы көлігі және автомобиль жолдары басқармасы
(наименование органа, утвердившего документацию на объект в целом)
«_____» _____ 200__ж. №_____

6. Құрылыс-жинақтау жұмыстарының жүзеге асырылу мерзімі:
Строительно-монтажные работы осуществлены в сроки:

Жұмыстың басталуы **« » тамыз 2011 г.** жұмыстың аяқталуы **« » қараша 2011г.**
Начало работ окончание работ

7. Жұмыс комиссиясына келесі құжаттамалар ұсынылды:
Рабочей комисии представлена следующая документация:
Жобалау - сметалық құжатама , жабық жұмыстар актісі

8. Сызықтық ғимараттың негізгі көрсеткіштері:
Линейное сооружение имеет следующие показатели:

Көрсеткіштер Показатели	Өлшем бірлігі Ед.измерения	Жоба бойынша По проекту	Нақты орындалғаны Фактически
Жалпы алаң Общая площадь	шаршы метр кв.метр	9301	9301
Ені Ширина	метр	-	-
Ұзындығы Длина	пм	-	-
Сызық саны Количество полос	шт	-	-
Көріктендіру: оның ішінде бордюр арық көгалдандыру	 пм пм	 765 445	 765 445
Благоустройство: в том числе озеленение	 М2	 1384	 1384

9. Анықталған кемшіліктер мен аяқталмаған жұмыстар акті қосымшасында бнлгіленген мерзімде _____ орындалуы тиіс.
Выявленные дефекты и недоделки долджны быть устранены в сроки, указанные в приложении_____к акту.

Жұмыс комиссиясының шешімі
Решение рабочей комиссии

Строительство разворотной площадки с помещениями для водителей южнее ул. Толе би (южнее пр.Райымбека), западнее ул. Яссауи в Ауэзовском районе
(ғимараттың аталуы) (наименования здания сооружения)

Бас мердігершіден алынып, Мемлекеттік қабылдау комиссиясына ұсыну үшін дайын деп ЕСЕПТЕЛСІН

СЧИТАТЬ ПРИНЯТЫМ от генерального подрядчика и готовым для предъявления Государственной приемочной комиссии.

Жұмыс комиссиясының төрағасы
Председатель рабочей комиссии

Мырзаханов Ғ.Ә. _____

(аты-жөні, тегі, қолы) (Ф.И.О., подпись)

Жұмыс комиссиясының төрағасының орынбасары
Заместитель председателя рабочей комиссии

_____

(аты-жөні, тегі, қолы) (Ф.И.О., подпись)

Жұмыс комиссиясының мүшелері
Члены рабочей комиссии

Сәлменов К.Р. _____

(аты-жөні, тегі, қолы) (Ф.И.О., подпись)

Баятанов Б.Т. _____

(аты-жөні, тегі, қолы) (Ф.И.О., подпись)

Кайсенов Б.К. _____

(аты-жөні, тегі, қолы) (Ф.И.О., подпись)

Бекмагамбетов М.М. _____

(аты-жөні, тегі, қолы) (Ф.И.О., подпись)

Помаз В.С. _____

(аты-жөні, тегі, қолы) (Ф.И.О., подпись)

Тустикбаев Е.Б. _____

(аты-жөні, тегі, қолы) (Ф.И.О., подпись)

Мичурин В.П. _____

(аты-жөні, тегі, қолы) (Ф.И.О., подпись)

Монид В.А. _____

(аты-жөні, тегі, қолы) (Ф.И.О., подпись)

Нагайцев В.В. _____

(аты-жөні, тегі, қолы) (Ф.И.О., подпись)

Ескерту: энергетикалық (мұнай және газ өнеркәсібі), көлік және қойма шаруашылығы, байланыс, ішкі аулалық инженерлікөкоммуникациялық және көріктендіру жұмыстары топқа бөлінгенде іске қосылатын кешен жобасы бойынша анықталған, комиссияның құрамына мемлекеттік сәулетөқұрылыс бақылау және жергілікті органдар (қызметтер), сәулет және қала құрылысы органдарының өкілдері кіреді.

Примечание: по группам объектов основного производства и дополнительного назначения, энергетического (включая объекты нефтяной и газовой промышленности), транспортного и складского хозяйства, связи, внутриплощадочных инженерных коммуникаций и благоустройств, определенных проектом как пусковой комплекс, в состав комиссии включаются представители государственного архитектурно-строительного контроля и местных органов (служб) архитектуры и градостроительства.

ДОГОВОР
о государственных закупках работ
в соответствии с бюджетной программой
«Развитие транспортной инфраструктуры»
368 - Управление пассажирского транспорта и автомобильных дорог города Алматы
002 – Развитие транспортной инфраструктуры
015 - Реализация программы за счет средств местного бюджета
421 – Строительство зданий и сооружений

города Алматы **№ 72-ГЗ** 25 июля 2011 года

Государственное учреждение «Управление пассажирского транспорта и автомобильных дорог города Алматы», далее именуемое «Заказчик», в лице начальника Меренкова Владимира Петровича, действующего на основании Положения об Управлении, с одной стороны, и **Товарищество с ограниченной ответственностью «Производственно-строительная фирма «АЛОНС»,** далее именуемое **«Подрядчик»,** в лице президента **Нагайцева Владимира Викторовича**, действующего на основании Устава, с другой стороны, на основании Закона Республики Казахстан «О государственных закупках» и протокола №3-25 от 20 июля 2011 года об итогах государственных закупок работ способом конкурса по строительству дорог, заключили настоящий Договор о нижеследующем:

1. Организатор государственных закупок – ГУ «Управление пассажирского транспорта и автомобильных дорог города Алматы», объявил государственные закупки работ способом конкурса для Заказчика и принял конкурсную заявку Подрядчика на выполнение этих работ на сумму **214 685 000 (двести четырнадцать миллионов шестьсот восемьдесят пять тысяч) тенге, с учетом НДС, (далее - цена Договора)** в том числе по лотам:

- по лоту № 2 – Строительство разворотной площадки с помещениями для водителей в мкр. Таугуль, севернее ул.Рыскулбекова, восточнее ул. Ладыгина, на сумму 103 445 000 (сто три миллиона четыреста сорок пять тысяч) тенге.
- по лоту № 5 - Строительство разворотной площадки с помещениями для водителей южнее ул. Толе би (южнее проспекта Райымбека) западнее ул. Яссауи, на сумму 111 240 000 (сто одиннадцать миллионов двести сорок тысяч) тенге.

2. Работы выполняются по Проекту: «Строительство разворотной площадки с помещениями для водителей в мкр. Таугуль, севернее ул.Рыскулбекова, восточнее ул. Ладыгина, в г.Алматы от 14.03.2011г. №02-0119/11 и «Строительство разворотной площадки с помещениями для

водителей южнее ул. Толе би (южнее проспекта Райымбека) западнее ул. Яссауи» в г.Алматы от 14.03.2011г. №02-0120/11

Местонахождение объекта: город Алматы.

Генеральный проектировщик: ТОО «НИИ ТК».

3. В данном Договоре нижеперечисленные понятия имеют следующее толкование:

1) «Заказчик» ГУ «Управление пассажирского транспорта и автомобильных дорог города Алматы»;

2) «Генеральный подрядчик» (далее - Подрядчик) – Товарищество с ограниченной ответственностью «Производственно-строительная фирма «АЛОНС»;

3) «Субподрядчик (соисполнитель)» означает лицо или организация, имеющие договор и (или) соглашение с Подрядчиком на выполнение части работ по Договору на участке (объекте);

4) «Технадзор» означает лицо, назначенное Заказчиком и сообщенное Подрядчику осуществлять контроль по выполнению Подрядчиком подрядных работ в соответствии с условиями Договора;

5) «Объект» - строительство разворотной площадки с помещениями для водителей в мкр. Таугуль, севернее ул.Рыскулбекова, восточнее ул. Ладыгина, в г.Алматы, с

троительство разворотной площадки с помещениями для водителей южнее ул. Толе би (южнее проспекта Райымбека) западнее ул. Яссауи» в г.Алматы определенная организатором государственных закупок как подлежащее строительству и передаваемое Подрядчиком Заказчику в виде, предусмотренном Договором;

6) «Участок» означает территорию, отведенную для строительства Объекта или производства работ;

7) « Цена Договора» означает общую сумму Договора, указанную Подрядчиком в его конкурсной заявке и принятой Заказчиком;

8) «Договор» - гражданско-правовой акт, заключенный между Заказчиком и Подрядчиком в соответствии с Законом Республики Казахстан «О государственных закупках» и иными нормативными правовыми актами Республики Казахстан на выполнение работ, предусмотренные Договором. Все дополнения и изменения в Договоре, после его подписания, могут быть сделаны путем принятия изменения. Договор не должен истолковываться таким образом, чтобы создавать какие-либо договорные отношения между Проектировщиком и Подрядчиком, Заказчиками и Субподрядчиками;

9) «Временные сооружения» означает все временные здания и сооружения, необходимые для строительства и ремонта Объекта, которые возводятся, устанавливаются и убираются Подрядчиком после завершения строительства Объекта;

10) «Материалы» означают все расходные материалы, которые Подрядчик и Субподрядчик используют для строительства Объекта;

12) «Срок продолжительности строительства» означает срок, в течение которого Подрядчик должен завершить строительство Объекта;

13) «Дни» - календарные дни, «месяцы» - календарные месяцы;

14) «Изменения» - изменения, данные Заказчиком после подписания Договора;

15) «Дефект» - часть работ, выполненных с нарушениями условий Договора;

16) «Период устранения недоделок и дефектов» - период устранения недоделок и дефектов, обнаруженных в процессе проверок выполнения работ.

4. Перечисленные ниже документы и условия, оговоренные в них, образуют данный Договор и считаются его неотъемлемой частью, а именно:

1) настоящий Договор;

2) перечень закупаемых работ;

3) техническая спецификация;

4) обеспечение исполнения Договора;

5) проектно-сметная документация, прошедшая государственную экспертизу от 14.03.2011г. №02-0119/11 и №02-0120/11.

5. Подрядчик должен в течение 10 (десяти) рабочих дней после подписания настоящего Договора внести обеспечение исполнения Договора в размере 3 (три) % от общей цены Договора со сроком действия превышающем срок выполнения работ не менее чем 60 календарных дней предусмотренного п.62 Договора, в виде банковской гарантии, выданной в соответствии с нормативными правовыми актами Национального Банка Республики Казахстан и составленной по форме согласно приложению 12 Правил организации и проведения государственных закупок товаров, работ и услуг. Подрядчик вправе выбрать один из следующих видов обеспечения исполнения Договора:

1) гарантийный денежный взнос, который вносится на банковский счет Заказчика либо на счет, предусмотренный бюджетным законодательством Республики Казахстан для заказчиков, являющихся государственными органами и государственными учреждениями;

2) банковскую гарантию.

6. Не допускается совершение Поставщиком действий, приводящих к возникновению у третьих лиц права требования в целом либо в части на внесенный гарантийный денежный взнос до полного исполнения обязательств по Договору. Не допускается использование Заказчиком гарантийного денежного взноса, внесенного Поставщиком, на цели, не предусмотренные Законом.

7. По запросу уполномоченного органа по государственным закупкам Подрядчик согласен о предоставлении информации об использовании прибыли, полученной как разница между заявленной и условной ценой.

8. Подрядчик обязуется обеспечить выполнение всех работ, предусмотренных настоящим Договором.

9. Внесение изменения в Договор при условии неизменности качества и других условий, явившихся основой для выбора подрядчика, допускается:

1) по взаимному согласию сторон в части уменьшения цены на работы и соответственно цены договора, если в процессе исполнения договора о государственных закупках цены на аналогичные закупаемые работы изменились в сторону уменьшения;

2) в части увеличения суммы договора, если в проектно-сметную документацию, прошедшую государственную экспертизу, внесены изменения и принято решение о дополнительном выделении денег на сумму такого изменения, принятое в порядке, определенном бюджетным и иным законодательством Республики Казахстан;

3) в части уменьшения либо увеличения цены договора, связанной с уменьшением либо увеличением потребности в объеме приобретаемых работ за исключением работ, указанных в подпункте 2) настоящего пункта, при условии неизменности цены за единицу работы, указанных в заключенном договоре о государственных закупках данных работ. Такое изменение заключенного договора о государственных закупках работ допускается в пределах сумм, предусмотренных в годовом плане государственных закупок для приобретения данных работ;

4) в части уменьшения или увеличения суммы договора на выполнение работ со сроком завершения в следующем (последующих) году (годах), вызванных изменением законодательства в налоговой, таможенной и других сферах либо стоимости труда и материальных ресурсов, связанных с изменением законодательства Республики Казахстан, а также в части соответствующего изменения сроков исполнения договора в случае изменения финансирования по годам, при условии внесения соответствующих изменений в проектно-сметную документацию, прошедшую государственную экспертизу.

Не допускается вносить в Договор изменения, которые могут изменить содержание условий проведенных государственных закупок и (или) предложения, явившегося основой для выбора подрядчика, по основаниям, не предусмотренным пунктами 1 и 2 статьи 39 Закона РК «О государственных закупках».

10. Официальное общение между Заказчиком и Подрядчиком, которое касается вопросов строительства Объекта, имеет силу только в письменном виде.

11. Подрядчик может заключать Договоры с субподрядными организациями в объеме не более 2/3 от общего объема работ (цены подряда), и не может передавать Договор третьему лицу без письменного разрешения Заказчика. Наличие Субподрядчиков не меняет условия Договора между Заказчиком и Подрядчиком.

12. При наличии на Участке субподрядчиков Подрядчик должен координировать свои работы с ними.

13. Заказчик передает Подрядчику проектно-сметную документацию на строительство объекта.

14. Подрядчик нанимает на ключевые должности работников, указанных в сведениях о квалификации. При замене этих лиц на других Подрядчик должен получить согласие Заказчика на такую замену. Квалификация новых работников должна быть равна или выше квалификации работников, перечисленных в сведениях о квалификации. Подрядчик сохраняет рабочие места. Ежемесячно до 25 числа за отчетный месяц Подрядчик предоставляет Заказчику информацию о создании рабочих мест.

15. Если Заказчик просит Подрядчика отстранить от выполнения работ на Объекте лицо, являющееся работником Подрядчика или субподрядчика, указывая при этом причины, Подрядчик обязан удалить это лицо со строительного объекта в течение 72 часов, после чего данное лицо не должно иметь никаких связей с выполнением работ по данному Договору.

16. Подрядчик несет ответственность за весь риск, который связан с убытками или нанесением ущерба имуществу Заказчика, собственности и здоровью своих работников, а также гибелью своих работников, и возникающий в течение и вследствие выполнения Договора.

17. Заказчик несет ответственность за исключительные виды риска, а именно: риск войны, восстаний, революции, гражданской войны, бунтов, беспорядков (если в них участвуют работники Заказчика). Риском Заказчика также являются обнаруженные Подрядчиком и не указанные в конкурсной документации заражения почвы токсичными и взрывчатыми веществами и если эти обнаружения непосредственно влияют на выполнение работ.

18. Каждая из сторон несет ответственность за убытки, расходы и иски по убыткам, нанесение ущерба здоровью и гибели людей, которые явились результатом их совместных действий или упущений, и возмещает их другой стороне.

19. Подрядчик полностью отвечает за технику безопасности производства работ на Объекте.

20. Заказчик разрешает Подрядчику пользоваться всем Участком, отведенным под строительство Объекта. Если часть Участка под строительство не передана к Дате передачи Участка, и по этой причине задерживается выполнение работ, то в этом случае Заказчик должен продлить срок окончания работ на срок задержки передачи этого Участка.

21. Заказчик или его уполномоченное лицо, а также разработчики проектно-сметной документации всегда имеют доступ к Участку или любому другому месту, где выполняются или будут выполняться работы по Договору.

22. Заказчик и Подрядчик должны прилагать все усилия к тому, чтобы разрешать в процессе прямых переговоров все разногласия или споры, возникающие между ними по Договору или в связи с ним.

23. Если в течение 21 (двадцати одного) дня после начала таких неофициальных переговоров Заказчик и Подрядчик не могут мирным путем

разрешить спор по Договору, любая из сторон может потребовать решения этого вопроса в соответствии с законодательством Республики Казахстан.

24. Если Подрядчик не выполняет свои обязательства по исправлению работ, выполненных с нарушением требований договорных документов, а также, если Подрядчик оказывается неспособным выполнить работу до конца в соответствии с проектно-сметной документацией, Заказчик письменным предписанием может отдать распоряжение Подрядчику об остановке работ в целом или ее части до устранения причин остановки.

25. Если Подрядчик не может или не хочет исправить работу (привести ее в соответствие с проектно-сметной документацией) и не отвечает письменно или действиями в течение семи дней после получения письменного замечания об этом от Заказчика, Заказчик имеет право по истечении указанного семидневного срока повторить свое требование. Если Подрядчик в течение следующего семидневного срока оказывается не в состоянии исправить указанные Дефекты, Заказчик может, не отказываясь от своего права на применение других методов воздействия, выполнить эту работу своими силами. В таких случаях издается соответствующий приказ об изменениях, на основании которого из суммы уже подлежащей к выплате Подрядчику, вычитается стоимость корректировки указанных Дефектов, включая компенсации вынужденных затрат Заказчика за дополнительные услуги. Если суммы, подлежащие выплате Подрядчику, недостаточны для покрытия указанных расходов, Подрядчик обязан выплатить Заказчику разницу из своих средств.

26. Подрядчик в течение пяти рабочих дней со дня подписания настоящего Договора представляет Заказчику на утверждение график производства работ, где излагаются порядок и сроки выполнения работ по строительству Объекта, в соответствии с его конкурсной заявкой.

27. Заказчик продлевает срок выполнения работ, если имеют место форс-мажорные обстоятельства или отклонения, предложенные им, требуют дополнительных сроков для выполнения работ, а также в случае, если в процессе выполнения работ были выявлены скрытые Дефекты, требующие дополнительных трудовых затрат. При этом Подрядчик должен письменно уведомить Заказчика в соответствии с процедурой, предусмотренной гражданским законодательством.

28. Подрядчик обязан получить:

1) Разрешение на эмиссию в окружающую среду;

2) Разрешение на снос зеленых насаждений.

29. Подрядчик обязан контролировать и направлять работу, используя знания и все имеющиеся возможности. Подрядчик несет полную ответственность и осуществляет контроль за средствами, методами, техникой, последовательностью и качеством выполнения работ, а также координацией всех работ по Договору.

30. Подрядчик несет ответственность перед Заказчиком за действия и упущения своих работников, Субподрядчика(ов), работников и доверенных

лиц Субподрядчика(ов), а также других лиц, выполняющих части работ в рамках Договора, на основании договора с Подрядчиком.

31. Заказчик может провести испытание, чтобы проверить работу или конструкцию. Если после проверки окажется, что проверенная работа или конструкция дефектная, Подрядчик исправляет Дефект работ и (или) заменяет конструкцию.

32. Заказчик письменно уведомляет Подрядчика о любых обнаруженных Дефектах с указанием срока исправления Дефектов.

33. Получив уведомление о Дефектах, Подрядчик обязан устранить Дефект в течение периода времени, указанного Заказчиком.

34. Форма оплаты – безналичный расчет.

35. Виды и сроки выплат:

35.1. Оплата производится за фактически выполненные Подрядчиком работы согласно акту выполненных работ.

35.2. Расчеты по Договору производятся в течение 5 (пяти) банковских дней со дня подписания документов на оплату согласно плану финансирования по платежам.

35.3. В случае секвестра бюджета оплата по расходам будет производиться по мере выделения бюджетных средств;

35.4. Налоги и другие обязательные платежи в бюджет подлежат уплате Подрядчиком в соответствии с налоговым законодательством Республики Казахстан. Подрядчик ежемесячно до 25 числа за отчетный месяц предоставляет Заказчику информацию по уплате налогов и других обязательных платежей в бюджет.

36. Необходимые документы, предшествующие оплате:

Акты выполненных работ, составленных по форме №2, форме №3, подписываемые и удостоверяемые печатями Сторон, с приложением счетов-фактур Подрядчика.

37. Если Заказчик не выплачивает Подрядчику причитающуюся ему сумму в сроки, указанные в Договоре, то в этих случаях он выплачивает Подрядчику неустойку по задержанным платежам в размере 0,1 % от причитающейся суммы за каждый день просрочки. Оплата неустойки производится вместе со следующим платежом. Процент неустойки начисляется с даты, когда должен быть произведен платеж и заканчивается датой, когда был произведен последний платеж.

38. Заказчик при наличии бюджетных средств вправе произвести авансовый платеж Подрядчику для выполнения работ по настоящему Договору в размере не более 30 % от цены Договора. Подрядчик должен использовать выплаченный аванс только на оплату материалов, оборудования и заработную плату, требуемую для выполнения работ по настоящему Договору.

39. В случае осуществления Заказчиком авансовых платежей, ежемесячные платежи корректируются с вычетом сумм авансовых платежей в размере 30% пропорционально объемам выполненных работ.

40. Следующие события влекут за собой изменения сроков продолжительности работ:

1) Заказчик не разрешает пользоваться всеми участками Объекта, что задерживает выполнение работ. В этом случае Заказчик обязан продлить срок выполнения работ по настоящему Договору;

2) Заказчик дает Подрядчику указание на остановку работ для проведения испытаний, не запланированное Договором. В случае, если данные испытания не указывают на какие-либо Дефекты, то время остановки работ для проведения испытания добавляются к договорному сроку выполнения работ;

3) при наличии на Объекте нескольких подрядчиков, составленный Заказчиком график работ для других подрядчиков негативно влияет на сроки выполнения работ Подрядчика по данному Договору.

Сумма компенсаций согласовывается с Подрядчиком

Денежная компенсация будет выплачена Подрядчику только после завершения всех работ и устранения перечня недоделок и Дефектов.

41. Подрядчик гарантирует Заказчику, что материалы и оборудование, поставляемые по договору, будут хорошего качества и соответствовать техническим спецификациям и проектно-сметной документации, что работа будет выполнена без дефектов, снижающих ее качество до уровня, не соответствующего требованиям проектно-сметной документации. Работа, не соответствующая этим требованиям, в том числе содержащая недостаточно обоснованные и несанкционированные изменения признается дефектной. В гарантии, предоставляемой Подрядчиком, не входят возмещение ущерба или исправление Дефекта по причине нарушения правил эксплуатации, модификаций, осуществленных не Подрядчиком (Субподрядчиком), неправильного содержания или недостаточного технического обслуживания, а также по причине допустимого износа или порчи оборудования при его нормальной эксплуатации. По требованию Заказчика Подрядчик должен предоставить документы, удостоверяющие качество материалов и оборудования.

Подрядчик предоставляет гарантию Заказчику по строительству дорог сроком на 2 года со дня приемки Объекта в эксплуатацию.

42. Заказчик или Подрядчик могут расторгнуть Договор до срока, указанного в Договоре, если другой стороной совершено существенное нарушение условий Договора, которое лишает его принципиальных условий, предусмотренных Договором.

43. Существенное нарушение условий Договора включает в себя следующее, но не ограничивается перечисленным:

1) Заказчик может расторгнуть Договор, если Подрядчик неоднократно срывает сроки выполнения графика работ;

2) Подрядчик приостанавливает работы сроком до 15 календарных дней, причем остановка не была санкционирована Заказчиком;

3) Подрядчик не устраняет Дефекты, указанные Заказчиком в течение обоснованного периода времени, определенного Заказчиком;

4) Заказчик дает Подрядчику указания задержать ход работ, и такое указание не отменятся в течение 10 календарных дней;

5) либо Заказчик, либо Подрядчик терпит банкротство или ликвидируется по каким-либо причинам, за исключением его реорганизации или объединения;

6) Заказчик не выплачивает Подрядчику подтвержденную Технадзором Заказчика сумму в течение 30 календарных дней, следующих за датой подтверждения суммы в соответствии с п.35.2. настоящего Договора.

7) Подрядчик пренебрегает правилами производства работ, инструкциями и положениями, указанными в проектной документации и договорной документации.

44. Если Договор расторгается по причине существенного нарушения Договора Подрядчиком, Заказчик оплачивает Подрядчику оставшиеся суммы за фактически выполненные работы, за вычетом авансов и издержек Заказчика на выбор нового Подрядчика. Если общая сумма затрат Заказчика, связанных с расторжением Договора, превышает общую сумму, причитающуюся Подрядчику, разница составляет долг, подлежащий выплате Заказчику.

45. Заказчик может в любое время расторгнуть Договор в силу нецелесообразности его дальнейшего выполнения, направив Подрядчику соответствующее письменное уведомление. В уведомлении указывается причина расторжения Договора, оговаривается объем аннулированных работ Договора, а также дата вступления в силу расторжения Договора.

46. В этих случаях Заказчик производит оплату за стоимость всех выполненных работ, приобретенных материалов, затрат на вывоз машин и механизмов с Объекта и стоимость консервации Объекта.

47. Когда Договор аннулируется в силу вышеперечисленных обстоятельств, Подрядчик имеет право требовать оплату только за фактические затраты, связанные с расторжением по Договору, на день расторжения.

48. Договор о государственных закупках расторгается на любом этапе в случае выявления одного из следующих фактов:

1) нарушения ограничений, предусмотренных статьей 6 Закона РК «О государственных закупках»;

2) оказания организатором государственных закупок, не предусмотренных Законом содействия потенциальному поставщику.

Если Договор расторгается, Подрядчик должен немедленно прекратить работы, обеспечить консервацию Объекта и передачу его Заказчику в установленном порядке.

49. Все материалы и Оборудование, находящиеся на Объекте, а также временные сооружения и выполненные строительные работы считаются собственностью Заказчика и находятся в его распоряжении до разрешения

финансовых разбирательств, связанных с расторжением Договора, если Договор расторгается по причине существенного нарушения условий Договора Подрядчиком.

50. Если стихийное бедствие, военные действия или какое-либо другое форс-мажорное событие, не подконтрольное Заказчику или Подрядчику, срывает выполнение Договора, Заказчик удостоверяет приостановку Договора. Подрядчик в кратчайшие сроки после получения уведомления о приостановке обеспечивает консервацию Объекта и останавливает работы. Заказчик производит оплату Подрядчику за весь объем работ, выполненных до даты остановки Объекта и за работы, связанные с консервацией Объекта.

51. Подрядчик обязан обеспечивать защиту выполненных работ и всех материалов, оборудования, ресурсов и прочих позиций, связанных с работами, от всех видов ущерба, повреждения, уничтожения, связанных с климатическими осадками, наводнением, морозом, пожаром, кражами и прочими причинами. Подрядчик при производстве своих работ должен обеспечивать защиту других работ по проекту, а также собственность, принадлежащую Заказчику, и принадлежащие ему сооружения от каких-либо видов повреждения или других причин, включая (но, не ограничиваясь этим) дороги, здания, склады материалов и прочие виды движимого и недвижимого имущества. Все затраты, понесенные Подрядчиком в связи с вышеизложенным, не подлежат дополнительному возмещению со стороны Заказчика.

52. Заказчик не несет ответственности за какой-либо ущерб или какие-либо повреждения работ Подрядчика по причинам вышеизложенным до их полного завершения и приемки, и Подрядчик без дополнительного возмещения осуществляет все исправления какого-либо ущерба, каких-либо повреждений и прочих дефектов в результате вышеизложенного.

53. Подрядчик несет ответственность за организацию поставок, транспортирования, разгрузки и хранения всех поставляемых Подрядчиком материалов и оборудования, которые должны быть доставлены на Объект. Поставки осуществляются исключительно на имя Подрядчика. Ни при каких обстоятельствах Заказчик не должен нести ответственность за расходы, связанные с поставкой, обработкой, хранением и оплатой простоя транспортных средств. Никакие поставки не должны быть адресованы Заказчику.

54. Подрядчик предоставляет Заказчику график получения материалов и оборудования на Участке. Для хранения, укладки или штабелирования могут использоваться только участки, санкционированные Заказчиком. В случае, если Подрядчик задерживает разгрузку и хранение своих материалов и оборудования, и если такая задержка может нанести ущерб осуществлению работ в целом, Заказчик может осуществить разгрузку и хранение материалов и оборудование Подрядчика (но не обязан делать это) за счет Подрядчика. В случае, если такую разгрузку или хранение осуществляет Заказчик, весь

риск, связанный с ущербом или повреждением вышеупомянутого, несет Подрядчик.

55. Материалы и оборудование, поставляемые Заказчиком, принимаются и проверяются совместно Заказчиком и Подрядчиком. Разгрузку на стройплощадке осуществляет Подрядчик. Такая приемка должна быть засвидетельствована письменным документом о приемке, который подготавливается Подрядчиком. Любая недостача или повреждение применительно к таким материалам и оборудованию должны быть четко зафиксированы в письменном документе о приемке. После приемки таких материалов и оборудования Подрядчик несет полную ответственность за обработку и хранение таких материалов и оборудования, и несет полную ответственность в случае утраты или повреждения вышеуказанного. Любые излишки материалов или оборудования, остающиеся после завершения Подрядчиком своих работ, должны быть возвращены Заказчику.

56. В случае, если Договором предусмотрена поставка материалов или оборудования Заказчика, Подрядчик должен заблаговременно уведомить Заказчика о сроках, которые могут оказаться необходимыми для их поставки. Эти сроки должны быть предусмотрены графиком работ Подрядчика.

57. Если в соответствии с Договором Заказчик должен обеспечить электричество и воду в обоснованных количествах для выполнения работ, предусмотренных настоящим Договором, Подрядчик несет ответственность за выполнение подключения и за распределение воды и электроэнергии от точек подключения, определяемых Заказчиком. Перерывы в обеспечении этими услугами могут являться основанием для изменения срока продолжительности работ.

58. Подрядчик содержит территорию Участка в чистоте. Подрядчик обязан удалять с Участка весь строительный мусор и оперативно приводить Участок в порядок.

59. В случае, если Подрядчик окажется не в состоянии содержать Участок в чистоте, как того требует настоящий Договор, Заказчик может выполнить эту работу, отнеся расходы за счет Подрядчика.

60. За исключением форс-мажорных условий, если Подрядчик не выполняет работы в сроки, оговоренные Договором, Заказчик без ущерба другим своим правам в рамках Договора вычитывает из цены Договора в виде неустойки сумму 0,1 процент от цены договора за каждый день просрочки.

61. Сроком начала работ считается дата подписания настоящего Договора.

62. Подрядчик обязуется обеспечить завершение всех видов работ по настоящему Договору – декабрь 2011 года.

63. Подрядчик обязуется обеспечить казахстанское содержание согласно конкурсной заявке и предоставлять информацию Заказчику об объемах казахстанского содержания при государственных закупках работ до 25 числа за отчетный месяц.

Подрядчику после выполнения всех работ и устранения перечня недоделок и дефектов (далее - Окончательная оплата).

66. Окончательная оплата по настоящему Договору производится Заказчиком Подрядчику при условии полного выполнения Подрядчиком обязательств по настоящему Договору и всех его обязательств по исправлению Дефектов согласно Акту выполненных работ, при этом срок окончательной оплаты не должен превышать тридцать календарных дней со дня исполнения обязательств по данному договору.

67. Дата Акта Рабочей комиссии считается датой завершения работ по строительству дорог.

68. Рабочая комиссия составляет перечень недоделок и указывает срок их устранения. Дата устранения недоделок является датой завершения Договора. Факт устранения всех недоделок определяется Актом окончательной приемки объекта в эксплуатацию (Актом Государственной комиссии).

69. Настоящим Договором могут быть предусмотрены иные штрафные санкции, согласованные Заказчиком и Подрядчиком в установленном порядке, либо иные условия, не противоречащие законодательству Республики Казахстан.

Подрядчик обязуется не раскрывать, без предварительного письменного согласия Заказчика третьим лицам содержание условий настоящего Договора или его отдельных положений, а также Технической документации, планов, чертежей, или иной информации, предоставленных Заказчиком или от его имени другими лицами, за исключением персонала, привлеченного Подрядчиком для выполнения условий настоящего Договора. Указанная информация может предоставляться персоналу Подрядчика конфиденциально, в объеме, необходимом для выполнения Подрядчиком своих договорных обязательств;

70. Подрядчик обязуется принимать все необходимые меры для защиты и охраны конфиденциальной информации от несанкционированного использования, утраты, кражи, опубликования или любых других действий, которые могут привести к раскрытию и/или её утере;

71. Подрядчиком предложены условия для применения условного уменьшения конкурсного ценового предложения согласно конкурсной заявке.

72. Подрядчик обязуется предъявлять акты выполненных работ (форма №2, форма №3) не позднее 20 числа ежемесячно, за отчетный месяц.

73. Настоящий Договор вступает в силу после регистрации его Заказчиком в Департаменте казначейства по городу Алматы и после внесения Подрядчиком обеспечения исполнения Договора. Договор действует по 31 декабря 2011 года.

74. Настоящий Договор составлен в двух оригинальных экземплярах на русском языке, имеющих равную юридическую силу, по одному - для каждой Стороны

внесения Подрядчиком обеспечения исполнения Договора. Договор действует по 31 декабря 2011 года.

74. Настоящий Договор составлен в двух оригинальных экземплярах на русском языке, имеющих равную юридическую силу, по одному - для каждой Стороны

75. По уведомлениям, направляемым в виде писем, телеграмм, телексов, e-mail или факсов, Стороны обязуются в последующем предоставлять оригиналы уведомлений

76. Адреса и реквизиты Сторон:

ЗАКАЗЧИК

ГУ «Управление пассажирского транспорта и автомобильных дорог города Алматы»
050001, г. Алматы,
пл. Республики, 4
РНН 600 400 123 787
ИИК KZ32070102KSN6001000
в ГУ «Комитет Казначейства Министерства Финансов Республики Казахстан г. Астаны»
код 3683751
БИК KKMFKZ2A, КБе 12

Начальник

_____**В. П. Меренков**

ПОДРЯДЧИК
ТОО «ПСФ АЛОНС»
050061, г. Алматы, мкр. Шанырак-1,
ул. М. Отемис улы, 2/10
РНН 600300023974
БИК HSBKKZKX
ИИК KZ676010131000005142
АО «Народный Банк Казахстана»
КБЕ 17
Президент

м.п. _____ **В.В. Нагайцев**