ЗАКАЗЧИК: **КГУ "Управление автомобильных дорог г. Алматы"**
ПОСТАВЩИК: **ТОО Производственно-строительная фирма "Алонс"**
Строительство подъездных дорог к объектам Универсиады.

Форма № кс-3

СПРАВКА

О стоимости выполненных работ и затрат за ИЮНЬ **2016** года

Код заказчика	Код подрядчика	Договор	код бюджетной программы 385003011432	Организация Правовая форма
		№ 62-ГЗ от 20 ноября 2015 года		
		Доп. соглашение № 2 от 4 апреля 2016 года		

№ п/п	Наименование пусковых комплексов объектов, комплексов работ	Стоимость выполненных работ и затрат с НДС		За отчетный период без НДС	Сумма НДС	Всего с учетом НДС
		С начала строительства по отчетный месяц включительно	С начала года по отчетный месяц включительно			
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*
	Всего работ и затрат:	**1 370 249 343**	**1 370 249 343**			
	в том числе за отчетный месяц			**220 739 867**	**26 488 784**	**247 228 651**
	Всего к оплате			**220 739 867**	**26 488 784**	**247 228 651**

ЗАКАЗЧИК

ПОСТАВЩИК:

ЗАКАЗЧИК: КГУ "Управление автомобильных дорог г. Алматы"
ПОСТАВЩИК: ТОО Производственно-строительная фирма "Алонс"

Форма № 2

А К Т № 1

приемки выполненных строительно-монтажных работ за ИЮНЬ 2016 г.

Договор о государственных закупках работ № 62-ГЗ от 20 ноября 2015 года.
Дополнительное соглашение № 2 от 4 апреля 2016 года.
Код бюджетной программы № 385003011432.
НАИМЕНОВАНИЕ СТРОЙКИ- **Строительство подъездных дорог к объектам Универсиады.**
НАИМЕНОВАНИЕ ОБЬЕКТА- Земляное полотно.
Локальная смета 2-1-1И.

N ПП	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Количество	Стоимость единицы, Тенге: Всего	Стоимость единицы, Тенге: экспл. машин	Общая стоимость, Тенге: Всего	Общая стоимость, Тенге: экспл. машин	Накладные расходы Тенге %	Затраты труда, чел.-ч рабочих-строителей, рабочих, обслуживающих машины: на единицу	Затраты труда: всего
				ЗП рабочих строителей	в т.ч. ЗП машинистов	ЗП рабочих строителей	в т.ч. ЗП машинистов			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	E0101-17-8	-Разработка грунта 2 группы с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,65 м3 (выборка просадочного грунта)	5000	32,23	30,77	161165	153851	47360	0,01	49
				1,42	8,34	7100	41725	97	0,03	143
		м3								
2	E010333-A2-1	--Перевозка грунта автомобилями-самосвалами /работающими вне карьеров/, расстояние перевозки 2 км, класс груза 1	8750	23,4	23,4	204750	204750	40950	-	-
				-	4,68	-	40950	100	0,1	860
		т								

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
3	С143008-104	Смеси песчано-гравийные природные	7169,94	630	-	4517062	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
4	Е0101-25-3	м3 -Разработка привезенного грунта в насыпи бульдозерами мощностью 96 (130) кВт (л.с.), при перемещении грунтов до 10 м	5877	12,31	12,31	72340	72340	19189	-	-
				-	3,37	-	19782	97	0,01	65
5	Е0101-25-11	м3 -Разработка привезенного грунта бульдозерами мощностью 96 (130) кВт (л.с.), при перемещении грунтов добавлять на каждые последующие 10 м (до 50м),	23508	9,74	9,74	228857	228857	60706	-	-
	К=4 к объему			-	2,66	-	62583	97	0,01	205
6	Е0101-130-3	м3 -Уплотнение грунта прицепными катками на пневмоколесном ходу, 25 т, на первый проход по одному следу при толщине слоя 40 см	5877	9,48	9,48	55694	55694	18473	-	-
				-	3,24	-	19045	97	0,01	62
7	Е0101-130-9	м3 -Добавлять за каждый последующий проход по одному следу прицепными катками на пневмоколесном ходу, массой 25 т, при толщине слоя 40 см(до проходов)	41139	1,03	1,03	42248	42248	12333	-	-
	К=7			-	0,31	-	12714	97	-	42
8	Е0101-135-1	м3 -Полив водой уплотняемого грунта насыпей	5877	14,12	12	82968	70509	24884	0,01	72
				1,62	2,75	9521	16132	97	0,01	72
9	Е0101-24-6	м3 -Разработка грунта бульдозерами мощностью 79 (108) кВт (л.с.), при перемещении 2 группы грунтов до 10 м /в кучи/	1000	6,01	6,01	6006	6006	2021	-	-
				-	2,08	-	2084	97	0,01	7

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		м3								
10	Е0101-24-14-	Разработка грунта бульдозерами мощностью 79 (108) кВт (л.с.), при перемещении 2 группы грунтов добавлять на каждые последующие 10 м /до 20 м/	1000	4,75	4,75	4754	4754	1600	-	-
				-	1,65	-	1649	97	0,01	5
		м3								
11	Е0101-17-8 -	Разработка грунта 2 группы с погрузкойна автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,65 м3	1000	32,23	30,77	32233	30770	9472	0,01	10
				1,42	8,34	1420	8345	97	0,03	29
		м3								
12	Е010333-А2--1 к=0,9	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами /работающими вне карьеров/, расстояние перевозки 2 км, класс груза 1 /на врем.складирование/	1750	23,4	23,4	40950	40950	8190	-	-
				-	4,68	-	8190	100	0,1	172
		т								

ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ	Тенге	5449029	910731		131
	Тенге	18041	233199		1660
Стоимость общестроительных работ -	Тенге	5449029	-	-	-
Всего заработная плата -	Тенге	-	251240	-	-
Местные материалы -	Тенге	4520258	-	-	-
Накладные расходы -	Тенге	245177	-	-	-
Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч	-	-	-	123
Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге	-	36777	-	-
Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге	341652	-	-	-
ВСЕГО,Стоимость общестроительных работ -	Тенге	6035858	-	-	-
Нормативная трудоемкость -	чел.-ч	-	-	-	1913
Сметная заработная плата -	Тенге	-	288017	-	-
ИТОГО ПО СМЕТЕ	Тенге	6035858	-	-	-
Нормативная трудоемкость -	чел.-ч	-	-	-	1913

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	Сметная заработная плата -		Тенге			-	288017	-		-

Итого по форме в ц. 2001 года:	6035858
Временные здания и сооружения 1,5 %	90538
Возврат материалов от временных зданий и сооружений 15%	13581
Итого:	6126396
Зимнее удорожание 1,6x0,9%	88220
Выслуга лет, 1,0%	61264
Доп.отпуска 0,4%	24506
Итого:	6300386
Итого по сметному расчету в текущих ценах:	17242732
Налоги, сборы, обязательные платежи, 2% :	344855
Итого:	17587587
НДС (12%) :	2110510
Итого:	**19 698 098**
Итого к оплате с учетом тендерного снижения:	**18 713 193**
Удержание возвратных сумм -15% от временных зданий и сооружений по объекту:	37167
Итого к оплате	18676026
В том числе НДС 12,0%:	**2001003**

ПРИНЯЛ: КГУ "Управление автомобильных дорог г. Алматы"

Технический надзор
ТОО "RTA Proffi"

СДАЛ: ТОО "ПСФ "Алонс"

Президент В.В. Нагайцев

ЗАКАЗЧИК: КГУ "Управление автомобильных дорог г. Алматы"
ПОСТАВЩИК: ТОО Производственно-строительная фирма "Алонс"

Форма № 2

А К Т № 2

приемки выполненных строительно-монтажных работ за ИЮНЬ 2016 г.

Договор о государственных закупках работ № 62-ГЗ от 20 ноября 2015 года.
Дополнительное соглашение № 2 от 4 апреля 2016 года.
Код бюджетной программы № 385003011432.
НАИМЕНОВАНИЕ СТРОЙКИ- **Строительство подъездных дорог к объектам Универсиады.**
НАИМЕНОВАНИЕ ОБЬЕКТА- Дорожная одежда.
Локальная смета 2-1-2И.

N ПП	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Количество	Стоимость единицы, Тенге: Всего	Стоимость единицы, Тенге: экспл. машин	Общая стоимость, Тенге: Всего	Общая стоимость, Тенге: экспл. машин	Накладные расходы Тенге %	Затраты труда, чел.-ч рабочих-строителей: на единицу	Затраты труда, чел.-ч рабочих-строителей: всего
				ЗП рабочих строителей	в т.ч. ЗП машинистов	ЗП рабочих строителей	в т.ч. ЗП машинистов			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	E0127-72-1	-Розлив вяжущих материалов	0,32	40097,59	339,59	12831	109	60	0,58	-
		т		-	140,94	-	45	133	0,58	-
2	E0127-53-6	-Устройство верхнего слоя основания толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей высокопористых крупнозернистых плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3	464	371,4	15,35	172328	7123	6788	0,03	16
				5,94	5,06	2756	2348	133	0,02	8

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		м2								
3	Е0127-54-6 к=16 к объему	-Нормы для корректировки табл. 27-53 при изменении толщины покрытий на 0,5 см, добавлять к высокопористым крупнозернистым смесям, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3 /до толщины 12 см/	7424	43,52	-	323092	-	99	-	1
				0,01	-	74	-	133	-	-
		м2								
4	Е0127-72-1	-Розлив вяжущих материалов	0,18	40097,59	339,59	7218	61	34	0,58	-
				-	140,94	-	25	133	0,58	-
		т								
5	Е0127-53-6	-Устройство нижнего слоя покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей пористых крупнозернистых плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3	611	384,35	15,35	234836	9380	8939	0,03	21
				5,94	5,06	3629	3092	133	0,02	11
		м2								
6	Е0127-54-6 к=12 к объему	-Нормы для корректировки табл. 27-53 при изменении толщины покрытий на 0,5 см, добавлять к пористым крупнозернистым смесям, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3 /до толщины 10 см/	7332	45,14	-	330996	-	98	-	1
				0,01	-	73	-	133	-	-
		м2								
7	Е0127-72-1	-Розлив вяжущих материалов	16	40097,59	339,59	641561	5433	2999	0,58	9
				-	140,94	-	2255	133	0,58	9
		т								
8	Е0127-53-1	-Устройство покрытия толщиной	50645	24,52	15,35	1241890	777475	740936	0,03	1702

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых с плотностью каменных материалов 2,5-2,9 т/м3 типа АБВ /ЩМА-20/		5,94	5,06	300831	256264	133	0,02	894
9	Е0127-54-1 к=2 к объему	м2 -Нормы для корректировки табл. 27-53 при изменении толщины покрытийна 0,5 см, добавлять к плотным мелкозернистым смесям типа АБВ, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3 /до толщины 5 см/	101290	0,02	-	2026	-	1347	-	9
				0,01	-	1013	-	133	-	-
10	С143010-25 Изм. и доп.вып.19	м2 -Смеси асфальтобетонные щебеночно-мастичные горячие ЩМА-20 ГОСТ 31015-2002	6117,916	5760	-	35239196	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
11	Е0127-53-1	т -Устройство покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых с плотностью каменных материалов 2,5-2,9 т/м3 типа АБВ /ЩМА-15/	3055	24,52	15,35	74913	46899	44695	0,03	103
				5,94	5,06	18147	15458	133	0,02	54
12	Е0127-54-1 к=2 к объему	м2 -Нормы для корректировки табл. 27-53 при изменении толщины покрытийна 0,5 см, добавлять к плотным мелкозернистым смесям типа АБВ, плотность каменных материалов 2,5-2,9	6110	0,02	-	122	-	81	-	1
				0,01	-	61	-	133	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		т/м3 /до толщины 5 см/								
		м2								
13	С143010-24	-Смеси асфальтобетонные	369,044	5850	-	2158907	-	-	-	-
	Изм. и	щебеночно-мастичные горячие		---	---	---	---	---	---	---
	доп.вып.19	ЩМА-15 ГОСТ 31015-2002		-	-	-	-	-	-	-
		т								
		Устройство остановочного комплекса								
14	У1-36-4	-Павильон на автобусной	9	409385,9	9786,5	3684473	88079	330448	141	1269
		остановке типа I,		---	---	---	---	---	---	---
		строительные работы		23265	2961	209385	26649	140	14	126
		павильон								
15	У1-36-5	-Павильон на автобусной	8	56288,76	2942,42	450310	23539	105363	77	616
		остановке типа I, монтаж		---	---	---	---	---	---	---
		металлоконструкций		13201,34	1432,42	105611	11459	90	5,3	42
		павильон								
		Переустройство второстепенного проезда (пр. Рыскулова)								
16	Е0127-15-3	-Исправление профиля оснований	50	92,5	18,45	4625	922	620	0,03	2
	Изм. и	гравийных с добавлением		---	---	---	---	---	---	---
	доп. вып.	нового материала		4,68	4,65	234	232	133	0,02	1
	2 СН РК									
	8.02-01-20	м2								
	02, СН РК									
	8.02-03-20									
	02, СН РК									
	8.02-05-20									
	02, СН РК									
	8.02-06-20									
	02, СН РК									
	8.02-07-20									
	02, РДС									

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	РК 8.02-03-20 2									
17	Е0127-72-1	-Розлив вяжущих материалов	0,035	40097,59	339,59	1403	12	7	0,58	-
		т		-	140,94	-	5	133	0,58	-
18	Е0127-53-6	-Устройство покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей пористых крупнозернистых плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3	50	371,4	15,35	18570	768	732	0,03	2
				5,94	5,06	297	253	133	0,02	1
		м2								
19	Е0127-54-6 к=16 к объему	-Нормы для корректировки табл. 27-53 при изменении толщины покрытий на 0,5 см, добавлять к пористым крупнозернистым смесям, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3 /до толщины 7 см/	300	43,52	-	13056	-	4	-	-
				0,01	-	3	-	133	-	-
		м2								
20	Е0127-72-1	-Розлив вяжущих материалов	0,12	40097,59	339,59	4812	41	22	0,58	-
		т		-	140,94	-	17	133	0,58	-
21	Е0127-53-1	-Устройство покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых с плотностью каменных материалов 2,5-2,9 т/м3 типа АБВ /ЩМА-20/	400	24,52	15,35	9809	6141	5852	0,03	13
				5,94	5,06	2376	2024	133	0,02	7
		м2								
22	Е0127-54-1 к=2 к	-Нормы для корректировки табл. 27-53 при изменении толщины	800	0,02	-	16	-	11	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	объему	покрытийна 0,5 см, добавлять к плотным мелкозернистым смесям типа АБВ, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3 /до толщины 5 см/		0,01	-	8	-	133	-	-
		м2								
23	С143010-25	-Смеси асфальтобетонные щебеночно-мастичные горячие ЩМА-20 ГОСТ 31015-2002	48,32	5760	-	278323	-	-	-	-
	Изм. и доп.вып.19			-	-	-	-	-	-	-
		т								
		Рихтовка гранитных бордюров								
24	Е0127-18-4	-Разборка покрытий асфальтобетонных	2,13	408,11	169,61	869	361	687	1,55	3
				238,5	4,07	508	9	133	0,01	-
		м3								
25	Е010333-А30-1 К=0,9 1	-Перевозка разобранного асфальтобетона,расстояние перевозки 30 км, класс груза	0,816	176,4	176,4	144	144	29	-	-
				-	35,28	-	29	100	0,74	1
		т								
26	Е0127-34-4	-Демонтаж гранитных бортовых камней	142	128,25	5,3	18211	753	23485	0,8	114
	Изм. и доп. вып. 2 СН РК 8.02-01-2002, СН РК 8.02-03-2002, СН РК 8.02-05-2002, СН РК 8.02-06-2002, СН РК 8.02-07-2002, РДС			122,94	1,41	17458	200	133	-	1
		м								

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	РК 8.02-03-20 2 СН РК8.0,2-05 -2002									
27	С01031-А26-1	Погрузка разобранного бетонного основания, при автомобильных перевозках на расстояние до 30 км	24,11	27,1	-	653	-	457	0,4	10
				18,97	-	457	-	100	-	-
		т								
28	Е010333-А30-1 к=0,9 1	Перевозка разобранных материалов,расстояние перевозки 30 км, класс груза	24,11	176,4	176,4	4253	4253	851	-	-
				-	35,28	-	851	100	0,74	18
		т								
	ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ		Тенге			44929444	971492			3889

			Тенге			662922	321214			1173
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге			44479134	-	-		-
	Материалы -		Тенге			4228788	-	-		-
	Всего заработная плата -		Тенге			-	867066	-		-
	Местные материалы -		Тенге			38744886	-	-		-
	Транспортные расходы -		Тенге			653	-	-		-
	Накладные расходы -		Тенге			1169280	-	-		-
	Нормативная трудоемкость в Н.Р. -		чел.-ч			-	-	-		585
	Сметная заработная плата в Н.Р. -		Тенге			-	175392	-		-
	Ненормируемые и непредвиденные затраты -		Тенге			2738905	-	-		-
	ВСЕГО,Стоимость общестроительных работ -		Тенге			48387319	-	-		-
	Нормативная трудоемкость -		чел.-ч			-	-	-		4989
	Сметная заработная плата -		Тенге			-	1042458	-		-
	Стоимость металломонтажных работ -		Тенге			450310	-	-		-
	Материалы -		Тенге			321160	-	-		-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Всего заработная плата -	Тенге			-	131704	-		-
		Накладные расходы -	Тенге			118533	-	-		-
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч			-	-	-		59
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге			-	17780	-		-
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			37508	-	-		-
		ВСЕГО,Стоимость металломонтажных работ -	Тенге			662640	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		800
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	149484	-		-
		ИТОГО ПО СМЕТЕ	Тенге			48976332	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		5630
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	1168605	-		-

Итого по форме в ц. 2001 года:	48976332
Временные здания и сооружения 1,5 %	734645
Возврат материалов от временных зданий и сооружений 15%	110197
Итого:	49710977
Зимнее удорожание 1,6x0,9%	715838
Выслуга лет, 1,0%	497110
Доп.отпуска 0,4%	198844
Итого:	51122769
Итого по сметному расчету в текущих ценах:	139911474
Налоги, сборы, обязательные платежи, 2% :	2798229
Итого:	142709704
НДС (12%) :	17125164
Итого:	**159 834 868**
Итого к оплате с учетом тендерного снижения:	**151 843 124**
Удержание возвратных сумм -15% от временных зданий и сооружений по объекту:	301584
Итого к оплате	151541540
В том числе НДС 12,0%:	**16236594**

ПРИНЯЛ: КГУ "Управление автомобильных дорог г. Алматы"

Технический надзор
ТОО "RTA Proffi"

СДАЛ: ТОО "ПСФ "Алонс"

Президент В.В. Нагайцев

ЗАКАЗЧИК: КГУ "Управление автомобильных дорог г. Алматы"
ПОСТАВЩИК: ТОО Производственно-строительная фирма "Алонс"

Форма № 2

А К Т № 3

приемки выполненных строительно-монтажных работ за ИЮНЬ 2016 г.

Договор о государственных закупках работ № 62-ГЗ от 20 ноября 2015 года.
Дополнительное соглашение № 2 от 4 апреля 2016 года.
Код бюджетной программы № 385003011432.
НАИМЕНОВАНИЕ СТРОЙКИ- **Строительство подъездных дорог к объектам Универсиады.**
НАИМЕНОВАНИЕ ОБЬЕКТА- Искусственные сооружения.
Локальная смета 2-1-3 И.

N ПП	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Количество	Стоимость единицы, Тенге: Всего	Стоимость единицы, Тенге: экспл. машин	Стоимость единицы, Тенге: ЗП рабочих строителей	Стоимость единицы, Тенге: в т.ч. ЗП машинистов	Общая стоимость, Тенге: Всего	Общая стоимость, Тенге: экспл. машин	Общая стоимость, Тенге: ЗП рабочих строителей	Общая стоимость, Тенге: в т.ч. ЗП машинистов	Накладные расходы Тенге %	Затраты труда, чел.-ч рабочих-строителей на единицу	Затраты труда, чел.-ч рабочих-строителей всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11				
		УСТРОЙСТВО ЛОТКОВ												
1	Е0101-164-2-	Разработка грунта 2 группы вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами	71,237	218,93	-	15596	-	17623	1,54	110				
				218,93	-	15596	-	113	-	-				
		м3												
2	С01031-А7-1-	Погрузка грунта при автомобильных перевозках	1005,128	30	-	30154	-	21108	0,44	443				
				21	-	21108	-	100	-	-				
		т												
3	Е010333-А20-	Перевозка грузов	1005,128	125,82	125,82	126465	126465	25293	-	-				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	-1 к=0,9	автомобилями-самосвалами /работающими вне карьеров/, расстояние перевозки 20 км, класс груза 1		-	25,16	-	25293	100	0,53	531
4	Е0130-3-2	т -Устройство подушек из гравийно-щебеночной смеси	94,8	1141,36	33,87	108201	3211	28491	1,94	184
				263,25	12,47	24956	1182	109	0,06	6
5	Е0127-9-1	м3 -Устройство водосбросных сооружений с проезжей части из продольных лотков из сборного бетона	23,545	1952,15	1053,54	45963	24806	24505	3,23	76
				515,25	267,3	12132	6294	133	1,08	25
6	С143018-159 Изм. и доп.вып.6 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-24	м3 -Лотки водопропускные прямоугольного сечения высота 600 мм, ширина по верху 600 мм /Б-3-1/	277	1880	-	520760	-	-	-	-
		м		-	-	-	-	-	-	-
7	Е0130-78-3	-Устройство гидроизоляции обмазочной битумной мастикой двухслойной	815,3	318,03	13,7	259288	11170	95862	0,61	493
				102,83	5,04	83837	4109	109	0,02	20
8	Е0101-166-2	м2 -Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям в грунтах 2 группы	900	134,1	-	120690	-	136380	0,97	875
				134,1	-	120690	-	113	-	-
9	Е0101-135-1	м3 -Полив водой уплотняемого грунта насыпей	900	14,12	12	12706	10798	3811	0,01	11
				1,62	2,75	1458	2471	97	0,01	11
10	Е0130-3-2	м3 -Устройство подушек из гравийно-щебеночной смеси	15	1141,36	33,87	17120	508	4508	1,94	29

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
				263,25	12,47	3949	187	109	0,06	1
		м3								
11	Е0106-1-1	-Устройство бетонной подготовки /укрепление откосов бетоном В20, слоем 10 см/	15	5400,37	66,01	81006	990	3476	1,35	20
				195,75	24,93	2936	374	105	0,12	2
		м3								
12	Е0130-8-1	-Установка арматурных сеток в монолитных фундаментах	0,33	8299,96	-	2739	-	2897	48,4	16
				8055	-	2658	-	109	-	-
		т								
13	С12041-92 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-24	-Каркасы и сетки плоские: высококачественная арматурная проволока класса В-II, ВР-II, d 4 мм	0,33	64100	-	21153	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		т								
		В местах пересечении с тротуарами и велодорожками								
14	Е0127-64-1	-Устройство укрепительных полос из сборных железобетонных плит размером 1х0,5(0,75)х0,06 /монтаж упорных плит/	3,91	3589,14	1023,15	14034	4000	5228	4,94	19
				738	267,24	2886	1045	133	1,1	4
		м3								
15	С143023-143 Изм. и доп.вып.11 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-24	-Плита ПУ 150.75.15 /СТ ТОО 40259446-02-2006/	23	5400	-	124200	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		шт								
16	Е0123-24-1	-Установка люков	8	278,01	35,42	2224	283	2317	1,31	10

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		шт		209,25	13,5	1674	108	130	0,07	1
17	С131104-21	-Дождеприемник большой, тип ДБ /В125/, ГОСТ 3634-99	8	21400	-	171200	-	-	-	-
	Изм. и доп.вып.7 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-24			-	-	-	-	-	-	-
		комплект								
		УСТРОЙСТВО ВОДОПРОПУСКНЫХ ТРУБ								
		Тело трубы								
18	Е0101-17-8	-Разработка грунта 2 группы с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,65 м3	376	32,23	30,77	12120	11570	3561	0,01	4
				1,42	8,34	534	3138	97	0,03	11
		м3								
19	Е0101-162-2	-Разработка грунта 2 группы вручную с креплениями в траншеях шириной до 2 м, глубиной до 2 м /доработка грунта вручную после разработки их механизированным способом/	10,1	353,7	-	3572	-	4037	2,27	23
	т.ч. п-1.55, п-3.180, доп. изм. № 1, К=1,2			353,7	-	3572	-	113	-	-
		м3								
20	С01031-А7-1	-Погрузка грунта при автомобильных перевозках	17,675	30	-	530	-	371	0,44	8
				21	-	371	-	100	-	-
		т								
21	Е010333-А20-1	-Перевозка грузов автомобилями-самосвалами /работающими вне карьеров/, расстояние перевозки 20 км, класс груза 1	675,675	125,82	125,82	85013	85013	17003	-	-
	к=0,9			-	25,16	-	17003	100	0,53	357

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		т								
22	Е0101-145-5-	Планировка площадей из грунтов 2 группы ручным способом	416	19,4	-	8070	-	7828	0,12	51
				19,4	-	8070	-	97	-	-
		м2								
23	Е0130-7-1	-Устройство монолитного фундамента, бетон В15	9,12	6288,72	532,08	57353	4853	5627	2,55	23
				434,25	131,85	3960	1202	109	0,43	4
		м3								
24	Е0130-54-1	-Укладка звеньев одноочковых круглых железобетонных труб отверстием 0,5 м при высоте насыпи /на железных дорогах; на автомобильных дорогах/ до 0; 0,9 м	0,75	6589,26	3701,25	4942	2776	2405	11,8	9
				1980	962,33	1485	722	109	3,29	2
		м3								
25	С143023-20 Изм. и доп.вып.11 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-24	-Звенья железобетонные водопропускных труб круглые ЗК 1.100, размерами 660 мм х 660 мм х 1000 мм ГОСТ 24547-81	5	7086	-	35430	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		шт								
26	С11011-457	-Пакля пропитанная	111,4	195	-	21723	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		кг								
27	Е0130-78-2	-Устройство гидроизоляции оклеечной двухслойной	17,7	1085,09	20,67	19206	366	3185	0,91	16
				157,5	7,61	2788	135	109	0,31	5
		м2								
28	Е0130-78-3	-Устройство гидроизоляции обмазочной битумной мастикой двухслойной	133,083	318,03	13,7	42324	1823	15648	0,61	81
				102,83	5,04	13685	671	109	0,02	3
		м2								
29	Е0107-1-1	-Устройство бетонных подкладок под дождеприемники	152	302,09	197,24	45918	29981	36678	0,65	99

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
				104,85	67,51	15937	10262	140	0,25	38
		шт								
30	С143018-41	-Бетонные подкладки	152	2270	-	345040	-	-	-	-
	Изм. и доп.вып.6 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-24	шт		-	-	-	-	-	-	-
31	Е0123-24-1	-Установка дождеприемников	36	278,01	35,42	10008	1275	10425	1,31	47
		шт		209,25	13,5	7533	486	130	0,07	3
32	С131104-21	-Дождеприемник большой, тип ДБ /В125/, ГОСТ 3634-99	36	21400	-	770400	-	-	-	-
	Изм. и доп.вып.7 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-24	комплект		-	-	-	-	-	-	-
					Обратная засыпка					
33	С143008-104	-Смеси песчано-гравийные природные	571,173	630	-	359839	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		м3								
34	Е0101-27-2	-Засыпка траншей и котлованов бульдозерами мощностью 59 (80) кВт (л.с.), при перемещении 2 группы грунтов до 5 м	70	6,48	6,48	454	454	143	-	-
				-	2,1	-	147	97	0,01	1
		м3								
35	Е0101-27-8 к=9 к объему	-Засыпка траншей и котлованов бульдозерами мощностью 59 (80) кВт (л.с.), при перемещении грунтов 2 группы добавлять на каждые	630	3,2	3,2	2016	2016	635	-	-
				-	1,04	-	654	97	-	3

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		последующие 5 м /до 50 м/								
		м3								
36	E0101-134-1-	Уплотнение грунта 1,2 группы пневматическими трамбовками	70	21,55	4,52	1508	316	1156	0,11	8
				17,03	-	1192	-	97	-	-
		м3								
37	E0101-135-1-	Полив водой уплотняемого грунта насыпей	70	14,12	12	988	840	296	0,01	1
				1,62	2,75	113	192	97	0,01	1
		м3								

ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ	Тенге	3499953	323513			2656
	Тенге	353121	75674			1028
Стоимость общестроительных работ -	Тенге	2558353	-	-		-
Материалы -	Тенге	186241	-	-		-
Всего заработная плата -	Тенге	-	428795	-		-
Стоимость материалов и конструкций -	Тенге	42876	-	-		-
Местные материалы -	Тенге	1643398	-	-		-
Транспортные расходы -	Тенге	30684	-	-		-
Накладные расходы -	Тенге	480497	-	-		-
Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч	-	-	-		240
Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге	-	72075	-		-
Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге	182331	-	-		-
ВСЕГО,Стоимость общестроительных работ -	Тенге	3221182	-	-		-
Нормативная трудоемкость -	чел.-ч	-	-	-		3925
Сметная заработная плата -	Тенге	-	500869	-		-
Стоимость сантехнических работ -	Тенге	941600	-	-		-
Стоимость материалов и конструкций -	Тенге	941600	-	-		-
Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге	56496	-	-		-
ВСЕГО,Стоимость сантехнических работ -	Тенге	998096	-	-		-
ИТОГО ПО СМЕТЕ	Тенге	4219278	-	-		-
Нормативная трудоемкость -	чел.-ч	-	-	-		3925
Сметная заработная плата -	Тенге	-	500869	-		-
Итого по форме в ц. 2001 года:		4219278				
Временные здания и сооружения 1,5 %		63289				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Возврат материалов от временных зданий и сооружений 15%				9493				
		Итого:				4282567				
		Зимнее удорожание 1,6х0,9%				61669				
		Выслуга лет, 1,0%				42826				
		Доп.отпуска 0,4%				17130				
		Итого:				4404192				
		Итого по сметному расчету в текущих ценах:				12053279				
		Налоги, сборы, обязательные платежи, 2% :				241066				
		Итого:				12294345				
		НДС (12%) :				1475321				
		Итого:				**13 769 666**				
		Итого к оплате с учетом тендерного снижения:				**13 081 182**				
		Удержание возвратных сумм -15% от временных зданий и сооружений по объекту:				25981				
		Итого к оплате				13055201				
		В том числе НДС 12,0%:				**1398771**				

ПРИНЯЛ: КГУ "Управление автомобильных дорог г. Алматы"

Технический надзор
ТОО "RTA Proffi"

СДАЛ: ТОО "ПСФ "Алонс"

Президент В.В. Натайцев

ЗАКАЗЧИК: КГУ "Управление автомобильных дорог г. Алматы"
ПОСТАВЩИК: ТОО Производственно-строительная фирма "Алонс"

Форма № 2

А К Т № 4

приемки выполненных строительно-монтажных работ за ИЮНЬ 2016 г.

Договор о государственных закупках работ № 62-ГЗ от 20 ноября 2015 года.
Дополнительное соглашение № 2 от 4 апреля 2016 года.
Код бюджетной программы № 385003011432.
НАИМЕНОВАНИЕ СТРОЙКИ- **Строительство подъездных дорог к объектам Универсиады.**
НАИМЕНОВАНИЕ ОБЬЕКТА- Устройство тротуаров и велодорожек.
Локальная смета 2-1-5И.

N ПП	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Количество	Стоимость единицы, Тенге: Всего	Стоимость единицы, Тенге: экспл. машин	Стоимость единицы, Тенге: ЗП рабочих строителей	Стоимость единицы, Тенге: в т.ч. ЗП машинистов	Общая стоимость, Тенге: Всего	Общая стоимость, Тенге: экспл. машин	Общая стоимость, Тенге: ЗП рабочих строителей	Общая стоимость, Тенге: в т.ч. ЗП машинистов	Накладные расходы Тенге %	Затраты труда, чел.-ч рабочих-строителей: на единицу	Затраты труда, чел.-ч рабочих-строителей: всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11				
1	Е0101-145-2	Планировка площадей из грунтов 2 группы механизированным способом	5744	1,41	1,41	8104	8104	1674	-	-				
				-	0,3	-	1725	97	-	6				
2	Е0127-14-2	м2 -Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований из песчано-гравийной смеси	1440,002	864,08	73,75	1244282	106205	63295	0,14	207				
				21,38	11,67	30787	16803	133	0,04	59				
3	Е0127-56-1	м3 -Устройство оснований из гравийно-песчаной смеси толщиной 12 см	9052	160,27	12,52	1450759	113326	510725	0,24	2200				
				38,03	4,39	344248	39756	133	0,02	160				
4	Е0127-56-2 к=3 к объему	м2 -Добавлять на устройство оснований из гравийно-песчаной смеси, на каждый 1 см изменения толщины	27156	10,28	-	279164	-	29978	0,01	147				
				0,83	-	22539	-	133	-	-				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		/до толщины 15 см/								
		м2								
5	Е0127-72-1	-Розлив вяжущих материалов	1,8	40097,59	339,59	72176	611	337	0,58	1
				-	140,94	-	254	133	0,58	1
		т								
6	Е0127-53-1	-Устройство покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых с плотностью каменных материалов 2,5-2,9 т/м3 типа АБВ	2640	438,94	15,35	1158790	40528	38623	0,03	89
				5,94	5,06	15682	13358	133	0,02	47
		м2								
7	Е0127-54-1 к=2 к объему	-Нормы для корректировки табл. 27-53 при изменении толщины покрытий на 0,5 см, добавлять к плотным мелкозернистым смесям типа АБВ, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3 /до толщины 5 см/	5280	51,93	-	274185	-	70	-	-
				0,01	-	53	-	133	-	-
		м2								
8	Е0127-34-2 Изм. и доп. вып. 2 СН РК 8.02-01-2002, СН РК 8.02-03-2002, СН РК 8.02-05-2002, СН РК 8.02-06-2002, СН РК 8.02-07-2002, РДС РК 8.02-03-2002 т.ч. п-3.9 К=0,86	-Установка дорожных бортовых камней БР 100.20.8	415	393,76	6,63	163412	2752	60956	0,7	290
				108,68	1,76	45102	729	133	0,01	3
		м								
9	С143003-9 Изм. и	-Бортовые камни БР 100.20.8	6,64	26700	-	177288	-	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	доп.вып.6 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-24	м3		-	-	-	-	-	-	-
10	Е0127-34-2 Изм. и доп. вып. 2 СН РК 8.02-01-2002, СН РК 8.02-03-2002, СН РК 8.02-05-2002, СН РК 8.02-06-2002, СН РК 8.02-07-2002, РДС РК 8.02-03-2002 т.ч. п-3.9 К=0,86	-Установка дорожных бортовых камней БР 100.20.8 /устройство пандусов/	124	393,76	6,63	48827	822	18213	0,7	87
		м		108,68	1,76	13476	218	133	0,01	1
11	С143003-9 Изм. и доп.вып.6 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-24	-Бортовые камни БР 100.20.8	1,984	26700	-	52973	-	-	-	-
		м3		-	-	-	-	-	-	-

ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ	Тенге	4929958	272348		3020
	Тенге	471887	72844		276
Стоимость общестроительных работ -	Тенге	4929958	-	-	-
Материалы -	Тенге	90224	-	-	-
Всего заработная плата -	Тенге	-	544731	-	-
Местные материалы -	Тенге	4095499	-	-	-
Накладные расходы -	Тенге	723872	-	-	-
Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч	-	-	-	362
Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге	-	108581	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			339230	-	-		-
		ВСЕГО,Стоимость общестроительных работ -	Тенге			5993060	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		3658
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	653312	-		-
		ИТОГО ПО СМЕТЕ	Тенге			5993060	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		3658
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	653312	-		-

Итого по форме в ц. 2001 года:	5993060
Временные здания и сооружения 1,5 %	89896
Возврат материалов от временных зданий и сооружений 15%	13484
Итого:	6082956
Зимнее удорожание 1,6х0,9%	87595
Выслуга лет, 1,0%	60830
Доп.отпуска 0,4%	24332
Итого:	6255712
Итого по сметному расчету в текущих ценах:	17120471
Налоги, сборы, обязательные платежи, 2% :	342409
Итого:	17462880
НДС (12%) :	2095546
Итого:	**19 558 426**
Итого к оплате с учетом тендерного снижения:	**18 580 505**
Удержание возвратных сумм -15% от временных зданий и сооружений по объекту:	36904
Итого к оплате	18543601
В том числе НДС 12,0%:	**1986814**

ПРИНЯЛ: КГУ "Управление автомобильных дорог г. Алматы"

Технический надзор
ТОО "RTA Proffi"

СДАЛ: ТОО "ПСФ "Алонс"

Президент В.В. Нагайцев

ЗАКАЗЧИК: КГУ "Управление автомобильных дорог г. Алматы"
ПОСТАВЩИК: ТОО Производственно-строительная фирма "Алонс"

Форма № 2

А К Т №5
приемки выполненных строительно-монтажных работ за ИЮНЬ 2016 г.

Договор о государственных закупках работ № 62-ГЗ от 20 ноября 2015 года.
Дополнительное соглашение № 2 от 4 апреля 2016 года.
Код бюджетной программы № 385003011432.
НАИМЕНОВАНИЕ СТРОЙКИ- **Строительство подъездных дорог к объектам Универсиады.**
НАИМЕНОВАНИЕ ОБЬЕКТА- Устройство съездов.
Локальная смета 2-1-5И.

N ПП	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Количество	Стоимость единицы, Тенге: Всего	Стоимость единицы, Тенге: экспл. машин	Стоимость единицы, Тенге: ЗП рабочих строителей	Стоимость единицы, Тенге: в т.ч. ЗП машинистов	Общая стоимость, Тенге: Всего	Общая стоимость, Тенге: экспл. машин	Общая стоимость, Тенге: ЗП рабочих строителей	Общая стоимость, Тенге: в т.ч. ЗП машинистов	Накладные расходы Тенге %	Затраты труда, чел.-ч рабочих-строителей на единицу	Затраты труда, чел.-ч рабочих-строителей всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11				
1	E010333-A2-1 к=0,9	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами /работающими вне карьеров/, расстояние перевозки 2 км, класс груза 1 /на врем.складирование/ т	70,21875	23,4	23,4	1643	1643	329	-	-				
				-	4,68	-	329	100	0,1	7				
2	E0101-130-2-	Уплотнение грунта прицепными катками на пневмоколесном ходу, 25 т, на первый проход по одному следу при толщине	61,345	12,51	12,51	767	767	255	-	-				
				-	4,28	-	263	97	0,01	1				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		слоя 30 см /за 4 прохода/								
		м3								
3	Е0101-130-8-	Добавлять за каждый последующий проход по одному следу прицепными катками на пневмоколесном ходу, массой 25 т, при толщинеслоя 30 см	184,035	1,27	1,27	234	234	68	-	-
	к=3 к объему			-	0,38	-	70	97	-	-
		м3								
4	Е0101-135-1-	Полив водой уплотняемого грунта	61,345	14,12	12	866	736	260	0,01	1
				1,62	2,75	99	168	97	0,01	1
		м3								
5	Е0127-14-2 -	Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований из песчано-гравийной смеси	23,741	864,08	73,75	20514	1751	1044	0,14	3
				21,38	11,67	508	277	133	0,04	1
		м3								
6	Е0127-72-1 -	Розлив вяжущих материалов	0,6	40097,59	339,59	24059	204	112	0,58	-
		т		-	140,94	-	85	133	0,58	-
7	Е0127-53-1 -	Устройство покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых с плотностью каменных материалов 2,5-2,9 т/м3 типа АБВ	2000	478,54	15,35	957083	30703	29260	0,03	67
				5,94	5,06	11880	10120	133	0,02	35
		м2								
8	Е0127-54-1 -	Нормы для корректировки табл. 27-53 при изменении толщины покрытий на 0,5 см, добавлять к плотным мелкозернистым смесям типа АБВ, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3 /до толщины 5 см/	4000	56,89	-	227560	-	53	-	-
	к=2 к объему			0,01	-	40	-	133	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		м2								
9	Е0127-53-1	-Устройство покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых с плотностью каменных материалов 2,5-2,9 т/м3 типа АБВ /ЩМА-20/	320	24,52	15,35	7847	4912	4682	0,03	11
				5,94	5,06	1901	1619	133	0,02	6
		м2								
10	Е0127-54-1 к=2 к объему	-Нормы для корректировки табл. 27-53 при изменении толщины покрытийна 0,5 см, добавлять к плотным мелкозернистым смесям типа АБВ, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3 /до толщины 5 см/	640	0,02	-	13	-	9	-	-
				0,01	-	6	-	133	-	-
		м2								
11	С143010-25 Изм. и доп.вып.19	-Смеси асфальтобетонные щебеночно-мастичные горячие ЩМА-20 ГОСТ 31015-2002	38,656	5760	-	222659	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		т								
	ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ		Тенге			1463244	40950			83
			Тенге			14434	12931			51
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге			1463244	-	-		-
	Материалы -		Тенге			31395	-	-		-
	Всего заработная плата -		Тенге			-	27365	-		-
	Местные материалы -		Тенге			1376465	-	-		-
	Накладные расходы -		Тенге			36071	-	-		-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч			-	-	-		26
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге			-	7890	-		-
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			89959	-	-		-
		ВСЕГО,Стоимость общестроительных работ -	Тенге			1589274	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		267
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	52520	-		-
		ИТОГО ПО СМЕТЕ	Тенге			1589274	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		267
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	52520	-		-

Итого по форме в ц. 2001 года:	1589274
Временные здания и сооружения 1,5 %	23839
Возврат материалов от временных зданий и сооружений 15%	3576
Итого:	1613113
Зимнее удорожание 1,6x0,9%	23229
Выслуга лет, 1,0%	16131
Доп.отпуска 0,4%	6452
Итого:	1658926
Итого по сметному расчету в текущих ценах:	4540105
Налоги, сборы, обязательные платежи, 2% :	90802
Итого:	4630907
НДС (12%) :	555709
Итого:	**5 186 615**
Итого к оплате с учетом тендерного снижения:	**4 927 285**
Удержание возвратных сумм -15% от временных зданий и сооружений по объекту:	9786
Итого к оплате	4917499
В том числе НДС 12,0%:	**526875**

ПРИНЯЛ: КГУ "Управление автомобильных дорог г. Алматы"

Технический надзор
ТОО "RTA Proffi"

СДАЛ: ТОО "ПСФ "Алонс"

Президент В.В. Нагайцев

ЗАКАЗЧИК: КГУ "Управление автомобильных дорог г. Алматы"
ПОСТАВЩИК: ТОО Производственно-строительная фирма "Алонс"

Форма № 2

А К Т № 6
приемки выполненных строительно-монтажных работ за ИЮНЬ 2016 г.

Договор о государственных закупках работ № 62-ГЗ от 20 ноября 2015 года.
Дополнительное соглашение № 2 от 4 апреля 2016 года.
Код бюджетной программы № 385003011432.
НАИМЕНОВАНИЕ СТРОЙКИ- **Строительство подъездных дорог к объектам Универсиады.**
НАИМЕНОВАНИЕ ОБЬЕКТА- Благоустройство.
Локальная смета № 7-1-1И.

N ПП	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Количество	Стоимость единицы, Тенге: Всего	Стоимость единицы, Тенге: экспл. машин	Стоимость единицы, Тенге: ЗП рабочих-строителей	Стоимость единицы, Тенге: в т.ч. ЗП машинистов	Общая стоимость, Тенге: Всего	Общая стоимость, Тенге: экспл. машин	Общая стоимость, Тенге: ЗП рабочих-строителей	Общая стоимость, Тенге: в т.ч. ЗП машинистов	Накладные расходы Тенге %	Затраты труда, чел.-ч рабочих-строителей, обслуживающих машины: на единицу	Затраты труда, чел.-ч рабочих-строителей, обслуживающих машины: всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11				
		Устройство газонов												
1	Е0101-17-8	-Разработка грунта 2 группы с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,65 м3	69868	32,23	30,77	2252059	2149857	661792	0,01	688				
				1,42	8,34	99213	583047	97	0,03	1993				
		м3												
2	Е010333-А2-1 к=0,9	--Перевозка грузов автомобилями-самосвалами /работающими вне карьеров/, расстояние перевозки 2 км, класс груза 1 /для устройства газонов/	83841,6	23,4	23,4	1961893	1961893	392379	-	-				
				-	4,68	-	392379	100	0,1	8240				
		т												
3	Е0101-17-8	-Разработка грунта 2 группы с	16303	32,23	30,77	525496	501648	154423	0,01	160				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,65 м3		1,42	8,34	23150	136048	97	0,03	465
4	E010333-A1-1 к=0,9	м3 Перевозка грузов автомобилями-самосвалами /работающими вне карьеров/, расстояние перевозки 1 км, класс груза 1 /для устройства газонов/	19563,6	17,73	17,73	346863	346863	69373	-	-
				-	3,55	-	69373	100	0,07	1457
5	E0101-24-6	т -Разравнивание грунта бульдозерами мощностью 79 (108) кВт (л.с.), при перемещении 2 группы грунтов до 10 м /устройство газонов/	86171	6,01	6,01	517579	517579	174181	-	-
				-	2,08	-	179568	97	0,01	587
6	E0147-25-1	м3 -Подготовка почвы для устройства партерного и обыкновенного газонов без внесения растительной земли механизированным способом	92224	6,1	0,34	562949	31739	700787	0,04	3744
				5,76	0,13	531210	12035	129	-	46
7	E0147-25-2	м2 -Подготовка почвы для устройства партерного и обыкновенного газонов без внесения растительной земли вручную	70847,9	24,82	-	1758445	-	2268394	0,17	12235
				24,82	-	1758445	-	129	-	-
		м2								
	ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ		Тенге			7925284	5509578			16828

			Тенге			2412018	1372450			12788
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге			7925284	-	-		-
	Всего заработная плата -		Тенге			-	3784468	-		-
	Местные материалы -		Тенге			3688	-	-		-
	Накладные расходы -		Тенге			4421327	-	-		-
	Нормативная трудоемкость в Н.Р. -		чел.-ч			-	-	-		2211

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге			-	663199	-		-
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			740797	-	-		-
		ВСЕГО,Стоимость общестроительных работ -	Тенге			13087408	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		31826
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	4447667	-		-
		ИТОГО ПО СМЕТЕ	Тенге			13087408	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		31826
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	4447667	-		-

Итого по форме в ц. 2001 года:	13087408
Временные здания и сооружения 1,5 %	196311
Возврат материалов от временных зданий и сооружений 15%	29447
Итого:	13283719
Зимнее удорожание 1,6х0,9%	191286
Выслуга лет, 1,0%	132837
Доп.отпуска 0,4%	53135
Итого:	13660977
Итого по сметному расчету в текущих ценах:	37387009
Налоги, сборы, обязательные платежи, 2% :	747740
Итого:	38134749
НДС (12%) :	4576170
Итого:	**42 710 919**
Итого к оплате с учетом тендерного снижения:	**40 575 373**
Удержание возвратных сумм -15% от временных зданий и сооружений по объекту:	80589
Итого к оплате	40494784
В том числе НДС 12,0%:	**4338727**

ПРИНЯЛ: КГУ "Управление автомобильных дорог г. Алматы"

Технический надзор
ТОО "RTA Proffi"

СДАЛ: ТОО "ПСФ "Алонс"

Президент В.В. Нагайцев