Көрсетілетін қызметтерді мемлекеттік сатып алу туралы шартқа

2018-08-16 № 471 қосымша келісім

Қостанай облысы №4 2020-04-01

Бұдан әрі «Тапсырыс беруші» деп аталатын, ереже негізінде әрекет ететін, Басшысы Нуралин Канат Маратович тұлғасындағы "Қостанай қаласы әкімдігінің құрылыс бөлімі" мемлекеттік мекемесі, бір тараптан және бұдан әрі «Өнім беруші» деп аталатын, Устава негізінде әрекет ететін, басшы Маклюк Александр Леонидович тұлғасындағы "КОСТАНАЙГРАЖДАНПРОЕКТ" жауапкершілігі шектеулі серіктестігі, екінші тараптан, бұдан әрі бірлесіп «Тараптар» деп аталып, «Мемлекеттік сатып алу туралы» 2015 жылғы 4 желтоқсандағы Қазақстан Республикасы Заңының (бұдан әрі – Заң), Решение о проведении государственных закупок және 2018-08-16 № 471 Көрсетілетін қызметтерді мемлекеттік сатып алу туралы шарт (бұдан әрі - Шарт) негізінде және Шарт мәндерінде қаржыландыру көзінің, шығыстардың (ерекшіліктің) бюджеттік сыныптама кодтарын өзгерту, сәйкес төмендегідей туралы Шартқа осы қосымша келісімді (бұдан әрі - Келісім) жасады:

1 Өзгерістерді енгізу

1.1 Келесі өзгерістерді және (немесе) қосымшаларды енгізу:

1) Шарттың мәтініңде «
ерекшелігі бойынша 004-015-432 Осуществление авторского надзора за строительством объекта «Строительство автомобильных подъездных путей к индустриальной зоне г.Костанай»;» - «
ерекшелігі бойынша 004-015-432 Осуществление авторского надзора за строительством объекта «Строительство автомобильных подъездных путей к индустриальной зоне г.Костанай»;
ерекшелігі бойынша 004-028-432 Осуществление авторского надзора за строительством объекта «Строительство автомобильных подъездных путей к индустриальной зоне г.Костанай»;» сөздерімен ауыстырылсын

2) 2,2 келісім Шарттыңтармағы мынадай редакцияда баяндалсын:
«Қазынашылықтың аумақтық органында Шарт
004 Инженерлік-коммуникациялық инфрақұрылымды жобалау, дамыту және (немесе) жайластыру бюджеттік бағдарламасы, 015 Жергілікті бюджет қаражаты есебінен кіші бағдарламасы, 432 Жолдар салу ерекшелігі бойынша - 432 847.00 (төрт жүз отыз екі мың сегіз жүз қырық жеті тенге нөл тиын) оның ішінде ҚҚС 2018 жылы тіркеуге жатады
004 Инженерлік-коммуникациялық инфрақұрылымды жобалау, дамыту және (немесе) жайластыру бюджеттік бағдарламасы, 015 Жергілікті бюджет қаражаты есебінен кіші бағдарламасы, 432 Жолдар салу ерекшелігі бойынша - 81 848.00 (сексен бір мың сегіз жүз қырық сегіз тенге нөл тиын) оның ішінде ҚҚС 2019 жылы тіркеуге жатады
004 Инженерлік-коммуникациялық инфрақұрылымды жобалау, дамыту және (немесе) жайластыру бюджеттік бағдарламасы, 028 Облыстық бюджеттен берілетін трансферттер есебінен кіші бағдарламасы, 432 Жолдар салу ерекшелігі бойынша - 322 162.76 (үш жүз

Осы құжат «Электрондық құжат және электрондық цифрлық қолтаңба туралы» Қазақстан Республикасының 2003 жылғы 7 қаңтардағы N 370-II Заңы 7 бабының 1 тармағына сәйкес қағаз тасығыштағы құжатпен бірдей.

жиырма екі мың жүз алпыс екі тенге жетпіс алты тиын) оның ішінде ҚҚС 2020 жылы тіркеуге жатады
004 Инженерлік-коммуникациялық инфрақұрылымды жобалау, дамыту және (немесе) жайластыру бюджеттік бағдарламасы, 028 Облыстық бюджеттен берілетін трансферттер есебінен кіші бағдарламасы, 432 Жолдар салу ерекшелігі бойынша - 500 000.00 (бес жүз мың тенге нөл тиын) оның ішінде ҚҚС 2021 жылы тіркеуге жатады.»

1.2 Келісім Шарттың ажырамас бөлігі болып табылады

1.3 Шарттың, Келісім өзгертпейтін бөлігіндегі барлық басқа талаптары күшінде қалады.

1.4 Келісім оған аумақтық қазынашылық органында тіркеу күнінен бастап күшіне енеді және 2021-12-31 дейін әрекет етеді.

1.5 Келісім мемлекеттік сатып алу веб-порталы арқылы жасалған, бірдей заңды күші бар, қазақ және орыс тілдерінде жасалды

2 Реквизиттер

Тапсырыс беруші:
"Қостанай қаласы әкімдігінің құрылыс бөлімі" мемлекеттік мекемесі
Костанайская область, г.Костанай, Проспект АЛЬ-ФАРАБИ, 43
БСН 060140015369
БСК KKMFKZ2A
ЖСК KZ61070103KSN3917000
"ҚР Қаржы министрлігінің Қазынашылық Комитеті" РММ
Тел.: 54-58-50
Басшысы Нуралин Канат Маратович

2020-03-31 19:22:26
Нуралин Канат Маратович
"Қостанай қаласы әкімдігінің құрылыс бөлімі" мемлекеттік мекемесі

Государственное учреждение "Отдел строительства акимата города Костаная"

Өнім беруші:
"КОСТАНАЙГРАЖДАНПРОЕКТ" жауапкершілігі шектеулі серіктестігі
Костанайская область, Костанай Г.А., г.Костанай, Пушкина, 125, каб.401
БСН/ЖСН 000240005235
БСК IRTYKZKA
ЖСК KZ3596513F0007285210
"ForteBank" АҚ
Тел.: 8-714-2-39-38-22
басшы Маклюк Александр Леонидович

2020-04-01 21:45:20
Маклюк Александр Леонидович
"КОСТАНАЙГРАЖДАНПРОЕКТ" жауапкершілігі шектеулі серіктестігі

Товарищество с ограниченной ответственностью "КОСТАНАЙГРАЖДАНПРОЕКТ"

Осы құжат «Электрондық құжат және электрондық цифрлық қолтаңба туралы» Қазақстан Республикасының 2003 жылғы 7 қаңтардағы N 370-II Заңы 7 бабының 1 тармағына сәйкес қағаз тасығыштағы құжатпен бірдей.

1-қосымша

Сатып алынатын тауарлар (көрсетілетін қызметтер, жұмыстардың) тізімі

Электрондық конкурстың №:
Электрондық конкурстың атауы: Решение о проведении государственных закупок

Лоттың №	Тапсырыс беруші атауы	Атауы	Қысқа сипаттама	Қосымша сипаттама	Өлшем бірлік	Саны, көлемі	Бірлік бағасы, соның ішінде ҚҚС, тенге	Тауарларды жеткізу, жұмыстарды орындау, қызметтерді көрсету мерзімі	Шарт бойынша тауарларды жеткізу, жұмыстарды орындау, қызметтерді көрсету мерзімі	Жеткізу орндар	Аванс төлемінің мөлшері %, %	Жалпы сома, соның ішінде ҚҚС, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
004-015-432 : Жолдар салу						Осуществление авторского надзора за строительством объекта «Строительство автомобильных подъездных путей к индустриальной зоне г.Костанай»						
	"Қостанай қаласы әкімдігінің құрылыс бөлімі" мемлекеттік мекемесі	Услуги по авторскому/техническому надзору/управлению проектами, работами	Жабаларды, жұмыстарды авторлық/техникалық бақылау, басқару қызметтері	«Қостанай қаласындағы индустриялық аймаққа автомобиль кірме жолдарын салу» объект құрылысына авторлық қадағалау қызметін атқару	Бір қызмет	1	1 336 857.76	8 месяцев: август-сентябрь 2018 года, 20-30 мая,, 20-30 июня, 1-10 сентября 2019 года, май-июнь 2020 года, июль-сентябрь 2021 года	8 месяцев: август-сентябрь 2018 года, 20-30 мая,, 20-30 июня, 1-10 сентября 2019 года, май-июнь 2020 года, июль-сентябрь 2021 года	Қостанай облысы, Қостанай қ. (1)	0	432 847.00

Осы құжат «Электрондық құжат және электрондық цифрлық қолтаңба туралы» Қазақстан Республикасының 2003 жылғы 7 қаңтардағы N 370-II Заңы 7 бабының 1 тармағына сәйкес қағаз тасығыштағы құжатпен бірдей.

	"Қостанай қаласы әкімдігінің құрылыс бөлімі" мемлекеттік мекемесі	Услуги по авторскому/техническому надзору/управлению проектами, работами	Жабаларды, жұмыстарды авторлық/техникалық бақылау, басқару қызметтері	«Қостанай қаласындағы индустриялық аймаққа автомобиль кірме жолдарын салу» объект құрылысына авторлық қадағалау қызметін атқару	Бір қызмет	1	1 336 857.76	8 месяцев: август-сентябрь 2018 года, 20-30 мая,, 20-30 июня, 1-10 сентября 2019 года, май-июнь 2020 года, июль-сентябрь 2021 года	8 месяцев: август-сентябрь 2018 года, 20-30 мая,, 20-30 июня, 1-10 сентября 2019 года, май-июнь 2020 года, июль-сентябрь 2021 года	Қостанай облысы, Қостанай қ. (1)	0	81 848.00
004-028-432 : Жолдар салу						Осуществление авторского надзора за строительством объекта «Строительство автомобильных подъездных путей к индустриальной зоне г.Костанай»						
	"Қостанай қаласы әкімдігінің құрылыс бөлімі" мемлекеттік мекемесі	Услуги по авторскому/техническому надзору/управлению проектами, работами	Жабаларды, жұмыстарды авторлық/техникалық бақылау, басқару қызметтері	«Қостанай қаласындағы индустриялық аймаққа автомобиль кірме жолдарын салу» объект құрылысына авторлық қадағалау қызметін атқару	Бір қызмет	1	1 336 857.76	8 месяцев: август-сентябрь 2018 года, 20-30 мая,, 20-30 июня, 1-10 сентября 2019 года, май-июнь 2020 года, июль-сентябрь 2021 года	8 месяцев: август-сентябрь 2018 года, 20-30 мая,, 20-30 июня, 1-10 сентября 2019 года, май-июнь 2020 года, июль-сентябрь 2021 года	Қостанай облысы, Қостанай қ. (1)	0	322 162.76
	"Қостанай қаласы әкімдігінің құрылыс бөлімі" мемлекеттік мекемесі	Услуги по авторскому/техническому надзору/управлению проектами, работами	Жабаларды, жұмыстарды авторлық/техникалық бақылау, басқару қызметтері	«Қостанай қаласындағы индустриялық аймаққа автомобиль кірме жолдарын салу» объект құрылысына авторлық қадағалау қызметін атқару	Бір қызмет	1	1 336 857.76	8 месяцев: август-сентябрь 2018 года, 20-30 мая,, 20-30 июня, 1-10 сентября 2019 года, май-июнь 2020 года, июль-сентябрь 2021 года	8 месяцев: август-сентябрь 2018 года, 20-30 мая,, 20-30 июня, 1-10 сентября 2019 года, май-июнь 2020 года, июль-сентябрь 2021 года	Қостанай облысы, Қостанай қ. (1)	0	500 000.00

Осы құжат «Электрондық құжат және электрондық цифрлық қолтаңба туралы» Қазақстан Республикасының 2003 жылғы 7 қаңтардағы N 370-II Заңы 7 бабының 1 тармағына сәйкес қағаз тасығыштағы құжатпен бірдей.

Дополнительное соглашение
к договору о государственных закупках услуг

№ 471 от 2018-08-16

Костанайская область №4 2020-04-01

Государственное учреждение "Отдел строительства акимата города Костаная", именуемый (ое)(ая) в дальнейшем «Заказчик», от лица которого выступает Руководитель Нуралин Канат Маратович, действующий на основании положение, с одной стороны и Товарищество с ограниченной ответственностью "КОСТАНАЙГРАЖДАНПРОЕКТ", именуемый(ое)(ая) в дальнейшем «Поставщик», от лица которого выступает Директор Маклюк Александр Леонидович, действующий на основании Устава, с другой стороны, далее совместно именуемые «Стороны», на основании Закона Республики Казахстан от 4 декабря 2015 года «О государственных закупках» (далее - Закон), Решение о проведении государственных закупок и Договора о государственных закупках услуг № 471 от 2018-08-16 (далее – Договор), в соответствии с Изменение источника финансирования, кодов бюджетной классификации расходов (специфики) в предметах договора, заключили настоящее Дополнительное соглашение (далее – Соглашение) к Договору и пришли к соглашению о нижеследующем:

1 Внесение изменений

1.1 Внести следующие изменения и (или) дополнения:

1) В тексте Договора слова «
по специфике 004-015-432 Осуществление авторского надзора за строительством объекта «Строительство автомобильных подъездных путей к индустриальной зоне г.Костанай»;»
заменить словами «
по специфике 004-015-432 Осуществление авторского надзора за строительством объекта «Строительство автомобильных подъездных путей к индустриальной зоне г.Костанай»;
по специфике 004-028-432 Осуществление авторского надзора за строительством объекта «Строительство автомобильных подъездных путей к индустриальной зоне г.Костанай»;»

2) Пункт 2,2 Договора изложить в следующей редакции:
«В территориальном органе казначейства Договор подлежит регистрации
по бюджетной программе 004 Проектирование, развитие и (или) обустройство инженерно-коммуникационной инфраструктуры, по подпрограмме 015 За счет средств местного бюджета, по специфике 432 Строительство дорог - на 2018 год 432 847.00 (четыреста тридцать две тысячи восемьсот сорок семь тенге ноль тиын) в том числе НДС;
по бюджетной программе 004 Проектирование, развитие и (или) обустройство инженерно-коммуникационной инфраструктуры, по подпрограмме 015 За счет средств местного бюджета, по специфике 432 Строительство дорог - на 2019 год 81 848.00 (восемьдесят одна тысяча восемьсот сорок восемь тенге ноль тиын) в том числе НДС;
по бюджетной программе 004 Проектирование, развитие и (или) обустройство инженерно-коммуникационной инфраструктуры, по подпрограмме 028 За счет трансфертов из областного бюджета, по специфике 432 Строительство дорог - на 2020 год 322 162.76 (триста двадцать две

Данный документ согласно пункту 1 статьи 7 ЗРК от 7 января 2003 года «Об электронном документе и электронной цифровой подписи» равнозначен документу на бумажном носителе.

тысячи сто шестьдесят два тенге семьдесят шесть тиын) в том числе НДС;
по бюджетной программе 004 Проектирование, развитие и (или) обустройство инженерно-коммуникационной инфраструктуры, по подпрограмме 028 За счет трансфертов из областного бюджета, по специфике 432 Строительство дорог - на 2021 год 500 000.00 (пятьсот тысяч тенге ноль тиын) в том числе НДС.»

1.2 Соглашение является неотъемлемой частью Договора.

1.3 Все остальные условия Договора в части, неизменной Соглашением, остаются в силе.

1.4 Соглашение вступает в силу со дня его регистрации в территориальном органе казначейства и действует по 2021-12-31.

1.5 Соглашение составлено на казахском и русском языках, имеющих одинаковую юридическую силу, заключено посредством веб-портала государственных закупок.

2 Реквизиты Сторон

Заказчик:
Государственное учреждение "Отдел строительства акимата города Костаная"
Костанайская область, г.Костанай, Проспект АЛЬ-ФАРАБИ, 43
БИН 060140015369
БИК KKMFKZ2A
ИИК KZ61070103KSN3917000
РГУ "КОМИТЕТ КАЗНАЧЕЙСТВА МИНИСТЕРСТВА ФИНАНСОВ РК"
Тел.: 54-58-50
Руководитель Нуралин Канат Маратович

2020-03-31 19:22:26
Нуралин Канат Маратович
"Қостанай қаласы әкімдігінің құрылыс бөлімі" мемлекеттік мекемесі

Государственное учреждение "Отдел строительства акимата города Костаная"

Поставщик:
Товарищество с ограниченной ответственностью "КОСТАНАЙГРАЖДАНПРОЕКТ"
Костанайская область, Костанай Г.А., г.Костанай, Пушкина, 125, каб.401
БИН/ИИН/ИНН/УНП 000240005235
БИК IRTYKZKA
ИИК KZ3596513F0007285210
АО "ForteBank"
Тел.: 8-714-2-39-38-22
Директор Маклюк Александр Леонидович

2020-04-01 21:45:20
Маклюк Александр Леонидович
"КОСТАНАЙГРАЖДАНПРОЕКТ" жауапкершілігі шектеулі серіктестігі

Товарищество с ограниченной ответственностью "КОСТАНАЙГРАЖДАНПРОЕКТ"

Данный документ согласно пункту 1 статьи 7 ЗРК от 7 января 2003 года «Об электронном документе и электронной цифровой подписи» равнозначен документу на бумажном носителе.

Приложение 1

Перечень закупаемых товаров(работ/услуг)

№ электронной закупки:
Наименование электронной закупки: Решение о проведении государственных закупок

№ лота	Наименование заказчика	Наименование	Краткая характеристика	Дополнительная характеристика	Единица измерения	Количество, объем	Цена за ед., включая НДС, тенге	Планируемый срок поставки	Срок поставки по договору	Места поставки	Размер авансового платежа, %	Общая сумма, включая НДС, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
004-015-432 : Строительство дорог						Осуществление авторского надзора за строительством объекта «Строительство автомобильных подъездных путей к индустриальной зоне г.Костанай»						
	Государственное учреждение "Отдел строительства акимата города Костаная"	Услуги по авторскому/техническому надзору/управлению проектами, работами	Услуги по авторскому/техническому надзору/управлению проектами, работами	Осуществление авторского надзора за строительством объекта «Строительство автомобильных подъездных путей к индустриальной зоне г.Костанай»	Одна услуга	1	1 336 857.76	8 месяцев: август-сентябрь 2018 года, 20-30 мая,, 20-30 июня, 1-10 сентября 2019 года, май-июнь 2020 года, июль-сентябрь 2021 года	8 месяцев: август-сентябрь 2018 года, 20-30 мая,, 20-30 июня, 1-10 сентября 2019 года, май-июнь 2020 года, июль-сентябрь 2021 года	Костанайская область, г.Костанай (1)	0	432 847.00
	Государственное учреждение "Отдел строительства акимата города Костаная"	Услуги по авторскому/техническому надзору/управлению проектами, работами	Услуги по авторскому/техническому надзору/управлению проектами, работами	Осуществление авторского надзора за строительством объекта «Строительство автомобильных подъездных путей к индустриальной зоне г.Костанай»	Одна услуга	1	1 336 857.76	8 месяцев: август-сентябрь 2018 года, 20-30 мая,, 20-30 июня, 1-10 сентября 2019 года, май-июнь 2020 года, июль-сентябрь 2021 года	8 месяцев: август-сентябрь 2018 года, 20-30 мая,, 20-30 июня, 1-10 сентября 2019 года, май-июнь 2020 года, июль-сентябрь 2021 года	Костанайская область, г.Костанай (1)	0	81 848.00
004-028-432 : Строительство дорог						Осуществление авторского надзора за строительством объекта «Строительство автомобильных подъездных путей к индустриальной зоне г.Костанай»						

Данный документ согласно пункту 1 статьи 7 ЗРК от 7 января 2003 года «Об электронном документе и электронной цифровой подписи» равнозначен документу на бумажном носителе.

	Государственное учреждение "Отдел строительства акимата города Костаная"	Услуги по авторскому/техническому надзору/управлению проектами, работами	Услуги по авторскому/техническому надзору/управлению проектами, работами	Осуществление авторского надзора за строительством объекта «Строительство автомобильных подъездных путей к индустриальной зоне г.Костанай»	Одна услуга	1	1 336 857.76	8 месяцев: август-сентябрь 2018 года, 20-30 мая,, 20-30 июня, 1-10 сентября 2019 года, май-июнь 2020 года, июль-сентябрь 2021 года	8 месяцев: август-сентябрь 2018 года, 20-30 мая,, 20-30 июня, 1-10 сентября 2019 года, май-июнь 2020 года, июль-сентябрь 2021 года	Костанайская область, г.Костанай (1)	0	322 162.76
	Государственное учреждение "Отдел строительства акимата города Костаная"	Услуги по авторскому/техническому надзору/управлению проектами, работами	Услуги по авторскому/техническому надзору/управлению проектами, работами	Осуществление авторского надзора за строительством объекта «Строительство автомобильных подъездных путей к индустриальной зоне г.Костанай»	Одна услуга	1	1 336 857.76	8 месяцев: август-сентябрь 2018 года, 20-30 мая,, 20-30 июня, 1-10 сентября 2019 года, май-июнь 2020 года, июль-сентябрь 2021 года	8 месяцев: август-сентябрь 2018 года, 20-30 мая,, 20-30 июня, 1-10 сентября 2019 года, май-июнь 2020 года, июль-сентябрь 2021 года	Костанайская область, г.Костанай (1)	0	500 000.00

Данный документ согласно пункту 1 статьи 7 ЗРК от 7 января 2003 года «Об электронном документе и электронной цифровой подписи» равнозначен документу на бумажном носителе.

Құжат тексеру үшін, сілтемені басыңыз:
https://v3bl.goszakup.gov.kz/kz/egzcontract/cpublic/show_file/9888077

Для проверки документа перейдите по ссылке:
https://v3bl.goszakup.gov.kz/ru/egzcontract/cpublic/show_file/9888077

Данный документ согласно пункту 1 статьи 7 ЗРК от 7 января 2003 года «Об электронном документе и электронной цифровой подписи» равнозначен документу на бумажном носителе.