Жұмыстарды мемлекеттік сатып алу туралы

2014 жылғы 09 маусымдағы №131

келісім-шартқа

№131/1 қосымша келісім

«Шымкент қаласы Қалдаяков және Жангельдин көшесіндегі 320 орындық балабақша құрылысы» нысаны бойынша

Шымкент қаласы 2015 жылғы 09 ақпан

Мемлекеттік мекеменің Ережесі негізінде әрекет ететін «Шымкент қаласының құрылыс бөлімі» мемлекеттік мекемесі, бұдан әрі **Тапсырысшы** атынан бөлім басшысы Е.Бұхарбаев, бір жағынан және Жарғы негізінде әрекет ететін ететін **«Жедел құрылыс» ЖШС**, бұдан әрі аталуы **Мердігер** атынан Б.Исполаев, екінші жағынан ҚР «Мемлекеттік сатып алу туралы» Заңы негізінде және 2014 жылғы 05 маусымдағы бір көзден мемлекеттік сатып алу қорытындылары туралы № 400 хаттамасына сәйкес **037 «Білім беру объектілерін салу және реконструкциялау»** бюджеттік бағдарламасының кіші бағдарламашасы **015 «Жергілікті бюджет қаражаты есебінен», 431 «Жаңа объектілерді салу және қолдағы объектілерді реконструкциялау»** ерекшелігі бойынша мемлекеттік сатып алу туралы қосымша келісім жасады және мына төмендегідей келісімге келді:

1.Қосымша келісімнің мәні

1.1. 2014 жылы конкурс жариялады және **585 544 612 (бес жүз сексен бес миллион бес жүз қырық төрт мың алты жүз он екі) теңге** мөлшеріндегі сомаға Мердігердің осы жұмыстарды орындауға мемлекеттік сатып алу өтінімін қабылдады. 2014 жылы қаржыландырылған сомасы **248 643 539 (екі жүз қырық сегіз миллион алты жүз қырық үш мың бес жүз отыз тоғыз)** теңге. 222 003 150

1.2 26.02.2009ж. №220 «Бюджетті орындау оған кассалық қызмет көрсету Ережелерінің» талаптарына және Шымкент қаласы мәслихатының 24.12.2014 ж № 44/296-5с шешіміне сәйкес келісімнің 2015 жылғы лимит сомасы **336 901 073 (үш жүз отыз алты миллион тоғыз жүз бір мың жетпіс үш)** теңге, оның ішінде ҚКС-ның сомасы **36 096 543 (отыз алты миллион тоқсан алты мың бес жүз қырық үш)**теңге. 300 804 520

1.3. Мердігер осы Қосымша келісім бойынша жұмыстардың барлық түрлерін өндіріс кестесіне сәйкес, сондай ақ, нысанды пайдалануға еңгізу туралы бекітілген мемлекеттік қабылдау комиссиясының қолы қойылған актісі ұсынылған мерзімін қоса алғанда **2015 жылғы 20 тамызына** дейін аяқтауға міндеттеме алады.

1.4. Нысан пайдалануға қабылдған кейін Мердігер инженерлік инфрақұрылымдардың (газ, жарық, кәріз, су, лифт) қажетті техникалық құжаттарын тиісті мекемелеріне мерзімінде тапсыруды міндеттенеді.

1.5. Шарттың қалған шарттары өзгеріссіз күйде қалдырылады.

2. Қосымша келісімнің әрекет ету мерзімі

2.1. Аталған қосымша келісім келісім-шарттың ажырамас бөлігі болып табылады.

2.2. Осы қосымша келісім әр тарапқа бірдей заңды күші бар 3 данада, яғни әр тарапқа біреуден құрылған.

2.3. Осы қосымша келісім қол қойған күннен бастап және ҚР ҚМ қазынашылық органдарында тіркелгеннен кейін күшіне енеді.

2.4. Қосымша келісімнің қаржыландыру жағынан іс-әрекет мерзімі 2015 жылдың 31 желтоқсанына дейін.

2.5.Қосымша келісім бойынша міндеттемелер Шымкент қаласында орындалады.

3. Мекен-жайлары мен реквизиттері:

Тапсырысшы:	**Мердігер:**
Шымкент қаласының	«Жедел құрылыс» ЖШС
құрылыс бөлімі ММ	Шымкент қ.,проезд Землячки к., н/ү
Шымкент қ.,Түркістан көш.,91	«Нурбанк» АҚ Алматы қ.
ҚР ҚМ қазынашылық комитеті ММ	БИК NURSKZKX
БИК KKMFKZ2A	Код 17
ИИК KZ24070103KSN5821000	ИИК KZ52 8490 6KZ0 0478 5161
РНН 582100256348 код 4673501	РНН 582 100 265 259
БИН 060240010563	БИН 061 040 009 795
Бөлім басшысы	Директор
Е.Бұхарбаев _____	Б.Николаев _____
М.О.	М.О.