Қазақстан Республикасы
Үкіметінің
2011 жылғы 2 қарашадағы
№ 1277 қаулысына
2-қосымша

Қазақстан Республикасы
Үкіметінің
2001 жылғы 15 қазандағы
№ 1328 қаулысымен
бекітілген

Нысан

Мемлекеттік қабылдау комиссиясының салынған объектіні пайдалануға қабылдау туралы актісі

20 13 жылғы «28» 11 № 6 Алматы облысы Сарқан ауданы Көкөзек ауылы (объектінің орналасқан жері)

(комиссияны тағайындаған органның атауы)

Сарқан ауданы әкімдігінің 2012 жылғы 10 сәуір №164 және 2013 жылғы 26 тамыздағы №422 қаулысымен тағайындалған мемлекеттік қабылдау комиссиясы мына құрамда:

төраға – жергілікті атқарушы органының өкілі (өндірістік мақсаттағы объектілерді пайдалануға қабылдау кезінде комиссия тағайындаған мемлекеттік басқару органның өкілі төрағаның болып тағайындалады)

Разбеков М.М. аудан әкімінің орынбасары
(тегі, аты, әкесінің аты, лауазымы)

төрағаның орынбасары – мемлекеттік сәулет-құрылыс бақылау органының өкілі (өндірістік мақсаттағы объектілерді пайдалануға қабылдау кезінде бас жобалау ұйымның өкілі төраға орынбасары болып тағайындалады)

Хусайнов А.Е. – «Алматы облысы МСҚБ және лицензиялау департаменті»ММ бас маманы – мемлекеттік құрылыс инспекторы
(тегі, аты, әкесінің аты, лауазымы)

комиссия мүшелері - өкілдер:

тапсырыс беруші Мынбаев Ж.К. «Сарқан аудандық ТҮКШ және ТҮИ бөлімінің» басшысы
(тегі, аты, әкесінің аты, лауазымы)

пайдаланушы ұйымдар :

«Сарқан су құбыры» МКК директоры Шайхұлы А.
(тегі, аты, әкесінің аты, лауазымы)

бас мердігер «Тамас» ЖШС нің директоры Пусурманов А.А.
_____
(тегі, аты, әкесінің аты, лауазымы)

бас жобалаушы (тұрғын үй-азаматтық және коммуналдық мақсаттағы объектілерді пайдалануға қабылдау кезінде) «Талдықорғансужоба» ЖШС ЖБИ – Толендин С.

Техникалық қадағалаушы:

«Сапаинжиниринг» ЖШС директоры Назарбеков А.
_____
(тегі, аты, әкесінің аты, лауазымы)

қосалқы жобалаушылар (өндірістік мақсаттағы объектілерді пайдалануға қабылдау кезінде) _____
_____
(тегі, аты, әкесінің аты, лауазымы)

мемлекеттік сәулет-құрылыс бақылау және қадағалау органдары (өндірістік мақсаттағы объектілерді пайдалануға қабылдау кезінде)

«Сарқан аудандық СжәнеҚҚ бөлімінің басшысы» Аязбаев М.М._____
(тегі, аты, әкесінің аты, лауазымы)

мемлекеттік санитарлық-эпидемиялогиялық қадағалау органдары Аудандық МСЭҚБ басшысы Чарапиев А.С.
(тегі, аты, әкесінің аты, лауазымы)

өртке қарсы мемлекеттік қызмет органдары аудандық ТЖ бөлімінің басшысы Азаматов Д.С._____
(тегі, аты, әкесінің аты, лауазымы)

қоршаған ортаны қорғау саласында уәкілетті мемлекеттік орган (өндірістік мақсаттағы объектілерді пайдалануға қабылдаған кезде) аудандық экология инспекторы Токеев А.Н._____
(тегі, аты, әкесінің аты, лауазымы)

Рымбаев М.М. - «Сарқан аудандық құрылыс бөлімінің» ММ басшысы_____
(тегі, аты, әкесінің аты, лауазымы)

Қаптағаев А. – Амангелді а/о әкімі_____
(тегі, аты, әкесінің аты, лауазымы)

АНЫҚТАДЫ:

1. Тапсырыс беруші (мердігермен бірлесіп) «Тамас» ЖШС директоры Пусурманов А.А.

   Алматы облысы Сарқан ауданы Көкөзек ауылындағы сумен жабдықтау жүйелерінің құрылысы және қайта жабдықтау жүйелерінің құрылысы және қайта жаңғырту жұмыстары пайдалануға қабылдауды ұсынды.

2. Құрылыс 2013 жылғы « 28» мамыр №ЗТ 15-1х-342
(шешім шығарған органның атауы)
жерге тиісті құқық беру туралы шешімнің (қаулының, өкімнің) негізінде жүргізілген және құрылыс-монтаж жұмыстарын жүргізуге
«Алматы облыстық МСҚБ және лицензиялау департаменті» ММ_____
(рұқсат берген органның атауы)
20___жылғы «__»_____ № _____ рұқсаты.

3. Құрылысты құрылыс – монтаж жұмыстары_____
(жұмыстар түрлері)
орындаған бас мердігер «Тамас» ЖШС директоры Пусурманов А.А.____
(ұйымның атауы)
және орындаған қосалқы мердігер ұйымдар_____

(ұйымдардың атауы, әрбір ұйым (үштен артық ұйым болған кезде олардың тізбесі актінің қосымшасында көрсетіледі) орындаған жұмыстың түрлері) жүзеге асырды.

4. Құрылыстың жобалау-сметалық құжаттамасын «Талдықорған сужоба» ЖШС ЖБИ Толендин С..
(ұйымның атауы)

орындаған бас жобалаушы «Талдықорғансужоба» ЖШС ЖБИ Толендин С.
(құжаттамалардың бөліктерінің немесе бөлімдерінің атауы)
орындаған қосалқы мердігер жобалаушы ұйыммен
_____
(ұйымның атауы, орындалған құжаттама бөлімдерінің немесе тарауларының атауы (үштен артық ұйым болған кезде олардың тізбесі актінің... қосымшасында көрсетіледі)
әзірлеген.

5. Жобалауға арналған бастапқы деректерді берген _____
_____
(ғылыми-зерттеу және іздестіру ұйымдарының атауы, бастапқы

деректердің тақырыбы (үштен артық ұйым болған кезде олардың тізбесі актінің қосымшасында көрсетіледі)

6. Құрылыс _____
(жобаның нөмірі, серияның нөмірі)
жобасы (үлгі, жеке, қайта қолданылған) бойынша жүзеге асырылған.

7. Жобалау-сметалық құжаттамасын «Сарқан аудандық ТҮКШ, ЖК және АЖ бөлімі» ММ 15 мамыр 2013 жылғы №57 бұйрығымен бекітілген_____
(объектіге (кезегі, іске қосу кешені) арналған құжаттаманы бекітуші (қайта бекітуші) органның атауы)

8. Құрылыс-монтаж жұмыстары мына мерзімде жүзеге асырылған:
жұмыстың басталуы мамыр 2013 жыл
(айы және жылы)
жұмыстың аяқталуы қараша 2013 жыл
(айы және жылы)
құрылыстың ұзақтығы, ай: 7 ай
норма бойынша немесе құрылысты жобалау ұйымы бойынша _____
нақты _____

9. Мемлекеттік қабылдау комиссиясына мына құжаттамалар ұсынылды:

1. Бетон жұмыстарының журналы
2. Дәнекер жұмыстарының журналы
3. Атқарылған жұмыс журналы
4. Жасырын жұмыс актілері
5. Жобалық сметалық құжаттамалары

_____
(құжаттар тізбесі немесе актіге қосымшаның нөмірі)

10. Пайдалануға беруге ұсынылған объектінің мынадай қуаттылық, өнімділік, өндірістік алаң, ұзындық, сыйымдылық, көлем, өткізу мүмкіндігі, кіре мүмкіндігі, жұмыс орындары саны және с.с. негізгі көрсеткіштері бар (мақсатты өнімдерге немесе негізгі қызмет көрсету түрлеріне сәйкес барлық объекті (тұрғын үйлерден басқа) бойынша өлшем бірліктерімен толтырылады):

Қуаттылық, өнімділік және т.б.	Өлшем бірлігі	Жоба бойынша		Нақты	
		жалпы (бұрын қабылданғандарды ескере отырып)	оның ішінде іске қосу кешені немесе кезектегі	жалпы (бұрын қабылданғандарды ескере отырып)	оның ішінде іске қосу кешені немесе кезектегі
Инженерлік	м		6500		6500

жүйелердің жалпы ұзындығы					

Бастапқы кезеңде жобалық қуатты игеру нормаларына сәйкес жобада көзделген көлемде өнім шығару (қызмет көрсету) _____

_____

_____

(көлемін көрсете отырып, өнімдерді шығарудың нақты басталуы)

Пайдалануға қабылдауға ұсынылған тұрғын үйдің мынадай көрсеткіштері бар:

Көрсеткіштер	Өлшем бірлігі	Жоба бойынша	Нақты
Жалпы алаңдар	$м^2$		
Қабаттар саны	қабат		
Құрылыстың жалпы көлемі	$м^3$		
Оның ішінде жер асты бөлігі	$м^3$		
Жапсарла салынған, жапсарлас-жанаса салынған және жанаса салынған үй-жайлар	$м^2$		

Көрсеткіштер	Жоба бойынша			Нақты		
	пәтер саны	Пәтер алаңы, $м^2$		пәтер саны	Пәтер алаңы, $м^2$	
		жалпы	тұрғын		жалпы	тұрғын
Барлық пәтер, оның ішінде:						
бір бөлмелі						
екі бөлмелі						
үш бөлмелі						
төрт бөлмелі және одан көп						

11. Объект бойынша технологиялық және сәулет-құрылыс шешімдері мына деректермен сипатталады:

_____

_____

___

_____

___

(негізгі материалдар мен конструкциялар, инженерлік және

_____

___

технологиялық жабдықтар бойынша қысқаша техникалық сипаттамалар)

12. Объектіде жобада көзделген, жеке сынағаннан және кешенді байқап көргеннен кейін оны қабылдау туралы актілер (көрсетілген актілердің тізбесі осы актінің ____қосымшасында берілген) сәйкес мөлшерде жабдық орнатылған.

13. Жобада көзделген еңбекті қорғау, жарылыс қауіпсіздігін, өрт қауіпсіздігін қамтамасыз ету, қоршаған табиғи ортаны қорғау және сейсмикаға қарсы іс-шаралар: орындалды

_____

(орындалғаны туралы мәліметтер)

Іс-шаралар сипаты актінің ____қосымшасында келтірілген.

14. Суық су және ыстық сумен қамтамасыз ету, кәріз, жылумен жабдықтау, газбен жабдықтаудың, энергиямен жабдықтаудың және байланыстың сыртқы коммуникациялары ғимараттардың, құрылыстардың, үй-жайлардың қалыпты пайдаланылуын қамтамасыз етеді және қалалық пайдалану ұйымдары қабылданған. Қалалық пайдалану ұйымдары анықтамаларының тізбесі актінің ____қосымшасында келтірілген.

15. Көгалдандыру, ғимараттарға, жаяужолдарға, шаруашылық, ойын және спорт алаңдарына кірме жолдардың бетін жабу жөніндегі жұмыстар, сондай-ақ ғимараттардың қасбетін әрлеу элементтері орындалуы тиіс:

Жұмыстың түрлері	Өлшем бірлігі	Жұмыстың көлемі	Орындалу мерзімі

16. Бекітілген жобалау-смета құжаттама бойынша сметалық құны: барлығы 135651,64 мың теңге, соның ішінде: құрылыс-монтаж

жұмыстары: 110313,33 мың теңге, жабдықтар, құралдар мен құрал-саймандар 6449,83 мың теңге.

17. Пайдалануға қабылданатын негізгі қорлардың сметалық құны: 135651,64 мың теңге, оның ішінде: құрылыс-монтаж жұмыстары 110313,33 мың теңге, жабдықтар, құралдар мен құрал-саймандар 6449,83 мың теңге.

18. Объектіні тексеру және тиісті құжаттамалармен танысу негізінде: технологиялық _____
(тұрғын үйлер бойынша толтырылмайды)
сәулет-құрылыс (көлем-жоспарлық және материалдар мен конструкцияларды қолдануды қоса алғанда) шешімнің озықтығына баға берілді.

Мемлекеттік қабылдау комиссиясының шешімі:

Қабылдануға ұсынылған Алматы облысы Сарқан ауданының Көкөзек ауылындағы сумен жабдықтау жүйелерінің құрылысы және қайта жұмыстары_____
(объектінің атауы)

ПАЙДАЛАНУҒА ҚАБЫЛДАНСЫН

Мемлекеттік қабылдау комиссиясының төрағасы

М.Разбеков_____
(тегі, аты, әкесінің аты, қолы, күні, мөр)

Мемлекеттік қабылдау комиссиясы төрағасының орынбасары

А.Хусайнов_____
(тегі, аты, әкесінің аты, қолы, күні, мөр)

Қабылдау комиссиясының мүшелері:

Ж.Мынбаев_____

А.Чарапиев_____

Д.Азаматов_____

А.Токеев_____

М.Аязбаев_____

А.Қаптағаев_____

М.Рымбаев_____

А.Шайхұлы_____

С.Толендин_____

А.Назарбеков_____

А.Пусурманов_____