Госком Турк-Шауадер. (1)

ҚАЗАҚСТАН РЕСПУБЛИКАСЫ
ОҢТҮСТІК ҚАЗАҚСТАН ОБЛЫСЫ
ТҮРКІСТАН ҚАЛАСЫ ӘКІМДІГІНІҢ
"СӘУЛЕТ ЖӘНЕ ҚАЛА
ҚҰРЫЛЫСЫ БӨЛІМІ"
МЕМЛЕКЕТТІК МЕКЕМЕСІ
ТІРКЕЛДІ
№ 107
"22" 11 2016ж

Қазақстан Республикасы
Ұлттық экономика министрінің
міндетін атқарушының
2015 жылғы 24 ақпандағы
№ 121 бұйрығына
4-қосымша

Нысан

Объектіні пайдалануға қабылдау актісі

2016 жылғы «22» қараша

Тапсырыс беруші ОҚО Түркістан қаласы әкімдігінің «Тұрғын үй-коммуналдық шаруашылық бөлімі» ММ басшысы А.Асанов, Индекс 161200, Түркістан қаласы О.Мұсабеков көшесі н/с
жеке тұлға үшін - тегі, аты, әкесінің аты (болған жағдайда), заңды тұлға үшін - ұйымның атауы, пошталық индексі, облысы, қаласы, ауданы, елді мекені, көше атауы, үй/ғимарат (стационарлық үй-жайлар) нөмірі

Сәйкестік туралы декларация 2016 жылғы 27 қазан «ЮжКазЭнергоремонт Со LTD» ЖШС, директоры М.К.Сеилбеков, ОҚО Шымкент қаласы 4 м/а №759 үй, №15022444 2015 жылғы 28 желтоқсанда алынған.
ұйымның атауы, лицензия № және алған күні,декларация күні, мердігер (бас мердігер) ұйымның атауы, басшының тегі, аты, әкесінің аты (болған жағдайда), заңды мекенжайы

Құрылыс-монтаж жұмыстарының сапасы туралы қорытынды 2016 жылғы 31 қазан «ЗКА Проект» ЖШС, директор – Аликулов Ғ.А., ОҚО, Шымкент қаласы , Аль-Фараби ауданы, А.Байтұрсынов көшесі 58Б/48, техникалық қадағалау сарапшысы Аликулов А.Қ. аттестат №KZ68VJE00019537, 15.08.2016ж
қорытынды күні, ұйымның атауы, техникалық қадағалау сарапшыларының тегі, аты, әкесінің аты (болған жағдайда), аттестаттар №, алған күні

Орындалған жұмыстардың жобаға сәйкестігі туралы қорытынды«Оңтүстіксушаржоба» ЖШС , директоры –Бишаев С. ГСЛ №001545 2010 жылғы 15 қаңтар алынған

негізінде қорытынды күні, ұйымның атауы, авторлық қадағалау сарапшыларының тегі, аты, әкесінің аты (болған жағдайда), аттестаттар №, алған күні

мердігердің (бас мердігердің) пайдалануға қабылдауға ұсынған:
«ОҚО, Түркістан қаласы, Түркістан-Шәуілдір тас жолы бойындағы тұрғындар алқабын электр қуатымен қамтамасыз ету құрылысы»(3-кезек) мекенжайы бойынша Түркістан қаласы, Түркістан-Шәуілдір тас жолы бойында орналасқан.
(облыс, аудан, елді мекен, шағын аудан, орам, көше, үйдің (корпустың) нөмірі)
«ОҚО, Түркістан қаласы, Түркістан-Шәуілдір тас жолы бойындағы тұрғындар алқабын электр қуатымен қамтамасыз ету құрылысы»(3-кезек) нысанын жаңадан салу.
(объектінің атауы және құрылыстың түрі (жаңадан салу, кеңейту, реконструкциялау, техникалық қайта жарақтандыру, жаңғырту, күрделі жөндеу)

объектінінің атқарушылық техникалық құжаттамасының жиынтығын тексеріп, дайындығына тексеру жүргізе отырып және мыналарды:

1. Объектінің құрылысы: «ОҚО, Түркістан қаласы, Түркістан-Шәуілдір тас жолы бойындағы тұрғындар алқабын электр қуатымен қамтамасыз ету құрылысы»(3-кезек)
а) 2014 жылғы «22»__01__№24 Түркістан қаласы әкімдігінің қаулысы__
(шешім шығарған органның атауы)
жерге тиісті құқық беру туралы шешімі (қаулы) немесе қолданыстағы ғимараттардың үй-жайларын (жеке бөліктерін) реконструкциялау (қайта жоспарлау, қайта жабдықтау) туралы
2014 жылғы «26»__11__№1803 Түркістан қаласы әкімдігінің қаулысы сәйкес.
Тұрақты жер телімін пайдалануға берген.
Мемлекеттік акт. 2014 жылғы 23 желтоқсандағы №19-307-167-1034 Түркістан қаласы «Жер қатынастар бөлімі» ММ
шешім шығарған органның атауы

б) қызметті немесе белгілі бір іс-қимылды жүзеге асыра бастағаны немесе тоқтатылғаны туралы хабарламаны қабылдау туралы талоны _____
2016 жылғы 27 мамыр «ЮжКазЭнергоремонт Со LTD» ЖШС-нің 2016 жылғы 27 мамырдағы № 122 хаты.
хабарлама қабылдаған ұйымның атауы, талон берген күні
в) Түркістан қаласы әкімдігінің «Тұрғын үй-коммуналдық шаруашылық бөлімі» ММ 2014 жылғы 27 қарашадағы №153 бұйрығы
бекітілген жобаны бекіткен (қайта бекіткен) ұйымның атауы және бекітілген күні
«АСТ-студия» ЖШС, мемлекеттік лицензия 2012 жылғы 10 желтоқсандағы ГСЛ № 12020109 жоба №10-2014.
жобалаушы ұйымның атауы, жобаның нөмірі

«Мемсараптама» РМК-ның ОҚО бойынша филиалының 2014 жылғы 28 қарашадағы №19-1050/14 қорытындысы жоба (жобалау-сметалық құжаттамасы) негізінде жүргізілген;

2. Құрылыс-монтаж жұмыстары мынадай мерзімде жүзеге асырылған:
жұмыстардың басталуы__2016 жылы 14 мамыр
айы, жылы
жұмыстардың аяқталуы_2016 жылғы 25қараша;
айы, жылы
құрылыстың ұзақтығы, 5,0 ай:
құрылысты ұйымдастыру нормасы бойынша немесе жобасы бойынша 5,0 ай;
нақты 5,0 ай;

3. Объектінің (кешеннің) мынадай негізгі техникалық-экономикалық көрсеткіштері бар (қуаттылық, өнімділік, өндірістік алаң, ұзындық, сыйымдылық, көлем, өткізу қабілеттілігі, тасымалдау қабілеттілігі, жұмыс орындарының саны және сол сияқты,) барлық объектілер (тұрғын үйлерден басқа) бойынша (нысаналы өнімдерге немесе көрсетілетін қызметтердің негізгі түрлеріне сәйкес өлшем бірліктерімен толтырылады):

Қуаттылық, өнімділік	Өлшем бірлігі	Жобабойынша		Нақты	
		жалпы (бұрынқабылданған дардыескереотырып	оныңішіндеіскеқос укешенінемесекезегі	жалпы (бұрынқабылданған дардыескереотырып	оныңішіндеіскеқос укешенінемесекезегі

және тағы басқа))

3108 кВт - - - -

Бастапқыкезеңдежобалыққуаттыигерунормаларынасәйкесжобада көзделгенкөлемдеөнімшығару (қызметтеркөрсету) _____

_____

(көлемінкөрсетеотырып, өнімдердішығарудыңнақтыбасталуы)

Құрылыс нысанының мынадайкөрсеткіштері бар:

Көрсеткіштер	Өлшем бірлігі	Жоба бойынша	Нақты
Электркуатынжылдықтұтыну	кВт/сағ	7459,2 мың	7459,2 мың
Кабельді желі ұзындығы	шақырым	0,045	0,045
10-кВ ӘЖ ұзындығы	шақырым	9,015	9,015
0,4-кВ ӘЖ ұзындығы	шақырым	31,620	31,620
Жинақталғанқосалқытрансформаторлықстанса лар	дана	18	18

4.Объект бойынша технологиялық және сәулет-құрылыс шешімдері мынадай деректермен сипатталады:Нысанда темір бетон бағаналар, СИП әуе желісі тартылып, жинақталған қосалқы трансформаторлық стансалары қойылған; негізгі материалдар мен конструкциялар, инженерлік және технологиялық жабдықтар бойынша оны орналастыру ерекшеліктері бойынша қысқаша техникалық сипаттамалар

5. Объектіде жобада көзделген, жеке сынақтан және кешенді байқаудан кейін оны қабылдау туралы актілерге сәйкес мөлшерде жабдық орнатылған;

6. Сыртқы инженерлік коммуникациялар (суық су және ыстық сумен жабдықтау, кәріз, жылумен жабдықтау, газбен жабдықтау, электрмен жабдықтау және байланыс) объектінің (ғимараттардың, құрылыстардың, үй-жайлардың) қалыпты пайдаланылуын қамтамасыз етеді және оларды қалалық пайдалану ұйымдары қабылдаған;

7. Бекітілген жоба (жобалау-сметалық құжаттама) бойынша сметалық құны: барлығы 399330,0мың теңге, оның ішінде құрылыс-монтаж жұмыстары 282367,0;

8. Пайдалануға қабылданатын негізгі қорлардың сметалық құны 355299,07мың теңге, оның ішінде: құрылыс-монтаж жұмыстары 254130,354мың теңге; жабдықтар, мүкаммалдар мен құрал-саймандар 101169,453мың теңге;

9. Объект бекітілген жобаға (жобалау-сметалық құжаттамаға) және сәулет, қала құрылысы және құрылыс саласындағы мемлекеттік нормативтік құжаттардың талаптарына сәйкес салынғанын растайды.

«ОҚО, Түркістан қаласы, Түркістан-Шәуілдір тас жолы бойындағы түрғындар алқабын электр қуатымен қамтамасыз ету құрылысы»(3-кезек) пайдалануға қабылдауды ШЕШТІ.

объектінің (кешеннің) атауы

Тапсырыс беруші АсановА._____

басшының тегі, аты, әкесінің аты (болған жағдайда), қолы М.О.

Техникалық қадағалау Аликулов Ғ.А._____

сарапшының тегі, аты, әкесінің аты (болған жағдайда), қолы М.О.

Авторлық қадағалауБишаев С_____

сарапшының тегі, аты, әкесінің аты (болған жағдайда), қолы М.О.

Мердігер (бас мердігер) М.К.Сеилбеков_____

басшының тегі, аты, әкесінің аты (болған жағдайда), қолы М.О.