Приложение 50
к приказу Министра финансов
Республики Казахстан
от 20 декабря 2012 года № 562

Форма Р-1

ИИН/БИН

Заказчик **"Шымкент қаласының тұрғын үй - коммуналдық шаруашылық бөлімі" ММ,Шымкент қ-сы, Ғ,Иляев көшесі,66а үй** — **130940007709**

полное наименование, адрес, данные о средствах связи

Исполнитель **Товарищество с ограниченной ответственностью "ЮжКазЭнергоремонт Co. Ltd",160021, Республика Казахстан, Южно-Казахстанская область, г.Шымкент, 4 микрорайон, дом № 759, тел.: 35-43-52** — **041040003251**

полное наименование, адрес, данные о средствах связи

Договор (контракт) Доп. соглашение № 2 от 12.03.2018г.

Номер документа	Дата составления
31	30.06.2018

АКТ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ (ОКАЗАННЫХ УСЛУГ)

Номер по порядку	Наименование работ (услуг) (в разрезе их подвидов в соответствии с технической спецификацией, заданием, графиком выполнения работ (услуг) при их наличии)	Дата выполнения работ (оказания услуг)	Сведения об отчете о научных исследованиях, маркетинговых, консультационных и прочих услугах (дата, номер, количество страниц) (при их наличии)	Единица измерения	Выполнено работ (оказано услуг)		
					количество	цена за единицу	стоимость
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Электроснабжение мкр. Кайтпас-1 и Нуртас (второй очереди) в г. Шымкент			тенге	1	86 260 779,00	86 260 779,00
				Итого	1	x	86 260 779,00

Сведения об использовании запасов, полученных от заказчика _____

наименование, количество, стоимость

Приложение: Перечень документации, в том числе отчет(ы) о маркетинговых, научных исследованиях, консультационных и прочих услугах (обязательны при его (их) наличии) на _____ страниц форма-2, форма-3

Сдал (Исполнитель) Директор / _____ / Сеилбеков М.К.
должность *подпись* *расшифровка подписи*

М.П.

Принял (Заказчик) Руководитель ГУ "Отдел жилищно-коммунального хозяйства г. Шымкент" / _____ / Бектурсунов Н.К.
должность *подпись* *расшифровка подписи*

Дата подписания (принятия) работ (услуг) 30.06.2018

М.П.

Заказчик: ГУ "Отдел жилищно-коммунального хозяйства г. Шымкент"
Подрядчик: ТОО "ЮжКазЭнергоремонт Co. LTD"
Инженер: ТОО "Фараб-Құрылыс"
Наименование строительства : Электроснабжение мкр.Кайтпас-1 и Нуртас (второй очереди) в г.Шымкенте
Дополнительное соглашение №2 от 12.03.2018 г

СПРАВКА
о стоимости выполненных работ и затрат
за 20 июня 2018 года

Код	Код	Договор		Источник финансирования		Организационно-правовая	
Заказчика	Подрядчика	Номер	Дата	Наименование	Код	Наименование	Код
		151	20.07.2017 г.			ТОО	17

Наименование пусковых комплексов,объектов и затрат	Стоимость выполненных работ и затрат в тенге									Налог на добавленную стоимость	Всего к оплате
	С начала строительство по отчетный месяц включительно с НДС	С начала года по отчетный месяц включительно с НДС	В отчетном месяце (за июнь), без НДС	из графы 1							
				СМР в сметном текущем уровне цен	из них		прочих затрат, не входящих в состав СМР в сметном	дополнительные затраты			
					в отчетном месяце	стоимость оборудования		на приобретение материалов	другие дополнительные расходы		
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Электроснабжение мкр.Кайтпас-1 и Нуртас (второй очереди) в г.Шымкенте	**325521904,06**	**241661820,62**	77018552	215921912	41006122	33499868				9242226	**86260779**

Заказчик:
Руководитель
ГУ "Отдел жилищно-коммунального хозяйства г. Шымкент"
_____ Бектурсунов Н.К.

Инженер:
Директор
ТОО «Фараб-Құрылыс»
_____ Аскіят Е.А.

Подрядчик:
Директор
ТОО "ЮжКазэнергоремонт Co Ltd"
_____ Сеилбеков М.К.