Приложение 50
к приказу Министра финансов
Республики Казахстан
от 20 декабря 2012 года № 562

Форма Р-1

		ИИН/БИН
Заказчик	**"Шымкент қаласының энергетика және коммуналдык шаруашылық басқармасы" мемлекеттік мекемесі,Республика Казахстан, Әль-Фараби ауданы, Шымкент қаласы, Орынбаев көшесі 33/2** *полное наименование, адрес, данные о средствах связи*	**130940007709**
Исполнитель	**Товарищество с ограниченной ответственностью "ЮжКазЭнергоремонт Co. Ltd",160021, Республика Казахстан, Южно-Казахстанская область, г.Шымкент, 4 микрорайон, дом № 759, тел.: 35-43-52** *полное наименование, адрес, данные о средствах связи*	**041040003251**
Договор (контракт)	№3 қосымша келісім №151 келісім шартқа 2017ж 20 шілде	

Номер документа	Дата составления
65	**29.08.2018**

АКТ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ (ОКАЗАННЫХ УСЛУГ)

Номер по порядку	Наименование работ (услуг) (в разрезе их подвидов в соответствии с технической спецификацией, заданием, графиком выполнения работ (услуг) при их наличии)	Дата выполнения работ (оказания услуг)	Сведения об отчете о научных исследованиях, маркетинговых, консультационных и прочих услугах (дата, номер, количество страниц) (при их наличии)	Единица измерения	Выполнено работ (оказано услуг)		
					количество	цена за единицу	стоимость
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Электроснабжение мкр. Кайтпас-1 и Нуртас (второй очереди) в г. Шымкент			тенге	1	30 000 000,00	30 000 000,00
				Итого	1	x	30 000 000,00

Сведения об использовании запасов, полученных от заказчика _____
наименование, количество, стоимость

Приложение: Перечень документации, в том числе отчет(ы) о маркетинговых, научных исследованиях, консультационных и прочих услугах (обязательны при его (их) наличии) на _____ страниц форма-2, форма-3

Сдал (Исполнитель) Директор / _____ / Сеилбеков М.К.
должность *подпись* *расшифровка подписи*

М.П.

Принял (Заказчик) Руководитель ГУ "Управления энергетики и коммунального хозяйства г. Шымкент" / _____ / Аманқұлов Н.Ә.
должность *подпись* *расшифровка подписи*

М.П.

Дата подписания (принятия) работ (услуг) 29.08.2018

Заказчик: ГУ "Управления энергетики и коммунального хозяйства г. Шымкент"
Подрядчик: ТОО "ЮжКазЭнергоремонт Со. LTD"
Инженер: ТОО "Фараб құрылыс"
Наименование строительства : Электроснабжение мкр.Кайтпас-1 и Нуртас (второй очереди) в г.Шымкенте
Дополнительное соглашение №3 от 20.08.2018 г

СПРАВКА
о стоимости выполненных работ и затрат
за 24 августа 2018 года

Код Заказчика	Код Подрядчика	Договор		Источник финансирования		Организационно-правовая	
		Номер	Дата	Наименование	Код	Наименование	Код
		151	20.07.2017 г.			ТОО	17

Наименование пусковых комплексов,объектов и затрат	Стоимость выполненных работ и затрат в тенге									Налог на добавленную стоимость	Всего к оплате
	С начала строительство по отчетный месяц включительно с НДС	С начала года по отчетный месяц включительно с НДС	В отчетном месяце (за август), без НДС	из графы 1							
				СМР в сметном текущем уровне цен	из них		Стоимость прочих затрат, не входящих в состав СМР в сметном базовом уровне цен 2001 г.	дополнительные затраты			
					в отчетном месяце	стоимость оборудования		на приобретение материалов	другие дополнительные расходы		
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Электроснабжение мкр.Кайтпас-1 и Нуртас (второй очереди) в г.Шымкенте	**436171903,95**	**352311820,51**	26785714	263968347	25559736	-				3214286	**30000000**

Заказчик:
Руководитель
ГУ "Управления энергетики и коммунального хозяйства г. Шымкент"
_____ Аманкулов Н.Э.

Инженер:
Директор
ТОО «Фараб құрылыс»
_____ Акжігіт Т.А.

Подрядчик:
Директор
ТОО " ЮжКазЭнергоремонт Со Ltd"
_____ Сеилбеков М.К.