Жұмыстарды мемлекеттік сатып алу туралы шартқа

2018-08-16 № 021 қосымша келісім

Маңғысыстау облысы №021/2

Бұдан әрі «Тапсырыс беруші» деп аталатын, №08-Ө/ЖҚ от 27.07.15, негізінде әрекет ететін, Бөлім басшысы Жанбуршиев Нурлыбек Кемелбекович тұлғасындағы "Маңғыстау аудандық құрылыс, сәулет және қала құрылысы бөлімі" мемлекеттік мекемесі, бір тараптан және бұдан әрі «Өнім беруші» деп аталатын, Бұрық негізінде әрекет ететін, Басшысы Дербисова Нургуль Калимовна тұлғасындағы "Каспий-Ак" жауапкершілігі шектеулі серіктестігі, екінші тараптан, бұдан әрі бірлесіп «Тараптар» деп аталып, «Мемлекеттік сатып алу туралы» 2015 жылғы 4 желтоқсандағы Қазақстан Республикасы Заңының (бұдан әрі – Заң), Мемлекеттік сатып алулардың қорытындылары жайлы хаттама және 2018-08-16 № 021 Жұмыстарды мемлекеттік сатып алу туралы шарт (бұдан әрі - Шарт) негізінде және Заңның 45-бабының 2-тармағының 7)-тармақшасы. ЖСҚ бойынша (көп жылғы үшін келесі жылға) жұмыстардың сметалық құны азайғанда жылдар бойынша қаржыландыру өзгерген жағдайда жұмыстарды орындау туралы шарттың орыдалу мерзімдері бөлігінде шартты, сәйкес төмендегідей туралы Шартқа осы қосымша келісімді (бұдан әрі - Келісім) жасады:

1 Өзгерістерді енгізу

1.1 Келесі өзгерістерді және (немесе) қосымшаларды енгізу:

1) Шарттың 3.2 тармағы келесі редакцияда жазылсын: «Қазынашылықтың аумақтық органында Шарт 011 Мәдениет объектілерін дамыту бюджеттік бағдарламасы, 431 Жаңа объектілерді салу және қолдағы объектілерді реконструкциялау ерекшелігі бойынша - 19 691 862.24 (он тоғыз миллион алты жүз тоқсан бір мың сегіз жүз алпыс екі тенге жиырма төрт тиын) оның ішінде ҚҚС 2018 жылы тіркеуге жатады 011 Мәдениет объектілерін дамыту бюджеттік бағдарламасы, 431 Жаңа объектілерді салу және қолдағы объектілерді реконструкциялау ерекшелігі бойынша - 49 542 120.40 (қырық тоғыз миллион бес жүз қырық екі мың жүз жиырма тенге қырық тиын) оның ішінде ҚҚС 2019 жылы тіркеуге жатады. 011 Мәдениет объектілерін дамыту бюджеттік бағдарламасы, 431 Жаңа объектілерді салу және қолдағы объектілерді реконструкциялау ерекшелігі бойынша - 209 646 017.36 (екі жүз тоғыз миллион алты жүз қырық алты мың он жеті тенге отыз алты тиын) оның ішінде ҚҚС 2020 жылы тіркеуге жатады.
2) Мердігер қосымша келісім жасалған күннен бастап он жұмыс күні ішінде 6 289 380.52 теңгеге тең осы қаржы жылы Шарттың сомасының үш пайызы мөлшерінде Шарттың орындалуын қамтамасыз ету сомасын және 0.00 теңгеге тең Шартқа 1-қосымшаға сәйкес шарт мәндері бойынша көзделген аванс мөлшерлерін, сондай-ақ 88 030 117.41 теңгеге тең Заңның 26-бабына сәйкес соманы енгізуге міндеттенеді, бұл жалпы алғанда мынадай: мемлекеттік сатып алу веб-порталына (бұдан әрі – веб-портал) растайтын құжаттың көшірмесін орналастыра отырып, "ҚР Қаржы министрлігінің Қазынашылық Комитеті" РММ, № KKMFKZ2A , KZ740705034722751001 БСК Тапсырыс берушінің банк шотына кепілдікті ақшалай жарна банк шотына кепілдікті ақшалай жарна; не: веб-порталда оның электрондық көшірмесін

Осы құжат «Электрондық құжат және электрондық цифрлық қолтаңба туралы» Қазақстан Республикасының 2003 жылғы 7 қаңтардағы N 370-II Заңы 7 бабының 1 тармағына сәйкес қағаз тасығыштағы құжатпен бірдей.

орналастыра отырып, қағаз тасығышта не Мемлекеттік сатып алуды жүзеге асыру қағидаларына 22-қосымшаға сәйкес электрондық құжат нысанында банктік кепілдік түрінде 96 369 517.41 (тоқсан алты миллион үш жүз тоқсан алты мың бес жүз он жеті теңге қырық бір тиын) теңгені құрайды. Веб-порталда оның электрондық көшірмесін орналастыра отырып, банктік кепілдікті қағаз тасығышта ұсынған кезде қағаз тасығыштағы банктік кепілдіктің түпнұсқасы тапсырыс берушіге беріледі;

1.2 Келісім Шарттың ажырамас бөлігі болып табылады

1.3 Шарттың, Келісім өзгертпейтін бөлігіндегі барлық басқа талаптары күшінде қалады.

1.4 Келісім оған аумақтық қазынашылық органында тіркеу күнінен бастап күшіне енеді және 2020-12-31 дейін әрекет етеді.

1.5 Келісім мемлекеттік сатып алу веб-порталы арқылы жасалған, бірдей заңды күші бар, қазақ және орыс тілдерінде жасалды

2 Реквизиттер

Тапсырыс беруші:
"Маңғыстау аудандық құрылыс, сәулет және қала құрылысы бөлімі" мемлекеттік мекемесі
Мангистауская область, Мангистауский район, Шетпинский с.о., с.Шетпе, Площадь ЦЕНТРАЛЬНАЯ, 1
БСН 150740018601
БСК KKMFKZ2A
ЖСК KZ95070103KSN4304000
"ҚР Қаржы министрлігінің Қазынашылық Комитеті" РММ
Тел.: +77293122098
Бөлім басшысы Жанбуршиев Нурлыбек Кемелбекович

Өнім беруші:
"Каспий-Ак" жауапкершілігі шектеулі серіктестігі
Мангистауская область, Актау Г.А., г.Актау, Микрорайон 19, Б/Ц "Ак-Бокен" 214 каб.
БСН/ЖСН 010940004680
БСК KCJBKZKX
ЖСК KZ458562203104948606
"Банк ЦентрКредит" АҚ
Тел.: 8(7292)302391
Басшысы Дербисова Нургуль Калимовна

Осы құжат «Электрондық құжат және электрондық цифрлық қолтаңба туралы» Қазақстан Республикасының 2003 жылғы 7 қаңтардағы N 370-II Заңы 7 бабының 1 тармағына сәйкес қағаз тасығыштағы құжатпен бірдей.

1-қосымша

Сатып алынатын тауарлар (көрсетілетін қызметтер, жұмыстардың) тізімі

Электрондық конкурстың №: 2664653-1
Электрондық конкурстың атауы: Объявление о государственных закупках

Лоттың №	Тапсырыс беруші атауы	Атауы	Қысқа сипаттама	Қосымша сипаттама	Өлшем бірлік	Саны, көлемі	Бірлік бағасы, соның ішінде ҚҚС, тенге	Тауарларды жеткізу, жұмыстарды орындау, қызметтерді көрсету мерзімі	Шарт бойынша тауарларды жеткізу, жұмыстарды орындау, қызметтерді көрсету мерзімі	Жеткізу орндар	Аванс төлемінің мөлшері %, %	Жалпы сома, соның ішінде ҚҚС, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
011--431 : Жаңа объектілерді салу және қолдағы объектілерді реконструкциялау						Маңғыстау ауданының Жармыш селосында "Мұнайлы ауданының Дәулет селолық округінде кітапханасымен 200 орындық село клубын салу" жұмыс жобасын байластыру						
19890336-ОК1	"Маңғыстау аудандық құрылыс, сәулет және қала құрылысы бөлімі" мемлекеттік мекемесі	Работы по возведению (строительству) нежилых зданий/сооружений	Тұрғын жайлық емес ғимараттарды/құрылғыларды тұрғызу жұмыстары	Маңғыстау ауданының Жармыш селосында "Мұнайлы ауданының Дәулет селолық округінде кітапханасымен 200 орындық село клубын салу" жұмыс жобасын байластыру	Жұмыс	1	278 880 000.00	құрылыс-монтаждау жұмыстарының басталуы туралы хабарлама алған күннен бастап 13,5 ай	құрылыс-монтаждау жұмыстарының басталуы туралы хабарлама алған күннен бастап 13,5 ай	Маңғысыстау облысы, Маңғыстау ауданы, Жармыш а. Маңғыстау облысы, Маңғыстау ауданы, Жармыш ауылы (1)	0	19 691 862.24

Осы құжат «Электрондық құжат және электрондық цифрлық қолтаңба туралы» Қазақстан Республикасының 2003 жылғы 7 қаңтардағы N 370-II Заңы 7 бабының 1 тармағына сәйкес қағаз тасығыштағы құжатпен бірдей.

19890336-ОК1	"Маңғыстау аудандық құрылыс, сәулет және қала құрылысы бөлімі" мемлекеттік мекемесі	Работы по возведению (строительству) нежилых зданий/сооружений	Тұрғын жайлық емес ғимараттарды/құрылғыларды тұрғызу жұмыстары	Маңғыстау ауданының Жармыш селосында "Мұнайлы ауданының Дәулет селолық округінде кітапханасымен 200 орындық село клубын салу" жұмыс жобасын байластыру	Жұмыс	1	278 880 000.00	құрылыс-монтаждау жұмыстарының басталуы туралы хабарлама алған күннен бастап 13,5 ай	құрылыс-монтаждау жұмыстарының басталуы туралы хабарлама алған күннен бастап 13,5 ай	Маңғысыстау облысы, Маңғыстау ауданы, Жармыш а. Маңғыстау облысы, Маңғыстау ауданы, Жармыш ауылы (1)	0	49 542 120.40
011-034-431 : Жаңа объектілерді салу және қолдағы объектілерді реконструкциялау						Маңғыстау ауданының Жармыш селосында "Мұнайлы ауданының Дәулет селолық округінде кітапханасымен 200 орындық село клубын салу" жұмыс жобасын байластыру						
19890336-ОК1	"Маңғыстау аудандық құрылыс, сәулет және қала құрылысы бөлімі" мемлекеттік мекемесі	Работы по возведению (строительству) нежилых зданий/сооружений	Тұрғын жайлық емес ғимараттарды/құрылғыларды тұрғызу жұмыстары	Маңғыстау ауданының Жармыш селосында "Мұнайлы ауданының Дәулет селолық округінде кітапханасымен 200 орындық село клубын салу" жұмыс жобасын байластыру	Жұмыс	1	278 880 000.00	құрылыс-монтаждау жұмыстарының басталуы туралы хабарлама алған күннен бастап 13,5 ай	құрылыс-монтаждау жұмыстарының басталуы туралы хабарлама алған күннен бастап 13,5 ай	Маңғысыстау облысы, Маңғыстау ауданы, Жармыш а. Маңғыстау облысы, Маңғыстау ауданы, Жармыш ауылы (1)	0	209 646 017.36

Данный документ согласно пункту 1 статьи 7 ЗРК от 7 января 2003 года «Об электронном документе и электронной цифровой подписи» равнозначен документу на бумажном носителе.

Дополнительное соглашение
к договору о государственных закупках работ

№ 021 от 2018-08-16

Мангистауская область №021/2

Государственное учреждение "Мангистауский районный отдел строительства, архитектуры и градостроительства", именуемый (ое)(ая) в дальнейшем «Заказчик», от лица которого выступает Руководитель отдела Жанбуршиев Нурлыбек Кемелбекович, действующий на основании №08-Ѳ/ЖҚ от 27.07.15,, с одной стороны и Товарищество с ограниченной ответственностью "Каспий-Ак", именуемый(ое)(ая) в дальнейшем «Поставщик», от лица которого выступает Руководитель Дербисова Нургуль Калимовна, действующий на основании Приказа, с другой стороны, далее совместно именуемые «Стороны», на основании Закона Республики Казахстан от 4 декабря 2015 года «О государственных закупках» (далее - Закон), Итоговый протокол о проведении государственных закупок и Договора о государственных закупках работ № 021 от 2018-08-16 (далее – Договор), в соответствии с пп.7) п.2 ст.45 Закона. Изменение договора в части изменения сроков исполнения договора о государственных закупках о выполнении работ в случае изменения финансирования по годам (на второй/третий финансовый год), при условии неизменности суммы заключенного договора, заключили настоящее Дополнительное соглашение (далее – Соглашение) к Договору и пришли к соглашению о нижеследующем:

1 Внесение изменений

1.1 Внести следующие изменения и (или) дополнения:

1) Пункт 3.2 изложить в следующей редакции «В территориальном органе казначейства Договор подлежит регистрации по бюджетной программе 011 Развитие объектов культуры, по специфике 431 Строительство новых объектов и реконструкция имеющихся объектов - на 2018 год 19 691 862.24 (девятнадцать миллионов шестьсот девяносто одна тысяча восемьсот шестьдесят два тенге двадцать четыре тиын) в том числе НДС; по бюджетной программе 011 Развитие объектов культуры, по специфике 431 Строительство новых объектов и реконструкция имеющихся объектов - на 2019 год 49 542 120.40 (сорок девять миллионов пятьсот сорок две тысячи сто двадцать тенге сорок тиын) в том числе НДС. по бюджетной программе 011 Развитие объектов культуры, по специфике 431 Строительство новых объектов и реконструкция имеющихся объектов - на 2020 год 209 646 017.36 (двести девять миллионов шестьсот сорок шесть тысяч семнадцать тенге тридцать шесть тиын) в том числе НДС.
2) Подрядчик обязуется в течение десяти рабочих дней со дня заключения дополнительное соглашение, внести обеспечение исполнения Договора в размере трех процентов от суммы договора на текущий финансовый год равную 6 289 380.52 тенге и размеров аванса, предусмотренных по предметам договора согласно Приложению 1 к Договору равную 0.00,а также сумму в соответствии со статьей 26 Закона равную 88 030 117.41 тенге что в общем составляет 96 396 517.41 (девяносто шесть миллионов триста девяносто шесть тысяч пятьсот семнадцать тенге сорок один тиын) тенге в виде: - гарантийного денежного взноса на банковский счет: № KZ740705034722751001 в РГУ "КОМИТЕТ КАЗНАЧЕЙСТВА

Данный документ согласно пункту 1 статьи 7 ЗРК от 7 января 2003 года «Об электронном документе и электронной цифровой подписи» равнозначен документу на бумажном носителе.

МИНИСТЕРСТВА ФИНАНСОВ РК", БИК KKMFKZ2A с размещением на веб-портале государственных закупок копии подтверждающего документа; либо: банковской гарантии на бумажном носителе с размещением на веб-портале государственных закупок его электронной копии либо в форме электронного документа согласно приложению 22 к Правилам осуществления государственных закупок. При представлении банковской гарантии на бумажном носителе с размещением на веб-портале государственных закупок его электронной копии, оригинал банковской гарантии на бумажном носителе представляется заказчику;

1.2 Соглашение является неотъемлемой частью Договора.

1.3 Все остальные условия Договора в части, неизменной Соглашением, остаются в силе.

1.4 Соглашение вступает в силу со дня его регистрации в территориальном органе казначейства и действует по 2020-12-31.

1.5 Соглашение составлено на казахском и русском языках, имеющих одинаковую юридическую силу, заключено посредством веб-портала государственных закупок.

2 Реквизиты Сторон

Заказчик:
Государственное учреждение "Мангистауский районный отдел строительства, архитектуры и градостроительства"
Мангистауская область, Мангистауский район, Шетпинский с.о., с.Шетпе, Площадь ЦЕНТРАЛЬНАЯ, 1
БИН 150740018601
БИК KKMFKZ2A
ИИК KZ95070103KSN4304000
РГУ "КОМИТЕТ КАЗНАЧЕЙСТВА МИНИСТЕРСТВА ФИНАНСОВ РК"
Тел.: +77293122098
Руководитель отдела Жанбуршиев Нурлыбек Кемелбекович

Поставщик:
Товарищество с ограниченной ответственностью "Каспий-Ак"
Мангистауская область, Актау Г.А., г.Актау, Микрорайон 19, Б/Ц "Ак-Бокен" 214 каб.
БИН/ИИН/ИНН/УНП 010940004680
БИК KCJBKZKX
ИИК KZ458562203104948606
АО "Банк ЦентрКредит"
Тел.: 8(7292)302391
Руководитель Дербисова Нургуль Калимовна

Данный документ согласно пункту 1 статьи 7 ЗРК от 7 января 2003 года «Об электронном документе и электронной цифровой подписи» равнозначен документу на бумажном носителе.

Приложение 1

Перечень закупаемых товаров(работ/услуг)

№ электронной закупки: 2664653-1
Наименование электронной закупки: Объявление о государственных закупках

№ лота	Наименование заказчика	Наименование	Краткая характеристика	Дополнительная характеристика	Единица измерения	Количество, объем	Цена за ед., включая НДС, тенге	Планируемый срок поставки	Срок поставки по договору	Места поставки	Размер авансового платежа, %	Общая сумма, включая НДС, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
011--431 : Строительство новых объектов и реконструкция имеющихся объектов						Привязка рабочего проекта "Строительство сельского клуба с библиотекой на 200 мест в сельском округе Даулет Мунайлинского района" в селе Жармыш Мангистауского района"						
19890336-ОК1	Государственное учреждение "Мангистауский районный отдел строительства, архитектуры и градостроительства"	Работы по возведению (строительству) нежилых зданий/сооружений	Работы по возведению (строительству) нежилых зданий/сооружений	Привязка рабочего проекта "Строительство сельского клуба с библиотекой на 200 мест в сельском округе Даулет Мунайлинского района" в селе Жармыш Мангистауского района	Работа	1	278 880 000.00	13,5 месяцев со дня получения уведомлений о начале производства строительно-монтажных работ	13,5 месяцев со дня получения уведомлений о начале производства строительно-монтажных работ	Мангистауская область, Мангистауский район, с.Жармыш Мангистауская область, Мангистауский район, село Жармыш (1)	0	19 691 862.24
19890336-ОК1	Государственное учреждение "Мангистауский районный отдел строительства, архитектуры и градостроительства"	Работы по возведению (строительству) нежилых зданий/сооружений	Работы по возведению (строительству) нежилых зданий/сооружений	Привязка рабочего проекта "Строительство сельского клуба с библиотекой на 200 мест в сельском округе Даулет Мунайлинского района" в селе Жармыш Мангистауского района	Работа	1	278 880 000.00	13,5 месяцев со дня получения уведомлений о начале производства строительно-монтажных работ	13,5 месяцев со дня получения уведомлений о начале производства строительно-монтажных работ	Мангистауская область, Мангистауский район, с.Жармыш Мангистауская область, Мангистауский район, село Жармыш (1)	0	49 542 120.40
011-034-431 : Строительство новых объектов и реконструкция имеющихся объектов						Привязка рабочего проекта "Строительство сельского клуба с библиотекой на 200 мест в сельском округе Даулет Мунайлинского района" в селе Жармыш Мангистауского района"						

Данный документ согласно пункту 1 статьи 7 ЗРК от 7 января 2003 года «Об электронном документе и электронной цифровой подписи» равнозначен документу на бумажном носителе.

19890336-ОК1	Государственное учреждение "Мангистауский районный отдел строительства, архитектуры и градостроительства"	Работы по возведению (строительству) нежилых зданий/сооружений	Работы по возведению (строительству) нежилых зданий/сооружений	Привязка рабочего проекта "Строительство сельского клуба с библиотекой на 200 мест в сельском округе Даулет Мунайлинского района" в селе Жармыш Мангистауского района	Работа	1	278 880 000.00	13,5 месяцев со дня получения уведомлений о начале производства строительно-монтажных работ	13,5 месяцев со дня получения уведомлений о начале производства строительно-монтажных работ	Мангистауская область, Мангистауский район, с.Жармыш Мангистауская область, Мангистауский район, село Жармыш (1)	0	209 646 017.36

Данный документ согласно пункту 1 статьи 7 ЗРК от 7 января 2003 года «Об электронном документе и электронной цифровой подписи» равнозначен документу на бумажном носителе.