Жұмыстарды мемлекеттік сатып алу туралы шартқа

2018-10-03 № 64 қосымша келісім

Ақмола облысы №2 2020-04-14

Бұдан әрі «Тапсырыс беруші» деп аталатын, Бөлім ережесі негізінде әрекет ететін, Басшысы Махаева Гульзат Карасаевна тұлғасындағы "Аршалы ауданының құрылыс бөлімі" мемлекеттік мекемесі, бір тараптан және бұдан әрі «Өнім беруші» деп аталатын, бұйрығы негізінде әрекет ететін, директоры Муталиев Маден Кенесович тұлғасындағы "КОМБИ-СТРОЙ-I" жауапкершілігі шектеулі серіктестігі, екінші тараптан, бұдан әрі бірлесіп «Тараптар» деп аталып, «Мемлекеттік сатып алу туралы» 2015 жылғы 4 желтоқсандағы Қазақстан Республикасы Заңының (бұдан әрі – Заң), Мемлекеттік сатып алулардың қорытындылары жайлы хаттама және 2018-10-03 № 64 Жұмыстарды мемлекеттік сатып алу туралы шарт (бұдан әрі - Шарт) негізінде және Заңның 45-бабының 2-тармағының 7)-тармақшасы. ЖСҚ бойынша (көп жылғы үшін келесі жылға) жұмыстардың сметалық құны азайғанда жылдар бойынша қаржыландыру өзгерген жағдайда жұмыстарды орындау туралы шарттың орыдалу мерзімдері бөлігінде шартты, сәйкес төмендегідей туралы Шартқа осы қосымша келісімді (бұдан әрі - Келісім) жасады:

1 Өзгерістерді енгізу

1.1 Келесі өзгерістерді және (немесе) қосымшаларды енгізу:

1.2 Келісім Шарттың ажырамас бөлігі болып табылады

1.3 Шарттың, Келісім өзгертпейтін бөлігіндегі барлық басқа талаптары күшінде қалады.

1.4 Келісім оған аумақтық қазынашылық органында тіркеу күнінен бастап күшіне енеді және 2021-12-31 дейін әрекет етеді.

1.5 Келісім мемлекеттік сатып алу веб-порталы арқылы жасалған, бірдей заңды күші бар, қазақ және орыс тілдерінде жасалды

2 Реквизиттер

Тапсырыс беруші:
"Аршалы ауданының құрылыс бөлімі" мемлекеттік мекемесі
Акмолинская область, Аршалынский район, п.Аршалы, Ташенова, 47
БСН 060140010115
БСК KKMFKZ2A
ЖСК KZ33070103KSN0306000
"ҚР Қаржы министрлігінің Қазынашылық Комитеті" РММ
Тел.: 22291
Басшысы Махаева Гульзат Карасаевна

Өнім беруші:
"КОМБИ-СТРОЙ-I" жауапкершілігі шектеулі серіктестігі
г.Шымкент, Абайский район, Трасса Темирлановское , здание 5/6
БСН/ЖСН 030140000622
БСК TSESKZKA
ЖСК KZ80998STB0000408734
АО «First Heartland Jýsan Bank»
Тел.: 87252455044
директоры Муталиев Маден Кенесович

Осы құжат «Электрондық құжат және электрондық цифрлық қолтаңба туралы» Қазақстан Республикасының 2003 жылғы 7 қаңтардағы N 370-II Заңы 7 бабының 1 тармағына сәйкес қағаз тасығыштағы құжатпен бірдей.

2020-04-14 15:10:12
Махаева Гульзат Карасаевна
"Аршалы ауданының құрылыс бөлімі" мемлекеттік мекемесі

Государственное учреждение "Отдел строительства Аршалынского района"

2020-04-14 15:47:11
Муталиев Маден Кенесович
"КОМБИ-СТРОЙ-I" жауапкершілігі шектеулі серіктестігі

Товарищество с ограниченной ответственностью "КОМБИ-СТРОЙ-I"

Осы құжат «Электрондық құжат және электрондық цифрлық қолтаңба туралы» Қазақстан Республикасының 2003 жылғы 7 қаңтардағы N 370-II Заңы 7 бабының 1 тармағына сәйкес қағаз тасығыштағы құжатпен бірдей.

1-қосымша

Сатып алынатын тауарлар (көрсетілетін қызметтер, жұмыстардың) тізімі

Электрондық конкурстың №: 2724547-1
Электрондық конкурстың атауы: Объявление о государственных закупках

Лоттың №	Тапсырыс беруші атауы	Атауы	Қысқа сипаттама	Қосымша сипаттама	Өлшем бірлік	Саны, көлемі	Бірлік бағасы, соның ішінде ҚҚС, тенге	Тауарларды жеткізу, жұмыстарды орындау, қызметтерді көрсету мерзімі	Шарт бойынша тауарларды жеткізу, жұмыстарды орындау, қызметтерді көрсету мерзімі	Жеткізу орндар	Аванс төлемінің мөлшері %, %	Жалпы сома, соның ішінде ҚҚС, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
004-015-431 : Жаңа объектілерді салу және қолдағы объектілерді реконструкциялау						Ақмола облысы Аршалы ауданы Жібек жолы ауылында инженерлі-коммуникациялық инфрақұрылым құрылысы /су желісі/						
20295437-ОК1	"Аршалы ауданының құрылыс бөлімі" мемлекеттік мекемесі	Работы по возведению (строительству) инженерных сетей	Работы по возведению (строительству) инженерных сетей/систем/сооружений/коммуникаций	Ақмола облысының Аршалы ауданы Жібек жолы ауылында инженерлік-коммуникациялық инфрақұрылым (су желісі) құрылысы	Жұмыс	1	568 759 520.00	2021 ж. 1 қыркүйек	2021 ж. 1 мамыр	Ақмола облысы, Аршалы ауданы, Жібек жолы а. (1)	0	10 000.00
071-011-431 : Жаңа объектілерді салу және қолдағы объектілерді реконструкциялау						Ақмола облысы Аршалы ауданы Жібек жолы ауылында инженерлі-коммуникациялық инфрақұрылым құрылысы /су желісі/						
20295437-ОК1	"Аршалы ауданының құрылыс бөлімі" мемлекеттік мекемесі	Работы по возведению (строительству) инженерных сетей	Работы по возведению (строительству) инженерных сетей/систем/сооружений/коммуникаций	Ақмола облысының Аршалы ауданы Жібек жолы ауылында инженерлік-коммуникациялық инфрақұрылым (су желісі) құрылысы	Жұмыс	1	568 759 520.00	2021 ж. 1 қыркүйек	2021 ж. 1 мамыр	Ақмола облысы, Аршалы ауданы, Жібек жолы а. (1)	0	109 050 598.54

Осы құжат «Электрондық құжат және электрондық цифрлық қолтаңба туралы» Қазақстан Республикасының 2003 жылғы 7 қаңтардағы N 370-II Заңы 7 бабының 1 тармағына сәйкес қағаз тасығыштағы құжатпен бірдей.

20295437-ОК1	"Аршалы ауданының құрылыс бөлімі" мемлекеттік мекемесі	Работы по возведению (строительству) инженерных сетей	Работы по возведению (строительству) инженерных сетей/систем/сооружений/коммуникаций	Ақмола облысының Аршалы ауданы Жібек жолы ауылында инженерлік-коммуникациялық инфрақұрылым (су желісі) құрылысы	Жұмыс	1	568 759 520.00	2021 ж. 1 қыркүйек	2021 ж. 1 мамыр	Ақмола облысы, Аршалы ауданы, Жібек жолы а. (1)	0	4 691 305.46
20295437-ОК1	"Аршалы ауданының құрылыс бөлімі" мемлекеттік мекемесі	Работы по возведению (строительству) инженерных сетей	Работы по возведению (строительству) инженерных сетей/систем/сооружений/коммуникаций	Ақмола облысының Аршалы ауданы Жібек жолы ауылында инженерлік-коммуникациялық инфрақұрылым (су желісі) құрылысы	Жұмыс	1	568 759 520.00	2021 ж. 1 қыркүйек	2021 ж. 1 мамыр	Ақмола облысы, Аршалы ауданы, Жібек жолы а. (1)	0	398 131 664.00
071-028-431 : Жаңа объектілерді салу және қолдағы объектілерді реконструкциялау						Ақмола облысы Аршалы ауданы Жібек жолы ауылында инженерлі-коммуникациялық инфрақұрылым құрылысы /су желісі/						
20295437-ОК1	"Аршалы ауданының құрылыс бөлімі" мемлекеттік мекемесі	Работы по возведению (строительству) инженерных сетей	Работы по возведению (строительству) инженерных сетей/систем/сооружений/коммуникаций	Ақмола облысының Аршалы ауданы Жібек жолы ауылында инженерлік-коммуникациялық инфрақұрылым (су желісі) құрылысы	Жұмыс	1	568 759 520.00	2021 ж. 1 қыркүйек	2021 ж. 1 мамыр	Ақмола облысы, Аршалы ауданы, Жібек жолы а. (1)	0	56 875 952.00
20295437-ОК1	"Аршалы ауданының құрылыс бөлімі" мемлекеттік мекемесі	Работы по возведению (строительству) инженерных сетей	Работы по возведению (строительству) инженерных сетей/систем/сооружений/коммуникаций	Ақмола облысының Аршалы ауданы Жібек жолы ауылында инженерлік-коммуникациялық инфрақұрылым (су желісі) құрылысы	Жұмыс	1	568 759 520.00	2021 ж. 1 қыркүйек	2021 ж. 1 мамыр	Ақмола облысы, Аршалы ауданы, Жібек жолы а. (1)	0	0.00

Осы құжат «Электрондық құжат және электрондық цифрлық қолтаңба туралы» Қазақстан Республикасының 2003 жылғы 7 қаңтардағы N 370-II Заңы 7 бабының 1 тармағына сәйкес қағаз тасығыштағы құжатпен бірдей.

Дополнительное соглашение
к договору о государственных закупках работ

№ 64 от 2018-10-03

Акмолинская область №2 2020-04-14

Государственное учреждение "Отдел строительства Аршалынского района", именуемый (ое)(ая) в дальнейшем «Заказчик», от лица которого выступает Руководитель Махаева Гульзат Карасаевна, действующий на основании Положение отдела, с одной стороны и Товарищество с ограниченной ответственностью "КОМБИ-СТРОЙ-I", именуемый(ое)(ая) в дальнейшем «Поставщик», от лица которого выступает директора Муталиев Маден Кенесович, действующий на основании приказа, с другой стороны, далее совместно именуемые «Стороны», на основании Закона Республики Казахстан от 4 декабря 2015 года «О государственных закупках» (далее - Закон), Итоговый протокол о проведении государственных закупок и Договора о государственных закупках работ № 64 от 2018-10-03 (далее – Договор), в соответствии с пп.7) п.2 ст.45 Закона. Изменение договора в части изменения сроков исполнения договора о государственных закупках о выполнении работ в случае изменения финансирования по годам (на второй/третий финансовый год), при условии неизменности суммы заключенного договора, заключили настоящее Дополнительное соглашение (далее – Соглашение) к Договору и пришли к соглашению о нижеследующем:

1 Внесение изменений

1.1 Внести следующие изменения и (или) дополнения:

1.2 Соглашение является неотъемлемой частью Договора.

1.3 Все остальные условия Договора в части, неизменной Соглашением, остаются в силе.

1.4 Соглашение вступает в силу со дня его регистрации в территориальном органе казначейства и действует по 2021-12-31.

1.5 Соглашение составлено на казахском и русском языках, имеющих одинаковую юридическую силу, заключено посредством веб-портала государственных закупок.

2 Реквизиты Сторон

Заказчик:
Государственное учреждение "Отдел строительства Аршалынского района"
Акмолинская область, Аршалынский район, п.Аршалы, Ташенова, 47
БИН 060140010115
БИК KKMFKZ2A
ИИК KZ33070103KSN0306000
РГУ "КОМИТЕТ КАЗНАЧЕЙСТВА МИНИСТЕРСТВА ФИНАНСОВ РК"
Тел.: 22291
Руководитель Махаева Гульзат Карасаевна

Поставщик:
Товарищество с ограниченной ответственностью "КОМБИ-СТРОЙ-I"
г.Шымкент, Абайский район, Трасса Темирлановское , здание 5/6
БИН/ИИН/ИНН/УНП 030140000622
БИК TSESKZKA
ИИК KZ80998STB0000408734
АО «First Heartland Jýsan Bank»
Тел.: 87252455044
директора Муталиев Маден Кенесович

Данный документ согласно пункту 1 статьи 7 ЗРК от 7 января 2003 года «Об электронном документе и электронной цифровой подписи» равнозначен документу на бумажном носителе.

2020-04-14 15:10:12
Махаева Гульзат Карасаевна
"Аршалы ауданының құрылыс бөлімі" мемлекеттік мекемесі

Государственное учреждение "Отдел строительства Аршалынского района"

2020-04-14 15:47:11
Муталиев Маден Кенесович
"КОМБИ-СТРОЙ-I" жауапкершілігі шектеулі серіктестігі

Товарищество с ограниченной ответственностью "КОМБИ-СТРОЙ-I"

Данный документ согласно пункту 1 статьи 7 ЗРК от 7 января 2003 года «Об электронном документе и электронной цифровой подписи» равнозначен документу на бумажном носителе.

Приложение 1

Перечень закупаемых товаров(работ/услуг)

№ электронной закупки: 2724547-1
Наименование электронной закупки: Объявление о государственных закупках

№ лота	Наименование заказчика	Наименование	Краткая характеристика	Дополнительная характеристика	Единица измерения	Количество, объем	Цена за ед., включая НДС, тенге	Планируемый срок поставки	Срок поставки по договору	Места поставки	Размер авансового платежа, %	Общая сумма, включая НДС, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
004-015-431 : Строительство новых объектов и реконструкция имеющихся объектов						Строительство инженерно-коммуникационных сетей в а.Жибек жолы Аршалынского района Акмолинской области (водопроводные сети)						
20295437-ОК1	Государственное учреждение "Отдел строительства Аршалынского района"	Работы по возведению (строительству) инженерных сетей	Работы по возведению (строительству) инженерных сетей/систем/сооружений/коммуникаций	Строительство инженерно-коммуникационной инфраструктуры (водопроводные сети) в а Жибек жолы Аршалынского района Акмолинской области"	Работа	1	568 759 520.00	до 1 сентября 2021 г	до 1 мая 2021 г	Акмолинская область, Аршалынский район, с.Жибек жолы (1)	0	10 000.00
071-011-431 : Строительство новых объектов и реконструкция имеющихся объектов						Строительство инженерно-коммуникационных сетей в а.Жибек жолы Аршалынского района Акмолинской области (водопроводные сети)						
20295437-ОК1	Государственное учреждение "Отдел строительства Аршалынского района"	Работы по возведению (строительству) инженерных сетей	Работы по возведению (строительству) инженерных сетей/систем/сооружений/коммуникаций	Строительство инженерно-коммуникационной инфраструктуры (водопроводные сети) в а Жибек жолы Аршалынского района Акмолинской области"	Работа	1	568 759 520.00	до 1 сентября 2021 г	до 1 мая 2021 г	Акмолинская область, Аршалынский район, с.Жибек жолы (1)	0	109 050 598.54
20295437-ОК1	Государственное учреждение "Отдел строительства Аршалынского района"	Работы по возведению (строительству) инженерных сетей	Работы по возведению (строительству) инженерных сетей/систем/сооружений/коммуникаций	Строительство инженерно-коммуникационной инфраструктуры (водопроводные сети) в а Жибек жолы Аршалынского района Акмолинской области"	Работа	1	568 759 520.00	до 1 сентября 2021 г	до 1 мая 2021 г	Акмолинская область, Аршалынский район, с.Жибек жолы (1)	0	4 691 305.46
20295437-ОК1	Государственное учреждение "Отдел строительства Аршалынского района"	Работы по возведению (строительству) инженерных сетей	Работы по возведению (строительству) инженерных сетей/систем/сооружений/коммуникаций	Строительство инженерно-коммуникационной инфраструктуры (водопроводные сети) в а Жибек жолы Аршалынского района Акмолинской области"	Работа	1	568 759 520.00	до 1 сентября 2021 г	до 1 мая 2021 г	Акмолинская область, Аршалынский район, с.Жибек жолы (1)	0	398 131 664.00
071-028-431 : Строительство новых объектов и реконструкция имеющихся объектов						Строительство инженерно-коммуникационных сетей в а.Жибек жолы Аршалынского района Акмолинской области (водопроводные сети						

Данный документ согласно пункту 1 статьи 7 ЗРК от 7 января 2003 года «Об электронном документе и электронной цифровой подписи» равнозначен документу на бумажном носителе.

20295437-ОК1	Государственное учреждение "Отдел строительства Аршалынского района"	Работы по возведению (строительству) инженерных сетей	Работы по возведению (строительству) инженерных сетей/систем/сооружений/коммуникаций	Строительство инженерно-коммуникационной инфраструктуры (водопроводные сети) в а Жибек жолы Аршалынского района Акмолинской области"	Работа	1	568 759 520.00	до 1 сентября 2021 г	до 1 мая 2021 г	Акмолинская область, Аршалынский район, с.Жибек жолы (1)	0	56 875 952.00
20295437-ОК1	Государственное учреждение "Отдел строительства Аршалынского района"	Работы по возведению (строительству) инженерных сетей	Работы по возведению (строительству) инженерных сетей/систем/сооружений/коммуникаций	Строительство инженерно-коммуникационной инфраструктуры (водопроводные сети) в а Жибек жолы Аршалынского района Акмолинской области"	Работа	1	568 759 520.00	до 1 сентября 2021 г	до 1 мая 2021 г	Акмолинская область, Аршалынский район, с.Жибек жолы (1)	0	0.00

Данный документ согласно пункту 1 статьи 7 ЗРК от 7 января 2003 года «Об электронном документе и электронной цифровой подписи» равнозначен документу на бумажном носителе.

Құжат тексеру үшін, сілтемені басыңыз:
https://v3bl.goszakup.gov.kz/kz/egzcontract/cpublic/show_file/9989954

Для проверки документа перейдите по ссылке:
https://v3bl.goszakup.gov.kz/ru/egzcontract/cpublic/show_file/9989954

Данный документ согласно пункту 1 статьи 7 ЗРК от 7 января 2003 года «Об электронном документе и электронной цифровой подписи» равнозначен документу на бумажном носителе.