**Форма КС №3**

# АНЫҚТАМА №7

**атқарылған жұмыстардың құны бойынша**

***17.03.2020 жылғы***

**Тапсырыс беруші:** "Түркістан облысы ауыл шаруашылығы басқармасы" ММ

**Мердігер:** "Гидро құрылыс" ЖШС

**Инженер:** ТОО "Улмад"

**Келісім-шарт:** . №37 22.04.2019 жылғы келісім-шартқа қосымша: №37/2 07.02. 2020 ж.

**Нысан атауы:** Сарыагаш ауданы Жібек жолы ауылдық округіндегі Хожахан каналын күрделі жөндеу

| Атауы | Келісім-шарт құны | Атқарылған жұмыстардың құны, теңге | | | | | | Келісім-шарт бойынша қалған қаржы |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | жөндеу жұмыстары басынан | | жыл басынан | | ағымдағы ай | | |
| | | ҚҚС-сыз | ҚҚС-мен | ҚҚС-сыз | ҚҚС-мен | ҚҚС-сыз | ҚҚС-мен | |
| Сарыагаш ауданы Жібек жолы ауылдық округіндегі Хожахан каналын күрделі жөндеу | **1 376 804 878,4** | 675 962 404,47 | 757 077 893,01 | 180 494 033,47 | 202 153 317,49 | 180 494 033,47 | 202 153 317,49 | **619 726 985,39** |
| **Барлығы** | **1 376 804 878,4** | **675 962 404,47** | **757 077 893,01** | **180 494 033,47** | **202 153 317,49** | **180 494 033,47** | **202 153 317,49** | **619 726 985,39** |

**Тапсырыс беруші:**
"Түркістан облысы ауыл шаруашылығы басқармасы" ММ-і басшысының орынбасары

_____ **Т.Оспанов**

**Инженер:**
"Улмад" ЖШС-нің директоры

_____ **М.Мендибаев**

**Мердігер:**
"Гидро құрылыс" ЖШС-нің директоры

_____ **Е. Байзаков**

"Түркістан облысы ауыл шаруашылығы басқармасы" ММ-і
су шаруашылығы бөлімінің басшысы

_____ **Е. Куралбеков**

"Түркістан облысы ауыл шаруашылығы басқармасы" ММ-і
су шаруашылығы бөлімінің бас маманы

_____ **К.Сәдібек**