Заказчик : ГУ "Отдел строительства, архитектуры и градостроительства Глубоковского района ВКО" Форма 2

(наименование организации)

Утвержден/Согласован Руководитель Алджаров Д.А.

Сметный расчет стоимости строительства в сумме **167 296,509** тысяч тенге

В том числе: **17 924,626** тысяч тенге

(ссылка на документ об утверждении)

"15" февраля 2019 г.

Сметный расчет стоимости строительства

Строительство моста в п. Глубокое (ул.Ленина), Глубоковского района. ВКО

(наименование стройки)

Составлен в текущих ценах по состоянию с 01.01.19 г.

№ п/п	Номера смет и расчетов, иные документы	Наименование глав, объектов, работ и затрат	Сметная стоимость, тысяч тенге			Всего, тысяч тенге
			строительно-монтажных работ	оборудования, мебели и инвентаря	прочих затрат	
1	2	3	4	5	6	7
		Глава 1. Подготовка территории строительства				
1	1-1	Строительство моста в п. Глубокое (ул.Ленина). Подготовительные работы	40 556,159			40 556,159
		Итого по главе 1	40 556,159			40 556,159
		Глава 2. Основные объекты строительства				
2	2-1	Строительство моста в п. Глубокое (ул.Ленина). Строительство моста	88 261,595			88 261,595
		Итого по главе 2	88 261,595			88 261,595
		Глава 4. Объекты энергетического хозяйства				
3	4-1	Строительство моста в п. Глубокое (ул.Ленина). Наружное освещение	707,787	95,358		803,145
		Итого по главе 4	707,787	95,358		803,145
		Итого по главам 1-7	129 525,541	95,358		129 620,899
		Глава 8. Временные здания и сооружения				
4	НДЗ РК 8.04-05-2015 табл.1 п. 30б	Временные здания и сооружения (6 %), К=0,8	6 217,226			6 217,226
		Итого по главе 8	6 217,226			6 217,226

		Итого по главам 1-8	135 742,767	95,358		135 838,125
		Глава 9. Дополнительные затраты на строительство				
5	НДЗ РК 8.04-06-2015 табл.3 п. VI.4з	Затраты на производство строительно-монтажных работ в зимнее время (6,6 %)	8 959,023			8 959,023
6	НДОССС прил. 1	Затраты на дополнительную оплату труда в зонах экологического бедствия и радиационнного риска			1 680,699	1 680,699
		Итого по главе 9	8 959,023		1 680,699	10 639,722
		Итого по главам 1-9	144 701,790	95,358	1 680,699	146 477,847
7		**Непредвиденные работы и затраты (2 %)**	**2 894,036**			**2 894,036**
		Итого по сметному расчету:				
8		**- в текущих ценах с 01.01.19 г.**	**147 595,826**	**95,358**	**1 680,699**	**149 371,883**
		в т.ч. с разбивкой по годам				
9		2019 г. - 100 % (МРП = 2525 тенге)	147 595,826	95,358	1 680,699	149 371,883
10		**- в текущих и прогнозных ценах**	**147 595,826**	**95,358**	**1 680,699**	**149 371,883**
		в т.ч. с разбивкой по годам				
11		2019 г. - 100 % (Иинф = 1,000)	147 595,826	95,358	1 680,699	149 371,883
12		**Налог на добавленную стоимость**			**17 924,626**	**17 924,626**
		в т.ч. с разбивкой по годам				
13		2019 г. - НДС (12 %)			17 924,626	17 924,626
14		**Всего по сметному расчету**	**147 595,826**	**95,358**	**19 605,325**	**167 296,509**
		в т.ч. с разбивкой по годам				
15		2019 г.	147 595,826	95,358	19 605,325	167 296,509

Директор ТОО "СП "OST-проект" _____ **Елисеева Е.А.**

Главный инженер проекта _____ **Солодянкина Н.С.**