Жұмыстарды мемлекеттік сатып алу туралы шартқа

2019-11-06 № 040740002533/190235/00 қосымша келісім

Алматы қ. №040740002533/190235/03

Бұдан әрі «Тапсырыс беруші» деп аталатын, Ереже негізінде әрекет ететін, Басшысы Масабаев Асет Дуйсебекович тұлғасындағы "Алматы қаласы Энерготиімділік және инфрақұрылымдық даму басқармасы" коммуналдық мемлекеттік мекемесі, бір тараптан және бұдан әрі «Өнім беруші» деп аталатын, Жарғысы негізінде әрекет ететін, Директоры Булекбаев Виктор Ертасович тұлғасындағы "Сункар" жауапкершілігі шектеулі серіктестігі, екінші тараптан, бұдан әрі бірлесіп «Тараптар» деп аталып, «Мемлекеттік сатып алу туралы» 2015 жылғы 4 желтоқсандағы Қазақстан Республикасы Заңының (бұдан әрі – Заң), Мемлекеттік сатып алулардың қорытындылары жайлы хаттама және 2019-11-06 № 040740002533/190235/00 Жұмыстарды мемлекеттік сатып алу туралы шарт (бұдан әрі - Шарт) негізінде және Заңның 45-бабының 2-тармағының 7)-тармақшасы. Сомасы өзгермегенде жылдар бойынша (ағымдағы жылы көп жылғылар үшін)қаржыландыру өзгерген жағдайда жұмыстарды орындау туралы шартты орындау мерзімдерін өзгерту бөлігінде, сәйкес төмендегідей туралы Шартқа осы қосымша келісімді (бұдан әрі - Келісім) жасады:

1 Өзгерістерді енгізу

1.1 Келесі өзгерістерді және (немесе) қосымшаларды енгізу:

1) На оснований Указа Президента РК от 8 апреля 2020 года № 299 «Об уточненном республиканском бюджете на 2020 год» и приказа Министра финансов Республики Казахстан от 09 октября 2015 года «О внесении изменений и дополнений в приказ Министра финансов Республики Казахстан №540 от 04 декабря 2014 года «Об утверждении Правил исполнения бюджета и его кассового обслуживания» уменьшить сумму договора 2020 года по подпрограмме 011 на сумму 100 000 000.00 (Сто миллионов тенге ноль тиын), перенести на 2021 год.
2) В территориальном органе казначейства Договор подлежит регистрации по бюджетной программе 022 - Развитие инженерной инфраструктуры в рамках Государственной программы развития регионов до 2025 года, по подпрограмме 011 - За счет трансфертов из республиканского бюджета, по специфике 431 Строительство новых объектов и реконструкция имеющихся объектов - на 2020 год 234 030 000.00 (Двести тридцать четыре миллиона тридцать тысяч тенге ноль тиын) в том числе НДС; по бюджетной программе 022 - Развитие инженерной инфраструктуры в рамках Государственной программы развития регионов до 2025 года, по подпрограмме 015 За счет средств местного бюджета, по специфике 431 Строительство новых объектов и реконструкция имеющихся объектов - на 2020 год 36 013 886.24 (Тридцать шесть миллионов тринадцать тысяч восемьсот восемьдесят шесть тенге двадцать четыре тиын) в том числе НДС. по бюджетной программе 022 - Развитие инженерной инфраструктуры в рамках Государственной программы развития регионов до 2025 года, по подпрограмме 015 За счет средств местного бюджета, по специфике 431 Строительство новых объектов и реконструкция имеющихся объектов - на 2020 год 100 000 000.00 (Сто миллионов тенге ноль тиын) в том числе

Осы құжат «Электрондық құжат және электрондық цифрлық қолтаңба туралы» Қазақстан Республикасының 2003 жылғы 7 қаңтардағы N 370-II Заңы 7 бабының 1 тармағына сәйкес қағаз тасығыштағы құжатпен бірдей.

НДС.
3) На оснований Указа Президента РК от 8 апреля 2020 года № 299 «Об уточненном республиканском бюджете на 2020 год» срок завершения работы до 25.12.2021 года.

1.2 Келісім Шарттың ажырамас бөлігі болып табылады

1.3 Шарттың, Келісім өзгертпейтін бөлігіндегі барлық басқа талаптары күшінде қалады.

1.4 Келісім оған аумақтық қазынашылық органында тіркеу күнінен бастап күшіне енеді және 2021-12-31 дейін әрекет етеді.

1.5 Келісім мемлекеттік сатып алу веб-порталы арқылы жасалған, бірдей заңды күші бар, қазақ және орыс тілдерінде жасалды

2 Реквизиттер

Тапсырыс беруші:
"Алматы қаласы Энерготиімділік және инфрақұрылымдық даму басқармасы" коммуналдық мемлекеттік мекемесі
г.Алматы, Площадь Республики, 4
БСН 040740002533
БСК KKMFKZ2A
ЖСК KZ32070102KSN6001000
"ҚР Қаржы министрлігінің Қазынашылық Комитеті" РММ
Тел.: 271-66-09
Басшысы Масабаев Асет Дуйсебекович

Өнім беруші:
"Сункар" жауапкершілігі шектеулі серіктестігі
г.Алматы, Ангарская, 141
БСН/ЖСН 910640000157
БСК IRTYKZKA
ЖСК KZ26965T021202655882
"ForteBank" АҚ
Тел.: 252-41-22, 232-98-00
Директоры Булекбаев Виктор Ертасович

Осы құжат «Электрондық құжат және электрондық цифрлық қолтаңба туралы» Қазақстан Республикасының 2003 жылғы 7 қаңтардағы N 370-II Заңы 7 бабының 1 тармағына сәйкес қағаз тасығыштағы құжатпен бірдей.

1-қосымша

Сатып алынатын тауарлар (көрсетілетін қызметтер, жұмыстардың) тізімі

Электрондық конкурстың №: 3595439-1
Электрондық конкурстың атауы: Объявление о государственных закупках

Лоттың №	Тапсырыс беруші атауы	Атауы	Қысқа сипаттама	Қосымша сипаттама	Өлшем бірлік	Саны, көлемі	Бірлік бағасы, соның ішінде ҚҚС, тенге	Тауарларды жеткізу, жұмыстарды орындау, қызметтерді көрсету мерзімі	Шарт бойынша тауарларды жеткізу, жұмыстарды орындау, қызметтерді көрсету мерзімі	Жеткізу орндар	Аванс төлемінің мөлшері %, %	Жалпы сома, соның ішінде ҚҚС, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
007-015-431 : Жаңа объектілерді салу және қолдағы объектілерді реконструкциялау						Алматы қаласына қосылған елді мекендердің сумен жабдықтау және су тарту желілерін дамыту. Ерменсай аулындағы канализацияның магистралдық желілерін салу						
27417077-ОК1	"Алматы қаласы Энерготиімділік және инфрақұрылымдық даму басқармасы" коммуналдық мемлекеттік мекемесі	Работы по прокладке канализационных систем	Работы по прокладке канализационных и аналогичных систем	Алматы қаласына қосылған елді мекендердің сумен жабдықтау және су тарту желілерін дамыту. Ерменсай аулындағы канализацияның магистралдық желілерін салу	Жұмыс	1	370 043 886.24	Аумақтық Қазынашылық органында тіркеу күнінен бастап, 9 ай ішінде (ЖСҚ бойынша)	25 желтоқсан 2021 жыл	Алматы қ., Бостандық ауданы (1)	30	0.00

Осы құжат «Электрондық құжат және электрондық цифрлық қолтаңба туралы» Қазақстан Республикасының 2003 жылғы 7 қаңтардағы N 370-II Заңы 7 бабының 1 тармағына сәйкес қағаз тасығыштағы құжатпен бірдей.

022-011-431 : Жаңа объектілерді салу және қолдағы объектілерді реконструкциялау						Алматы қаласына қосылған елді мекендердің сумен жабдықтау және су тарту желілерін дамыту. Ерменсай аулындағы канализацияның магистралдық желілерін салу						
27417077-ОК1	"Алматы қаласы Энерготиімділік және инфрақұрылымдық даму басқармасы" коммуналдық мемлекеттік мекемесі	Работы по прокладке канализационных систем	Работы по прокладке канализационных и аналогичных систем	Алматы қаласына қосылған елді мекендердің сумен жабдықтау және су тарту желілерін дамыту. Ерменсай аулындағы канализацияның магистралдық желілерін салу	Жұмыс	1	370 043 886.24	Аумақтық Қазынашылық органында тіркеу күнінен бастап, 9 ай ішінде (ЖСҚ бойынша)	25 желтоқсан 2021 жыл	Алматы қ., Бостандық ауданы (1)	30	234 030 000.00
27417077-ОК1	"Алматы қаласы Энерготиімділік және инфрақұрылымдық даму басқармасы" коммуналдық мемлекеттік мекемесі	Работы по прокладке канализационных систем	Работы по прокладке канализационных и аналогичных систем	Алматы қаласына қосылған елді мекендердің сумен жабдықтау және су тарту желілерін дамыту. Ерменсай аулындағы канализацияның магистралдық желілерін салу	Жұмыс	1	370 043 886.24	Аумақтық Қазынашылық органында тіркеу күнінен бастап, 9 ай ішінде (ЖСҚ бойынша)	25 желтоқсан 2021 жыл	Алматы қ., Бостандық ауданы (1)	30	0.00
022-015-431 : Жаңа объектілерді салу және қолдағы объектілерді реконструкциялау						Алматы қаласына қосылған елді мекендердің сумен жабдықтау және су тарту желілерін дамыту. Ерменсай аулындағы канализацияның магистралдық желілерін салу						

Осы құжат «Электрондық құжат және электрондық цифрлық қолтаңба туралы» Қазақстан Республикасының 2003 жылғы 7 қаңтардағы N 370-II Заңы 7 бабының 1 тармағына сәйкес қағаз тасығыштағы құжатпен бірдей.

27417077-ОК1	"Алматы қаласы Энерготиімділік және инфрақұрылымдық даму басқармасы" коммуналдық мемлекеттік мекемесі	Работы по прокладке канализационных систем	Работы по прокладке канализационных и аналогичных систем	Алматы қаласына қосылған елді мекендердің сумен жабдықтау және су тарту желілерін дамыту. Ерменсай аулындағы канализацияның магистралдық желілерін салу	Жұмыс	1	370 043 886.24	Аумақтық Қазынашылық органында тіркеу күнінен бастап, 9 ай ішінде (ЖСҚ бойынша)	25 желтоқсан 2021 жыл	Алматы қ., Бостандық ауданы (1)	30	36 013 886.24
27417077-ОК1	"Алматы қаласы Энерготиімділік және инфрақұрылымдық даму басқармасы" коммуналдық мемлекеттік мекемесі	Работы по прокладке канализационных систем	Работы по прокладке канализационных и аналогичных систем	Алматы қаласына қосылған елді мекендердің сумен жабдықтау және су тарту желілерін дамыту. Ерменсай аулындағы канализацияның магистралдық желілерін салу	Жұмыс	1	370 043 886.24	Аумақтық Қазынашылық органында тіркеу күнінен бастап, 9 ай ішінде (ЖСҚ бойынша)	25 желтоқсан 2021 жыл	Алматы қ., Бостандық ауданы (1)	30	100 000 000.00

Данный документ согласно пункту 1 статьи 7 ЗРК от 7 января 2003 года «Об электронном документе и электронной цифровой подписи» равнозначен документу на бумажном носителе.

Дополнительное соглашение
к договору о государственных закупках работ

№ 040740002533/190235/00 от 2019-11-06

г.Алматы №040740002533/190235/03

Коммунальное государственное учреждение "Управление энергоэффективности и инфраструктурного развития" города Алматы, именуемый (ое)(ая) в дальнейшем «Заказчик», от лица которого выступает Руководитель Масабаев Асет Дуйсебекович, действующий на основании Положения, с одной стороны и Товарищество с ограниченной ответственностью "Сункар", именуемый(ое)(ая) в дальнейшем «Поставщик», от лица которого выступает Директор Булекбаев Виктор Ертасович, действующий на основании Устава , с другой стороны, далее совместно именуемые «Стороны», на основании Закона Республики Казахстан от 4 декабря 2015 года «О государственных закупках» (далее - Закон), Итоговый протокол о проведении государственных закупок и Договора о государственных закупках работ № 040740002533/190235/00 от 2019-11-06 (далее – Договор), в соответствии с пп.7) п.2 ст.45 Закона. Изменение договора в части изменения сроков исполнения договора о государственных закупках о выполнении работ в случае изменения финансирования по годам (на текущий финансовый год), при условии неизменности суммы заключенного договора, заключили настоящее Дополнительное соглашение (далее – Соглашение) к Договору и пришли к соглашению о нижеследующем:

1 Внесение изменений

1.1 Внести следующие изменения и (или) дополнения:

1) На оснований Указа Президента РК от 8 апреля 2020 года № 299 «Об уточненном республиканском бюджете на 2020 год» и приказа Министра финансов Республики Казахстан от 09 октября 2015 года «О внесении изменений и дополнений в приказ Министра финансов Республики Казахстан №540 от 04 декабря 2014 года «Об утверждении Правил исполнения бюджета и его кассового обслуживания» уменьшить сумму договора 2020 года по подпрограмме 011 на сумму 100 000 000.00 (Сто миллионов тенге ноль тиын), перенести на 2021 год.
2) В территориальном органе казначейства Договор подлежит регистрации по бюджетной программе 022 - Развитие инженерной инфраструктуры в рамках Государственной программы развития регионов до 2025 года, по подпрограмме 011 - За счет трансфертов из республиканского бюджета, по специфике 431 Строительство новых объектов и реконструкция имеющихся объектов - на 2020 год 234 030 000.00 (Двести тридцать четыре миллиона тридцать тысяч тенге ноль тиын) в том числе НДС; по бюджетной программе 022 - Развитие инженерной инфраструктуры в рамках Государственной программы развития регионов до 2025 года, по подпрограмме 015 За счет средств местного бюджета, по специфике 431 Строительство новых объектов и реконструкция имеющихся объектов - на 2020 год 36 013 886.24 (Тридцать шесть миллионов тринадцать тысяч восемьсот восемьдесят шесть тенге двадцать четыре тиын) в том числе НДС. по бюджетной программе 022 - Развитие инженерной инфраструктуры в рамках Государственной программы развития регионов до 2025 года, по подпрограмме 015 За счет

Данный документ согласно пункту 1 статьи 7 ЗРК от 7 января 2003 года «Об электронном документе и электронной цифровой подписи» равнозначен документу на бумажном носителе.

средств местного бюджета, по специфике 431 Строительство новых объектов и реконструкция имеющихся объектов - на 2020 год 100 000 000.00 (Сто миллионов тенге ноль тиын) в том числе НДС.
3) На оснований Указа Президента РК от 8 апреля 2020 года № 299 «Об уточненном республиканском бюджете на 2020 год» срок завершения работы до 25.12.2021 года.

1.2 Соглашение является неотъемлемой частью Договора.

1.3 Все остальные условия Договора в части, неизменной Соглашением, остаются в силе.

1.4 Соглашение вступает в силу со дня его регистрации в территориальном органе казначейства и действует по 2021-12-31.

1.5 Соглашение составлено на казахском и русском языках, имеющих одинаковую юридическую силу, заключено посредством веб-портала государственных закупок.

2 Реквизиты Сторон

Заказчик:
Коммунальное государственное учреждение "Управление энергоэффективности и инфраструктурного развития" города Алматы
г.Алматы, Площадь Республики, 4
БИН 040740002533
БИК KKMFKZ2A
ИИК KZ32070102KSN6001000
РГУ "КОМИТЕТ КАЗНАЧЕЙСТВА МИНИСТЕРСТВА ФИНАНСОВ РК"
Тел.: 271-66-09
Руководитель Масабаев Асет Дуйсебекович

Поставщик:
Товарищество с ограниченной ответственностью "Сункар"
г.Алматы, Ангарская, 141
БИН/ИИН/ИНН/УНП 910640000157
БИК IRTYKZKA
ИИК KZ26965T021202655882
АО "ForteBank"
Тел.: 252-41-22, 232-98-00
Директор Булекбаев Виктор Ертасович

Данный документ согласно пункту 1 статьи 7 ЗРК от 7 января 2003 года «Об электронном документе и электронной цифровой подписи» равнозначен документу на бумажном носителе.

Приложение 1

Перечень закупаемых товаров(работ/услуг)

№ электронной закупки: 3595439-1
Наименование электронной закупки: Объявление о государственных закупках

№ лота	Наименование заказчика	Наименование	Краткая характеристика	Дополнительная характеристика	Единица измерения	Количество, объем	Цена за ед., включая НДС, тенге	Планируемый срок поставки	Срок поставки по договору	Места поставки	Размер авансового платежа, %	Общая сумма, включая НДС, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
007-015-431 : Строительство новых объектов и реконструкция имеющихся объектов						Развитие сетей водоснабжения и водоотведения присоединенных населенных пунктов к городу Алматы. Строительство магистральных сетей канализации в пос. Ерменсай						
27417077-ОК1	Коммунальное государственное учреждение "Управление энергоэффективности и инфраструктурного развития" города Алматы	Работы по прокладке канализационных систем	Работы по прокладке канализационных и аналогичных систем	Развитие сетей водоснабжения и водоотведения присоединенных населенных пунктов к городу Алматы. Строительство магистральных сетей канализации в пос. Ерменсай	Работа	1	370 043 886.24	со дня регистрации договора в территориальном органе Казначейства, в течении 9 месяцев (согласно ПСД)	25 декабря 2021 года	г.Алматы, Бостандыкский район (1)	30	0.00
022-011-431 : Строительство новых объектов и реконструкция имеющихся объектов						Развитие сетей водоснабжения и водоотведения присоединенных населенных пунктов к городу Алматы. Строительство магистральных сетей канализации в пос. Ерменсай						
27417077-ОК1	Коммунальное государственное учреждение "Управление энергоэффективности и инфраструктурного развития" города Алматы	Работы по прокладке канализационных систем	Работы по прокладке канализационных и аналогичных систем	Развитие сетей водоснабжения и водоотведения присоединенных населенных пунктов к городу Алматы. Строительство магистральных сетей канализации в пос. Ерменсай	Работа	1	370 043 886.24	со дня регистрации договора в территориальном органе Казначейства, в течении 9 месяцев (согласно ПСД)	25 декабря 2021 года	г.Алматы, Бостандыкский район (1)	30	234 030 000.00

Данный документ согласно пункту 1 статьи 7 ЗРК от 7 января 2003 года «Об электронном документе и электронной цифровой подписи» равнозначен документу на бумажном носителе.

27417077-ОК1	Коммунальное государственное учреждение "Управление энергоэффективности и инфраструктурного развития" города Алматы	Работы по прокладке канализационных систем	Работы по прокладке канализационных и аналогичных систем	Развитие сетей водоснабжения и водоотведения присоединенных населенных пунктов к городу Алматы. Строительство магистральных сетей канализации в пос. Ерменсай	Работа	1	370 043 886.24	со дня регистрации договора в территориальном органе Казначейства, в течении 9 месяцев (согласно ПСД)	25 декабря 2021 года	г.Алматы, Бостандыкский район (1)	30	0.00
022-015-431 : Строительство новых объектов и реконструкция имеющихся объектов						Развитие сетей водоснабжения и водоотведения присоединенных населенных пунктов к городу Алматы. Строительство магистральных сетей канализации в пос. Ерменсай						
27417077-ОК1	Коммунальное государственное учреждение "Управление энергоэффективности и инфраструктурного развития" города Алматы	Работы по прокладке канализационных систем	Работы по прокладке канализационных и аналогичных систем	Развитие сетей водоснабжения и водоотведения присоединенных населенных пунктов к городу Алматы. Строительство магистральных сетей канализации в пос. Ерменсай	Работа	1	370 043 886.24	со дня регистрации договора в территориальном органе Казначейства, в течении 9 месяцев (согласно ПСД)	25 декабря 2021 года	г.Алматы, Бостандыкский район (1)	30	36 013 886.24
27417077-ОК1	Коммунальное государственное учреждение "Управление энергоэффективности и инфраструктурного развития" города Алматы	Работы по прокладке канализационных систем	Работы по прокладке канализационных и аналогичных систем	Развитие сетей водоснабжения и водоотведения присоединенных населенных пунктов к городу Алматы. Строительство магистральных сетей канализации в пос. Ерменсай	Работа	1	370 043 886.24	со дня регистрации договора в территориальном органе Казначейства, в течении 9 месяцев (согласно ПСД)	25 декабря 2021 года	г.Алматы, Бостандыкский район (1)	30	100 000 000.00

Данный документ согласно пункту 1 статьи 7 ЗРК от 7 января 2003 года «Об электронном документе и электронной цифровой подписи» равнозначен документу на бумажном носителе.