Приложение
к приказу Министра финансов
Республики Казахстан
от 27 октября 2014 года № 458

Приложение 50
к приказу Министра финансов
Республики Казахстан
от 20 декабря 2012 года № 562

Форма Р-1

"КИОС" ЖШС -тің қаржылық
әкімшілік бөлімі
Қабылданды
06 ЖЕЛТОҚСАН 2019
Получено
Административный
отдел ТОО "КИОС"

ИИН/БИН

Заказчик: Товарищество с ограниченной ответственностью "КИОС",Адрес: Казахстан, область Западно-Казахстанская, район Бурлинский, город Аксай, ул.Промышленная зона, д.67Н,тел.: 8(71133) 31 8 24, 32 7 23 — 060540010134

полное наименование, адрес, данные о средствах связи

Исполнитель: ТОО "АксайСтройСервис и К",Адрес:Республика Казахстан,Западно-Казахстанская Область,Бурлинский район,г.Аксай, ул.Молодежная 29/1,тел.:Тел: 8(711 33) 75-5-11: 8(711 33) 75-5-10 — 070640012384

полное наименование, адрес, данные о средствах связи

Договор (контракт): Договор №РО-108283 от 01.10.2015г.

Номер документа	Дата составления
00000000064	31.07.2019

АКТ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ (ОКАЗАННЫХ УСЛУГ)

Номер по порядку	Наименование работ (услуг) (в разрезе их подвидов в соответствии с технической спецификацией, заданием, графиком выполнения работ (услуг) при их наличии)	Дата выполнения работ (оказания услуг)	Сведения об отчете о научных исследованиях, маркетинговых, консультационных и прочих услугах (дата, номер, количество страниц) (при их наличии)	Единица измерения	Выполнено работ (оказано услуг)		
					количество	цена за единицу	стоимость
	2	3	4	5	6	7	8
1	Предоставление персонала (Супервайзер)			час	480	2 979,20	1 430 016,00
2	Предоставление персонала (Мастер)			час	480	1 909,88	916 742,40
3	Предоставление персонала (Слесарь-монтажник)			час	4800	1 345,96	6 460 608,00
4	Предоставление персонала (Рабочий)			час	384	940,58	361 181,18
5	Аренда автотранспорта (Экскаватор)			час	480	3 587,81	1 722 147,84
6	Аренда автотранспорта (Автобус)			час	480	4 114,49	1 974 954,24
7	Аренда автотранспорта (Автомобиль)			час	96	1 226,79	117 772,03
8	Аренда автотранспорта (Тягач)			час	96	3 312,23	317 974,27
9	Аренда автотранспорта (Камаз)			час	192	5 021,02	964 035,07
10	Аренда автоцистерны-бойлер			час	80	4 193,22	335 457,92
11	Возмещение затрат на материалы			усл	1	314 496,00	314 496,00
				Итого	7569	x	14 915 384,95

Сведения об использовании запасов, полученных от заказчика _____

наименование, количество, стоимость

Приложение: Перечень документации, в том числе отчет(ы) о маркетинговых, научных исследованиях, консультационных и прочих услугах (обязательны при его (их) наличии) на _____ страниц

Сдал (Исполнитель) Директор / _____ / Кушев О. С.
должность *подпись* *расшифровка подписи*

М.П.

Принял (Заказчик) Менеджер проектов / _____ / Тапишев Р.
должность *подпись* *расшифровка подписи*

Дата подписания (принятия) работ (услуг) _____

М.П.

Подрядчик: ТОО "КИОС"
Субподрядчик: ТОО "АксайСтройСервис и К"

АКТ
приемки выполненых работ по строительству объекта / Works Acceptance:

KATS - Development of soil for pipeline inspection Bolshoy Chagan KP 318 (WO 500080713), 4525 (WO 500080715), KP 4709 (WO 500080716), KP 6140 (WO 500080714), KP 8993 (WO 500080717), KP 9080 (WO 500080712), /
Разработка грунта для инспекции трубопровода Большой Чаган ПК 318 (WO 500080713), ПК 4525 (WO 500080715), ПК 4709 (WO 500080716), ПК 6140 (WO 500080714), ПК 8993 (WO 500080717), ПК 9080 (WO 500080712)

№ п/п	№ по контракту / № by contract	Описание работ / Work Description	Ед.изм. Unit of m.	Кол-во Quantity	Quantity of hours / Кол-во час	Quantity of days / Кол-во дней	Кол-во чел-час Quantity man-hour	Цена за единицу Price of a unit	Сумма Тенге РК Sum Tenge RK	Current Progress/ Выполнено за прошедший месяц (June 2019)			Current Progress / Выполнено за текущий месяц (July 2019)		
										Кол-во Quantity	Цена за ед-цу Price of a unit	Сумма Тенге РК Sum Tenge RK	Кол-во Quantity	Цена за ед-цу Price of a unit	Сумма Тенге РК Sum Tenge RK
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10						
		ПЕРСОНАЛ													
1	T 1 n 2	Supervisor / Супервайзер	чел-час/ man-hour	1	12,00	10,00	120,00	2 660,00	319 200,00	120,00	2 660,00	319 200,00	120,00	2 660,00	319 200,00
2	T 1 n 1	Foreman / Мастер	чел-час/ man-hour	1	12,00	10,00	120,00	1 705,25	204 630,00	120,00	1 705,25	204 630,00	120,00	1 705,25	204 630,00
3	T 1 n 3	Fitter / Слесарь-монтажник	чел-час/ man-hour	10	12,00	10,00	1 200,00	1 201,75	1 442 100,00	1 200,00	1 201,75	1 442 100,00	1 200,00	1 201,75	1 442 100,00
4	T 1 n 7	Labourer / Рабочий	чел-час/ man-hour	2	12,00	4,00	96,00	839,80	80 620,80	96,00	839,80	80 620,80	96,00	839,80	80 620,80
		ТРАНСПОРТ								0,00	0,00	0,00			
1	T 2 n 8	Excavator / Экскаватор	маш-час/ machine-hour	1	12,00	10,00	120,00	3 203,40	384 408,00	120,00	3 203,40	384 408,00	120,00	3 203,40	384 408,00
2	T 2 n 2	Rotational Bus / Вахтовый автобус	маш-час/ machine-hour	1	12,00	10,00	120,00	3 673,65	440 838,00	120,00	3 673,65	440 838,00	120,00	3 673,65	440 838,00
3	T 2 n.16	Vehicle / Автомобиль	маш-час/ machine-hour	1	12,00	2,00	24,00	1 095,35	26 288,40	24,00	1 095,35	26 288,40	24,00	1 095,35	26 288,40
4	T 2.n 15	Tractor w/low frame semitrailer for excavators / Тягач с низкорамным полуприцепом для экскаваторов	маш-час/ machine-hour	1	12,00	2,00	24,00	2 957,35	70 976,40	24,00	2 957,35	70 976,40	24,00	2 957,35	70 976,40
5	T.2.n.7	KamAZ 43118 truck or equivalent / КАМаз 43118 или аналог	маш-час/ machine-hour	1	12,00	4,00	48,00	4 483,05	215 186,40	48,00	4 483,05	215 186,40	48,00	4 483,05	215 186,40
6	T 2.n.12	Fuel Truck Boiler 23 m³ / Автоцистерна бойлер 23 м3	маш-час/ machine-hour	1	4,00	5,00	20,00	3 743,95	74 879,00	20,00	3 743,95	74 879,00	20,00	3 743,95	74 879,00
		МАТЕРИАЛ													
1	по счёту	Песок строительный	м3	5,00				5 600,00	28 000,00	5,00	5 600,00	28 000,00	5,00	5 600,00	28 000,00
2	по счёту	Труба металлическая ø40	п м	10,00				2 500,00	25 000,00	10,00	2 500,00	25 000,00	10,00	2 500,00	25 000,00
3	по счёту	Сигнальная лента	рул	2,00				8 600,00	17 200,00	2,00	8 600,00	17 200,00	2,00	8 600,00	17 200,00
Итого в тенге / Total Sum in KZT :									3 329 327,00			3 329 327,00			3 329 327,00
Итого в тенге за 6 участков / Total Sum in KZT for 6 sections:									19 975 962,00	Итого в тенге за 1 участок / Total Sum in KZT for 1 section:		3 329 327,00	Итого в тенге за 4 участока / Total Sum in KZT for 4 section:		13 317 308,00

Подрядчик:
ТОО "КИОС"

Downstream Business Unit
КИОС KIOS
2

Субподрядчик:
ТОО "АксайСтройСервис и К"

КР БАТЫС КАЗАКСТАН ОБЛЫСЫ БӨРЛІ АУДАНЫ АКСАЙ ҚАЛАСЫ
ЖШС «АксайСтройСервис и К»
Құжаттар үшін
Для документов
ТОО
Р.Мұратбаев к-сі, 1 - КАЗАХСТАНСКАЯ ОБЛ. АКСАЙСКИЙ Р-Н Г. АКСАЙ

Client :	KIOS	Location:	KATS-BCH Pipeline excavation 1 trenches for inspection KP 318, KP 4525, KP 4709, KP 6140, KP 8993, KP 9080 WO- 500080713 500080715 500080716 500080714 500080717 500080712
Contract No. :	PO-108283	From:	1-July-19
Service :	Pipeline and Piping Maintenance and Support Services	To:	30-July-19
Department :	Production - Maintenance		

Item No.	PERSONNEL	Name	July 2019																															Unit	Total Period	Hourly Rate KZT	Total Amount KZT
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31				
T.1 n.2	Supervisor	Tokanov Asset.	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12												man-hour	240	2 660,00	638 400,00
T.1 n.2	Supervisor	Galiyev Yerlan.	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12												man-hour	240	2 660,00	638 400,00
T.1 n.1	Foreman	Kabyltayev Abzal.	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12												man-hour	240	1 705,25	409 260,00
T.1 n.1	Foreman	Abdullayev Bauyrzhan.	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12												man-hour	240	1 705,25	409 260,00
T.1 n.3	Fitter	Umargaliyev Sagyndyk.	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12												man-hour	240	1 201,75	288 420,00
T.1 n.3	Fitter	Zhubangaliyev Bekbolat.	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12												man-hour	240	1 201,75	288 420,00
T.1 n.3	Fitter	Kuatov Nurzhan.	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12												man-hour	240	1 201,75	288 420,00
T.1 n.3	Fitter	Moldagereyev Zhaskadyr	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12												man-hour	240	1 201,75	288 420,00
T.1 n.3	Fitter	Batyrov Tulegen.	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12												man-hour	240	1 201,75	288 420,00
T.1 n.3	Fitter	Raglakov Syrym.	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12												man-hour	240	1 201,75	288 420,00
T.1 n.3	Fitter	Khalelov Telman.	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12												man-hour	240	1 201,75	288 420,00
T.1 n.3	Fitter	Sundetov Assylbek.	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12												man-hour	240	1 201,75	288 420,00
T.1 n.3	Fitter	Shuinshaliyev Zholaman.	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12												man-hour	240	1 201,75	288 420,00
T.1 n.3	Fitter	Mustakhimov Tlekkabyl.	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12												man-hour	240	1 201,75	288 420,00
T.1 n.3	Fitter	Zhenissov Zhaskairat.	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12												man-hour	240	1 201,75	288 420,00
T.1 n.3	Fitter	Batyrov Nazarbay.	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12												man-hour	240	1 201,75	288 420,00
T.1 n.3	Fitter	Gabduvaleyev Assylbek.	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12												man-hour	240	1 201,75	288 420,00
T.1 n.3	Fitter	Yessenamanov Ruslan.	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12												man-hour	240	1 201,75	288 420,00
T.1 n.3	Fitter	Doskaziyev Temur.	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12												man-hour	240	1 201,75	288 420,00
T.1 n.3	Fitter	Makovskiy Valeriy.	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12												man-hour	240	1 201,75	288 420,00
T.1 n.3	Fitter	Aldiyarov Nurlan.	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12												man-hour	240	1 201,75	288 420,00
T.1 n.3	Fitter	Assilov Bakytzhan.	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12												man-hour	240	1 201,75	288 420,00
T.1 n.3	Fitter	Ruts Sergey.	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12												man-hour	240	1 201,75	288 420,00
T.1 n.3	Fitter	Kucher Valeriy.	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12												man-hour	240	1 201,75	288 420,00
T.1 n.7	Labourer	Jumagulov Marat.	12	12	12	12							12	12	12	12																		man-hour	96	839,80	80 620,80
T.1 n.7	Labourer	Nurgaliyev Tulegen.							12	12	12	12							12	12	12	12												man-hour	96	839,80	80 620,80
T.1 n.7	Labourer	Sultangaliyev Salamat.	12	12	12	12							12	12	12	12																		man-hour	96	839,80	80 620,80
T.1 n.7	Labourer	Makanov Serik.							12	12	12	12							12	12	12	12												man-hour	96	839,80	80 620,80
																																			Total for section I:		8 186 203,20

TRANSPORT		July 2019																															Unit	Q-ty	Unit Cost	Total cost
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31				
T.2 n.8	Excavator	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12												machine-hour	240	3 203,40	768 816,00
T.2 n.8	Excavator	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12												machine-hour	240	3 203,40	768 816,00
T.2 n.2	Rotational Bus	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12												machine-hour	240	3 673,65	881 676,00
T.2 n.2	Rotational Bus	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12												machine-hour	240	3 673,65	881 676,00
T.2 n.16	Vehicle / Автомобиль					12	12									12	12																machine-hour	48	1 095,35	52 576,80
T.2 n.16	Vehicle / Автомобиль					12	12									12	12																machine-hour	48	1 095,35	52 576,80
T.2 n.15	Tractor w/low frame semitrailer for excavators					12	12									12	12																machine-hour	48	2 957,35	141 952,80
T.2 n.15	Tractor w/low frame semitrailer for excavators					12	12									12	12																machine-hour	48	2 957,35	141 952,80
T.2 n.7	KamAZ 43118 truck or equivalent				12	12	12	12							12	12	12	12															machine-hour	96	4 483,05	430 372,80
T.2 n.7	KamAZ 43118 truck or equivalent				12	12	12	12							12	12	12	12															machine-hour	96	4 483,05	430 372,80
T.2 n.12	Fuel Truck Boiler 23m³			4	4	4	4	4						4	4	4	4	4															machine-hour	40	3 743,95	149 758,00
T.2 n.12	Fuel Truck Boiler 23m³			4	4	4	4	4						4	4	4	4	4															machine-hour	40	3 743,95	149 758,00
																																		Total for section II:		4 850 304,80

MATERIALS		July 2019																															Unit	Q-ty	Unit Cost	Total cost
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31				
счёт	Песок строительный																																м3	20	5 600,00	112 000,00
счёт	Труба метталическая ø 40																																п.м.	40	2 500,00	100 000,00
счёт	Сигнальная лента																																рулон	8	8 600,00	68 800,00
																																		Total for section III:		280 800,00
																																		Total for section I-III:		13 317 308,00

"KIOS" Approval: Project Manager Tapishev R.U.

"ASS&K" Approval: Director Kushev O.S.