Приложение
к приказу Министра финансов
Республики Казахстан
от 27 октября 2014 года № 458

Приложение 50
к приказу Министра финансов
Республики Казахстан
от 20 декабря 2012 года № 562

Форма Р-1

ИИН/БИН

Заказчик: Товарищество с ограниченной ответственностью "КИОС",Адрес: Казахстан, область Западно-Казахстанская, район Бурлинский, город Аксай, ул.Промышленная зона, д.67Н,тел.: 8(71133) 31 8 24, 32 7 23 — 060540010134

полное наименование, адрес, данные о средствах связи

Исполнитель: ТОО "АксайСтройСервис и К",Адрес:Республика Казахстан,Западно-Казахстанская Область,Бурлинский район,г.Аксай, ул.Молодежная 29/1,тел.:Тел: 8(711 33) 75-5-11; 8(711 33) 75-5-10 — 070640012384

полное наименование, адрес, данные о средствах связи

Договор (контракт): Договор №РО-108283 от 01.10.2015г.

Номер документа	Дата составления
00000000057	31.08.2017

АКТ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ (ОКАЗАННЫХ УСЛУГ)

Номер по порядку	Наименование работ (услуг) (в разрезе их подвидов в соответствии с технической спецификацией, заданием, графиком выполнения работ (услуг) при их наличии)	Дата выполнения работ (оказания услуг)	Сведения об отчете о научных исследованиях, маркетинговых, консультационных и прочих услугах (дата, номер, количество страниц) (при их наличии)	Единица измерения	Выполнено работ (оказано услуг)		
					количество	цена за единицу	стоимость
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Предоставление персонала (Супервайзер)			час	624	3 136,00	1 956 864,00
2	Предоставление персонала (Мастер)			час	624	2 010,40	1 254 489,60
3	Предоставление персонала (Слесарь)			час	6240	1 416,80	8 840 832,00
4	Аренда автотранспорта (Экскаватор)			час	480	3 776,64	1 812 787,20
5	Аренда автотранспорта (Погрузчик)			час	480	2 976,96	1 428 940,80
6	Аренда автотранспорта (Автобус)			час	624	4 331,04	2 702 568,96
7	Аренда автотранспорта (Тягач)			час	128	3 486,56	446 279,68
8	Аренда автотранспорта (Камаз)			час	72	5 285,28	380 540,16
9	Аренда автоцистерны-бойлер			час	180	4 413,92	794 505,60
10	Аренда строительных лесов			м3/день	596,6	105,28	62 810,05
				Итого	10048,6	x	19 680 618,05

Сведения об использовании запасов, полученных от заказчика _____

наименование, количество, стоимость

Приложение: Перечень документации, в том числе отчет(ы) о маркетинговых, научных исследованиях, консультационных и прочих услугах (обязательны при его (их) наличии) на _____ страниц

Сдал (Исполнитель): Директор / _____ / Кушев О. С.
должность *подпись* *расшифровка подписи*

Принял Менеджер / _____ / Тулебаев А.
должность *подпись* *расшифровка подписи*

Дата получения (приемки) работ (услуг) _____

М.П.

М.П.

АКТ
приемки выполненых работ по строительству объекта / Work acceptance:

KATS - Development of soil for pipeline inspection Bolshoy Chagan KP 6+335 (WO 500052617),KP 6+355 (WO 500052619), KP 6+381 (WO 500052621), KP 6+509 (WO 500052624), KP 6+517 (WO 500052625), KP 6+568 (WO 500052626). /
Разработка грунта для инспекции трубопровода Большой Чаган ПК 6+335 (WO 500052617), ПК 6+355 (WO 500052619), ПК 6+381 (WO 500052621), ПК 6+509 (WO 500052624), ПК 6+517 (WO 500052625), ПК 6+568 (WO 500052626).+ add work at 6+517 km (313 m3) and 6+524 (405 м3)

№ № п/п	№№ по контракту /№№ by contract	Описание работ/Work Description	Ед.изм. Unit of m.	Кол-во Quantity	Quantity of hours / Кол-во час	Quantity of days / кол-во дней	Кол-во чел/час Quantity manhour	Цена за единицу Price of a unit	Сумма Тенге РК Sum Tenge RK	Current Progress/ Выполнено за прошедший месяц			Current Progress/ Выполнено за текущий месяц (August 2017)		
										Кол-во Quantity	Цена за ед-цу Price of a unit	Сумма Тенге РК Sum Tenge RK	Кол-во Quantity	Цена за ед-цу Price of a unit	Сумма Тенге РК Sum Tenge RK
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10						
Development of soil for pipeline inspection Bolshoy Chagan KP 6+335 (WO 500052617), KP 6+355 (WO 500052619), KP 6+381 (WO 500052621), KP 6+509 (WO 500052624), KP 6+517 (WO 500052625), KP 6+568 (WO 500052626). / Разработка грунта для инспекции трубопровода Большой Чаган ПК 6+335 (WO 500052617), ПК 6+355 (WO 500052619), ПК 6+381 (WO 500052621), ПК 6+509 (WO 500052624), ПК 6+517 (WO 500052625), ПК 6+568 (WO 500052626).															
		ПЕРСОНАЛ													
1	Т.1.п.2	Supervisor / Супервайзер	час/ hour	1	12,00	10,00	120,00	2 800,00	336 000,00	120,00	2 800,00	336 000,00	120,00	2 800,00	336 000,00
2	Т.1.п.1	Foreman / Мастер	час/ hour	1	12,00	10,00	120,00	1 795,00	215 400,00	120,00	1 795,00	215 400,00	120,00	1 795,00	215 400,00
3	Т.1.п.3	Fitter / Слесарь	час/ hour	10	12,00	10,00	1 200,00	1 265,00	1 518 000,00	1 200,00	1 265,00	1 518 000,00	1 200,00	1 265,00	1 518 000,00
		ТРАНСПОРТ													
1	Т.2 п.8	Excavator / Экскаватор	час/ hour	1	12,00	8,00	96,00	3 372,00	323 712,00	96,00	3 372,00	323 712,00	96,00	3 372,00	323 712,00
2	Т.2 п.13	Single Bucket loader (JCB 3C or similar) / Одноковшовый погрузчик JCB 3C или подобный)	час/ hour	1	12,00	8,00	96,00	2 658,00	255 168,00	96,00	2 658,00	255 168,00	96,00	2 658,00	255 168,00
3	Т.2 п.2	Rotational Bus / Вахтовый автобус	час/ hour	1	12,00	10,00	120,00	3 867,00	464 040,00	120,00	3 867,00	464 040,00	120,00	3 867,00	464 040,00
4	Т.2 п.15	Tractor w/low frame semitrailer for excavator / Тягач с низкорамным полуприцепом для экскаваторов	час/ hour	1	12,00	2,00	24,00	3 113,00	74 712,00	24,00	3 113,00	74 712,00	24,00	3 113,00	74 712,00
5	Т.2 п.19	Rental of scaffolds (m3 / day) / Аренда строительных лесов	м3/m3 day	15,7		7,00	109,90	94,00	10 330,60	109,90	94,00	10 330,60	109,90	94,00	10 330,60
6	Т.2 п.7	Kamaz 43118 or similar / Камаз 43118 или аналог	час/ hour	1	12,00	2,00	24,00	4 719,00	113 256,00	24,00	4 719,00	113 256,00	24,00	4 719,00	113 256,00
7	Т.2 п.12	Fuel Truck Boiler / Автоцистерна-бойлер	час/ hour	1	12,00	5,00	60,00	3 941,00	236 460,00	60,00	3 941,00	236 460,00	60,00	3 941,00	236 460,00
Итого в тенге / Total Sum in KZT :									3 547 078,60			3 547 078,60			3 547 078,60
Итого в тенге за 6 участков / Total Sum in KZT for 6 sections:									21 282 471,60	Total Sum for 3 sections :		10 641 235,80	Total Sum for 3 sections :		10 641 235,80
Add work for development of soil for pipeline inspection Bolshoy Chagan KP 6+524 and 6+517km . // Дополнительная работа по разработке грунта для инспекции трубопровода Большой Чаган ПК 6+524 км и 6+517															
1	Т.1.п.2	Supervisor / Супервайзер	час/ hour	1	12,00	7,00	84,00	2 800,00	235 200,00	84,00	2 800,00	235 200,00			
2	Т.1.п.1	Foreman / Мастер	час/ hour	1	12,00	7,00	84,00	1 795,00	150 780,00	84,00	1 795,00	150 780,00			
3	Т.1.п.3	Fitter / Слесарь	час/ hour	10	12,00	7,00	840,00	1 265,00	1 062 600,00	840,00	1 265,00	1 062 600,00			
		ТРАНСПОРТ													
1	Т.2 п.8	Excavator / Экскаватор	час/ hour	1	12,00	5,00	60,00	3 372,00	202 320,00	60,00	3 372,00	202 320,00			
2	Т.2 п.13	Single Bucket loader (JCB 3C or similar) / Одноковшовый погрузчик JCB 3C или подобный)	час/ hour	1	12,00	5,00	60,00	2 658,00	159 480,00	60,00	2 658,00	159 480,00			
3	Т.2 п.2	Rotational Bus / Вахтовый автобус	час/ hour	1	12,00	7,00	84,00	3 867,00	324 828,00	84,00	3 867,00	324 828,00			

4	T.2 п.19	Rental of scaffolds (m3 / day) / Аренда строительных лесов	м3/m3 day	15,7		7,00	109,90	94,00	10 330,60	109,90	94,00	10 330,60			
5	T.2 п.7	Kamaz 43118 or similar / Камаз 43118 или аналог	час/ hour	1	12,00	2,00	24,00	4 719,00	113 256,00	24,00	4 719,00	113 256,00			
6	T.2 п.12	Fuel Truck Boiler / Автоцистерна-бойлер	час/ hour	1	12,00	2,00	24,00	3 941,00	94 584,00	24,00	3 941,00	94 584,00			
Итого в тенге за доп. работу/ Total Sum in KZT :									2 353 378,60			2 353 378,60			0,00
Additional work at excavation and backfilling for BCH KATS 6+335km / Дополнительная работа по разработке грунта трубопровода BCH KATS 6+335км.															
1	T.1.п.2	Supervisor / Супервайзер	час/ hour	1	12,00	10,00	120,00	2 800,00	336 000,00				120,00	2 800,00	336 000,00
2	T.1.п.1	Foreman / Мастер	час/ hour	1	12,00	10,00	120,00	1 795,00	215 400,00				120,00	1 795,00	215 400,00
3	T.1.п.3	Fitter / Слесарь	час/ hour	10	12,00	10,00	1 200,00	1 265,00	1 518 000,00				1 200,00	1 265,00	1 518 000,00
		ТРАНСПОРТ													
1	T.2 п.8	Excavator / Экскаватор	час/ hour	1	12,00	8,00	96,00	3 372,00	323 712,00				96,00	3 372,00	323 712,00
2	T.2 п.13	Single Bucket loader (JCB 3C or similar) / Одноковшовый погрузчик JCB 3C или подобный)	час/ hour	1	12,00	8,00	96,00	2 658,00	255 168,00				96,00	2 658,00	255 168,00
3	T.2 п.2	Rotational Bus / Вахтовый автобус	час/ hour	1	12,00	10,00	120,00	3 867,00	464 040,00				120,00	3 867,00	464 040,00
4	T.2 п.15	Tractor w/low frame semitrailer for excavator / Тягач с низкорамным полуприцепом для экскаваторов	час/ hour	1	12,00	2,00	24,00	3 113,00	74 712,00				24,00	3 113,00	74 712,00
5	T.2 п.19	Rental of scaffolds (m3 / day) / Аренда строительных лесов	м3/m3 day	15,7		7,00	109,90	94,00	10 330,60				109,90	94,00	10 330,60
Итого в тенге за доп. работу/ Total Sum in KZT :									3 197 362,60			0,00			3 197 362,60
Additional Work at excavation and backfilling for BCH KATS 6+355km / Дополнительная работа по разработке грунта трубопровода BCH KATS 6+355км.															
1	T.1.п.2	Supervisor / Супервайзер	час/ hour	1	12,00	12,00	144,00	2 800,00	403 200,00				144,00	2 800,00	403 200,00
2	T.1.п.1	Foreman / Мастер	час/ hour	1	12,00	12,00	144,00	1 795,00	258 480,00				144,00	1 795,00	258 480,00
3	T.1.п.3	Fitter / Слесарь	час/ hour	10	12,00	12,00	1 440,00	1 265,00	1 821 600,00				1 440,00	1 265,00	1 821 600,00
		ТРАНСПОРТ													
1	T.2 п.8	Excavator / Экскаватор	час/ hour	1	12,00	8,00	96,00	3 372,00	323 712,00				96,00	3 372,00	323 712,00
2	T.2 п.13	Single Bucket loader (JCB 3C or similar) / Одноковшовый погрузчик JCB 3C или подобный)	час/ hour	1	12,00	8,00	96,00	2 658,00	255 168,00				96,00	2 658,00	255 168,00
3	T.2 п.2	Rotational Bus / Вахтовый автобус	час/ hour	1	12,00	12,00	144,00	3 867,00	556 848,00				144,00	3 867,00	556 848,00
4	T.2 п.15	Tractor w/low frame semitrailer for excavator / Тягач с низкорамным полуприцепом для экскаваторов	час/ hour	1	8,00	4,00	32,00	3 113,00	99 616,00				32,00	3 113,00	99 616,00
5	T.2 п.19	Rental of scaffolds (m3 / day) / Аренда строительных лесов	м3/m3 day	15,7		10,00	157,00	94,00	14 758,00				157,00	94,00	14 758,00
Итого в тенге за доп. работу/ Total Sum in KZT :									3 733 382,00			0,00			3 733 382,00
Итого в тенге за 3 точки доп. работу / Total Sum in KZT for all sections and add work:									30 566 594,80			12 994 614,40			17 571 980,40

Customer:
Заказчик:

Contractor:
Подрядчик: