Заказчик: ГУ "Управление пассажирского транспорта и автомобильных дорог Алматинской области"
г. Талдыкорган, ул. Кабанбай батыра, 26. БИН: 050140000775

Поставщик: ТОО Фирма "Талдыкорган жолдары" Алматинская область г.Талдыкорган ул.Шевченко 127 а
БИН 060140000856

Справка стоимости выполненных работ за апрель 2020 г.
Доп.соглашение №1 от 06.04.2020г. к договору № 22 от 12.02.2020г.
Наименование бюджетной программы: 268 025 011 432
Наименование бюджетной программы: 268 025 015 432

№ п/п	Наименование работ	Ед. изм.	Всего по договору	Общая стоимость с начало действия договора	Сумма полученного аванса	Ранее зааактир. суммы по выполнен. работам	Выполнен. объем работ по настоящ. акту	Сумма погашения аванса по настоящему акту	Сумма к перечислению для оплаты вып-х работ по настоящ. акту
1	2	3	4		5	7	8		10
		Бюджетная программа 268 025 011 432							
1	По средний ремонт автомобильной дороги и искуственных сооружений "Алматы-Усть-Каменогорск, подъезд к с.Жансугурова", км 0-2,625Аксуского района Алматинской области	тенге	44 229 000,00	-	13 268 700,00		-	-	-
		Бюджетная программа 268 025 015 432							
		тенге	33 822 543,70	4 079 593,90	10 146 763,11		4 079 593,90	1 223 878,17	2 855 715,73
	Всего по акту:	**тенге**	**78 051 543,70**	**4 079 593,90**	**23 415 463,11**	-	**4 079 593,90**	**1 223 878,17**	**2 855 715,73**

Заказчик:
ГУ "Управления пассажирского транспорта и автомобильных дорог Алматинской области"
Зам. Руководителя_____**Самуратов С.З.**
М.П.

Представитель заказчика_____**Накыпбаев А.Ж.**

Поставщик:
Генеральный директор ТОО Фирма "Талдыкорган жолдары"
_____**Саргалдаков Н.А.**
М.П.

Форма 2в пр.3-1

Приказ Министра по инвестициям и развитию Республики Казахстан от «19» сентября 2018 года № 656

Заказчик : **ГУ «Управление пассажирского транспорта и автомобильных дорог Алматинской области»**

Подрядчик : **ТОО Фирма «Талдыкорган жолдары»**

Стройка : **Средний ремонт автомобильной дороги и искусственных сооружений "Алматы-Усть-Каменогорск, подъезд с.Жансугурова", км 0-2,625 Аксуского района Алматинско й области**

(наименование, адрес)

Объект : **Основные виды работ**

(наименование)

Договор подряда (контракт) **№22 от 12.02.2020 г.**

Акт приемки выполненных работ за апрель 2020г.

(по ресурсному методу)

№1

за апрель 2020 года

на 2-1-1 Основные виды работ

Составлен (а) в текущих ценах на 20.04.2020

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
					Всего	эксплуатация	Всего	эксплуатация	материалы		
					зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Раздел 1. ПОДГОТОВИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ									
1	Е11-010207-0703	Пни диаметром свыше 32 см. Корчевка в грунтах естественного залегания корчевателями-собирателями на тракторе 79 кВт (108 л.с) с перемещением пней до 5 м	пень	3	273,77	273,77	821	821	0	217	1121
					0	100,41	0	301		83	
2	С341-310102-0101	Лесоматериал круглый. Погрузка	т	2,31	468		1081			86	1168
3	С341-020103-1020	Перевозка строительных грузов само свалами вне карьеров. Грузоподъемность 20 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 20 км	т	2,31	356		822			66	888
		Итого по разделу: 1. ПОДГОТОВИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ									3176
		Раздел 2. ОСНОВНАЯ ПРОЕЗЖАЯ ЧАСТЬ									
4	Е11-270302-0104	Покрытия и основания асфальтобетонные. Разборка	м3 конструкции	552,6227	2947,43	1250,18	1628816	690877	0	1337129	3203221
					1697,25	543,13	937939	300144		237276	
5	С341-310104-0301	Погрузка	т	1326,29448	231		306374			24510	330884
6	С341-020103-1020	Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 20 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 20 км	т	1326,29448	356		472161			37773	509934
		Итого по разделу: 2. ОСНОВНАЯ ПРОЕЗЖАЯ ЧАСТЬ									4044039
		ИТОГО:					2410075	691698		1337346	4047216
							937939	300445		299794	
		В том числе :									
		Стоимость оборудования, всего							0		
		в том числе, оборудование поставщика заказчика							0		
		НДС			12 %		485666				
		Итого с НДС									**4 532 882,11**

скидка 453 288,21

с учетом скидки 10% **4 079 593,90**

Принял (Заказчик)

Зам.руководителя_____ Самуратов С.З.

Представитель заказчика_____Накыпбаев А.Ж.

Сдал (Подрядчик)

Подрядчик _____ Сарталдаков Н.А