Жұмыстарды мемлекеттік сатып алу туралы шартқа

2018-07-26 № 59 қосымша келісім

Оңтүстік қазақстан облысы №59\7 2020-04-24

Бұдан әрі «Тапсырыс беруші» деп аталатын, Ереже негізінде әрекет ететін, Басшысы Алишев Болат Копенович тұлғасындағы «Ордабасы аудандық құрылыс бөлімі» мемлекеттік мекемесі, бір тараптан және бұдан әрі «Өнім беруші» деп аталатын, Жарғы негізінде әрекет ететін, Директор Амалбаев Алихан Батырханулы тұлғасындағы "Қаржан-Тау" жауапкершілігі шектеулі серіктестігі, екінші тараптан, бұдан әрі бірлесіп «Тараптар» деп аталып, «Мемлекеттік сатып алу туралы» 2015 жылғы 4 желтоқсандағы Қазақстан Республикасы Заңының (бұдан әрі – Заң), Мемлекеттік сатып алулардың қорытындылары жайлы хаттама және 2018-07-26 № 59 Жұмыстарды мемлекеттік сатып алу туралы шарт (бұдан әрі - Шарт) негізінде және Заңның 45-бабының 2-тармағының 7)-тармақшасы. Сомасы өзгермегенде жылдар бойынша (ағымдағы жылы көп жылғылар үшін)қаржыландыру өзгерген жағдайда жұмыстарды орындау туралы шартты орындау мерзімдерін өзгерту бөлігінде, сәйкес төмендегідей туралы Шартқа осы қосымша келісімді (бұдан әрі - Келісім) жасады:

1 Өзгерістерді енгізу

1.1 Келесі өзгерістерді және (немесе) қосымшаларды енгізу:

1) 2020-2022 жылдарға арналған стратегиялық жоспарын бекіту туралы Ордабасы аудандық маслихат сессиясындағы 09.04.2020 жылғы №60/1 шешіміне сәйкес 2020 жылға 222 643 000 теңге 00 тиын (екі жүз жиырма екі миллион алты жүз қырық үш мың теңге 00 тиын) теңгені 2021 жылдан қаралған қаржы сомасынан кемітіліп 2020 жылға ауыстырылады. 2021 жылға 6 225 917 теңге 99 тиын (алты миллион екі жүз жиырма бес мың тоғыз жүз он жеті теңге 99 тиын), (оның ішінде ҚҚС сомасы 667 062 теңге 64 тиын (алты жүз алпыс жеті мың алпыс екі теңге 64 тиын) теңгені құрайды. 24.04.2020 жылы №59/7 қосымша келісім шарттың сомасы 2020 жылға бюджеттік бағдарлама әкімшісі «467» «Аудандық құрылыс бөлімі» бюджеттік бағдарлама «024» «Бастауыш, негізгі орта және жалпы орта білім беру обьектілерін салу және реконструкциялау» кіші бағдарлама «028» «Облыстық бюджеттен берілетін трансферттер есебінен», ерекшелігі «431» «Жаңа объектілерді салу және қолдағы объектілерді реконструкциялау» бойынша 222 647 000 теңге 00 тиын (екі жүз жиырма екі миллион алты жүз қырық жеті мың теңге 00 тиын) теңге (оның ішінде ҚҚС сомасы 23 855 035,71 (жиырма үш миллион сегіз жүз елу бес мың отыз бес теңге 71 тиын) теңгені тіркеп беруге
2) Шарт жасалған күннен бастап он жұмыс күні ішінде осы қосымша келісім-шартқа сәйкес, Шарттың сомасының үш пайызы мөлшерінде Шарттың орындалуын қамтамасыз ету сомасын міндеттенеді, бұл жалпы алғанда мынадай: мемлекеттік сатып алу веб-порталына (бұдан әрі – веб-портал) растайтын құжаттың көшірмесін орналастыра отырып, "ҚР Қаржы министрлігінің Қазынашылық Комитеті" РММ, № KKMFKZ2A , KZ040705034673517001 БСК Тапсырыс берушінің банк шотына кепілдікті ақшалай жарна банк шотына кепілдікті ақшалай жарна; не: Мемлекеттік сатып алуды жүзеге асыру қағидаларына 22-қосымшаға сәйкес электрондық құжат нысанында берілетін банктік кепілдік. Бұл ретте Шарттың орындалуын қамтамасыз ету

Осы құжат «Электрондық құжат және электрондық цифрлық қолтаңба туралы» Қазақстан Республикасының 2003 жылғы 7 қаңтардағы N 370-II Заңы 7 бабының 1 тармағына сәйкес қағаз тасығыштағы құжатпен бірдей.

сомасын Мердігер Шарттың орындалуын қамтамасыз етуді енгізу мерзімі өткенге дейін ол Шарт бойынша міндеттемелерді толық және тиісінше орындаған жағдайда енгізбеуі мүмкін.

1.2 Келісім Шарттың ажырамас бөлігі болып табылады

1.3 Шарттың, Келісім өзгертпейтін бөлігіндегі барлық басқа талаптары күшінде қалады.

1.4 Келісім оған аумақтық қазынашылық органында тіркеу күнінен бастап күшіне енеді және 2020-12-31 дейін әрекет етеді.

1.5 Келісім мемлекеттік сатып алу веб-порталы арқылы жасалған, бірдей заңды күші бар, қазақ және орыс тілдерінде жасалды

2 Реквизиттер

Тапсырыс беруші:
«Ордабасы аудандық құрылыс бөлімі» мемлекеттік мекемесі
Южно-Казахстанская область, Ордабасынский район, Кажымуканский с.о., с.Темирлановка, КАЖЫМУКАН, 168
БСН 161040024744
БСК KKMFKZ2A
ЖСК KZ54070103KSN5803000
"ҚР Қаржы министрлігінің Қазынашылық Комитеті" РММ
Тел.: 8-725-30-2-14-60
Басшысы Алишев Болат Копенович

2020-04-24 13:15:46
Алишев Болат Копенович
«Ордабасы аудандық құрылыс бөлімі» мемлекеттік мекемесі

Государственное учреждение «Отдел строительства Ордабасинского района»

Өнім беруші:
"Қаржан-Тау" жауапкершілігі шектеулі серіктестігі
Южно-Казахстанская область, Толебийский район, Киелитасский с.о., с.Достык, ЖАСТАР, 1
БСН/ЖСН 070240015136
БСК HSBKKZKX
ЖСК KZ186010291000190413
"Қазақстан Халық Банкі" АҚ
Тел.: 8(7252)39-09-92
Директор Амалбаев Алихан Батырханулы

2020-04-24 13:18:03
Амалбаев Алихан Батырханулы
"Қаржан-Тау" жауапкершілігі шектеулі серіктестігі

Товарищество с ограниченной ответственностью "Қаржан-Тау"

Осы құжат «Электрондық құжат және электрондық цифрлық қолтаңба туралы» Қазақстан Республикасының 2003 жылғы 7 қаңтардағы N 370-II Заңы 7 бабының 1 тармағына сәйкес қағаз тасығыштағы құжатпен бірдей.

1-қосымша

Сатып алынатын тауарлар (көрсетілетін қызметтер, жұмыстардың) тізімі

Электрондық конкурстың №: 2742307-1
Электрондық конкурстың атауы: Объявление о государственных закупках

Лоттың №	Тапсырыс беруші атауы	Атауы	Қысқа сипаттама	Қосымша сипаттама	Өлшем бірлік	Саны, көлемі	Бірлік бағасы, соның ішінде ҚҚС, тенге	Тауарларды жеткізу, жұмыстарды орындау, қызметтерді көрсету мерзімі	Шарт бойынша тауарларды жеткізу, жұмыстарды орындау, қызметтерді көрсету мерзімі	Жеткізу орндар	Аванс төлемінің мөлшері %, %	Жалпы сома, соның ішінде ҚҚС, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
024-015-431 : Жаңа объектілерді салу және қолдағы объектілерді реконструкциялау						Ордабасы ауданы, Шұбарсу ауыл округі, Шұбарсу елді мекеніндегі «Ынтымақ» жалпы орта мектебіне 300 орындық қосымша оқу корпусы ғимаратының құрылысы						
18838284-ОИ2	«Ордабасы аудандық құрылыс бөлімі» мемлекеттік мекемесі	Работы по возведению (строительству) нежилых зданий/сооружений	Тұрғын жайлық емес ғимараттарды/құрылғыларды тұрғызу жұмыстары	ОҚО, Ордабасы ауданы, Шұбарсу ауыл округі, Шұбарсу елді мекеніндегі «Ынтымақ» жалпы орта мектебіне 300 орындық қосымша оқу корпусы ғимаратының құрылысы	Жұмыс	1	795 043 200.00	2020 жыл	2020 жыл	Оңтүстік қазақстан облысы, Ордабасы ауданы, Шұбарсу а. (1)	0	46 062 257.00

Осы құжат «Электрондық құжат және электрондық цифрлық қолтаңба туралы» Қазақстан Республикасының 2003 жылғы 7 қаңтардағы N 370-II Заңы 7 бабының 1 тармағына сәйкес қағаз тасығыштағы құжатпен бірдей.

18838284-ОИ2	«Ордабасы аудандық құрылыс бөлімі» мемлекеттік мекемесі	Работы по возведению (строительству) нежилых зданий/сооружений	Тұрғын жайлық емес ғимараттарды/құрылғыларды тұрғызу жұмыстары	ОҚО, Ордабасы ауданы, Шұбарсу ауыл округі, Шұбарсу елді мекеніндегі «Ынтымақ» жалпы орта мектебіне 300 орындық қосымша оқу корпусы ғимаратының құрылысы	Жұмыс	1	795 043 200.00	2020 жыл	2020 жыл	Оңтүстік қазақстан облысы, Ордабасы ауданы, Шұбарсу а. (1)	0	325 858 025.01
024-028-431 : Жаңа объектілерді салу және қолдағы объектілерді реконструкциялау						Ордабасы ауданы, Шұбарсу ауыл округі, Шұбарсу елді мекеніндегі «Ынтымақ» жалпы орта мектебіне 300 орындық қосымша оқу корпусы ғимаратының құрылысы						
18838284-ОИ2	«Ордабасы аудандық құрылыс бөлімі» мемлекеттік мекемесі	Работы по возведению (строительству) нежилых зданий/сооружений	Тұрғын жайлық емес ғимараттарды/құрылғыларды тұрғызу жұмыстары	ОҚО, Ордабасы ауданы, Шұбарсу ауыл округі, Шұбарсу елді мекеніндегі «Ынтымақ» жалпы орта мектебіне 300 орындық қосымша оқу корпусы ғимаратының құрылысы	Жұмыс	1	795 043 200.00	2020 жыл	2020 жыл	Оңтүстік қазақстан облысы, Ордабасы ауданы, Шұбарсу а. (1)	0	416 897 000.00

Осы құжат «Электрондық құжат және электрондық цифрлық қолтаңба туралы» Қазақстан Республикасының 2003 жылғы 7 қаңтардағы N 370-II Заңы 7 бабының 1 тармағына сәйкес қағаз тасығыштағы құжатпен бірдей.

18838284-ОИ2	«Ордабасы аудандық құрылыс бөлімі» мемлекеттік мекемесі	Работы по возведению (строительству) нежилых зданий/сооружений	Тұрғын жайлық емес ғимараттарды/құрылғыларды тұрғызу жұмыстары	ОҚО, Ордабасы ауданы, Шұбарсу ауыл округі, Шұбарсу елді мекеніндегі «Ынтымақ» жалпы орта мектебіне 300 орындық қосымша оқу корпусы ғимаратының құрылысы	Жұмыс	1	795 043 200.00	2020 жыл	2020 жыл	Оңтүстік қазақстан облысы, Ордабасы ауданы, Шұбарсуа. (1)	0	6 225 917.99

Осы құжат «Электрондық құжат және электрондық цифрлық қолтаңба туралы» Қазақстан Республикасының 2003 жылғы 7 қаңтардағы N 370-II Заңы 7 бабының 1 тармағына сәйкес қағаз тасығыштағы құжатпен бірдей.

Дополнительное соглашение
к договору о государственных закупках работ

№ 59 от 2018-07-26

Южно-Казахстанская область №59\7 2020-04-24

Государственное учреждение «Отдел строительства Ордабасинского района», именуемый (ое)(ая) в дальнейшем «Заказчик», от лица которого выступает Руководитель Алишев Болат Копенович, действующий на основании Положение, с одной стороны и Товарищество с ограниченной ответственностью "Қаржан-Тау", именуемый(ое)(ая) в дальнейшем «Поставщик», от лица которого выступает Директор Амалбаев Алихан Батырханулы, действующий на основании Устава, с другой стороны, далее совместно именуемые «Стороны», на основании Закона Республики Казахстан от 4 декабря 2015 года «О государственных закупках» (далее - Закон), Итоговый протокол о проведении государственных закупок и Договора о государственных закупках работ № 59 от 2018-07-26 (далее – Договор), в соответствии с пп.7) п.2 ст.45 Закона. Изменение договора в части изменения сроков исполнения договора о государственных закупках о выполнении работ в случае изменения финансирования по годам (на текущий финансовый год), при условии неизменности суммы заключенного договора, заключили настоящее Дополнительное соглашение (далее – Соглашение) к Договору и пришли к соглашению о нижеследующем:

1 Внесение изменений

1.1 Внести следующие изменения и (или) дополнения:

1) В соответствии с решением сессии Ордабасинского районного маслихата от 09.04.2020 г. № 60/1 об утверждении стратегического плана на 2020–2022 гг. На 2020 г. предусмотрено 222 643 000 тенге 00 тиын (двести двадцать два миллиона шестьсот сорок три тысячи тенге 00 тиын) на 2020 г. с 2021 г. будут вычтены из суммы средств и переведены на 2020 год. К 2021 году 6 225 917 тенге 99 тиын (шесть миллионов двести двадцать пять тысяч девятьсот семнадцать тенге 99 тиын), (в том числе НДС 667 062 тенге 64 тиын (шестьсот шестьдесят семь тысяч шестьдесят два тенге 64 тиын) тенге. 24.04.2020 №59/7 сумма дополнительного контракта Администратор бюджетной программы на 2020 год «467» «Районный строительный отдел», бюджетная программа «024» «Строительство и реконструкция начального, основного среднего и общего среднего образования», подпрограмма «028» «За счет трансфертов из областного бюджета», спецификация «431» «Строительство новых объектов и реконструкция действующих объектов» 222 647 000 тенге 00 тиын (двести двадцать два миллиона шестьсот сорок семь тысяч тенге 00 тиын) тенге (с учетом НДС 23 855 035,71 (двадцать три миллиона восемьсот пятьдесят пять тысяч тридцать пять тенге 71тиын) зарегистрировать
2) В течение десяти рабочих дней со дня заключения Договора, внести обеспечение исполнения Договора в размере трех процентов от суммы дополнительного договора на текущий финансовый год и размеров аванса, предусмотренных по предметам договора согласно Приложению 1 к Договору гарантийного денежного взноса на банковский счет: № KZ040705034673517001 в РГУ "КОМИТЕТ КАЗНАЧЕЙСТВА МИНИСТЕРСТВА ФИНАНСОВ РК", БИК KKMFKZ2A с размещением на веб-портале государственных закупок копии

Данный документ согласно пункту 1 статьи 7 ЗРК от 7 января 2003 года «Об электронном документе и электронной цифровой подписи» равнозначен документу на бумажном носителе.

подтверждающего документа; либо: банковской гарантии, представляемой в форме электронного документа согласно приложению 22 к Правилам. При этом сумма обеспеченияисполнения Договора может не вноситься Подрядчиком в случае полного и надлежащего им исполнения обязательств по Договору до истечения срока внесения обеспечения исполнения Договора.

1.2 Соглашение является неотъемлемой частью Договора.

1.3 Все остальные условия Договора в части, неизменной Соглашением, остаются в силе.

1.4 Соглашение вступает в силу со дня его регистрации в территориальном органе казначейства и действует по 2020-12-31.

1.5 Соглашение составлено на казахском и русском языках, имеющих одинаковую юридическую силу, заключено посредством веб-портала государственных закупок.

2 Реквизиты Сторон

Заказчик:
Государственное учреждение «Отдел строительства Ордабасинского района»
Южно-Казахстанская область, Ордабасынский район, Кажымуканский с.о., с.Темирлановка, КАЖЫМУКАН, 168
БИН 161040024744
БИК KKMFKZ2A
ИИК KZ54070103KSN5803000
РГУ "КОМИТЕТ КАЗНАЧЕЙСТВА МИНИСТЕРСТВА ФИНАНСОВ РК"
Тел.: 8-725-30-2-14-60
Руководитель Алишев Болат Копенович

2020-04-24 13:15:46
Алишев Болат Копенович
«Ордабасы аудандық құрылыс бөлімі» мемлекеттік мекемесі

Государственное учреждение «Отдел строительства Ордабасинского района»

Поставщик:
Товарищество с ограниченной ответственностью "Қаржан-Тау"
Южно-Казахстанская область, Толебийский район, Киелитасский с.о., с.Достык, ЖАСТАР, 1
БИН/ИИН/ИНН/УНП 070240015136
БИК HSBKKZKX
ИИК KZ186010291000190413
АО "Народный Банк Казахстана"
Тел.: 8(7252)39-09-92
Директор Амалбаев Алихан Батырханулы

2020-04-24 13:18:03
Амалбаев Алихан Батырханулы
"Қаржан-Тау" жауапкершілігі шектеулі серіктестігі

Товарищество с ограниченной ответственностью "Қаржан-Тау"

Данный документ согласно пункту 1 статьи 7 ЗРК от 7 января 2003 года «Об электронном документе и электронной цифровой подписи» равнозначен документу на бумажном носителе.

Приложение 1

Перечень закупаемых товаров(работ/услуг)

№ электронной закупки: 2742307-1
Наименование электронной закупки: Объявление о государственных закупках

№ лота	Наименование заказчика	Наименование	Краткая характеристика	Дополнительная характеристика	Единица измерения	Количество, объем	Цена за ед., включая НДС, тенге	Планируемый срок поставки	Срок поставки по договору	Места поставки	Размер авансового платежа, %	Общая сумма, включая НДС, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
024-015-431 : Строительство новых объектов и реконструкция имеющихся объектов						Строительство дополнительного здания учебного корпуса на 300 мест для общей средней школы "Ынтымак" в селе Шубарсу. Шубарсуского сельского округа, Ордабасинского района						
18838284-ОИ2	Государственное учреждение «Отдел строительства Ордабасинского района»	Работы по возведению (строительству) нежилых зданий/сооружений	Работы по возведению (строительству) нежилых зданий/сооружений	Строительство дополнительного здания учебного корпуса на 300 мест для общей средней школы "Ынтымак" в селе Шубарсу. Шубарсуского сельского округа, Ордабасинского района, ЮКО	Работа	1	795 043 200.00	2020 года	2020 года	Южно-Казахстанская область, Ордабасынский район, с.Шубарсу (1)	0	46 062 257.00
18838284-ОИ2	Государственное учреждение «Отдел строительства Ордабасинского района»	Работы по возведению (строительству) нежилых зданий/сооружений	Работы по возведению (строительству) нежилых зданий/сооружений	Строительство дополнительного здания учебного корпуса на 300 мест для общей средней школы "Ынтымак" в селе Шубарсу. Шубарсуского сельского округа, Ордабасинского района, ЮКО	Работа	1	795 043 200.00	2020 года	2020 года	Южно-Казахстанская область, Ордабасынский район, с.Шубарсу (1)	0	325 858 025.01
024-028-431 : Строительство новых объектов и реконструкция имеющихся объектов						Строительство дополнительного здания учебного корпуса на 300 мест для общей средней школы "Ынтымак" в селе Шубарсу. Шубарсуского сельского округа, Ордабасинского района						

Данный документ согласно пункту 1 статьи 7 ЗРК от 7 января 2003 года «Об электронном документе и электронной цифровой подписи» равнозначен документу на бумажном носителе.

18838284-ОИ2	Государственное учреждение «Отдел строительства Ордабасинского района»	Работы по возведению (строительству) нежилых зданий/сооружений	Работы по возведению (строительству) нежилых зданий/сооружений	Строительство дополнительного здания учебного корпуса на 300 мест для общей средней школы "Ынтымак" в селе Шубарсу. Шубарсуского сельского округа, Ордабасинского района, ЮКО	Работа	1	795 043 200.00	2020 года	2020 года	Южно-Казахстанская область, Ордабасынский район, с.Шубарсу (1)	0	416 897 000.00
18838284-ОИ2	Государственное учреждение «Отдел строительства Ордабасинского района»	Работы по возведению (строительству) нежилых зданий/сооружений	Работы по возведению (строительству) нежилых зданий/сооружений	Строительство дополнительного здания учебного корпуса на 300 мест для общей средней школы "Ынтымак" в селе Шубарсу. Шубарсуского сельского округа, Ордабасинского района, ЮКО	Работа	1	795 043 200.00	2020 года	2020 года	Южно-Казахстанская область, Ордабасынский район, с.Шубарсу (1)	0	6 225 917.99

Данный документ согласно пункту 1 статьи 7 ЗРК от 7 января 2003 года «Об электронном документе и электронной цифровой подписи» равнозначен документу на бумажном носителе.

Құжат тексеру үшін, сілтемені басыңыз:
https://v3bl.goszakup.gov.kz/kz/egzcontract/cpublic/show_file/10047652

Для проверки документа перейдите по ссылке:
https://v3bl.goszakup.gov.kz/ru/egzcontract/cpublic/show_file/10047652

Данный документ согласно пункту 1 статьи 7 ЗРК от 7 января 2003 года «Об электронном документе и электронной цифровой подписи» равнозначен документу на бумажном носителе.