Жұмыстарды мемлекеттік сатып алу туралы шартқа

2019-04-19 № 54 қосымша келісім

Шымкент қ. №5 2020-04-27

Бұдан әрі «Тапсырыс беруші» деп аталатын, Бұйрық негізінде әрекет ететін, Басшысының орынбасары Жаманкөз Нурлан Жайнақұлы тұлғасындағы "Шымкент қаласының энергетика және коммуналдық шаруашылық басқармасы" мемлекеттік мекемесі, бір тараптан және бұдан әрі «Өнім беруші» деп аталатын, Жарғы негізінде әрекет ететін, Басшы Алтыбаев Ақылғазы Қайрғазыұлы тұлғасындағы "НАЗ" жауапкершілігі шектеулі серіктестігі, екінші тараптан, бұдан әрі бірлесіп «Тараптар» деп аталып, «Мемлекеттік сатып алу туралы» 2015 жылғы 4 желтоқсандағы Қазақстан Республикасы Заңының (бұдан әрі – Заң), Мемлекеттік сатып алулардың қорытындылары жайлы хаттама және 2019-04-19 № 54 Жұмыстарды мемлекеттік сатып алу туралы шарт (бұдан әрі - Шарт) негізінде және Заңның 45-бабының 2-тармағының 7)-тармақшасы. Сомасы өзгермегенде жылдар бойынша (ағымдағы жылы көп жылғылар үшін)қаржыландыру өзгерген жағдайда жұмыстарды орындау туралы шартты орындау мерзімдерін өзгерту бөлігінде, сәйкес төмендегідей туралы Шартқа осы қосымша келісімді (бұдан әрі - Келісім) жасады:

1 Өзгерістерді енгізу

1.1 Келесі өзгерістерді және (немесе) қосымшаларды енгізу:

1) Келісім шарттың жалпы 639 216 002,88 (алты жүз отыз тоғыз миллион екі жүз он алты мың екі теңге 88 тиын) теңгені құрайды ҚҚС сомасын қоса алғанда. 2019 жылы қаржыландырылғаны 145 351 259 (бір жүз қырық бес миллион үш жүз елу бір мың екі жүз елу тоғыз) теңге. Келісім шарттың 2020 жылға тіркелген сомасы 008 Инженерлік-коммуникациялық инфрақұрылымды жобалау, дамыту жєне (немесе) жайластыру бюджеттік бағдарламасы, 011 Респбуликалық бюджеттен берілетін трансферттер есебінен кіші бағдарламасы, 431 Жаңа объектілерді салу және қолдағы объектілерді реконструкциялау ерекшелігі бойынша – 246 505 000 (екі жүз қырық алты миллион бес жүз бес мың) теңге. (25.02.2020 жылғы №5383910 хабарлама бойынша). 008 Инженерлік-коммуникациялық инфрақұрылымды жобалау, дамыту жєне (немесе) жайластыру бюджеттік бағдарламасы, 015 Жергілікті бюджет қаражаты есебінен кіші бағдарламасы, 431 Жаңа объектілерді салу және қолдағы объектілерді реконструкциялау ерекшелігі бойынша – 49 301 000 (қырық тоғыз миллион үш жүз бір мың) теңге. Қаржыландырылғаны 0 (нөл) теңге. Жабылуға жататын қаржы көлемі 008 Инженерлік-коммуникациялық инфрақұрылымды жобалау, дамыту жєне (немесе) жайластыру бюджеттік бағдарламасы, 011 Респбуликалық бюджеттен берілетін трансферттер есебінен кіші бағдарламасы, 431 Жаңа объектілерді салу және қолдағы объектілерді реконструкциялау ерекшелігі бойынша – 246 505 000 (екі жүз қырық алты миллион бес жүз бес мың) теңге. 008 Инженерлік-коммуникациялық инфрақұрылымды жобалау, дамыту жєне (немесе) жайластыру бюджеттік бағдарламасы, 015 Жергілікті бюджет қаражаты есебінен кіші бағдарламасы, 431 Жаңа объектілерді салу және қолдағы объектілерді реконструкциялау ерекшелігі бойынша – 49 301 000 (қырық тоғыз миллион үш жүз бір мың) теңге.

Осы құжат «Электрондық құжат және электрондық цифрлық қолтаңба туралы» Қазақстан Республикасының 2003 жылғы 7 қаңтардағы N 370-II Заңы 7 бабының 1 тармағына сәйкес қағаз тасығыштағы құжатпен бірдей.

2) «2020-2022 жылдарға арналған Шымкент қаласының бюджеті туралы» Шымкент қаласы мәслихатының 2019 жылғы 11 желтоқсандағы №58/495-6с шешіміне өзгертулер мен толықтырулар енгізу туралы Шымкент қаласы әкімдігінің 17.04.2020 жылғы №240 қаулысына сәйкес 2020 жылға жылдық лимиттің 008 Инженерлік-коммуникациялық инфрақұрылымды жобалау, дамыту жєне (немесе) жайластыру бюджеттік бағдарламасы, 011 Республикалық бюджеттен берілетін трансферттер есебінен кіші бағдарламасы, 431 Жаңа объектілерді салу және қолдағы объектілерді реконструкциялау ерекшелігі бойынша қысқару сомасы 17 500 000 (он жеті миллион бес жүз мың) теңге. 008 Инженерлік-коммуникациялық инфрақұрылымды жобалау, дамыту жєне (немесе) жайластыру бюджеттік бағдарламасы, 015 Жергілікті бюджет қаражаты есебінен кіші бағдарламасы, 431 Жаңа объектілерді салу және қолдағы объектілерді реконструкциялау ерекшелігі бойынша ұлғаю сомасы 17 500 000 (он жеті миллион бес жүз мың) тенге. 2020 жылға қайта тіркелуге жататын қаржы көлемі 008 Инженерлік-коммуникациялық инфрақұрылымды жобалау, дамыту жєне (немесе) жайластыру бюджеттік бағдарламасы, 011 Республикалық бюджеттен берілетін трансферттер есебінен кіші бағдарламасы, 431 Жаңа объектілерді салу және қолдағы объектілерді реконструкциялау ерекшелігі бойынша – 229 005 000 (екі жүз жиырма тоғыз миллион бес мың) теңге. 008 Инженерлік-коммуникациялық инфрақұрылымды жобалау, дамыту жєне (немесе) жайластыру бюджеттік бағдарламасы, 015 Жергілікті бюджет қаражаты есебінен кіші бағдарламасы, 431 Жаңа объектілерді салу және қолдағы объектілерді реконструкциялау ерекшелігі бойынша – 66 801 000 (алпыс алты миллион сегіз жүз бір мың) теңге.
3) 2021 жылғы өтпелі сомасы 96 905 002,88 (тоқсан алты миллион тоғыз жүз бес мың екі теңге 88 тиын) тенге ҚҚС қоса есептегенде. Мердігер Шартқа отырған күннен бастап он жұмыс күні ішінде мемлекеттік сатып алу туралы Шарттың жалпы сомасының үш пайызы көлемінде Шарттың атқарылуын қамтамасыз етуді енгізуге міндетті. Қазақстан Республикасының 2015 жылғы 04 желтоқсандағы №434-V «Мемлекеттік сатып алу туралы» Заңына сәйкес, Мердігер мемлекеттік сатып алу туралы Шарттың орындалуын қамтамасыз етудің келесі түрлерінің бірін таңдауға құқылы: 1) тапсырыс берушінің банк шотына не мемлекеттік органдар және мемлекеттік мекемелер болып табылатын тапсырыс берушілер үшін Қазақстан Республикасының бюджет заңнамасында көзделген шотқа енгізілетін кепілдік ақшалай жарнаны; 2) электрондық құжат нысанында берілетін банк кепілдігін таңдауға құқылы. Осы Заңның 39-бабы 3-тармағының 4), 9), 17), 18), 20), 21), 23), 26), 31), 32), 35), 40) және 41) тармақшаларында және 50-бабында көзделген жағдайларда банк кепілдігін қағаз жеткізгіште беруге жол беріледі; 3) уәкілетті орган қаржы нарығы мен қаржы ұйымдарын реттеу, бақылау және қадағалау жөніндегі уәкілетті органмен келісу бойынша бекітетін, мемлекеттік сатып алу туралы шарттың орындалуын қамтамасыз ету мақсаттары үшін үлгілік сақтандыру шартына сәйкес жасалатын өнім берушінің азаматтық-құқықтық жауапкершілігін сақтандыру шартын таңдауға құқылы. Келісім шарттың қалған бөлігі заңды күшін сақтайды.

1.2 Келісім Шарттың ажырамас бөлігі болып табылады

1.3 Шарттың, Келісім өзгертпейтін бөлігіндегі барлық басқа талаптары күшінде қалады.

1.4 Келісім оған аумақтық қазынашылық органында тіркеу күнінен бастап күшіне енеді және 2021-12-31 дейін әрекет етеді.

1.5 Келісім мемлекеттік сатып алу веб-порталы арқылы жасалған, бірдей заңды күші бар, қазақ және орыс тілдерінде жасалды

2 Реквизиттер

Осы құжат «Электрондық құжат және электрондық цифрлық қолтаңба туралы» Қазақстан Республикасының 2003 жылғы 7 қаңтардағы N 370-II Заңы 7 бабының 1 тармағына сәйкес қағаз тасығыштағы құжатпен бірдей.

Тапсырыс беруші:
"Шымкент қаласының энергетика және коммуналдық шаруашылық басқармасы" мемлекеттік мекемесі
г.Шымкент, ТУРМАХАН ОРЫНБАЕВ, 33/2
БСН 130940007709
БСК KKMFKZ2A
ЖСК KZ58070102KSN5901010
"ҚР Қаржы министрлігінің Қазынашылық Комитеті" РММ
Тел.: +77252-39-31-80
Басшысының орынбасары Жаманкөз Нурлан Жайнақұлы

2020-04-25 14:10:43
Жаманкөз Нурлан Жайнақұлы
"Шымкент қаласының энергетика және коммуналдық шаруашылық басқармасы" мемлекеттік мекемесі

Государственное учреждение "Управление энергетики и коммунального хозяйства города Шымкент"

Өнім беруші:
"НАЗ" жауапкершілігі шектеулі серіктестігі
г.Алматы, Гагарина, 244А
БСН/ЖСН 010140003920
БСК IRTYKZKA
ЖСК KZ6896502F0008638801
"ForteBank" АҚ
Тел.: +7727-375-46-45
Басшы Алтыбаев Ақылғазы Қайрғазыұлы

2020-04-27 10:49:25
Алтыбаев Ақылғазы Қайрғазыұлы
"НАЗ" жауапкершілігі шектеулі серіктестігі

Товарищество с ограниченной ответственностью "НАЗ"

Осы құжат «Электрондық құжат және электрондық цифрлық қолтаңба туралы» Қазақстан Республикасының 2003 жылғы 7 қаңтардағы N 370-II Заңы 7 бабының 1 тармағына сәйкес қағаз тасығыштағы құжатпен бірдей.

1-қосымша

Сатып алынатын тауарлар (көрсетілетін қызметтер, жұмыстардың) тізімі

Электрондық конкурстың №: 3080374-2
Электрондық конкурстың атауы: Объявление о государственных закупках

Лоттың №	Тапсырыс беруші атауы	Атауы	Қысқа сипаттама	Қосымша сипаттама	Өлшем бірлік	Саны, көлемі	Бірлік бағасы, соның ішінде ҚҚС, тенге	Тауарларды жеткізу, жұмыстарды орындау, қызметтерді көрсету мерзімі	Шарт бойынша тауарларды жеткізу, жұмыстарды орындау, қызметтерді көрсету мерзімі	Жеткізу орндар	Аванс төлемінің мөлшері %, %	Жалпы сома, соның ішінде ҚҚС, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
008-015-431 : Жаңа объектілерді салу және қолдағы объектілерді реконструкциялау						«Оңтүстік - Қазақстан облысы Шымкент қаласының «Тұран» ықшамауданында инженерлік-коммуникациялық инфрақұрылым салу (№5 көше ПК0+00-ПК23+31)»						
24200026-ОК1	"Шымкент қаласының энергетика және коммуналдық шаруашылық басқармасы" мемлекеттік мекемесі	Автомобиль жолдарын салу бойынша жұмыстар	Автокөлік жолдарын тұрғызу жұмыстары	«Оңтүстік - Қазақстан облысы Шымкент қаласының «Тұран» ықшамауданында инженерлік-коммуникациялық инфрақұрылым салу (№5 көше ПК0+00-ПК23+31)»	Жұмыс	1	639 216 002.88	келісім шарт түзілген сәттен 8 ай ішінде	келісім шарт түзілген сәттен 8 ай ішінде	Шымкент қ., Қаратау ауданы Шымкент қаласы (1)	30	66 801 000.00

Осы құжат «Электрондық құжат және электрондық цифрлық қолтаңба туралы» Қазақстан Республикасының 2003 жылғы 7 қаңтардағы N 370-II Заңы 7 бабының 1 тармағына сәйкес қағаз тасығыштағы құжатпен бірдей.

24200026-ОК1	"Шымкент қаласының энергетика және коммуналдық шаруашылық басқармасы" мемлекеттік мекемесі	Автомобиль жолдарын салу бойынша жұмыстар	Автокөлік жолдарын тұрғызу жұмыстары	«Оңтүстік - Қазақстан облысы Шымкент қаласының «Тұран» ықшамауданында инженерлік-коммуникациялық инфрақұрылым салу (№5 көше ПК0+00-ПК23+31)»	Жұмыс	1	639 216 002.88	келісім шарт түзілген сәттен 8 ай ішінде	келісім шарт түзілген сәттен 8 ай ішінде	Шымкент қ., Қаратау ауданы Шымкент қаласы (1)	30	0.00
008-011-431 : Жаңа объектілерді салу және қолдағы объектілерді реконструкциялау						«Оңтүстік - Қазақстан облысы Шымкент қаласының «Тұран» ықшамауданында инженерлік-коммуникациялық инфрақұрылым салу (№5 көше ПК0+00-ПК23+31)»						
24200026-ОК1	"Шымкент қаласының энергетика және коммуналдық шаруашылық басқармасы" мемлекеттік мекемесі	Автомобиль жолдарын салу бойынша жұмыстар	Автокөлік жолдарын тұрғызу жұмыстары	«Оңтүстік - Қазақстан облысы Шымкент қаласының «Тұран» ықшамауданында инженерлік-коммуникациялық инфрақұрылым салу (№5 көше ПК0+00-ПК23+31)»	Жұмыс	1	639 216 002.88	келісім шарт түзілген сәттен 8 ай ішінде	келісім шарт түзілген сәттен 8 ай ішінде	Шымкент қ., Қаратау ауданы Шымкент қаласы (1)	30	229 005 000.00
24200026-ОК1	"Шымкент қаласының энергетика және коммуналдық шаруашылық басқармасы" мемлекеттік мекемесі	Автомобиль жолдарын салу бойынша жұмыстар	Автокөлік жолдарын тұрғызу жұмыстары	«Оңтүстік - Қазақстан облысы Шымкент қаласының «Тұран» ықшамауданында инженерлік-коммуникациялық инфрақұрылым салу (№5 көше ПК0+00-ПК23+31)»	Жұмыс	1	639 216 002.88	келісім шарт түзілген сәттен 8 ай ішінде	келісім шарт түзілген сәттен 8 ай ішінде	Шымкент қ., Қаратау ауданы Шымкент қаласы (1)	30	96 905 002.88
24200026-ОК1	"Шымкент қаласының энергетика және коммуналдық шаруашылық басқармасы" мемлекеттік мекемесі	Автомобиль жолдарын салу бойынша жұмыстар	Автокөлік жолдарын тұрғызу жұмыстары	«Оңтүстік - Қазақстан облысы Шымкент қаласының «Тұран» ықшамауданында инженерлік-коммуникациялық инфрақұрылым салу (№5 көше ПК0+00-ПК23+31)»	Жұмыс	1	639 216 002.88	келісім шарт түзілген сәттен 8 ай ішінде	келісім шарт түзілген сәттен 8 ай ішінде	Шымкент қ., Қаратау ауданы Шымкент қаласы (1)	30	246 505 000.00

Осы құжат «Электрондық құжат және электрондық цифрлық қолтаңба туралы» Қазақстан Республикасының 2003 жылғы 7 қаңтардағы N 370-II Заңы 7 бабының 1 тармағына сәйкес қағаз тасығыштағы құжатпен бірдей.

Дополнительное соглашение
к договору о государственных закупках работ

№ 54 от 2019-04-19

г.Шымкент №5 2020-04-27

Государственное учреждение "Управление энергетики и коммунального хозяйства города Шымкент", именуемый (ое)(ая) в дальнейшем «Заказчик», от лица которого выступает Заместитель руководителя Жаманкөз Нурлан Жайнақұлы, действующий на основании Приказа, с одной стороны и Товарищество с ограниченной ответственностью "НАЗ", именуемый(ое)(ая) в дальнейшем «Поставщик», от лица которого выступает Директор Алтыбаев Ақылғазы Қайрғазыұлы, действующий на основании Устава, с другой стороны, далее совместно именуемые «Стороны», на основании Закона Республики Казахстан от 4 декабря 2015 года «О государственных закупках» (далее - Закон), Итоговый протокол о проведении государственных закупок и Договора о государственных закупках работ № 54 от 2019-04-19 (далее – Договор), в соответствии с пп.7) п.2 ст.45 Закона. Изменение договора в части изменения сроков исполнения договора о государственных закупках о выполнении работ в случае изменения финансирования по годам (на текущий финансовый год), при условии неизменности суммы заключенного договора, заключили настоящее Дополнительное соглашение (далее – Соглашение) к Договору и пришли к соглашению о нижеследующем:

1 Внесение изменений

1.1 Внести следующие изменения и (или) дополнения:

1) Келісім шарттың жалпы 639 216 002,88 (алты жүз отыз тоғыз миллион екі жүз он алты мың екі теңге 88 тиын) теңгені құрайды ҚҚС сомасын қоса алғанда. 2019 жылы қаржыландырылғаны 145 351 259 (бір жүз қырық бес миллион үш жүз елу бір мың екі жүз елу тоғыз) теңге. Келісім шарттың 2020 жылға тіркелген сомасы 008 Инженерлік-коммуникациялық инфрақұрылымды жобалау, дамыту және (немесе) жайластыру бюджеттік бағдарламасы, 011 Респбуликалық бюджеттен берілетін трансферттер есебінен кіші бағдарламасы, 431 Жаңа объектілерді салу және қолдағы объектілерді реконструкциялау ерекшелігі бойынша – 246 505 000 (екі жүз қырық алты миллион бес жүз бес мың) теңге. (25.02.2020 жылғы №5383910 хабарлама бойынша). 008 Инженерлік-коммуникациялық инфрақұрылымды жобалау, дамыту және (немесе) жайластыру бюджеттік бағдарламасы, 015 Жергілікті бюджет қаражаты есебінен кіші бағдарламасы, 431 Жаңа объектілерді салу және қолдағы объектілерді реконструкциялау ерекшелігі бойынша – 49 301 000 (қырық тоғыз миллион үш жүз бір мың) теңге. Қаржыландырылғаны 0 (нөл) теңге. Жабылуға жататын қаржы көлемі 008 Инженерлік-коммуникациялық инфрақұрылымды жобалау, дамыту және (немесе) жайластыру бюджеттік бағдарламасы, 011 Респбуликалық бюджеттен берілетін трансферттер есебінен кіші бағдарламасы, 431 Жаңа объектілерді салу және қолдағы объектілерді реконструкциялау ерекшелігі бойынша – 246 505 000 (екі жүз қырық алты миллион бес жүз бес мың) теңге. 008 Инженерлік-коммуникациялық инфрақұрылымды жобалау, дамыту және (немесе) жайластыру бюджеттік бағдарламасы, 015 Жергілікті бюджет қаражаты есебінен кіші бағдарламасы, 431 Жаңа объектілерді салу және қолдағы объектілерді реконструкциялау

Данный документ согласно пункту 1 статьи 7 ЗРК от 7 января 2003 года «Об электронном документе и электронной цифровой подписи» равнозначен документу на бумажном носителе.

ерекшелігі бойынша – 49 301 000 (қырық тоғыз миллион үш жүз бір мың) теңге.
2) «2020-2022 жылдарға арналған Шымкент қаласының бюджеті туралы» Шымкент қаласы мәслихатының 2019 жылғы 11 желтоқсандағы №58/495-6с шешіміне өзгертулер мен толықтырулар енгізу туралы Шымкент қаласы әкімдігінің 17.04.2020 жылғы №240 қаулысына сәйкес 2020 жылға жылдық лимиттің 008 Инженерлік-коммуникациялық инфрақұрылымды жобалау, дамыту жєне (немесе) жайластыру бюджеттік бағдарламасы, 011 Респбуликалық бюджеттен берілетін трансферттер есебінен кіші бағдарламасы, 431 Жаңа объектілерді салу және қолдағы объектілерді реконструкциялау ерекшелігі бойынша қысқару сомасы 17 500 000 (он жеті миллион бес жүз мың) теңге. 008 Инженерлік-коммуникациялық инфрақұрылымды жобалау, дамыту жєне (немесе) жайластыру бюджеттік бағдарламасы, 015 Жергілікті бюджет қаражаты есебінен кіші бағдарламасы, 431 Жаңа объектілерді салу және қолдағы объектілерді реконструкциялау ерекшелігі бойынша ұлғаю сомасы 17 500 000 (он жеті миллион бес жүз мың) тенге. 2020 жылға қайта тіркелуге жататын қаржы көлемі 008 Инженерлік-коммуникациялық инфрақұрылымды жобалау, дамыту жєне (немесе) жайластыру бюджеттік бағдарламасы, 011 Республикалық бюджеттен берілетін трансферттер есебінен кіші бағдарламасы, 431 Жаңа объектілерді салу және қолдағы объектілерді реконструкциялау ерекшелігі бойынша – 229 005 000 (екі жүз жиырма тоғыз миллион бес мың) теңге. 008 Инженерлік-коммуникациялық инфрақұрылымды жобалау, дамыту жєне (немесе) жайластыру бюджеттік бағдарламасы, 015 Жергілікті бюджет қаражаты есебінен кіші бағдарламасы, 431 Жаңа объектілерді салу және қолдағы объектілерді реконструкциялау ерекшелігі бойынша – 66 801 000 (алпыс алты миллион сегіз жүз бір мың) теңге.
3) 2021 жылғы өтпелі сомасы 96 905 002,88 (тоқсан алты миллион тоғыз жүз бес мың екі теңге 88 тиын) тенге ҚҚС қоса есептегенде. Мердігер Шартқа отырған күннен бастап он жұмыс күні ішінде мемлекеттік сатып алу туралы Шарттың жалпы сомасының үш пайызы көлемінде Шарттың атқарылуын қамтамасыз етуді енгізуге міндетті. Қазақстан Республикасының 2015 жылғы 04 желтоқсандағы №434-V «Мемлекеттік сатып алу туралы» Заңына сәйкес, Мердігер мемлекеттік сатып алу туралы Шарттың орындалуын қамтамасыз етудің келесі түрлерінің бірін таңдауға құқылы: 1) тапсырыс берушінің банк шотына не мемлекеттік органдар және мемлекеттік мекемелер болып табылатын тапсырыс берушілер үшін Қазақстан Республикасының бюджет заңнамасында көзделген шотқа енгізілетін кепілдік ақшалай жарнаны; 2) электрондық құжат нысанында берілетін банк кепілдігін таңдауға құқылы. Осы Заңның 39-бабы 3-тармағының 4), 9), 17), 18), 20), 21), 23), 26), 31), 32), 35), 40) және 41) тармақшаларында және 50-бабында көзделген жағдайларда банк кепілдігін қағаз жеткізгіште беруге жол беріледі; 3) уәкілетті орган қаржы нарығы мен қаржы ұйымдарын реттеу, бақылау және қадағалау жөніндегі уәкілетті органмен келісу бойынша бекітетін, мемлекеттік сатып алу туралы шарттың орындалуын қамтамасыз ету мақсаттары үшін үлгілік сақтандыру шартына сәйкес жасалатын өнім берушінің азаматтық-құқықтық жауапкершілігін сақтандыру шартын таңдауға құқылы. Келісім шарттың қалған бөлігі заңды күшін сақтайды.

1.2 Соглашение является неотъемлемой частью Договора.

1.3 Все остальные условия Договора в части, неизменной Соглашением, остаются в силе.

1.4 Соглашение вступает в силу со дня его регистрации в территориальном органе казначейства и действует по 2021-12-31.

1.5 Соглашение составлено на казахском и русском языках, имеющих одинаковую юридическую силу, заключено посредством веб-портала государственных закупок.

2 Реквизиты Сторон

Данный документ согласно пункту 1 статьи 7 ЗРК от 7 января 2003 года «Об электронном документе и электронной цифровой подписи» равнозначен документу на бумажном носителе.

Заказчик:
Государственное учреждение
"Управление энергетики и коммунального хозяйства города Шымкент"
г.Шымкент, ТУРМАХАН ОРЫНБАЕВ, 33/2
БИН 130940007709
БИК KKMFKZ2A
ИИК KZ58070102KSN5901010
РГУ "КОМИТЕТ КАЗНАЧЕЙСТВА МИНИСТЕРСТВА ФИНАНСОВ РК"
Тел.: +77252-39-31-80
Заместитель руководителя Жаманкөз Нурлан Жайнақұлы

2020-04-25 14:10:43
Жаманкөз Нурлан Жайнақұлы
"Шымкент қаласының энергетика және коммуналдық шаруашылық басқармасы" мемлекеттік мекемесі

Государственное учреждение "Управление энергетики и коммунального хозяйства города Шымкент"

Поставщик:
Товарищество с ограниченной ответственностью "НАЗ"
г.Алматы, Гагарина, 244А
БИН/ИИН/ИНН/УНП 010140003920
БИК IRTYKZKA
ИИК KZ6896502F0008638801
АО "ForteBank"
Тел.: +7727-375-46-45
Директор Алтыбаев Ақылғазы Қайрғазыұлы

2020-04-27 10:49:25
Алтыбаев Ақылғазы Қайрғазыұлы
"НАЗ" жауапкершілігі шектеулі серіктестігі

Товарищество с ограниченной ответственностью "НАЗ"

Данный документ согласно пункту 1 статьи 7 ЗРК от 7 января 2003 года «Об электронном документе и электронной цифровой подписи» равнозначен документу на бумажном носителе.

Приложение 1

Перечень закупаемых товаров(работ/услуг)

№ электронной закупки: 3080374-2
Наименование электронной закупки: Объявление о государственных закупках

№ лота	Наименование заказчика	Наименование	Краткая характеристика	Дополнительная характеристика	Единица измерения	Количество, объем	Цена за ед., включая НДС, тенге	Планируемый срок поставки	Срок поставки по договору	Места поставки	Размер авансового платежа, %	Общая сумма, включая НДС, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
008-015-431 : Строительство новых объектов и реконструкция имеющихся объектов						«Строительство инженерно-коммуникационной инфраструктуры в микрорайоне «Туран» города Шымкент Южно-Казахстанской области (улица №5 ПК0+00 – ПК23+31)»						
24200026-ОК1	Государственное учреждение "Управление энергетики и коммунального хозяйства города Шымкент"	Работы по сооружению автомобильной дороги	Работы по сооружению автомобильной дороги	«Строительство инженерно-коммуникационной инфраструктуры в микрорайоне «Туран» города Шымкент Южно-Казахстанской области (улица №5 ПК0+00 – ПК23+31)»	Работа	1	639 216 002.88	с момента заключения договора в течении 8 месяцев	с момента заключения договора в течении 8 месяцев	г.Шымкент, Каратауский район Город Шымкент (1)	30	66 801 000.00
24200026-ОК1	Государственное учреждение "Управление энергетики и коммунального хозяйства города Шымкент"	Работы по сооружению автомобильной дороги	Работы по сооружению автомобильной дороги	«Строительство инженерно-коммуникационной инфраструктуры в микрорайоне «Туран» города Шымкент Южно-Казахстанской области (улица №5 ПК0+00 – ПК23+31)»	Работа	1	639 216 002.88	с момента заключения договора в течении 8 месяцев	с момента заключения договора в течении 8 месяцев	г.Шымкент, Каратауский район Город Шымкент (1)	30	0.00
008-011-431 : Строительство новых объектов и реконструкция имеющихся объектов						«Строительство инженерно-коммуникационной инфраструктуры в микрорайоне «Туран» города Шымкент Южно-Казахстанской области (улица №5 ПК0+00 – ПК23+31)»						
24200026-ОК1	Государственное учреждение "Управление энергетики и коммунального хозяйства города Шымкент"	Работы по сооружению автомобильной дороги	Работы по сооружению автомобильной дороги	«Строительство инженерно-коммуникационной инфраструктуры в микрорайоне «Туран» города Шымкент Южно-Казахстанской области (улица №5 ПК0+00 – ПК23+31)»	Работа	1	639 216 002.88	с момента заключения договора в течении 8 месяцев	с момента заключения договора в течении 8 месяцев	г.Шымкент, Каратауский район Город Шымкент (1)	30	229 005 000.00

Данный документ согласно пункту 1 статьи 7 ЗРК от 7 января 2003 года «Об электронном документе и электронной цифровой подписи» равнозначен документу на бумажном носителе.

24200026-ОК1	Государственное учреждение "Управление энергетики и коммунального хозяйства города Шымкент"	Работы по сооружению автомобильной дороги	Работы по сооружению автомобильной дороги	«Строительство инженерно-коммуникационной инфраструктуры в микрорайоне «Туран» города Шымкент Южно-Казахстанской области (улица №5 ПК0+00 – ПК23+31)»	Работа	1	639 216 002.88	с момента заключения договора в течении 8 месяцев	с момента заключения договора в течении 8 месяцев	г.Шымкент, Каратауский район Город Шымкент (1)	30	96 905 002.88
24200026-ОК1	Государственное учреждение "Управление энергетики и коммунального хозяйства города Шымкент"	Работы по сооружению автомобильной дороги	Работы по сооружению автомобильной дороги	«Строительство инженерно-коммуникационной инфраструктуры в микрорайоне «Туран» города Шымкент Южно-Казахстанской области (улица №5 ПК0+00 – ПК23+31)»	Работа	1	639 216 002.88	с момента заключения договора в течении 8 месяцев	с момента заключения договора в течении 8 месяцев	г.Шымкент, Каратауский район Город Шымкент (1)	30	246 505 000.00

Данный документ согласно пункту 1 статьи 7 ЗРК от 7 января 2003 года «Об электронном документе и электронной цифровой подписи» равнозначен документу на бумажном носителе.

Құжат тексеру үшін, сілтемені басыңыз:
https://v3bl.goszakup.gov.kz/kz/egzcontract/cpublic/show_file/10049796

Для проверки документа перейдите по ссылке:
https://v3bl.goszakup.gov.kz/ru/egzcontract/cpublic/show_file/10049796

Данный документ согласно пункту 1 статьи 7 ЗРК от 7 января 2003 года «Об электронном документе и электронной цифровой подписи» равнозначен документу на бумажном носителе.