#ID10050897 №060240002707/190123/02

Жұмыстарды мемлекеттік сатып алу туралы шартқа

2019-12-06 № 116 қосымша келісім

Атырау облысы №2 2020-04-27

Бұдан әрі «Тапсырыс беруші» деп аталатын, Ереже негізінде әрекет ететін, Басшысы Имангазиев Бауыржан Ескабилович тұлғасындағы "Индер аудандық құрылыс бөлімі" мемлекеттік мекемесі, бір тараптан және бұдан әрі «Өнім беруші» деп аталатын, Жаргысы негізінде әрекет ететін, Басшысы Макаров Николай Федорович тұлғасындағы "ЭКСПЕРТНОЕ БЮРО" жауапкершілігі шектеулі серіктестігі, екінші тараптан, бұдан әрі бірлесіп «Тараптар» деп аталып, «Мемлекеттік сатып алу туралы» 2015 жылғы 4 желтоқсандағы Қазақстан Республикасы Заңының (бұдан әрі – Заң), Мемлекеттік сатып алулардың қорытындылары жайлы хаттама және 2019-12-06 № 116 Жұмыстарды мемлекеттік сатып алу туралы шарт (бұдан әрі - Шарт) негізінде және Жылдар бойынша қаржыландыру өзгермегенде көп жылғы шарттың қолданылу мерзімін ұзарту , сәйкес төмендегідей туралы Шартқа осы қосымша келісімді (бұдан әрі - Келісім) жасады:

1 Өзгерістерді енгізу

1.1 Келесі өзгерістерді және (немесе) қосымшаларды енгізу:

1) Проведение вневедомственной комплексной экспертизы по рабочему проекту "Строительство инженерно-коммуникационной инфраструктуры (электроснабжение) в село Коктогай Индерского района Атырауской области общая сумма Договора №116 от 06 декабря 2019 года составляет: 251 786-08 (двести пятьдесят одна тысяча семьсот восемьдесят шесть тенге восемь тиын) тенге. Из них было выделено и освоено в 2019 году: 125 892-48 (сто двадцать пять тысяч восемьсот девяносто три) тенге 60 тиын в том числе НДС;
2) На 2020 год: 125 893-60 (сто двадцать пять тысяч восемьсот девяносто три) тенге 60 тиын в том числе НДС;
3) Сумма подлежащая к регистраций: 125 893-60 (сто двадцать пять тысяч восемьсот девяносто три) тенге 60 тиын в том числе НДС;

1.2 Келісім Шарттың ажырамас бөлігі болып табылады

1.3 Шарттың, Келісім өзгертпейтін бөлігіндегі барлық басқа талаптары күшінде қалады.

1.4 Келісім оған аумақтық қазынашылық органында тіркеу күнінен бастап күшіне енеді және 2020-12-31 дейін әрекет етеді.

1.5 Келісім мемлекеттік сатып алу веб-порталы арқылы жасалған, бірдей заңды күші бар, қазақ және орыс тілдерінде жасалды

2 Реквизиттер

Осы құжат «Электрондық құжат және электрондық цифрлық қолтаңба туралы» Қазақстан Республикасының 2003 жылғы 7 қаңтардағы N 370-II Заңы 7 бабының 1 тармағына сәйкес қағаз тасығыштағы құжатпен бірдей.

Тапсырыс беруші:
"Индер аудандық құрылыс бөлімі" мемлекеттік мекемесі
Атырауская область, Индерский район, п.Индерборский, Мендигалиева, 30/7
БСН 060240002707
БСК KKMFKZ2A
ЖСК KZ41070103KSN1504000
"ҚР Қаржы министрлігінің Қазынашылық Комитеті" РММ
Тел.: 871234 2-10-74
Басшысы Имангазиев Бауыржан Ескабилович

2020-04-27 11:49:09
Имангазиев Бауыржан Ескабилович
"Индер аудандық құрылыс бөлімі" мемлекеттік мекемесі

Государственное учреждение "Отдел строительства Индерского района"

Өнім беруші:
"ЭКСПЕРТНОЕ БЮРО" жауапкершілігі шектеулі серіктестігі
г.Нур-Султан, ШОЛПАН ИМАНБАЕВА, 3, 139
БСН/ЖСН 150240021821
БСК IRTYKZKA
ЖСК KZ469650300007249817
"ForteBank" АҚ
Тел.: 87475275328, 87172238238
Басшысы Макаров Николай Федорович

2020-04-27 15:11:46
Макаров Николай Федорович
"ЭКСПЕРТНОЕ БЮРО" жауапкершілігі шектеулі серіктестігі

Товарищество с ограниченной ответственностью "ЭКСПЕРТНОЕ БЮРО"

Осы құжат «Электрондық құжат және электрондық цифрлық қолтаңба туралы» Қазақстан Республикасының 2003 жылғы 7 қаңтардағы N 370-II Заңы 7 бабының 1 тармағына сәйкес қағаз тасығыштағы құжатпен бірдей.

1-қосымша

Сатып алынатын тауарлар (көрсетілетін қызметтер, жұмыстардың) тізімі

Электрондық конкурстың №: 3659332-2
Электрондық конкурстың атауы: Объявление о государственных закупках

Лоттың №	Тапсырыс беруші атауы	Атауы	Қысқа сипаттама	Қосымша сипаттама	Өлшем бірлік	Саны, көлемі	Бірлік бағасы, соның ішінде ҚҚС, тенге	Тауарларды жеткізу, жұмыстарды орындау, қызметтерді көрсету мерзімі	Шарт бойынша тауарларды жеткізу, жұмыстарды орындау, қызметтерді көрсету мерзімі	Жеткізу орндар	Аванс төлемінің мөлшері %, %	Жалпы сома, соның ішінде ҚҚС, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
004-015-431 : Жаңа объектілерді салу және қолдағы объектілерді реконструкциялау						"Атырау облысы Индер ауданы Көктоғай ауылына инженерлік-коммуникациялық инфрақұрылым (тоқ жүйесі) құрылысын салу" жұмыс жобасы бойынша ведомстводан тыс кешенді сараптама жүргізу						
27718626-ОК1	"Индер аудандық құрылыс бөлімі" мемлекеттік мекемесі	Сараптама / сынаулар / тестілеу өткізу бойынша жұмыстар	Сараптау/саралау/сынау жұмыстарын өткізу	"Атырау облысы Индер ауданы Көктоғай ауылына инженерлік-коммуникациялық инфрақұрылым (тоқ жүйесі) құрылысын салу" жұмыс жобасы бойынша ведомстводан тыс кешенді сараптама жүргізу	Жұмыс	1	251 786.08	Құжаттардың кешенділігі тексерілгеннен күннен бастап 30 (отыз) жұмыс күн	Құжаттардың кешенділігі тексерілгеннен күннен бастап 30 (отыз) жұмыс күн	Атырау облысы, Индер ауданы, Индербор к. Меңдіғалиев көшесі, 30/7 (1)	0	125 893.60
27718626-ОК1	"Индер аудандық құрылыс бөлімі" мемлекеттік мекемесі	Сараптама / сынаулар / тестілеу өткізу бойынша жұмыстар	Сараптау/саралау/сынау жұмыстарын өткізу	"Атырау облысы Индер ауданы Көктоғай ауылына инженерлік-коммуникациялық инфрақұрылым (тоқ жүйесі) құрылысын салу" жұмыс жобасы бойынша ведомстводан тыс кешенді сараптама жүргізу	Жұмыс	1	251 786.08	Құжаттардың кешенділігі тексерілгеннен күннен бастап 30 (отыз) жұмыс күн	Құжаттардың кешенділігі тексерілгеннен күннен бастап 30 (отыз) жұмыс күн	Атырау облысы, Индер ауданы, Индербор к. Меңдіғалиев көшесі, 30/7 (1)	0	125 892.48

Осы құжат «Электрондық құжат және электрондық цифрлық қолтаңба туралы» Қазақстан Республикасының 2003 жылғы 7 қаңтардағы N 370-II Заңы 7 бабының 1 тармағына сәйкес қағаз тасығыштағы құжатпен бірдей.

#ID10050897 №060240002707/190123/02

Дополнительное соглашение
к договору о государственных закупках работ

№ 116 от 2019-12-06

Атырауская область №2 2020-04-27

Государственное учреждение "Отдел строительства Индерского района", именуемый (ое)(ая) в дальнейшем «Заказчик», от лица которого выступает Руководитель Имангазиев Бауыржан Ескабилович, действующий на основании Положения, с одной стороны и Товарищество с ограниченной ответственностью "ЭКСПЕРТНОЕ БЮРО", именуемый(ое)(ая) в дальнейшем «Поставщик», от лица которого выступает Директор Макаров Николай Федорович, действующий на основании Устава, с другой стороны, далее совместно именуемые «Стороны», на основании Закона Республики Казахстан от 4 декабря 2015 года «О государственных закупках» (далее - Закон), Итоговый протокол о проведении государственных закупок и Договора о государственных закупках работ № 116 от 2019-12-06 (далее – Договор), в соответствии с Продление многолетнего договора при неизменности финансирования по годам, заключили настоящее Дополнительное соглашение (далее – Соглашение) к Договору и пришли к соглашению о нижеследующем:

1 Внесение изменений

1.1 Внести следующие изменения и (или) дополнения:

1) Проведение вневедомственной комплексной экспертизы по рабочему проекту "Строительство инженерно-коммуникационной инфраструктуры (электроснабжение) в село Коктогай Индерского района Атырауской области общая сумма Договора №116 от 06 декабря 2019 года составляет: 251 786-08 (двести пятьдесят одна тысяча семьсот восемьдесят шесть тенге восемь тиын) тенге. Из них было выделено и освоено в 2019 году: 125 892-48 (сто двадцать пять тысяч восемьсот девяносто три) тенге 60 тиын в том числе НДС;
2) На 2020 год: 125 893-60 (сто двадцать пять тысяч восемьсот девяносто три) тенге 60 тиын в том числе НДС;
3) Сумма подлежащая к регистраций: 125 893-60 (сто двадцать пять тысяч восемьсот девяносто три) тенге 60 тиын в том числе НДС;

1.2 Соглашение является неотъемлемой частью Договора.

1.3 Все остальные условия Договора в части, неизменной Соглашением, остаются в силе.

1.4 Соглашение вступает в силу со дня его регистрации в территориальном органе казначейства и действует по 2020-12-31.

1.5 Соглашение составлено на казахском и русском языках, имеющих одинаковую юридическую силу, заключено посредством веб-портала государственных закупок.

2 Реквизиты Сторон

Данный документ согласно пункту 1 статьи 7 ЗРК от 7 января 2003 года «Об электронном документе и электронной цифровой подписи» равнозначен документу на бумажном носителе.

Заказчик:
Государственное учреждение "Отдел строительства Индерского района"
Атырауская область, Индерский район, п.Индерборский, Мендигалиева, 30/7
БИН 060240002707
БИК KKMFKZ2A
ИИК KZ41070103KSN1504000
РГУ "КОМИТЕТ КАЗНАЧЕЙСТВА МИНИСТЕРСТВА ФИНАНСОВ РК"
Тел.: 871234 2-10-74
Руководитель Имангазиев Бауыржан Ескабилович

2020-04-27 11:49:09
Имангазиев Бауыржан Ескабилович
"Индер аудандық құрылыс бөлімі" мемлекеттік мекемесі

Государственное учреждение "Отдел строительства Индерского района"

Поставщик:
Товарищество с ограниченной ответственностью "ЭКСПЕРТНОЕ БЮРО"
г.Нур-Султан, ШОЛПАН ИМАНБАЕВА, 3, 139
БИН/ИИН/ИНН/УНП 150240021821
БИК IRTYKZKA
ИИК KZ469650300007249817
АО "ForteBank"
Тел.: 87475275328, 87172238238
Директор Макаров Николай Федорович

2020-04-27 15:11:46
Макаров Николай Федорович
"ЭКСПЕРТНОЕ БЮРО" жауапкершілігі шектеулі серіктестігі

Товарищество с ограниченной ответственностью "ЭКСПЕРТНОЕ БЮРО"

Данный документ согласно пункту 1 статьи 7 ЗРК от 7 января 2003 года «Об электронном документе и электронной цифровой подписи» равнозначен документу на бумажном носителе.

Приложение 1

Перечень закупаемых товаров(работ/услуг)

№ электронной закупки: 3659332-2
Наименование электронной закупки: Объявление о государственных закупках

№ лота	Наименование заказчика	Наименование	Краткая характеристика	Дополнительная характеристика	Единица измерения	Количество, объем	Цена за ед., включая НДС, тенге	Планируемый срок поставки	Срок поставки по договору	Места поставки	Размер авансового платежа, %	Общая сумма, включая НДС, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
004-015-431 : Строительство новых объектов и реконструкция имеющихся объектов						Проведение вневедомственной комплексной экспертизы по рабочему проекту "Строительство инженерно-коммуникационной инфраструктуры (электроснабжение) в село Коктогай Индерского района Атырауской области						
27718626-ОК1	Государственное учреждение "Отдел строительства Индерского района"	Работы по проведению экспертиз/испытаний/тестирований	Работы по проведению экспертиз/испытаний/тестирований	Проведение вневедомственной комплексной экспертизы по рабочему проекту "Строительство инженерно-коммуникационной инфраструктуры (электроснабжение) в село Коктогай Индерского района Атырауской области	Работа	1	251 786.08	30 (тридцать) рабочих дней с даты принятия документации на комплектность	30 (тридцать) рабочих дней с даты принятия документации на комплектность	Атырауская область, Индерский район, п.Индерборский улица Мендигалиева, 30/7 (1)	0	125 893.60
27718626-ОК1	Государственное учреждение "Отдел строительства Индерского района"	Работы по проведению экспертиз/испытаний/тестирований	Работы по проведению экспертиз/испытаний/тестирований	Проведение вневедомственной комплексной экспертизы по рабочему проекту "Строительство инженерно-коммуникационной инфраструктуры (электроснабжение) в село Коктогай Индерского района Атырауской области	Работа	1	251 786.08	30 (тридцать) рабочих дней с даты принятия документации на комплектность	30 (тридцать) рабочих дней с даты принятия документации на комплектность	Атырауская область, Индерский район, п.Индерборский улица Мендигалиева, 30/7 (1)	0	125 892.48

Данный документ согласно пункту 1 статьи 7 ЗРК от 7 января 2003 года «Об электронном документе и электронной цифровой подписи» равнозначен документу на бумажном носителе.

#ID10050897 №060240002707/190123/02

Құжат тексеру үшін, сілтемені басыңыз:
https://v3bl.goszakup.gov.kz/kz/egzcontract/cpublic/show_file/10050897

Для проверки документа перейдите по ссылке:
https://v3bl.goszakup.gov.kz/ru/egzcontract/cpublic/show_file/10050897

Данный документ согласно пункту 1 статьи 7 ЗРК от 7 января 2003 года «Об электронном документе и электронной цифровой подписи» равнозначен документу на бумажном носителе.