ЗАКЛЮЧЕНИЕ РАБОЧЕЙ КОМИССИИ

г.Аксай **« 27 » ноября 2015г.**

Рабочая комиссия, назначенная
Отделом жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог Бурлинского района Западно-казахстанской области.
Руководитель отдела Куантай Шарипов.
(наименование организации заказчика, фамилия, имя, отчество заказчика, назначивших рабочую комиссию)

приказом от «23» ноября2015 года №50

в составе:

Председателя-представителя заказчика:

К.Шарипов – Руководитель отдела жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог Бурлинского района Западно-казахстанской области.
(фамилия, имя, отчество, должность)

Членов комиссии - представителей:

Генеральный директор АО «Аксайгазпромэнерго» А.Абзалилов
(фамилия, имя, отчество, должность)

Генеральный директор ТОО «KazConstructionGroup» М.К.Мухамбедиев
(фамилия, имя, отчество, должность)

Отдел внутренних дел подполковник полиции Бурлинского района А.Мухамедьяров
(фамилия, имя, отчество, должность)

Временно исполняющий обязанности руководителя Департамента по защите прав потребителей Бурлинского района Г.Кереева
(фамилия, имя, отчество, должность)

Директор ИП «Батталов С.Т» С.Батталов
(фамилия, имя, отчество, должность)

Начальник отдела по чрезвычайны ситуаций Бурлинского района Р.Каиргалиев
(фамилия, имя, отчество, должность)

Директор ТОО «AB Engineering» С.Фадин
(фамилия, имя, отчество, должность)

Руководитель отдела архитектуры и градостроительства Бурлинского района Р.Салманова
(фамилия, имя, отчество, должность)

Аким города Аксай Ж.Ермуканов
(фамилия, имя, отчество, должность)

Государственный экологический инспектор Департамента экологий по Западно-Казахстанский области А.Иргалиева
(фамилия, имя, отчество, должность)

УСТАНОВИЛА

1. Генеральным подрядчиком: **ТОО «KazConstructionGroup»**.
(наименование организации и ее ведомственная подчиненность)
предъявлен к приемке в эксплуатацию построенный объект:
«Реконструкция системы видеонаблюдения в г.Аксай. Бурлинского района ЗКО.»
(наименование объекта, его местоположение или адрес)

2. Строительство осуществлялось генеральным подрядчиком, выполнившим:

_«Реконструкция системы видеонаблюдения в г.Аксай. Бурлинского района ЗКО.»
(видыработ)

3. Проектная (проектно-сметная) документация на строительство разработана проектными организациями:
ТОО «AB Engineering» г. Уральск.
(наименования организаций и их ведомственная подчиненность)

4. Строительствоосуществлялосьпопроекту: **№14.016**
(номер проекта, номер серии по типовым проектам)

5. Проектная (проектно-сметная) документация утверждена:**ТОО «AB Engineering»**
(наименование органа, утвердившего документацию на объект в целом)

6. Строительно-монтажные работы осуществлены в сроки:

Начало работ: **27 июль 2015 года**
(месяц и год)
Окончание работ: **27 ноябрь 2015 года**
(месяц и год)
7. Рабочей комиссии представлена следующая документация:
Проектная документация, исполнительная документация: журнал работ, акты скрытых работ, паспорта, и сертификаты на применяемые материалы и оборудование.
(перечень документов)
Указанные документы являются обязательным приложением к настоящему акту.
8. Объект (комплекс) имеет следующие показатели: **Камеры видеонаблюдения в количестве 20 (двадцать штук) по городу. Пульт управления и мониторы установлены в здании РОВД.**
(мощность, производительность, производственная площадь, протяженность, вместимость и т.п..)
9. Технологические и архитектурно-строительные решения по объекту (комплексу) характеризуются следующими данными:,
(краткие технические характеристики по планировке, этажности, основнымматериалам и конструкциям, инженерному и технологическому оборудованию)
10. Оборудование установлено согласно актам о его приемке после индивидуального испытания и комплексного опробования рабочими комиссиями (перечень актов приведен в приложении _1__ к настоящему акту) в количестве:
по проектуединиц;
фактически единиц.
11. Мероприятия по охране труда, обеспечению взрывобезопасности, пожаробезопасности, охране окружающей среды и антисейсмические мероприятия, предусмотренные проектом
выполнены полностью
(сведения о выполнении)
Характеристика мероприятий приведена в приложении _-__ к акту
12. Сметная стоимость по утвержденной проектно-сметной документации:Всеготыс. тенге, в том числе строительно-монтажных работ 36,002 млн. тенге, оборудования, инструмента и инвентаря 102,634 млн. тенге.

Решение рабочей комиссии:

Предъявленный к приемке объект: **«Реконструкция системы видеонаблюдения в г.Аксай. Бурлинского района ЗКО.»**

(наименование объекта (комплекса)

СЧИТАТЬ ПРИНЯТЫМ от генерального подрядчика и готовым для предъявления Государственной приемочной комиссии.

Председатель рабочей комиссии:

Руководитель отдела жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог Бурлинского района Западно-казахстанской области. К.Шарипов
(фамилия, имя, отчество, должность)

Члены рабочей комиссии:

Генеральный директор АО «Аксайгазпромэнерго» А.Абзалилов
(фамилия, имя, отчество, должность)

Генеральный директор ТОО «KazConstructionGroup» М.К.Мухамбедиев
(фамилия, имя, отчество, должность)

Отдел внутренних дел подполковник полиции Бурлинского района А.Мухамедьяров
(фамилия, имя, отчество, должность)

Временно исполняющий обязанности руководителя Департамента по защите прав потребителей Бурлинского района Г.Кереева
(фамилия, имя, отчество, должность)

Директор ИП «Батталов С.Т» С.Батталов
(фамилия, имя, отчество, должность)

Начальник отдела по чрезвычайны ситуаций Бурлинского района Р.Каиргалиев
(фамилия, имя, отчество, должность)

Директор ТОО «AB Engineering» С.Фадин
(фамилия, имя, отчество, должность)

Руководитель отдела архитектуры и градостроительства Бурлинского района Р.Салманова
(фамилия, имя, отчество, должность)

Аким города Аксай Ж.Ермуканов
(фамилия, имя, отчество, должность)

Государственный экологический инспектор Департамента экологий по Западно-Казахстанский области А.Иргалиева
(фамилия, имя, отчество, должность)

Приложение 2
к постановлению Правительства
Республики Казахстан
от 2 ноября 2011 года №1277

Утверждена
постановлением Правительства
Республики Казахстан
от 15 октября 2001 года № 1328

Акт государственной приемочной комиссии о приемке построенного объекта в эксплуатацию

от «**29 декабря**» **2015г.** **г. Аксай Бурлинский район. ЗКО.**
(местонахождение объекта)

Государственная приемочная комиссия, назначенная решением (приказ, постановлением и др.) от «25 декабря»2015г. № 87

Аким Бурлинского района
(наименование органов назначившего комиссию)

в составе:
Председателя – представителя местного исполнительного органа (при приемке в эксплуатацию объектов производственного назначения председателем назначается представитель государственного органа управления , назначившего комиссию)

Утегенов Кайрат Уалиевич -заместитель акима Бурлинского района
(фамилия, имя, отчество, должность)

Заместителя председателя - представителя органа государственного архитектурно-строительного контроля (при приемке в эксплуатацию объектов производственного назначения заместителем председателя назначается представитель генеральной проектной организации)

Жанкабаев Е.З.- главный специалист отдела государственной архитектурно-строительной инспекций. Г.У. «Управления архитектурно-строительного контроля ЗКО»
(фамилия, имя, отчество, должность)

Членов комиссии - представителей:
Заказчика.
Шарипов К.- Руководитель отдела жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог Бурлинского района ЗКО.
(фамилия, имя, отчество, должность)

Генерального подрядчика.
Мухамбедиев М. К. – генеральный директор .
ТОО «KazConstructionGroup»
(фамилия, имя, отчество, должность)

Генерального проектировщика.
Фадин С – директор ТОО «AB Engineering»
(фамилия, имя, отчество, должность)

Органов государственного санитарно-эпидемиологического надзора.

Кереева Г. К. –руководителя РГУ «Бурлинское районное управление по ЗПП. Департамента ЗПП. ЗКО.»
(фамилия, имя, отчество, должность)

Органов государственной противопожарной службы.

Каиргалиев Р. Б.- руководитель отдела ЧС Бурлинского района
(фамилия, имя, отчество, должность)

Местных исполнительных органов архитектуры и градостроительства.

Салманова Р. Б. – руководитель районного отдела архитектуры иградостраительства
(фамилия, имя, отчество, должность)

Представитель эксплуатационной организаций.

Мухамедьяров А.М. подполковник полиции начальник Бурлинского РОВД.
(фамилия, имя, отчество, должность)

Представители других заинтересованных организаций, учреждений и органов надзора.

Батталов С.Т. – технадзор - эксперт ИП «Батталов С.Т.».
(фамилия, имя, отчество, должность)

Представители других заинтересованных организаций, учреждений.

Абзалилов А.З. генеральный директор АО «Аксайгазпромэнерго»
. (фамилия, имя, отчество, должность)

Иргалиева А.Ж. – государственный экологический инспектор департамента экологии по Западно Казахстанской области

Ермуканов Ж. – Аким г.Аксай.
. (фамилия, имя, отчество, должность)

УСТАНОВИЛА:

1.Заказчиком (совместно с подрядчиком) **Отделом жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог Бурлинского района ЗКО и ТОО «KazConstructionGroup».**
(наименование организации)
предъявлен к приемке в эксплуатацию объект: **«Реконструкция системы видеонаблюдения в г.Аксай Бурлинского района. ЗКО».**
(наименование объекта и вид строительства (новое, расширение, реконструкция, техническое перевооружение)
по адресу: **ЗКО Бурлинский район г.Аксай.**
(область, район, населенный пункт, микрорайон, квартал, улица, номер дома(корпуса)

2.Строительство осуществлено генеральным подрядчиком:
ТОО«KazConstructionGroup».
(наименование организации)
Выполнившим.**строительно – монтажные работы**

и субподрядными организациями
(наименование организаций, виды работ, выполненных каждой организацией (при числе организаций свыше трех перечень их указывается в приложении ____к акту)

3.Проектная(проектно-сметная) документация на строительство разработана генеральным проектировщиком. **ТОО «AB Engineering», г. Уральск.**
(наименование организации)
и субпроектными организациями _____
_____
(наименование организаций, выполненные части и разделы документации (при числе организаций свыше трех перечень их указывается в приложении ____к акту)

4. Строительство осуществлялось по проекту: **№14.016**

5. Проектная (проектно-сметная) документация утверждена: **ТОО «AB Engineering»**
(наименование органа, утвердившего документацию на проект в целом)

6.Строительно-монтажные работы осуществлены в сроки;
начало работ: **27 июля 2015г.**
(месяц, год)
окончание работ: **27 ноября 2015г.**
(месяц, год)

7.Государственной приемочной комиссии представлена следующая документация: **Проектная документация, исполнительная документация: журнал работ, акты скрытых работ, паспорта, и сертификаты на применяемые материалы и оборудование.**
(перечень документов)
Указанные документы являются обязательным приложением к настоящему акту.

8.Объект (комплекс) имеет следующие показатели: **Камеры видеонаблюдения в количестве 20 (двадцать) штук по городу. Пульт управления, мониторы и сервер для хранения информации установлены в здании Бурлинского РОВД.**

9. Технологические и архитектурно-строительные решения по объекту характеризуется следующими данными:
(краткие технические характеристики по особенностям его размещения, по основным материалам и конструкциям, инженерному и технологическому оборудованию)

10. На объекте установлено предусмотренное проектом оборудование в количестве, согласно актам о его приемке после индивидуального испытания и комплексного опробования (перечень указанных актов приведен в приложении _-_ к настоящему акту)

11. Мероприятия по охране труда, обеспечению взрывоопасности, пожаробезопасности, охране окружающей природной среды и антисейсмические мероприятия, предусмотренные проектом
выполнены полностью
(сведения о выполнении)
Характеристика мероприятий приведена в приложении к акту.

12.Сметная стоимость по утвержденной проектно-сметной документации: всего тыс.в тенге, в том числе: строительно-монтажных работ 36,002 млн. тенге, оборудования, инструмента и инвентаря 102,634 млн. тенге.

Решение Государственной приемочной комиссии:

Предъявленный к приемке: **«Реконструкция системы видеонаблюдения г.Аксай. Бурлинского района. ЗКО.»**

(наименование объекта (комплекса)

ПРИНЯТЬ В ЭКСПЛУАТАЦИЮ

Председатель государственной приемочной комиссии:

Утегенов К. У. _____

(фамилия, имя, отчество, подпись, дата, печать)

Заместитель председателя государственной приемочной комиссии:

Жанкабаев Е. З. _____

(фамилия, имя, отчество, подпись, дата, печать)

Члены государственной приемочной комиссии:

Шарипов К. _____

(фамилия, имя, отчество, подпись, дата, печать)

Мухамбедиев М. К. _____

(фамилия, имя, отчество, подпись, дата, печать)

Салманова Р. Б. _____

(фамилия, имя, отчество, подпись, дата, печать)

Мухамедьяров А.М. _____

(фамилия, имя, отчество, подпись, дата, печать)

Каиргалиев Р. Б. _____

(фамилия, имя, отчество, подпись, дата, печать)

Абзалилов А.З. _____

(фамилия, имя, отчество, подпись, дата, печать)

Кереева Г. К. _____

(фамилия, имя, отчество, подпись, дата, печать)

Фадин С. _____

(фамилия, имя, отчество, подпись, дата, печать)

Батталов С.Т. _____

(фамилия, имя, отчество, подпись, дата, печать)

Иргалиева А.Ж. _____

(фамилия, имя, отчество, подпись, дата, печать)

Ермуканов Ж. Е. _____

(фамилия, имя, отчество, подпись, дата, печать)