Жұмыстарды мемлекеттік сатып алу туралы шартқа

2019-10-14 № 198/10/19 қосымша келісім

Алматы облысы №3

Бұдан әрі «Тапсырыс беруші» деп аталатын, Ереже негізінде әрекет ететін, Басшысы Жолжанов Даурен Бахтурович тұлғасындағы "Алматы облыстық құрылыс басқармасы" мемлекеттік мекемесі, бір тараптан және бұдан әрі «Өнім беруші» деп аталатын, Жарғысы негізінде әрекет ететін, Директоры Нукебаев Мейрамхан Тулеуханович тұлғасындағы "Жетісу саулет құрылысы" жауапкершілігі шектеулі серіктестігі, екінші тараптан, бұдан әрі бірлесіп «Тараптар» деп аталып, «Мемлекеттік сатып алу туралы» 2015 жылғы 4 желтоқсандағы Қазақстан Республикасы Заңының (бұдан әрі – Заң), Мемлекеттік сатып алулардың қорытындылары жайлы хаттама және 2019-10-14 № 198/10/19 Жұмыстарды мемлекеттік сатып алу туралы шарт (бұдан әрі - Шарт) негізінде және Заңның 45-бабының 2-тармағының 7-тармақшасы ЖСҚ бойынша (ағымдағы жылы көп жылғылар үшін) жұмыстардың сметалық құны азайғанда жылдар бойынша қаржыландыру өзгерген жағдайда жұмыстарды орындау туралы шарттың орыдалу мерзімдері бөлігінде шартты өзгерту, сәйкес төмендегідей туралы Шартқа осы қосымша келісімді (бұдан әрі - Келісім) жасады:

1 Өзгерістерді енгізу

1.1 Келесі өзгерістерді және (немесе) қосымшаларды енгізу:

1) Осы қосымша келісімнің мәні төтенше жағдайға байланысты техникалық кеңестің 2020 жылғы 28 сәуірдегі хаттамасы негізінде "Алматы облысы Көксу ауданының Еңбекшіқазақ ауылында кезекте 20 қатысушы қабылдайтын ФАП (фельдшерлік-акушерлік пункт) құрылысы" нысаны бойынша ЖІЖ әзірлеу" нысаны бойынша 2019 жылғы 10 қазандағы №198/10/19 негізгі шарттың орындалу мерзімін, жобалық жұмыстардың толық көлемін аяқтау мерзімін 2020 жылғы 10 мамырдан 2020 жылғы 30 маусымға дейін ұзарту.

1.2 Келісім Шарттың ажырамас бөлігі болып табылады

1.3 Шарттың, Келісім өзгертпейтін бөлігіндегі барлық басқа талаптары күшінде қалады.

1.4 Келісім қол қою күнінен бастап күшіне енеді және 2020-12-31 дейін әрекет етеді.

1.5 Келісім мемлекеттік сатып алу веб-порталы арқылы жасалған, бірдей заңды күші бар, қазақ және орыс тілдерінде жасалды

2 Реквизиттер

Осы құжат «Электрондық құжат және электрондық цифрлық қолтаңба туралы» Қазақстан Республикасының 2003 жылғы 7 қаңтардағы N 370-II Заңы 7 бабының 1 тармағына сәйкес қағаз тасығыштағы құжатпен бірдей.

Тапсырыс беруші:
"Алматы облыстық құрылыс басқармасы" мемлекеттік мекемесі
Алматинская область, г.Талдыкорган, Т.ШЕВЧЕНКО, 131
БСН 060140013977
БСК KKMFKZ2A
ЖСК KZ860705022711001001
"ҚР Қаржы министрлігінің Қазынашылық Комитеті" РММ
Тел.: 8 /7282/ 24-78-26
Басшысы Жолжанов Даурен Бахтурович

Өнім беруші:
"Жетісу саулет құрылысы" жауапкершілігі шектеулі серіктестігі
Алматинская область, г.Талдыкорган, Рустембекова, 156-А
БСН/ЖСН 040340003359
БСК KCJBKZKX
ЖСК KZ158560000000099924
"Банк ЦентрКредит" АҚ
Тел.: 8-7282-400910
Директоры Нукебаев Мейрамхан Тулеуханович

Осы құжат «Электрондық құжат және электрондық цифрлық қолтаңба туралы» Қазақстан Республикасының 2003 жылғы 7 қаңтардағы N 370-II Заңы 7 бабының 1 тармағына сәйкес қағаз тасығыштағы құжатпен бірдей.

1-қосымша

Сатып алынатын тауарлар (көрсетілетін қызметтер, жұмыстардың) тізімі

Электрондық конкурстың №: 3501650-2
Электрондық конкурстың атауы: Объявление о государственных закупках

Лоттың №	Тапсырыс беруші атауы	Атауы	Қысқа сипаттама	Қосымша сипаттама	Өлшем бірлік	Саны, көлемі	Бірлік бағасы, соның ішінде ҚҚС, тенге	Тауарларды жеткізу, жұмыстарды орындау, қызметтерді көрсету мерзімі	Шарт бойынша тауарларды жеткізу, жұмыстарды орындау, қызметтерді көрсету мерзімі	Жеткізу орндар	Аванс төлемінің мөлшері %, %	Жалпы сома, соның ішінде ҚҚС, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
27011539-ОК1	"Алматы облыстық құрылыс басқармасы" мемлекеттік мекемесі	Ғимараттарды/құрылыстарды/аумақтарды/нысандаржы және олардың жүйелерін жобалау бойынша инженерлік жұмыстар және осымен байланысты жұмыстар	Ғимараттарды/құрылыстарды/аумақтарды/нысандарды жобалау жөніндегі инженерлік жұмыстар және онымен байланысты жұмыстар	"Алматы облысы Көксу ауданының Еңбекшіқазақ ауылында кезекте 20 қатысушы қабылдайтын ФАП (фельдшерлік-акушерлік пункт) құрылысы" нысаны бойынша ЖІЖ әзірлеу	Жұмыс	1	9 271 083.42	келісім-шарт жасалған күннен бастап 7 ай	келісім-шарт жасалған күннен бастап 7 ай	Алматы облысы, Талдықорған қ. ҚАЗАҚСТАН, Алматы облысы, Талдықорған қ., (1)	0	9 271 083.42

Данный документ согласно пункту 1 статьи 7 ЗРК от 7 января 2003 года «Об электронном документе и электронной цифровой подписи» равнозначен документу на бумажном носителе.

Дополнительное соглашение
к договору о государственных закупках работ

№ 198/10/19 от 2019-10-14

Алматинская область №3

Государственное учреждение "Управление строительства Алматинской области", именуемый (ое)(ая) в дальнейшем «Заказчик», от лица которого выступает Руководитель Жолжанов Даурен Бахтурович, действующий на основании Положения, с одной стороны и Товарищество с ограниченной ответственностью "Жетісу саулет құрылысы", именуемый(ое)(ая) в дальнейшем «Поставщик», от лица которого выступает Директор Нукебаев Мейрамхан Тулеуханович, действующий на основании Устава, с другой стороны, далее совместно именуемые «Стороны», на основании Закона Республики Казахстан от 4 декабря 2015 года «О государственных закупках» (далее - Закон), Итоговый протокол о проведении государственных закупок и Договора о государственных закупках работ № 198/10/19 от 2019-10-14 (далее – Договор), в соответствии с пп.7) п.2 ст.45 Закона. Изменение договора в части изменения сроков исполнения договора о государственных закупках о выполнении работ в случае изменения финансирования по годам (на текущий финансовый год), при условии уменьшения сметной стоимости работ и внесения соответствующих изменений в проектно-сметную документацию, в последующем прошедшую экспертизу в соответствии с законодательством Республики Казахстан, заключили настоящее Дополнительное соглашение (далее – Соглашение) к Договору и пришли к соглашению о нижеследующем:

1 Внесение изменений

1.1 Внести следующие изменения и (или) дополнения:

1) Предметом настоящего дополнительного соглашения является изменение планируемого срока исполнения, продление исполнения основного договора №198/10/19 от 10.10.2019г., продлить срок завершения полного объема проектных работ с 10 мая 2020 года до 30 июня 2020г. по: «Разработка ПИР по объекту «Строительство ФАП (фельдшерско-акушерский пункт) на 20 посещений в смену в с.Енбекшиказак Коксуского района Алматинской области», в связи с черевычайным положением на основании Протокола технического совета от 28 апреля 2020 года.

1.2 Соглашение является неотъемлемой частью Договора.

1.3 Все остальные условия Договора в части, неизменной Соглашением, остаются в силе.

1.4 Соглашение вступает в силу со дня подписания и действует по 2020-12-31.

1.5 Соглашение составлено на казахском и русском языках, имеющих одинаковую юридическую силу, заключено посредством веб-портала государственных закупок.

2 Реквизиты Сторон

Данный документ согласно пункту 1 статьи 7 ЗРК от 7 января 2003 года «Об электронном документе и электронной цифровой подписи» равнозначен документу на бумажном носителе.

Заказчик:
Государственное учреждение
"Управление строительства Алматинской области"
Алматинская область, г.Талдыкорган, Т.ШЕВЧЕНКО, 131
БИН 060140013977
БИК KKMFKZ2A
ИИК KZ860705022711001001
РГУ "КОМИТЕТ КАЗНАЧЕЙСТВА МИНИСТЕРСТВА ФИНАНСОВ РК"
Тел.: 8 /7282/ 24-78-26
Руководитель Жолжанов Даурен Бахтурович

Поставщик:
Товарищество с ограниченной ответственностью "Жетісу саулет құрылысы"
Алматинская область, г.Талдыкорган, Рустембекова, 156-А
БИН/ИИН/ИНН/УНП 040340003359
БИК KCJBKZKX
ИИК KZ158560000000099924
АО "Банк ЦентрКредит"
Тел.: 8-7282-400910
Директор Нукебаев Мейрамхан Тулеуханович

Данный документ согласно пункту 1 статьи 7 ЗРК от 7 января 2003 года «Об электронном документе и электронной цифровой подписи» равнозначен документу на бумажном носителе.

Приложение 1

Перечень закупаемых товаров(работ/услуг)

№ электронной закупки: 3501650-2
Наименование электронной закупки: Объявление о государственных закупках

№ лота	Наименование заказчика	Наименование	Краткая характеристика	Дополнительная характеристика	Единица измерения	Количество, объем	Цена за ед., включая НДС, тенге	Планируемый срок поставки	Срок поставки по договору	Места поставки	Размер авансового платежа, %	Общая сумма, включая НДС, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
27011539-ОК1	Государственное учреждение "Управление строительства Алматинской области"	Работы инженерные по проектированию зданий/сооружений/территорий/объектов и их систем и связанные с этим работы	Работы инженерные по проектированию зданий/сооружений/территорий/объектов и их систем и связанные с этим работы	Разработка ПИР по объекту "Строительство ФАП (фельдшерско-акушерский пункт) на 20 посещений в смену в с.Енбекшиказак Коксуского района Алматинской области"	Работа	1	9 271 083.42	7 месяцев со дня заключения договора	7 месяцев со дня заключения договора	Алматинская область, г.Талдыкорган КАЗАХСТАН, Алматинская область, г.Талдыкорган, (1)	0	9 271 083.42

Данный документ согласно пункту 1 статьи 7 ЗРК от 7 января 2003 года «Об электронном документе и электронной цифровой подписи» равнозначен документу на бумажном носителе.