форма №3-КС

ЗАКАЗЧИК: ГУ Управление строительства ЗКО"

ПОДРЯДЧИК: ТОО "KazConstructionGroup"

Наименование строительства и его адрес: Строительство пристроя к административному зданию департамента внутренних дел ЗКО (корректировка)

С П Р А В К А № 6

о стоимости выполненных работ и затрат

за октябрь 2017 года

Код заказчика	Код	Договор		Источник		Организационно-	
		Номер	Дата	Наименование	Код	Номер	Дата
		№2017/60	13.04.2017г.				

Наименование пусковых комплексов, объектов	Стоимость выполненных работ и затрат, тенге									
	с начала года по отчетный месяц включительно с НДС	в отчетном месяце без НДС	из графы1						НДС	Всего к оплате
			СМР в сметном базовом уровне цен 2001г.	из них		стоимость прочих затрат, не входящих в состав СМР в сметном базовом уровне цен 2001г.	дополнительные			
				в отчетном месяце	по монтажу оборудования		на приобретение материалов	другие дополнительные расходы		
А	**1**	**2**	**3**	**4**	**5**	**6**	**7**	**8**	**9**	**10**
Строительство пристроя к административному зданию департамента внутренних дел ЗКО (корректировка)	360 000 000	76 068 457,14		76 068 457,14					9 128 214,86	85 196 672

ЗАКАЗЧИК

ГУ "Управление строительств

Зам.Руководителя _____ Антазиев А.С.

ПОДРЯДЧИК

ТОО "KazConstructionGroup"

Генеральный директор _____ Мухамбедиев М.К.

подпись

Форма 2В

Наименование стройки - **Корректировка ПСД Пристрой к административному зданию департамента внутренних дел в г. Уральске**

Наименование объекта - **Пристрой к административному зданию ДВД**

Заказчик **ГУ "Управление строительства ЗКО"**

Подрядчик **ТОО "KazConstructionGroup"**

Наименование строительства и его адрес: **Строительство пристроя к административному зданию департамента внутренних дел ЗКО (корректировка)**

А К Т № 6
приемки выполненных работ
За ноябрь 2017 года

Составлен(а) в ценах на 1.01.2001г.

N п/п	Шифр и № позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Коли-чество	Стоимость ед. тенге: Всего / ЗП рабочих-строителей	Стоимость ед. тенге: Экспл. машин / в т.ч. ЗП машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / ЗП рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: Экспл. машин / в т.ч. ЗП машинистов	Накладные расходы: тенге / %	Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей: рабочих, обслуживающих машины: на един.	всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		РАЗДЕЛ 1. Стены и перегородки								
1	Е0108-6-3	Кладка стен наружных средней сложности при высоте этажа до 4 м из кирпича силикатного								
			206,25	8365,16	337,41	1725314	69591	217942	4,76	982
		м3		769,50	126,00	158709	25988	118	0,62	128
2	Е0108-6-7	Кладка стен внутренних при высоте этажа до 4 м из кирпича силикатного								
			268,75	8393,46	337,41	2255742	90679	252590	4,38	1177
		м3		670,50	126,00	180197	33863	118	0,62	167
3	Е0108-7-5 Изм. и доп.вып.8 СН РК 8.02-05-2002, СН РК 8.02-06-2004, СН РК 8.02-17-2006	Кладка перегородок неармированных толщиной в 1/2 кирпича при высоте этажа до 4 м из кирпича силикатного								
			67,4	1033,56	34,37	69662	2317	16055	1,21	82
		м2		189,00	12,87	12739	867	118	0,06	4
4	Е0107-44-10	Укладка перемычек масса до 0.3 т								
			292	105,66	66,43	30852	19399	19500	0,15	43
		шт		23,85	23,85	6964	6964	140	0,11	31
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге			4081571	181985			2284
			Тенге			358609	67682			329

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге			4862918				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							2866
		Сметная заработная плата -	Тенге				502204			
		РАЗДЕЛ 2. Перекрытие 4 этажа								
5	Е0106-18-3	Устройство главных балок для перекрытий при высоте балок до 800 мм								
			70,48	14699,04	367,51	1035988	25902	162630	12,00	846
		м3		2058,75	138,83	145101	9785	105	0,68	48
6	С12041-55 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Каркасы и сетки плоские: сталь гладкая класса А-I, d 10 мм								
			4,26613	60500,00	--	258101	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
7	С12041-76 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 22 мм								
			3,36537	58700,00	--	197547	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
8	С12041-78 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 36 мм								
			5,32143	55500,00	--	295339	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
9	Е0106-18-2	Устройство второстепенных балок для перекрытий при высоте балок до 500 мм								
			16,65	15840,04	407,30	263737	6782	44386	14,40	240
		м3		2385,00	153,86	39710	2562	105	0,75	13
10	С12041-54 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Каркасы и сетки плоские: сталь гладкая класса А-I, d 8 мм								
			1,1665	62000,00	--	72323	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
11	С12041-55 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Каркасы и сетки плоские: сталь гладкая класса А-I, d 10 мм								
			0,35224	60500,00	--	21311	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
12	С12041-74 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 14 мм								
			1,74205	61300,00	--	106788	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
13	Е0106-22-1	Устройство перекрытий толщиной до 200 мм на высоте от опорной площади до 6 м								
			192,7	13595,10	241,10	2619776	46460	277923	8,06	1553
		м3		1282,50	91,08	247138	17551	105	0,44	86

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
14	С12041-54 Изм. и доп.вып 9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Каркасы и сетки плоские: сталь гладкая класса А-I, d 8 мм								
			0,18565	62000,00	--	11510	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
15	С12041-72 Изм. и доп.вып 9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 10 мм								
			10,52554	67700,00	--	712579	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
16	С12041-76 Изм. и доп.вып 9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 20-22 мм								
			0,2136	58700,00	--	12538	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
17	С12041-55 Изм. и доп.вып 9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Каркасы и сетки плоские: сталь гладкая класса А-I, d 10 мм								
			1,7632	60500,00	--	106674	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
18	Е0106-18-2	Устройство опоясывающих балок для перекрытий при высоте балок до 500 мм								
			8,95	15840,04	407,30	141768	3645	23859	14,40	129
		м3		2385,00	153,86	21346	1377	105	0,75	7
19	С12041-74 Изм. и доп.вып 9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 14 мм								
			0,7139	61300,00	--	43762	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
20	С12041-54 Изм. и доп.вып 9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Каркасы и сетки плоские: сталь гладкая класса А-I, d 8 мм								
			0,3701	62000,00	--	22946	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
21	Е0106-12-3	Сварка арматуры ванным способом при диам. арматуры до 40 мм								
			36	150,83	14,90	5430	536	2373	0,21	8
		1стык		57,15	5,63	2057	203	105	0,03	1
22	Е0109-51-6	Контроль качества сварных соединений рентгеновскими лучами при толщине металла до 40 мм								
			4,5	2086,13	585,38	9388	2634	6224	5,36	24
		м		1316,25	220,50	5923	992	90	1,08	5
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге			5937505	85960			2799
			Тенге			461275	32470			159
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге			6863133				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							3252
		Сметная заработная плата -	Тенге				580197			

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		РАЗДЕЛ 3. Лестницы ЛК1								
23	Е0109-25-1	Монтаж балок								
			1,11322	5030,50	2020,02	5600	2249	2780	14,10	16
		т		2272,50	502,43	2530	559	90	1,79	2
24	С12021-237	Стоимость балок БП.БЛ								
			1,11322	154400,00	--	171881	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
25	Е0106-22-1	Устройство лестничных площадок								
			1,248	14163,50	241,10	17676	301	1800	8,06	10
		м3		1282,50	91,08	1601	114	105	0,44	1
26	С12041-71 Изм. и доп.вып 9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 8 мм								
			0,0672	68200,00	--	4583	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
27	Е0109-29-1	Монтаж косоуров								
			0,50444	13711,47	5475,87	6917	2762	2993	28,90	15
		т		5040,00	1552,87	2542	783	90	5,46	3
28	С12021-146	Косоуры								
			0,50444	108500,00	--	54732	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
29	Е0107-59-1	Устройство лестниц по готовому основанию из отдельных ступеней гладких								
			57,12	206,06	12,56	11770	717	14774	1,08	62
		м		180,00	4,75	10282	271	140	0,02	1
30	С143021-8	Ступени лестничные с лицевыми бетонными поверхностями, не требующими дополнительной отделки /ГОСТ 8717.0-84/								
			57,12	1330,00	--	75970	--	--	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--
		Лестницы ЛК2								
31	Е0109-25-1	Монтаж балок								
			1,57709	5030,50	2020,02	7934	3186	3939	14,10	22
		т		2272,50	502,43	3584	792	90	1,79	3
32	С12021-237	Стоимость балок БП.БЛ								
			1,57709	154400,00	--	243503	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
33	Е0106-22-1	Устройство лестничных площадок								
			1,248	14163,50	241,10	17676	301	1800	8,06	10
		м3		1282,50	91,08	1601	114	105	0,44	1
34	С12041-71 Изм. и доп.вып 9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 8 мм								
			0,1008	68200,00	--	6875	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
35	Е0109-29-1	Монтаж косоуров								
			0,75666	13711,47	5475,87	10375	4143	4490	28,90	22
		т		5040,00	1552,87	3814	1175	90	5,46	4

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
36	С12021-146	Косоуры								
			0,75666	108500,00	--	82098	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
37	Е0107-59-1	Устройство лестниц по готовому основанию из отдельных ступеней гладких								
			85,68	206,06	12,56	17655	1076	22161	1,08	93
		м		180,00	4,75	15422	407	140	0,02	2
38	С143021-8	Ступени лестничные с лицевыми бетонными поверхностями, не требующими дополнительной отделки /ГОСТ 8717.0-84/								
			85,68	1330,00	--	113954	--	--	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге			849197	14735			249
			Тенге			41375	4216			16
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге			958170				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							292
		Сметная заработная плата -	Тенге				53801			
		РАЗДЕЛ 4. Крыша								
39	Е0108-41-1	Кладка вентшахт из силикатного кирпича								
			5	9960,49	379,78	49802	1899	12253	11,90	60
		м3		1935,00	141,75	9675	709	118	0,70	4
40	Е0108-41-1	Кладка вентшахт из керамического кирпича								
			0,62	8726,67	379,78	5411	235	1519	11,90	7
		м3		1935,00	141,75	1200	88	118	0,70	
41	Е0108-12-1	Армирование кладки стен и других конструкций								
			0,16	59479,65	422,15	9517	68	1589	56,40	9
		т		8257,50	157,50	1321	25	118	0,77	--
42	Е0109-34-3	Монтаж подставок под вентиляторы (П1:П2)								
			2,775	11247,66	1409,48	31212	3911	19696	46,30	128
		т		7785,00	101,25	21603	281	90	0,49	1
43	С12021-260	Стальные крепежные элементы из швеллеров и уголков								
			2,775	114900,00	--	318848	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
44	Е0113-16-6	Огрунтовка металлических поверхностей грунтовкой ГФ-021 за 2 раз								
			66,4	43,60	0,10	2895	7	697	0,03	2
		м2		11,62	0,04	772	3	90	--	--
45	Е0113-26-6	Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ПФ-115 з 2раза								
			66,4	40,72	0,04	2704	3	497	0,02	1
		м2		8,32	--	552	--	90	--	--
46	Е0108-6-7	Кладка столбиков								
			3,02	8321,46	337,41	25131	1019	2838	4,38	13
		м3		670,50	126,00	2025	381	118	0,62	2
47	Е0112-15-1	Устройство оклеечной пароизоляции в один слой								
			893,8	207,96	1,19	185870	1064	29196	0,16	139

1	2	3		4	5	6	7	8	9	10	11
48	Е0112-13-3	Утепление покрытий изолом К1	м2		27,00	0,45	24133	402	119	--	2
				893,8	189,45	4,72	169326	4219	77283	0,40	360
49	С11031-593 Изм. и доп.вып.16 СН РК 8.02-04-2002	Утеплитель Изол К1	м2		70,88	1,78	63353	1591	119	0,01	8
				138,0921	9950,00	--	1374016	--	--	--	--
50	Е0112-15-3	Устройство гидроизоляции в один	м3		--	--	--	--	--	--	--
				893,8	103,08	0,99	92133	885	12732	0,07	62
51	Е0112-17-1	Устройство выравнивающих цементно-песчаных стяжек толщиной 15 мм	м2		11,59	0,38	10359	340	119	--	2
				893,8	165,33	15,94	147775	14247	43194	0,24	217
52	Е0112-17-2 к=25	добавлять на каждый 1 мм изменения толщины цементно-песчанных стяжек	м2		34,65	5,96	30970	5327	119	0,03	26
				893,8	155,17	3,50	138691	3128	4254	--	1
53	Е0106-11-10	Армирование подстилающих слоев и набетонок	м2		2,75	1,25	2458	1117	119	--	--
				1,761	5239,08	327,33	9226	576	3724	11,60	20
54	С12041-89 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Каркасы и сетки плоские: проволока арматурная из низкоуглеродистой стали В-I, ВР-1, d 4 мм	1т		1890,00	123,75	3328	218	105	0,60	1
				1,761	50800,00	--	89459	--	--	--	--
55	Е0110-14-1	Установка стропил	т		--	--	--	--	--	--	--
				54,9	21304,82	334,28	1169635	18352	232128	22,10	1213
56	Е0110-88-3	Устройство перегородок высотой до 3 м в общественных зданиях с двухсторонней обшивкой гипсокартонными листами в один слой с изоляцией	м3		3397,50	126,00	186523	6917	120	0,62	34
				129	1545,79	13,90	199407	1793	50618	1,92	248
57	С11031-588 Изм. и доп.вып.16 СН РК 8.02-04-2002	Утеплитель Изол Н30	м2		321,75	5,24	41506	676	120	0,03	3
				13,287	4356,00	--	57878	--	--	--	--
58	Е0110-5-1	Установка элементов каркаса из брусьев	м3		--	--	--	--	--	--	--
				1,2	22997,72	316,57	27597	380	5194	22,50	27
59	Е0110-12-3	Подшивка потолков плитами гипсоволокнистыми	м3		3487,50	119,25	4185	143	120	0,58	1
				221,2	490,92	4,48	108590	991	28758	0,67	148
60	Е0112-13-3	Утепление покрытий изолом К1	м2		106,65	1,69	23591	374	120	0,01	2
				221,2	189,45	4,72	41905	1044	19126	0,40	89
			м2		70,88	1,78	15679	394	119	0,01	2

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
61	С11031-593 Изм. и доп.вып.16 СН РК 8.02-04-2002	Утеплитель Изол К1	34,1754	9950,00	--	340045	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
62	Е0112-15-3	Устройство прокладной пароизоляции в один слой из пленки полиэтиленовой (мансарды)	221,2	70,52	0,99	15599	219	3151	0,07	15
		м2		11,59	0,38	2564	84	119	--	--
63	Е0110-51-1	Огнезащита деревянных конструкций - ферм, арок, балок, стропил, мауэрлатов	54,9	573,75	28,11	31499	1543	8850	0,78	43
		м3		123,75	10,58	6794	581	120	0,05	3
64	Е0110-52-1	Обрешетка под кровлю, огнезащита	1116	20,48	0,91	22858	1016	6723	0,03	32
		м2		4,68	0,34	5223	379	120	--	2
65	Е0110-15-1	Устройство слуховых окон	2	3081,19	81,61	6162	163	2387	6,08	12
		шт		963,00	31,50	1926	63	120	0,15	--
66	С12061-2	Блоки для слуховых окон	1,3	6860,00	--	8918	--	--	--	--
		м2		--	--	--	--	--	--	--
67	Е0110-31-2	Устройство лестниц Л1 на крыше	3,6	1532,84	51,57	5518	186	3208	4,08	15
		м2		722,25	20,25	2600	73	120	0,10	--
68	Е0112-15-3	Устройство прокладной пароизоляции в один слой из пленки полиэтиленовой	1116	70,52	0,99	78700	1105	15897	0,07	77
		м2		11,59	0,38	12934	424	119	--	2
69	Е0112-7-5 Изм. и доп. вып. 12	Устройство кровельного покрытия металлочерепицей по деревянной обрешетке с ее устройством	1116	972,76	8,20	1085606	9151	366579	1,71	1908
		м2		272,95	3,08	304612	3437	119	0,02	17
70	Е0110-7-1	Обшивка карниза досками обшивки	74,4	622,52	4,64	46315	345	5340	0,36	27
		м2		58,05	1,76	4319	131	120	0,01	1
71	С11011-3054 Изм. и доп.вып.16 СН РК 8.02-04-2002	Коньковый элемент	39,5	222,00	--	8769	--	--	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--
72	Е0112-10-1	Устройство мелких покрытий /брандмауэров, парапетов, свесов и т.п./ из листовой оцинкованной стали	92,6	575,05	1,24	53250	115	16937	0,97	90
		м2		153,23	0,47	14189	44	119	--	--
73	Е0112-12-1	Ограждение кровель перилами	79	545,62	2,49	43104	197	997	0,06	5
		м		9,68	0,92	765	73	119	--	--
74	Е0120-12-7	Установка решеток вентиляционных размером 200х200 мм	80	693,85	16,96	55508	1357	19837	1,12	90

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		шт		186,64	7,09	14931	567	128	0,03	3
75	Е0112-8-1	Устройство обделок на фасадах с водосточными трубами с изготовлением элементов труб								
			2872	74,96	0,16	215277	460	77137	0,13	385
		м2		22,50	0,07	64620	201	119	--	1
76	Е0112-9-2	Устройство подвесных желобов								
			79	481,76	1,22	38059	96	4188	0,28	22
		м		44,10	0,45	3484	36	119	--	--
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 4	Тенге			6312214	69773			5467
			Тенге			882193	25077			117
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4	Тенге			7832062				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							6122
		Сметная заработная плата -	Тенге				1068749			
		РАЗДЕЛ 5. Раздел окна								
77	Е0110-91-3 Изм. и доп. вып. 2 СН РК 8.02-01-2002, СН РК 8.02-03-2002, СН РК 8.02-05-2002, СН РК 8.02-06-2002, СН РК 8.02-07-2002, РДС РК 8.02-03-	Установка оконных блоков из ПХВ профилей поворотных /откидных, поворотно-откидных/, одностворчатых площадью проема до 2 м2								
			1,26	472,81	19,00	596	24	339	1,30	2
		м2		217,73	6,18	274	8	120	0,03	--
78	Е0110-91-6 Изм. и доп. вып. 2 СН РК 8.02-01-2002, СН РК 8.02-03-2002, СН РК 8.02-05-2002, СН РК 8.02-06-2002, СН РК 8.02-07-2002, РДС РК 8.02-03-	Установка оконных блоков из ПХВ профилей поворотных /откидных, поворотно-откидных/, двухстворчатых площадью проема более 2 м2								
			12,96	346,04	18,87	4485	245	2221	0,82	11
		м2		136,44	6,39	1768	83	120	0,03	--
79	Е0110-91-7 Изм. и доп. вып. 2 СН РК 8.02-01-2002, СН РК 8.02-03-2002, СН РК 8.02-05-2002, СН РК 8.02-06-2002, СН РК 8.02-07-2002, РДС РК 8.02-03-	Установка оконных блоков из ПХВ профилей поворотных /откидных, поворотно-откидных/, трехстворчатых /в т.ч. при наличии створок глухого остекления/ площадью проема до 2 м2								
			7,56	485,61	19,79	3671	150	2278	1,46	11
		м2		244,55	6,57	1849	50	120	0,03	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
80	Е0110-91-8 Изм. и доп. вып. 2 СН РК 8.02-01-2002, СН РК 8.02-03-2002, СН РК 8.02-05-2002, СН РК 8.02-06-2002, СН РК 8.02-07-2002, РДС РК 8.02-03-	Установка оконных блоков из ПХВ профилей поворотных /откидных, поворотно-откидных/, трехстворчатых /в т.ч. при наличии створок глухого остекления/ площадью проема более 2 м2	259	348,93	18,88	90374	4889	55193	1,02	265
		м2		171,01	6,57	44292	1703	120	0,03	8
81	С12061-706 Изм. и доп.вып.16 СН РК 8.02-04-2002	Блоки оконные из ПВХ профилей толщиной 60 мм одностворчатые одинарной конструкции со стеклопакетом двухкамерным, поворотно-откидной фурнитурой: одноэлементные поворотно-откидные ГОСТ 30674-99	1,26	6433,00	--	8106	--	--	--	--
		м2		--	--	--	--	--	--	--
82	С12061-710 Изм. и доп.вып.16 СН РК 8.02-04-2002	Блоки оконные из ПВХ профилей толщиной 60 мм двухстворчатые одинарной конструкции со стеклопакетом двухкамерным, поворотно-откидной фурнитурой: двухэлементные - импост и поворотно-откидная створка ГОСТ 30674-99	12,96	6433,00	--	83372	--	--	--	--
		м2		--	--	--	--	--	--	--
83	С12061-719 Изм. и доп.вып.16 СН РК 8.02-04-2002	Блоки оконные из ПВХ профилей толщиной 60 мм трехстворчатые одинарной конструкции со стеклопакетом двухкамерным, поворотно-откидной фурнитурой: трехэлементные - с одной поворотно-откидной створкой ГОСТ 30674-99	483,16	6433,00	--	3108168	--	--	--	--
		м2		--	--	--	--	--	--	--
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 5	Тенге			3298771	5307			288
			Тенге			48183	1843			9
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 5	Тенге			3560330				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							327
		Сметная заработная плата -	Тенге				59031			
		РАЗДЕЛ 6. Шахта лифта и машинное отделение.								
		Пассажирский лифт								
84	Е0108-6-3	Кладка стен шахты из силикатного кирпича	8,975	8635,16	337,41	77501	3028	9484	4,76	43
		м3		769,50	126,00	6906	1131	118	0,62	6
		Грузовой лифт								
85	Е0108-6-3	Кладка стен шахты из силикатного кирпича	4,325	8635,16	337,41	37347	1459	4570	4,76	21
		м3		769,50	126,00	3328	545	118	0,62	3
		Машинное отделение								
86	Е0108-6-3	Кладка стен машинного отделения из силикатного кирпича	7,1	8635,16	337,41	61310	2396	7502	4,76	34
		м3		769,50	126,00	5463	895	118	0,62	4

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
87	Е0107-44-10	Укладка перемычек масса до 0.3 т	2	105,66	66.43	211	133	134	0,15	--
		шт		23,85	23,85	48	48	140	0,11	--
88	С143015-64	Перемычки из тяжелого бетона класса В15 /ГОСТ 948-84/	0,04	25800,00	--	1032	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
89	Е0107-53-11	Установка опорных подушек	2	399,00	24.15	798	48	506	1,03	2
		шт		171,90	8,83	344	18	140	0,04	--
90	С143014-3 Изм. и доп.вып.6 СН РК 8.02-04-2002. СН РК 8.02-04С-2004	Опорные подушки ОП 4.4	0,04	19100,00	--	764	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
91	С12041-76 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002. СН РК 8.02-04С-2004	Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 20 мм (доп. армирование)	0,1307	58700,00	--	7672	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
92	С12041-73 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002. СН РК 8.02-04С-2004	Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 12 мм (доп. армирование)	0,0404	65900,00	--	2662	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
93	С12041-72 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002. СН РК 8.02-04С-2004	Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 10 мм (доп. армирование)	0,0055	67700,00	--	372	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
94	Е0107-45-6	Установка панелей с опиранием на две стороны площадью до 10 м2	3	1467,94	373,54	4404	1121	2523	2,66	8
		шт		465,75	135,07	1397	405	140	0,61	2
95	С143017-8 Изм. и доп.вып.8 СН РК 8.02-04-2002. СН РК 8.02-04С-2004	Многопустотные панели, плиты приведенной толщиной 11 см	24,6	2630,00	--	64698	--	--	--	--
		м2		--	--	--	--	--	--	--
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 6	Тенге			384197	13086			177
			Тенге			28664	4871			24
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 6	Тенге			449721				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							220
		Сметная заработная плата -	Тенге				39545			
			РАЗДЕЛ 7. Наружная обделка							
96	Е0108-35-1	Установка и разборка инвентарных лесов наружных высотой	1399,6118	125,15	0,62	175163	868	114089	0,43	607
		м2		68,85	0,23	96363	322	118	--	2

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
97	Е0108-35-4 Изм. и доп.вып.8 СН РК 8.02-05-2002, СН РК 8.02-06-2004, СН РК 8.02-17-2006	На каждые последующие 4 м установки и разборки инвентарных наружных трубчатых лесов добавлять	1399,6118	55,31	--	77407	--	34649	0,07	92
		м2		20,98	--	29364	--	118	--	--
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 7	Тенге			252570	868			700
			Тенге			125727	322			2
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 7	Тенге			425386				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							776
		Сметная заработная плата -	Тенге				148360			
		РАЗДЕЛ 8. Переход								
98	Е0107-42-4к=0,8	Демонтаж блоков стен подвалов	20	635,15	478,72	12703	9574	9177	1,18	24
		шт		156,42	171,33	3128	3427	140	0,91	18
99	Е0152-1-3	Разборка фундаментов бетонных монолитных	0,24	3714,23	2438,48	891	585	505	7,78	2
		м3		1275,75	950,21	306	228	94,5	5,22	1
100	Е0153-2-1	Разборка кладки простых стен из кирпича	1,33	4899,14	1880,99	6516	2502	5023	21,24	28
		м3		3018,15	538,09	4014	716	106,2	2,91	4
101	Е0106-22-1к=0,8	Демонтаж монолитной плиты перекрытия	1,36	1218,88	192,88	1658	262	1569	8,06	11
		м3		1026,00	72,86	1395	99	105	0,44	1
102	Е0156-2-2	Снятие оконных переплетов остекленных	10,3	74,90	6,81	771	70	769	0,46	5
		м2		68,09	1,08	701	11	108	0,01	--
103	Е0156-1-1	Демонтаж оконных коробок	1	215,57	21,24	216	21	213	1,29	1
		шт		194,33	3,31	194	3	108	0,03	--
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 8	Тенге			22755	13015			71
			Тенге			9740	4484			24
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 8	Тенге			42413				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							103
		Сметная заработная плата -	Тенге				16812			
		РАЗДЕЛ 9. Разные работы								
		Крыльцо К-1								
104	Е0107-42-3	Установка блоков стен подвалов массой до 1,5 т	5	758,03	389,08	3790	1945	2036	0,94	5
		шт		153,90	136,92	770	685	140	0,55	3
105	Е0107-42-1	Установка блоков стен подвалов массой до 0,5 т	12	352,10	172,69	4225	2072	2293	0,48	6

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
106	С143003-13 Изм. и доп.вып.8 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Блоки бетонные для стен подвала /ГОСТ 13579-78/ объемом менее 0,3 м3 из тяжелого бетона: В7,5 /М-100/	2,3	11000,00	--	25300	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
107	С143003-21 Изм. и доп.вып.8 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Блоки бетонные стен подвала /ГОСТ 13579-78/ объемом 0,5 м3 и более из тяжелого бетона класса В7,5 /М-100/	2,7	10200,00	--	27540	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
108	Е0108-4-7	Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выравненной поверхности бутовой кладки кирпичу, бетону стен, фундаментов	21,6	245,44	3,82	5302	83	989	0,21	5
		м2		37,35	1,44	807	31	118	0,01	--
109	Е0108-6-3	Кладка стен наружных средней сложности при высоте этажа до 4 м	2,5	8560,16	337,41	21400	844	2642	4,76	12
		м3		769,50	126,00	1924	315	118	0,62	2
110	Е0106-1-20	Монолитные заделки из бетона В7,5	0,98	7891,04	311,32	7733	305	575	2,82	3
		м3		441,00	117,61	432	115	105	0,57	1
111	Е0106-19-1	Устройство крыльца из бетона	6,55	10395,53	316,01	68091	2070	10230	8,25	54
		м3		1368,00	119,39	8960	782	105	0,58	4
112	С12041-90 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Каркасы и сетки плоские: проволока арматурная из низкоуглеродистой стали В-I, ВР-1, d 5 мм	0,061416	41200,00	--	2530	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
		Крыльцо К-2								
113	Е0107-42-1	Установка блоков стен подвалов массой до 0,5 т	25	352,10	172,69	8803	4317	4777	0,48	12
		шт		76,28	60,21	1907	1505	140	0,24	6
114	Е0107-42-2	Установка блоков стен подвалов массой до 1 т	3	502,52	243,37	1508	730	806	0,67	2
		шт		106,88	85,08	321	255	140	0,34	1
115	С143003-13 Изм. и доп.вып.8 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Блоки бетонные для стен подвала /ГОСТ 13579-78/ объемом менее 0,3 м3 из тяжелого бетона: В7,5 /М-100/	5,7	11000,00	--	62700	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
116	Е0108-4-7	Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выравненной поверхности бутовой кладки кирпичу, бетону стен, фундаментов	21,4	245,44	3,82	5252	82	980	0,21	5
		м2		37,35	1,44	799	31	118	0,01	--
117	Е0108-6-3	Кладка стен наружных средней сложности при высоте этажа до 4 м	2,5	8560,16	337,41	21400	844	2642	4,76	12
		м3		769,50	126,00	1924	315	118	0,62	2

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
118	Е0106-1-20	Монолитные заделки из бетона В7,5								
			0,41	7891,04	311,32	3235	128	240	2,82	1
		м3		441,00	117,61	181	48	105	0,57	--
119	Е0106-19-1	Устройство крыльца из бетона								
			3,54	10395,53	316,01	36800	1119	5529	8,25	29
		м3		1368,00	119,39	4843	423	105	0,58	2
120	С12041-90 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Каркасы и сетки плоские: проволока арматурная из низкоуглеродистой стали В-I, ВР-I, d 5 мм								
			0,04234	41200,00	--	1744	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
		Раздел КР-3								
121	Е0107-42-1	Установка блоков стен подвалов массой до 0,5 т								
			15	352,10	172,69	5282	2590	2866	0,48	7
		шт		76,28	60,21	1144	903	140	0,24	4
122	Е0107-42-2	Установка блоков стен подвалов массой до 1 т								
			11	502,52	243,37	5528	2677	2956	0,67	7
		шт		106,88	85,08	1176	936	140	0,34	4
123	Е0107-42-3	Установка блоков стен подвалов массой до 1,5 т								
			2	758,03	389,08	1516	778	814	0,94	2
		шт		153,90	136,92	308	274	140	0,55	1
124	С143003-13 Изм. и доп.вып.8 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Блоки бетонные для стен подвала /ГОСТ 13579-78/ объемом менее 0,3 м3 из тяжелого бетона: В7,5 /М-100/								
			2,3	11000,00	--	25300	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
125	С143003-21 Изм. и доп.вып.8 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Блоки бетонные стен подвала /ГОСТ 13579-78/ объемом 0,5 м3 и более из тяжелого бетона класса В7,5 /М-100/								
			1,1	10200,00	--	11220	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
126	Е0108-4-7	Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выравненной поверхности бутовой кладки кирпичу, бетону стен, фундаментов								
			20,2	245,44	3,82	4958	77	925	0,21	4
		м2		37,35	1,44	754	29	118	0,01	--
127	Е0108-6-3	Кладка стен наружных средней сложности при высоте этажа до 4 м								
			2,5	8560,16	337,41	21400	844	2642	4,76	12
		м3		769,50	126,00	1924	315	118	0,62	2
128	Е0106-1-20	Монолитные заделки из бетона В7,5								
			0,41	7891,04	311,32	3235	128	240	2,82	1
		м3		441,00	117,61	181	48	105	0,57	--
129	Е0106-19-1	Устройство крыльца из бетона								
			3,54	10395,53	316,01	36800	1119	5529	8,25	29
		м3		1368,00	119,39	4843	423	105	0,58	2

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
130	С12041-90 Изм. и доп.вып 9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Каркасы и сетки плоские. проволока арматурная из низкоуглеродистой стали В-I, ВР-1, d 5 мм								
			0,04234	41200,00	--	1744	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 9	Тенге			424338	22750			207
			Тенге			34112	8155			35
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 9	Тенге			502490				
		Нормативная трудоемкость -	*чел.-ч*							*267*
		Сметная заработная плата -	*Тенге*				*49723*			
		РАЗДЕЛ 10. Фундамент под дизельную станцию								
131	Е0108-3-1	Устройство песчаного основания под фундаменты								
			7,2	1023,70	97,07	7371	699	1262	0,78	6
		м3		112,50	36,00	810	259	118	0,18	1
132	Е0107-1-4	Укладка плит фундаментов масса конструкций, т. более 3,5 т								
			3	952,52	669,02	2858	2007	2060	1,68	5
		шт		283,50	207,02	851	621	140	0,86	3
133	С143017-10	Сплошные плоские панели, плиты толщина 16 см								
			26,928	2250,00	--	60588	--	--	--	--
		м2		--	--	--	--	--	--	--
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 10	Тенге			70816	2706			11
			Тенге			1661	880			4
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 10	Тенге			78586				
		Нормативная трудоемкость -	*чел.-ч*							*16*
		Сметная заработная плата -	*Тенге*				*3039*			
		РАЗДЕЛ 11. Сети теплоснабжения (ЛС 6-2)								
		Дренажный колодец								
134	Е0101-12-14	Разработка грунта 2 группы в отвал экскаваторами "Драглайн" или "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5 м3								
			37,75	27,84	26,18	1051	988	324	0,01	--
		м3		1,66	7,20	63	272	97	0,03	1
135	Е0101-162-2 т.ч. п-1.55, п-3.180, доп. изм. № 1, К=1,2	Доработка грунта вручную после разработки их механизированным способом								
			1,02	353,70	--	361	--	408	2,27	2
		м3		353,70	--	361	--	113	--	--
136	Е0101-166-2	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям в грунтах 2 группы								
			9,6	134,10	--	1287	--	1455	0,97	9
		м3		134,10	--	1287	--	113	--	--
137	Е0101-27-2	Засыпка траншей и котлованов бульдозерами мощностью 59 (80) кВт (л.с.), при перемещении 2 группы грунтов до 5 м								
			22,66	6,48	6,48	147	147	46	--	--
		м3		--	2,10	--	48	97	0,01	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
138	Е0101-134-1	Уплотнение грунта 1.2 группы пневматическими трамбовками								
			22,66	21,55	4,52	488	102	374	0,11	2
		м3		17.03	--	386	--	97	--	--
139	Е0111-1-2	Уплотнение грунта щебнем								
			1,8	112,13	2,62	202	5	25	0,07	--
		м2		10.51	0,99	19	2	123	--	--
140	Е0123-13-5 Изм. и доп. вып 1 СН РК 8.02-02-2002, СН РК 8.02-03-2002, СН РК 8.02-05-2002, СН РК 8.02-06-2002	Устройство дренажного колодца диам. 1,5 м в сухих грунтах								
			1,64	8469.69	1538,85	13890	2524	4674	9,66	16
		м3		1615.95	576,23	2650	945	130	2.81	5
141	С143018-24 Изм. и доп.вып 6 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Плиты покрытий, перекрытий и днищ из тяжелого бетона класса В22,5 круглые								
			0,65	26700.00	--	17355	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
142	С143018-33 Изм. и доп.вып 6 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Кольца для смотровых колодцев водопроводных и канализационных сетей высотой 0,89-1,19 м и шахтных колодцев высотой 1 м /ГОСТ 8020-90/, Dв 700 мм								
			1,04	3220.00	--	3349	--	--	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--
143	С143018-37 Изм. и доп.вып 6 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Кольца для смотровых колодцев водопроводных и канализационных сетей высотой 0,89-1,19 м и шахтных колодцев высотой 1 м /ГОСТ 8020-90/, Dв 1500 мм								
			1,8	6780,00	--	12204	--	--	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--
144	С131104-8 Изм. и доп.вып 7 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Люк чугунный легкий ГОСТ 3634-99								
			1	8060,00	--	8060	--	--	--	--
		комплект		--	--	--	--	--	--	--
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 11	Тенге			58394	3766			30
			Тенге			4766	1266			6
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 11	Тенге			69642				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							40
		Сметная заработная плата -	Тенге				7128			
		РАЗДЕЛ 12. Сети электроснабжения (ЛС4-1)								
145	Е0101-162-2	Разработка грунта 2 группы вручную с креплениями в траншеях шириной до 2 м, глубиной до 2 м								
			34,5	294,75	--	10169	--	11491	1,89	65
		м3		294,75	--	10169	--	113	--	--
146	Е0101-166-2	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям в грунтах 2 группы								
			34,5	134,10	--	4626	--	5228	0,97	34

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		м3		134,10	--	4626	--	113	--	--
147	Ц0108-142-1	Устройство постели при одном кабеле в траншее	138	36,70	27,80	5065	3836	2058	0,06	8
		м		8,80	6,90	1214	952	95	0,04	6
148	Ц0108-142-2	На каждый последующий кабель добавлять к расц. 8-142-1	138	11,20	7,90	1546	1090	695	0,02	3
		м		3,30	2,00	455	276	95	0,01	2
149	Е0134-101-1	Устройство трубопроводов из асбестоцементных труб с соединением манжетами стальными до 2-х отверстий	0,032	230292,38	--	7369	--	966	175,00	6
		кан.-км		27450,00	--	878	--	110	--	--
150	Ц0108-141-2	Кабель до 35 кВ, прокладываемый в готовых траншеях без покрытий, масса 1 м до 2 кг	950	27,50	4,00	26125	3800	18050	0,12	114
		м		19,30	0,70	18335	665	95	--	4
151	С151601-531 Изм. и доп вып 5 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004, СН РК 8.02-06ОБ-2002	Кабели силовые с алюминиевыми жилами с пластмассовой изоляцией (ГОСТ 16442-80) на напряжение 1000 В, марка АВБбШв, число жил и сечение 3х120+1х50 мм2	0,77	832700,00	--	641179	--	--	--	--
		1000м		--	--	--	--	--	--	--
152	С151601-523 Изм. и доп вып 5 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004, СН РК 8.02-06ОБ-2002	Кабели силовые с алюминиевыми жилами с пластмассовой изоляцией (ГОСТ 16442-80) на напряжение 1000 В, марка АВБбШв, число жил и сечение 3х50+1х25 мм2	0,18	441000,00	--	79380	--	--	--	--
		1000м		--	--	--	--	--	--	--
153	Ц0108-521-1	Рубильник на плите с центральной или боковой рукояткой или управлением штангой, устанавливаемый на металлическом основании, однополюсный на ток до 250 А	2	302,70	11,70	605	23	322	1,00	2
		шт		167,00	2,30	334	5	95	0,01	--
154	Прайс	Рубильник РПС-250	2	4647,71	--	9295	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
155	Ц0108-165-3	Муфта концевая эпоксидная для кабеля, напряжение до 1 кВ, сечение до 185 мм2	10	2815,00	1781,00	28150	17810	13319	6,00	60
		шт		1008,00	393,99	10080	3940	95	2,29	23
156	С151610-5	Муфты концевые для силовых кабелей с алюминиевыми или медными жилами, с пластмассовой изоляцией в алюминиевой, свинцовой или пластмассовой оболочке, с защитными покровами или без них на напряжение до 1 кВ, тип КВТп-3-1-1У3	2	3160,00	--	6320	--	--	--	--
		компл		--	--	--	--	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
157	С151610-7	Муфты концевые для силовых кабелей с алюминиевыми или медными жилами, с пластмассовой изоляцией в алюминиевой, свинцовой или пластмассовой оболочке, с защитными покровами или без них на напряжение до 1 кВ, тип КВТп-4-1-1У3								
			8	3590,00	--	28720	--	--	--	--
		компл		--	--	--	--	--	--	--
158	Ц0108-102-1	Блок управления АВР								
			1	3089,00	497,00	3089	497	2264	13,00	13
		шкаф		2273,00	110,00	2273	110	95	0,64	1
159	75-6-А8	Блок управления АВР, БУ8253-22А2								
			1	223200,00	--	223200	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 12	Тенге			1074839	27057			304
			Тенге			48366	5948			34
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 12	Тенге			1183593				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							366
		Сметная заработная плата -	Тенге				62472			
		РАЗДЕЛ 13. Благоустройство (ЛС7-2)								
		Покрытие. П2Демонтажные работы								
160	Е0127-18-4	Разборка покрытий и оснований асфальтобетонных								
			1263,5372	408,11	169,61	515665	214311	407641	1,55	1958
		м3		238,50	4,07	301354	5143	133	0,01	17
161	Е0127-20-1	Разборка бортовых камней на бетонном основании								
			717	122,85	--	88083	--	117151	0,77	550
		м		122,85	--	88083	--	133	--	--
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 13	Тенге			603748	214311			2508
			Тенге			389437	5143			17
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 13	Тенге			1196252				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							2788
		Сметная заработная плата -	Тенге				473299			
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ:	Тенге			23783941	445198			12541
			Тенге			2037356	158788			766
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	Тенге			27 876 177,48				
		в т ч Оборудование	Тенге			223 200,00				14571
		Итого				27 652 977,48	2575180			
		Итого с временными, 1,8 %			497754	28373931				
		Итого с зимними удорожаниями, 1,98 %			557384	28931316				
		Итого с затратами на дополнительные отпуска, 0,4 %			112603	29043918				
		Итого с затратами на выслугу лет, 1 %			281507	29325426				
		ИТОГО:				29548626				
		Итого в текущих ценах,				74 576 918,77				
		Итого в текущих ценах 2014г, к = 2,38967 (20%)				14 122 336,76				
		Итого в текущих ценах 2015г., к = 2,55744(80%)				60 454 582,00				

1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
			Налоги, сборы, обязательные платежи, 2 %				1 491 538,38				
			Всего с налогами, сборами, обязательными платежами				76 068 457,14				
			Налог на добавленную стоимость, 12 %				9 128 214,86				
			Итого с НДС				85 196 672,00				
			Всего:				85 196 672,00				

ЗАКАЗЧИК
ГУ "Управление строительства ЗКО"

Зам.Руководителя _____ Антазиев А.С.
(подпись)

ТЕХНАДЗОР
ТОО "Жана Консалтинг ЛТД"

Инженер по тех надзору _____ Туйгужин Е.Е.
(подпись)

ПОДРЯДЧИК
ТОО "KazConstructionGroup"

Ген. директор _____ Мухамбедиев М.К.
(подпись)