Көрсетілетін қызметтерді мемлекеттік сатып алу туралы шартқа

2019-06-17 № 74 қосымша келісім

Атырау облысы №1 2020-05-06

Бұдан әрі «Тапсырыс беруші» деп аталатын, ереже негізінде әрекет ететін, Басшысы Мусин Ерлан Маратович тұлғасындағы "Қалалық құрылыс бөлімі" мемлекеттік мекемесі, бір тараптан және бұдан әрі «Өнім беруші» деп аталатын, жаргы негізінде әрекет ететін, Басшысы Кусаинов Асылбек Каирбекович тұлғасындағы "DS&V" жауапкершілігі шектеулі серіктестігі, екінші тараптан, бұдан әрі бірлесіп «Тараптар» деп аталып, «Мемлекеттік сатып алу туралы» 2015 жылғы 4 желтоқсандағы Қазақстан Республикасы Заңының (бұдан әрі – Заң), Мемлекеттік сатып алулардың қорытындылары жайлы хаттама және 2019-06-17 № 74 Көрсетілетін қызметтерді мемлекеттік сатып алу туралы шарт (бұдан әрі - Шарт) негізінде және Заңның 45-бабының 2-тармағының 7)-тармақшасы. ЖСҚ бойынша (көп жылғы үшін келесі жылға) жұмыстардың сметалық құны азайғанда жылдар бойынша қаржыландыру өзгерген жағдайда жұмыстарды орындау туралы шарттың орыдалу мерзімдері бөлігінде шартты, сәйкес төмендегідей туралы Шартқа осы қосымша келісімді (бұдан әрі - Келісім) жасады:

1 Өзгерістерді енгізу

1.1 Келесі өзгерістерді және (немесе) қосымшаларды енгізу:

1) «Мемлекеттік сатып алу туралы» 2015 жылғы 4 желтоқсандағы Қазақстан Республикасы Заңының 45 бабы 2 тармағы 7 тармақшасын, Атырау қалалық маслихатының 2019 жылдың 12 желтоқсандағы №386-VI шешімін басшылыққа ала отырып, 2019 жылдың 17 маусымдағы №74 Атырау қаласындағы 120 орындық №34 орта мектепке жапсаржай құрылысы нысаны бойынша техникалық қадағалау шартына төмендегідей №1 қосымша келісімді жасады:
2) Қазынашылықтың аумақтық органында Шарт 024 Бастауыш, негізгі орта және жалпы орта білім беру объектілерін салу және реконструкциялау бюджеттік бағдарламасы, 015 Жергілікті бюджет қаражаты есебінен кіші бағдарламасы, 431 Жаңа объектілерді салу және қолдағы объектілерді реконструкциялау ерекшелігі бойынша - 800 000.00 (сегіз жүз мың тенге нөл тиын) оның ішінде ҚҚС 2019 жылы тіркеуге жатады 024 Бастауыш, негізгі орта және жалпы орта білім беру объектілерін салу және реконструкциялау бюджеттік бағдарламасы, 015 Жергілікті бюджет қаражаты есебінен кіші бағдарламасы, 431 Жаңа объектілерді салу және қолдағы объектілерді реконструкциялау ерекшелігі бойынша - 1 114 000.00 (бір миллион жүз он төрт мың тенге нөл тиын) оның ішінде ҚҚС 2020 жылы тіркеуге жатады. 024 Бастауыш, негізгі орта және жалпы орта білім беру объектілерін салу және реконструкциялау бюджеттік бағдарламасы, 015 Жергілікті бюджет қаражаты есебінен кіші бағдарламасы, 431 Жаңа объектілерді салу және қолдағы объектілерді реконструкциялау ерекшелігі бойынша - 229 961.12 (екі жүз жиырма тоғыз мың тоғыз жүз алпыс бір тенге он екі тиын) оның ішінде ҚҚС 2021 жылы тіркеуге жатады.
3) Шарт жасасқан күннен бастап он жұмыс күні ішінде жалпы 33 420.00 (отыз үш мың төрт жүз жиырма тенге нөл тиын) құрайтын осы қаржы жылы Шарттың сомасының 33 420.00 теңгеге тең 3 пайызы мөлшерінде Шарттың орындалуын қамтамасыз ету сомасын және 0.00 теңгеге

Осы құжат «Электрондық құжат және электрондық цифрлық қолтаңба туралы» Қазақстан Республикасының 2003 жылғы 7 қаңтардағы N 370-II Заңы 7 бабының 1 тармағына сәйкес қағаз тасығыштағы құжатпен бірдей.

Шартқа 1-қосымшаға сәйкес шарт мәні бойынша көзделген аванс мөлшерін төмендегідей түрде енгізуге міндеттенеді: мемлекеттік сатып алу веб-порталына (бұдан әрі – веб-портал) растайтын құжаттың көшірмесін орналастыра отырып, "ҚР Қаржы министрлігінің Қазынашылық Комитеті" РММ, № KKMFKZ2A , KZ300705034671251001 БСК Тапсырыс берушінің банк шотына кепілдікті ақшалай жарна банк шотына кепілдікті ақшалай жарна; не: Мемлекеттік сатып алуды жүзеге асыру қағидаларына 22-қосымшаға сәйкес электрондық құжат нысанында берілетін банктік кепілдік. Бұл ретте, Шарттың орындалуын қамтамасыз ету сомасын өнім беруші Шарттың орындалуын қамтамасыз етуді енгізу мерзімі өткенге дейін Шарт бойынша міндеттемелерді толық және тиісінше орындаған жағдайда енгізбеуі мүмкін;

1.2 Келісім Шарттың ажырамас бөлігі болып табылады

1.3 Шарттың, Келісім өзгертпейтін бөлігіндегі барлық басқа талаптары күшінде қалады.

1.4 Келісім оған аумақтық қазынашылық органында тіркеу күнінен бастап күшіне енеді және 2021-12-31 дейін әрекет етеді.

1.5 Келісім мемлекеттік сатып алу веб-порталы арқылы жасалған, бірдей заңды күші бар, қазақ және орыс тілдерінде жасалды

2 Реквизиттер

Тапсырыс беруші:
"Қалалық құрылыс бөлімі" мемлекеттік мекемесі
Атырауская область, г.Атырау, СМАГУЛОВА, 52а
БСН 020740003270
БСК KKMFKZ2A
ЖСК KZ31070103KSN1510000
"ҚР Қаржы министрлігінің Қазынашылық Комитеті" РММ
Тел.: 87122508581
Басшысы Мусин Ерлан Маратович

2020-05-05 13:14:45
Мусин Ерлан Маратович
"Қалалық құрылыс бөлімі" мемлекеттік мекемесі

Государственное учреждение "Городской отдел строительства"

Өнім беруші:
"DS&V" жауапкершілігі шектеулі серіктестігі
Костанайская область, Алтынсаринский район, с.им.Ильяса Омарова, Набережная, 53
БСН/ЖСН 050140000110
БСК TNGRKZKX
ЖСК KZ616200070500289001
"Tengri Bank" Акционерлік когамы
Тел.: 87023803098
Басшысы Кусаинов Асылбек Каирбекович

2020-05-06 09:55:37
Кусаинов Асылбек Каирбекович
"DS&V" жауапкершілігі шектеулі серіктестігі

Товарищество с ограниченной ответственностю "DS&V"

Осы құжат «Электрондық құжат және электрондық цифрлық қолтаңба туралы» Қазақстан Республикасының 2003 жылғы 7 қаңтардағы N 370-II Заңы 7 бабының 1 тармағына сәйкес қағаз тасығыштағы құжатпен бірдей.

1-қосымша

Сатып алынатын тауарлар (көрсетілетін қызметтер, жұмыстардың) тізімі

Электрондық конкурстың №: 3213635-1
Электрондық конкурстың атауы: Объявление о государственных закупках

Лоттың №	Тапсырыс беруші атауы	Атауы	Қысқа сипаттама	Қосымша сипаттама	Өлшем бірлік	Саны, көлемі	Бірлік бағасы, соның ішінде ҚҚС, тенге	Тауарларды жеткізу, жұмыстарды орындау, қызметтерді көрсету мерзімі	Шарт бойынша тауарларды жеткізу, жұмыстарды орындау, қызметтерді көрсету мерзімі	Жеткізу орндар	Аванс төлемінің мөлшері %, %	Жалпы сома, соның ішінде ҚҚС, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
024-015-431 : Жаңа объектілерді салу және қолдағы объектілерді реконструкциялау						Атырау қаласындағы 120 орындық №34 орта мектепке жапсаржай құрылысы нысаны бойынша техникалық қадағалау						
24981684-ОК1	"Қалалық құрылыс бөлімі" мемлекеттік мекемесі	Услуги по авторскому/техническому надзору	Услуги по авторскому/техническому надзору	Атырау қаласындағы 120 орындық №34 орта мектепке жапсаржай құрылысы нысаны бойынша техникалық қадағалау	Бір қызмет	1	2 143 961.12	ҚМЖ басталғандығы жөнінде хабарлама алғаннан бастап 3,0 ай	ҚМЖ басталғандығы жөнінде хабарлама алғаннан бастап 3,0 ай	Атырау облысы, Атырау қ. Атырау қаласы №34 Орта мектеп (1)	0	1 114 000.00

Осы құжат «Электрондық құжат және электрондық цифрлық қолтаңба туралы» Қазақстан Республикасының 2003 жылғы 7 қаңтардағы N 370-II Заңы 7 бабының 1 тармағына сәйкес қағаз тасығыштағы құжатпен бірдей.

24981684-ОК1	"Қалалық құрылыс бөлімі" мемлекеттік мекемесі	Услуги по авторскому/техническому надзору	Услуги по авторскому/техническому надзору	Атырау қаласындағы 120 орындық №34 орта мектепке жапсаржай құрылысы нысаны бойынша техникалық қадағалау	Бір қызмет	1	2 143 961.12	ҚМЖ басталғандығы жөнінде хабарлама алғаннан бастап 3,0 ай	ҚМЖ басталғандығы жөнінде хабарлама алғаннан бастап 3,0 ай	Атырау облысы, Атырау қ. Атырау қаласы №34 Орта мектеп (1)	0	229 961.12
24981684-ОК1	"Қалалық құрылыс бөлімі" мемлекеттік мекемесі	Услуги по авторскому/техническому надзору	Услуги по авторскому/техническому надзору	Атырау қаласындағы 120 орындық №34 орта мектепке жапсаржай құрылысы нысаны бойынша техникалық қадағалау	Бір қызмет	1	2 143 961.12	ҚМЖ басталғандығы жөнінде хабарлама алғаннан бастап 3,0 ай	ҚМЖ басталғандығы жөнінде хабарлама алғаннан бастап 3,0 ай	Атырау облысы, Атырау қ. Атырау қаласы №34 Орта мектеп (1)	0	800 000.00

Осы құжат «Электрондық құжат және электрондық цифрлық қолтаңба туралы» Қазақстан Республикасының 2003 жылғы 7 қаңтардағы N 370-II Заңы 7 бабының 1 тармағына сәйкес қағаз тасығыштағы құжатпен бірдей.

Дополнительное соглашение
к договору о государственных закупках услуг

№ 74 от 2019-06-17

Атырауская область №1 2020-05-06

Государственное учреждение "Городской отдел строительства", именуемый (ое)(ая) в дальнейшем «Заказчик», от лица которого выступает Руководитель Мусин Ерлан Маратович, действующий на основании положение, с одной стороны и Товарищество с ограниченной ответственностью "DS&V", именуемый(ое)(ая) в дальнейшем «Поставщик», от лица которого выступает Руководитель Кусаинов Асылбек Каирбекович, действующий на основании устава, с другой стороны, далее совместно именуемые «Стороны», на основании Закона Республики Казахстан от 4 декабря 2015 года «О государственных закупках» (далее - Закон), Итоговый протокол о проведении государственных закупок и Договора о государственных закупках услуг № 74 от 2019-06-17 (далее – Договор), в соответствии с пп.7) п.2 ст.45 Закона. Изменение договора в части изменения сроков исполнения договора о государственных закупках о выполнении работ в случае изменения финансирования по годам (на второй/третий финансовый год), при условии неизменности суммы заключенного договора, заключили настоящее Дополнительное соглашение (далее – Соглашение) к Договору и пришли к соглашению о нижеследующем:

1 Внесение изменений

1.1 Внести следующие изменения и (или) дополнения:

1) В соответствии с подпунктом 7 пункта 2 статьи 45 Закона Республики Казахстан от 4 декабря 2015 года «О государственных закупках», Решением городского маслихата №386-VI от 12 декабря 2019 года и Договора о государственных закупках работ услуг Технический надзор по объекту Строительство пристройки средней школы №34 на 120 ученических мест г.Атырау №74 от 17 июня 2019 года, заключили настоящее Дополнительное соглашение №1 к Договору и пришли к соглашению о нижеследующем:
2) В территориальном органе казначейства Договор подлежит регистрации по бюджетной программе 024 Строительство и реконструкция объектов начального, основного среднего и общего среднего образования, по подпрограмме 015 За счет средств местного бюджета, по специфике 431 Строительство новых объектов и реконструкция имеющихся объектов - на 2019 год 800 000.00 (восемьсот тысяч тенге ноль тиын) в том числе НДС; по бюджетной программе 024 Строительство и реконструкция объектов начального, основного среднего и общего среднего образования, по подпрограмме 015 За счет средств местного бюджета, по специфике 431 Строительство новых объектов и реконструкция имеющихся объектов - на 2020 год 1 114 000.00 (один миллион сто четырнадцать тысяч тенге ноль тиын) в том числе НДС. по бюджетной программе 024 Строительство и реконструкция объектов начального, основного среднего и общего среднего образования, по подпрограмме 015 За счет средств местного бюджета, по специфике 431 Строительство новых объектов и реконструкция имеющихся объектов - на 2021 год 229 961.12 (двесте двадцать девять тысяч девятьсот шестьдесят один тенге двенадцать тиын) в том числе НДС.

Данный документ согласно пункту 1 статьи 7 ЗРК от 7 января 2003 года «Об электронном документе и электронной цифровой подписи» равнозначен документу на бумажном носителе.

3) в течение десяти рабочих дней со дня заключения Договора, внести обеспечение исполнения Договора в размере трех процентов от суммы договора на текущий финансовый год равную 33 420.00 тенге и размеров аванса, предусмотренных по предметам договора согласно Приложению 1 к Договору равную 0.00, что в общем составляет 33 420.00 (тридцать три тысячи четыресто двадцать тенге ноль тиын) тенге в виде: - гарантийного денежного взноса на банковский счет: № KZ300705034671251001 в РГУ "КОМИТЕТ КАЗНАЧЕЙСТВА МИНИСТЕРСТВА ФИНАНСОВ РК", БИК KKMFKZ2A с размещением на веб-портале государственных закупок копии подтверждающего документа; либо: банковской гарантии, представляемой в форме электронного документа согласно приложению 22 к Правилам. При этом сумма обеспечения исполнения Договора может не вноситься Подрядчиком в случае полного и надлежащего им исполнения обязательств по Договору до истечения срока внесения обеспечения исполнения Договора;

1.2 Соглашение является неотъемлемой частью Договора.

1.3 Все остальные условия Договора в части, неизменной Соглашением, остаются в силе.

1.4 Соглашение вступает в силу со дня его регистрации в территориальном органе казначейства и действует по 2021-12-31.

1.5 Соглашение составлено на казахском и русском языках, имеющих одинаковую юридическую силу, заключено посредством веб-портала государственных закупок.

2 Реквизиты Сторон

Заказчик:
Государственное учреждение "Городской отдел строительства"
Атырауская область, г.Атырау, СМАГУЛОВА, 52а
БИН 020740003270
БИК KKMFKZ2A
ИИК KZ31070103KSN1510000
РГУ "КОМИТЕТ КАЗНАЧЕЙСТВА МИНИСТЕРСТВА ФИНАНСОВ РК"
Тел.: 87122508581
Руководитель Мусин Ерлан Маратович

2020-05-05 13:14:45
Мусин Ерлан Маратович
"Қалалық құрылыс бөлімі" мемлекеттік мекемесі

Государственное учреждение "Городской отдел строительства"

Поставщик:
Товарищество с ограниченной ответственностью "DS&V"
Костанайская область, Алтынсаринский район, с.им.Ильяса Омарова, Набережная, 53
БИН/ИИН/ИНН/УНП 050140000110
БИК TNGRKZKX
ИИК KZ616200070500289001
Акционерное общество "Tengri Bank"
Тел.: 87023803098
Руководитель Кусаинов Асылбек Каирбекович

2020-05-06 09:55:37
Кусаинов Асылбек Каирбекович
"DS&V" жауапкершілігі шектеулі серіктестігі

Товарищество с ограниченной ответственностью "DS&V"

Данный документ согласно пункту 1 статьи 7 ЗРК от 7 января 2003 года «Об электронном документе и электронной цифровой подписи» равнозначен документу на бумажном носителе.

Приложение 1

Перечень закупаемых товаров(работ/услуг)

№ электронной закупки: 3213635-1
Наименование электронной закупки: Объявление о государственных закупках

№ лота	Наименование заказчика	Наименование	Краткая характеристика	Дополнительная характеристика	Единица измерения	Количество, объем	Цена за ед., включая НДС, тенге	Планируемый срок поставки	Срок поставки по договору	Места поставки	Размер авансового платежа, %	Общая сумма, включая НДС, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
024-015-431 : Строительство новых объектов и реконструкция имеющихся объектов						Технический надзор по объекту Строительство пристройки средней школы №34 на 120 ученических мест г.Атырау						
24981684-ОК1	Государственное учреждение "Городской отдел строительства"	Услуги по авторскому/техническому надзору	Услуги по авторскому/техническому надзору	Технический надзор по объекту Строительство пристройки средней школы №34 на 120 ученических мест г.Атырау	Одна услуга	1	2 143 961.12	3,0 месяцев с момента получения уведомления о начале СМР	3,0 месяцев с момента получения уведомления о начале СМР	Атырауская область, г.Атырау город Атырау СШ №34 (1)	0	1 114 000.00
24981684-ОК1	Государственное учреждение "Городской отдел строительства"	Услуги по авторскому/техническому надзору	Услуги по авторскому/техническому надзору	Технический надзор по объекту Строительство пристройки средней школы №34 на 120 ученических мест г.Атырау	Одна услуга	1	2 143 961.12	3,0 месяцев с момента получения уведомления о начале СМР	3,0 месяцев с момента получения уведомления о начале СМР	Атырауская область, г.Атырау город Атырау СШ №34 (1)	0	229 961.12
24981684-ОК1	Государственное учреждение "Городской отдел строительства"	Услуги по авторскому/техническому надзору	Услуги по авторскому/техническому надзору	Технический надзор по объекту Строительство пристройки средней школы №34 на 120 ученических мест г.Атырау	Одна услуга	1	2 143 961.12	3,0 месяцев с момента получения уведомления о начале СМР	3,0 месяцев с момента получения уведомления о начале СМР	Атырауская область, г.Атырау город Атырау СШ №34 (1)	0	800 000.00

Данный документ согласно пункту 1 статьи 7 ЗРК от 7 января 2003 года «Об электронном документе и электронной цифровой подписи» равнозначен документу на бумажном носителе.

Құжат тексеру үшін, сілтемені басыңыз:
https://v3bl.goszakup.gov.kz/kz/egzcontract/cpublic/show_file/10084171

Для проверки документа перейдите по ссылке:
https://v3bl.goszakup.gov.kz/ru/egzcontract/cpublic/show_file/10084171

Данный документ согласно пункту 1 статьи 7 ЗРК от 7 января 2003 года «Об электронном документе и электронной цифровой подписи» равнозначен документу на бумажном носителе.