Форма №2

Заказчик КГУ "Отдел образования акимата Жамбылского района Жамбылской области"

Подрядчик Товарищество с ограниченной ответственностью "Теберда Строй Сервис"

Договор № 98 16.03.2020г

Наименование объекта: Текущий ремонт зданий по школам

А К Т N2

приемки выполненных строительно-монтажных работ за апрель 2020г.

NN ПП	ШИФР НОМЕРА: НОРМАТИВОВ И КОДЫ РЕСУРСОВ	НАИМЕНОВАНИЕ РАБОТ И ЗАТРАТ, ХАРАКТЕРИСТИКА ОБОРУДОВАНИЯ И ЕГО МАССА	ЕДИНИЦА ИЗМЕРЕНИЯ	КОЛИЧЕСТВО НА ЕД. ИЗМЕРЕНИЯ	КОЛИЧЕСТВО ПО ПРОЕКТНЫМ ДАННЫМ	СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ Тенге НА ЕД.ИЗМ.	СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ Тенге ОБЩАЯ
1	2	3	4	5	6	7	8
		Текущий ремонт по благоустройству территории СШ им.Айтиева в с.Пригородный					
1	Е0127-19-1	-Разборка асфальтобетонных покрытий тротуаров толщиной до 4 см	67,2	3,57	-	59382	0,06	229
				8,57	-	62900	-	119,7	-	-
2	Е0127-14-2	-Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований из песчано-гравийной смеси, дресвы	м3 86	427,48	33,75	100953	8998	7826	0,14	18
				21,38	11,67	2608	1424	119,7	0,04	5
3	Е0127-14-1	-Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований из песка	м3 145	652,88	51,25	28147	5279	69583	0,14	15
				21,38	7,68	2202	791	119,7	0,04	5
4	Е0111-25-1	-Устройство покрытий из брусчатки по готовому подстилающему слою с заполнением швов песком	м3 1418	131,51	21,26	214114	29764	254353	0,95	1327
				156,15	7,97	218610	11158	110,7	0,04	54
5	С11021-117	-Брусчатка	м2 1400	460	-	640000	-	-	-	-
			м2	-	-	-	-	-	-	-

1	2	3		4	5	6	7	8	9	10	11
6	Е0127-34-1 Изм. и доп. вып. 2 СН РК	-Установка бортовых бетонных камней сечением при цементнобетонных покрытияхм	м2	0,40	135,03	3,98	598275	3779	95350	0,7	663
					65,21	1,05	61948	1001	119,7	0,01	6
7	С143003-9 Изм. и доп. вып. 25	-Камни бортовые из бетона	м	400	12800	-	512000	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-	-

ИТОГО по смете: 7 288 799,62 тиын

Заказчик КГУ " Отдел образования акимата Жамбылского района Жамбылской области"

Руководитель _____ **Кожамжарова Р.П**

Подрядчик "Теберда Строй Сервис"

Директор _____ **Кожахметов Г.Н.**

Заказчик: КГУ "Отдел образования акимата Жамбылского района Жамбылской области"

Подрядчик: Товарищество с ограниченной ответственностью"Теберда Строй Сервис"

Объект: Текущий ремонт зданий по школам

Договор № 98 16.03.2020г

КС -3

СПРАВКА

о стоимости выполненных работ и затрат

за апрель 2020г

№ п/п	Наименование пусковых комплексов объектов	Стоимость выполненных работ и затрат (в тенге)									
		С начала года по отчетный месяц включительно с НДС	В отчетном месяце без НДС	в том числе из графы 1						Налог на добавленную стоимость	Всего к оплате
				Строительно-монтажные работы в сметном базовом уровне цен 2001г, всего	из них		Стоимость прочих работ, не входящих в состав СМР в сметном базовом уровне цен 2001г	дополнительные затраты			
					в отчетном месяце	по монтажу оборудования		на приоб-е мат-в	др.доп.затраты и расходы		
	А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Текущий ремонт зданий по школам	7 288 799,62	7 288 799,62	0	0					0	7 288 799,62
	ИТОГО:	7 288 799,62	7 288 799,62	0	0					0	7 288 799,62
	ИТОГО к оплате:										**7 288 799,62**

Заказчик:

КГУ "Отдел образования акимата Жамбылского района Жамбылской области"

Кожамжарова Р.П

Подрядчик:

Товарищество с ограниченной ответственностью "Теберда Строй Сервис"

Директор

Кожахметов Г.Н.