Жұмыстарды мемлекеттік сатып алу туралы шартқа

2020-03-05 № 33 қосымша келісім

Жамбыл облысы №8 2020-05-12

Бұдан әрі «Тапсырыс беруші» деп аталатын, Ереже негізінде әрекет ететін, Басшысы Кудертаев Нурлан Амангалиевич тұлғасындағы "Талас ауданы әкімдігінің тұрғын үй-коммуналдық шаруашылық, жолаушылар көлігі және автомобиль жолдары бөлімі" коммуналдық мемлекеттік мекемесі, бір тараптан және бұдан әрі «Өнім беруші» деп аталатын, Жарғы негізінде әрекет ететін, Директор Джунусов Меирбек Амансариевич тұлғасындағы "ТАРАЗСТРОЙ-2004" жауапкершілігі шектеулі серіктестігі, екінші тараптан, бұдан әрі бірлесіп «Тараптар» деп аталып, «Мемлекеттік сатып алу туралы» 2015 жылғы 4 желтоқсандағы Қазақстан Республикасы Заңының (бұдан әрі – Заң), Мемлекеттік сатып алулардың қорытындылары жайлы хаттама және 2020-03-05 № 33 Жұмыстарды мемлекеттік сатып алу туралы шарт (бұдан әрі - Шарт) негізінде және Заңның 45-бабының 2-тармағының 7)-тармақшасы. Сомасы өзгермегенде жылдар бойынша (ағымдағы жылы көп жылғылар үшін)қаржыландыру өзгерген жағдайда жұмыстарды орындау туралы шартты орындау мерзімдерін өзгерту бөлігінде, сәйкес төмендегідей туралы Шартқа осы қосымша келісімді (бұдан әрі - Келісім) жасады:

1 Өзгерістерді енгізу

1.1 Келесі өзгерістерді және (немесе) қосымшаларды енгізу:

1) 3.2 Тапсырыс беруші Шарт күшіне енгеннен кейін, Мердігердің Заңның 26-бабына сәйкес Шарттың орындалуын қамтамасыз етуді енгізгеннен, аванстық және (немесе) соманы қамтамасыз еткеннен кейін № 1 қосымшаға сәйкес мөлшерде аванстық төлемді жүргізеді. Қалған соманы Тапсырыс беруші Мердігердің төлем шарты есепшотына ақшалай қаражатты аудару жолымен, бұдан бұрын төленген аванстық11 тепе-тең ұстап қалумен Тараптар Орындалған жұмыстардың актісіне қол қойған күннен бастап, күнтізбелік 30 (отыз) күннен кешіктірмей төлейді. . Егер құрылысқа байланысты жұмыстарды бір қаржы жылының шеңберінде орындаған жағдайда Тапсырыс беруші Мердігерге жұмыстарды аяқтағаннан және Тапсырыс беруші объектіні пайдалануға қабылдау туралы актіні қазынашылық органға тапсырғаннан кейін осы шарт сомасының қалған 5%-ын төлейді. Егер құрылысқа байланысты жұмыстарды орындаған жағдайда Тапсырыс беруші Мердігерге жұмыстарды аяқтағаннан және Тапсырыс беруші объектіні құрылысты аяқтаудың соңғы жылында пайдалануға қабылдау туралы актіні қазынашылық органға тапсырғаннан кейін осы шарт сомасының қалған 5%-ын төлейді.
2) Шарт жасалған күннен бастап он жұмыс күні ішінде 6 711 000.00 (алты миллион жеті жүз он бір мың) теңге 00 тиынға тең осы қаржы жылы Шарттың сомасының үш пайызы мөлшерінде Шарттың орындалуын қамтамасыз ету сомасын және 67 110 000.00 (алпыс жеті миллион бір жүз он мың) теңге 00 тиынға Шартқа 1-қосымшаға сәйкес шарт мәндері бойынша көзделген аванс мөлшерлерін, бұл жалпы алғанда мынадай: мемлекеттік сатып алу веб-порталына (бұдан әрі – веб-портал) растайтын құжаттың көшірмесін орналастыра отырып, "ҚР Қаржы

Осы құжат «Электрондық құжат және электрондық цифрлық қолтаңба туралы» Қазақстан Республикасының 2003 жылғы 7 қаңтардағы N 370-II Заңы 7 бабының 1 тармағына сәйкес қағаз тасығыштағы құжатпен бірдей.

министрлігінің Қазынашылық Комитеті" РММ, № KKMFKZ2A , KZ380705034586507001 БСК Тапсырыс берушінің банк шотына кепілдікті ақшалай жарна банк шотына кепілдікті ақшалай жарна; не: Мемлекеттік сатып алуды жүзеге асыру қағидаларына 22-қосымшаға сәйкес электрондық құжат нысанында берілетін банктік кепілдік. Бұл ретте Шарттың орындалуын қамтамасыз ету сомасын Мердігер Шарттың орындалуын қамтамасыз етуді енгізу мерзімі өткенге дейін ол Шарт бойынша міндеттемелерді толық және тиісінше орындаған жағдайда енгізбеуі мүмкін;

1.2 Келісім Шарттың ажырамас бөлігі болып табылады

1.3 Шарттың, Келісім өзгертпейтін бөлігіндегі барлық басқа талаптары күшінде қалады.

1.4 Келісім оған аумақтық қазынашылық органында тіркеу күнінен бастап күшіне енеді және 2021-12-31 дейін әрекет етеді.

1.5 Келісім мемлекеттік сатып алу веб-порталы арқылы жасалған, бірдей заңды күші бар, қазақ және орыс тілдерінде жасалды

2 Реквизиттер

Тапсырыс беруші:
"Талас ауданы әкімдігінің тұрғын үй-коммуналдық шаруашылық, жолаушылар көлігі және автомобиль жолдары бөлімі" коммуналдық мемлекеттік мекемесі
Жамбылская область, Таласский район, г.Каратау, Площадь ДОСТЫК, 1
БСН 050240007904
БСК KKMFKZ2A
ЖСК KZ98070103KSN2110000
"ҚР Қаржы министрлігінің Қазынашылық Комитеті" РММ
Тел.: 8(72644)60412
Басшысы Кудертаев Нурлан Амангалиевич

Өнім беруші:
"ТАРАЗСТРОЙ-2004" жауапкершілігі шектеулі серіктестігі
Жамбылская область, г.Тараз, ЕРДЕНБЕКА НИЕТКАЛИЕВА, 100 Г
БСН/ЖСН 041140004937
БСК KKMFKZ2A
ЖСК KZ26070G000067N00164
"ҚР Қаржы министрлігінің Қазынашылық Комитеті" РММ
Тел.: 87262540405
Директор Джунусов Меирбек Амансариевич

2020-05-12 10:30:14
Кудертаев Нурлан Амангалиевич
"Талас ауданы әкімдігінің тұрғын үй-коммуналдық шаруашылық, жолаушылар көлігі және автомобиль жолдары бөлімі" коммуналдық мемлекеттік мекемесі

Коммунальное государственное учреждение "Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог Акимата Таласского района"

2020-05-12 10:38:07
Джунусов Меирбек Амансариевич
"ТАРАЗСТРОЙ-2004" жауапкершілігі шектеулі серіктестігі

Товарищество с ограниченной ответственностью "ТАРАЗСТРОЙ-2004"

Осы құжат «Электрондық құжат және электрондық цифрлық қолтаңба туралы» Қазақстан Республикасының 2003 жылғы 7 қаңтардағы N 370-II Заңы 7 бабының 1 тармағына сәйкес қағаз тасығыштағы құжатпен бірдей.

1-қосымша

Сатып алынатын тауарлар (көрсетілетін қызметтер, жұмыстардың) тізімі

Электрондық конкурстың №: 3820095-1
Электрондық конкурстың атауы: Объявление о государственных закупках

Лоттың №	Тапсырыс беруші атауы	Атауы	Қысқа сипаттама	Қосымша сипаттама	Өлшем бірлік	Саны, көлемі	Бірлік бағасы, соның ішінде ҚҚС, теңге	Тауарларды жеткізу, жұмыстарды орындау, қызметтерді көрсету мерзімі	Шарт бойынша тауарларды жеткізу, жұмыстарды орындау, қызметтерді көрсету мерзімі	Жеткізу орндар	Аванс төлемінің мөлшері %, %	Жалпы сома, соның ішінде ҚҚС, теңге
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
029-011-431 : Жаңа объектілерді салу және қолдағы объектілерді реконструкциялау						Жаңа объектілерді салу және қолдағы объектілерді реконструкциялау. Жамбыл облысы Талас ауданы Қаратау қаласына арналған Көктал су құбырын салу						
29509586-ОК1	"Талас ауданы әкімдігінің тұрғын үй-коммуналдық шаруашылық, жолаушылар көлігі және автомобиль жолдары бөлімі" коммуналдық мемлекеттік мекемесі	Сумен жабдықтау объектілерінің / жүйелерінің / желілерінің, су өткізу желілерінің құрылысы бойынша жұмыстар	Сумен жабдықтау объектілерінің / жүйелерінің / желілерінің, су өткізу желілерінің құрылысы бойынша жұмыстар	Жамбыл облысы Талас ауданы Қаратау қаласына арналған Көктал су құбырын салу	Жұмыс	1	2 441 102 204.02	Құрылыс жұмыстарының басталғаны туралы хабарлама алған күннен бастап 13 ай	Құрылыс жұмыстарының басталғаны туралы хабарлама алған күннен бастап 13 ай	Жамбыл облысы, Талас ауданы, Қаратау қ. (1)	30	197 000 000.00

Осы құжат «Электрондық құжат және электрондық цифрлық қолтаңба туралы» Қазақстан Республикасының 2003 жылғы 7 қаңтардағы N 370-II Заңы 7 бабының 1 тармағына сәйкес қағаз тасығыштағы құжатпен бірдей.

29509586-ОК1	"Талас ауданы әкімдігінің тұрғын үй-коммуналдық шаруашылық, жолаушылар көлігі және автомобиль жолдары бөлімі" коммуналдық мемлекеттік мекемесі	Сумен жабдықтау объектілерінің / жүйелерінің / желілерінің, су өткізу желілерінің құрылысы бойынша жұмыстар	Сумен жабдықтау объектілерінің / жүйелерінің / желілерінің, су өткізу желілерінің құрылысы бойынша жұмыстар	Жамбыл облысы Талас ауданы Қаратау қаласына арналған Көктал су құбырын салу	Жұмыс	1	2 441 102 204.02	Құрылыс жұмыстарының басталғаны туралы хабарлама алған күннен бастап 13 ай	Құрылыс жұмыстарының басталғаны туралы хабарлама алған күннен бастап 13 ай	Жамбыл облысы, Талас ауданы, Қаратау қ. (1)	30	1 975 580 961.56
029-028-431 : Жаңа объектілерді салу және қолдағы объектілерді реконструкциялау						Жаңа объектілерді салу және қолдағы объектілерді реконструкциялау. Жамбыл облысы Талас ауданы Қаратау қаласына арналған Көктал су құбырын салу						
29509586-ОК1	"Талас ауданы әкімдігінің тұрғын үй-коммуналдық шаруашылық, жолаушылар көлігі және автомобиль жолдары бөлімі" коммуналдық мемлекеттік мекемесі	Сумен жабдықтау объектілерінің / жүйелерінің / желілерінің, су өткізу желілерінің құрылысы бойынша жұмыстар	Сумен жабдықтау объектілерінің / жүйелерінің / желілерінің, су өткізу желілерінің құрылысы бойынша жұмыстар	Жамбыл облысы Талас ауданы Қаратау қаласына арналған Көктал су құбырын салу	Жұмыс	1	2 441 102 204.02	Құрылыс жұмыстарының басталғаны туралы хабарлама алған күннен бастап 13 ай	Құрылыс жұмыстарының басталғаны туралы хабарлама алған күннен бастап 13 ай	Жамбыл облысы, Талас ауданы, Қаратау қ. (1)	30	26 700 000.00
29509586-ОК1	"Талас ауданы әкімдігінің тұрғын үй-коммуналдық шаруашылық, жолаушылар көлігі және автомобиль жолдары бөлімі" коммуналдық мемлекеттік мекемесі	Сумен жабдықтау объектілерінің / жүйелерінің / желілерінің, су өткізу желілерінің құрылысы бойынша жұмыстар	Сумен жабдықтау объектілерінің / жүйелерінің / желілерінің, су өткізу желілерінің құрылысы бойынша жұмыстар	Жамбыл облысы Талас ауданы Қаратау қаласына арналған Көктал су құбырын салу	Жұмыс	1	2 441 102 204.02	Құрылыс жұмыстарының басталғаны туралы хабарлама алған күннен бастап 13 ай	Құрылыс жұмыстарының басталғаны туралы хабарлама алған күннен бастап 13 ай	Жамбыл облысы, Талас ауданы, Қаратау қ. (1)	30	241 821 242.46

Осы құжат «Электрондық құжат және электрондық цифрлық қолтаңба туралы» Қазақстан Республикасының 2003 жылғы 7 қаңтардағы N 370-II Заңы 7 бабының 1 тармағына сәйкес қағаз тасығыштағы құжатпен бірдей.

Дополнительное соглашение
к договору о государственных закупках работ

№ 33 от 2020-03-05

Жамбылская область №8 2020-05-12

Коммунальное государственное учреждение "Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог Акимата Таласского района", именуемый (ое)(ая) в дальнейшем «Заказчик», от лица которого выступает Руководитель Кудертаев Нурлан Амангалиевич, действующий на основании Положения, с одной стороны и Товарищество с ограниченной ответственностью "ТАРАЗСТРОЙ-2004", именуемый(ое)(ая) в дальнейшем «Поставщик», от лица которого выступает Директор Джунусов Меирбек Амансариевич, действующий на основании Устава, с другой стороны, далее совместно именуемые «Стороны», на основании Закона Республики Казахстан от 4 декабря 2015 года «О государственных закупках» (далее - Закон), Итоговый протокол о проведении государственных закупок и Договора о государственных закупках работ № 33 от 2020-03-05 (далее – Договор), в соответствии с пп.7) п.2 ст.45 Закона. Изменение договора в части изменения сроков исполнения договора о государственных закупках о выполнении работ в случае изменения финансирования по годам (на текущий финансовый год), при условии неизменности суммы заключенного договора, заключили настоящее Дополнительное соглашение (далее – Соглашение) к Договору и пришли к соглашению о нижеследующем:

1 Внесение изменений

1.1 Внести следующие изменения и (или) дополнения:

1) Заказчик после вступления Договора в силу, производит авансовый платеж в размере согласно приложению №1 после внесения Подрядчиком обеспечения исполнения Договора, обеспечения аванса и (или) суммы в соответствии со статьей 26 Закона. Оставшаяся сумма оплачивается Заказчиком путем перечисления денежных средств на расчетный счет Подрядчика Условия оплаты не позднее 30 (тридцати) календарных дней с даты подписания Сторонами акта выполненных Работ, с учетом пропорционального удержания ранее оплаченного аванса. В случае выполнения работ, связанных со строительством в рамках одного финансового года, Заказчик оплачивает Подрядчику оставшиеся 5% от суммы настоящего договора после завершения работ и представления Заказчиком в орган казначейства акта о принятии объекта в эксплуатацию. В случае, если срок выполнения работ, связанных со строительством, превышает финансовый год, Заказчик оплачивает Подрядчику оставшиеся 5% от суммы настоящего договора после завершения работ и представления Заказчиком в орган казначейства акта о принятии объекта в эксплуатацию в последний год завершения строительства».
2) в течение десяти рабочих дней со дня заключения Договора, внести обеспечение исполнения Договора в размере трех процентов от суммы договора на текущий финансовый год равную 6 711 000.00 (шесть миллионов семьсот одиннадцать) тысяч тенге 00 тиын и размеров аванса, предусмотренных по предметам договора согласно Приложению 1 к Договору равную 67 110 000.00 (шестьдесят семь миллионов сто десять тысяч) тенге 00 тиын в виде: -

Данный документ согласно пункту 1 статьи 7 ЗРК от 7 января 2003 года «Об электронном документе и электронной цифровой подписи» равнозначен документу на бумажном носителе.

гарантийного денежного взноса на банковский счет: № KZ380705034586507001 в РГУ "КОМИТЕТ КАЗНАЧЕЙСТВА МИНИСТЕРСТВА ФИНАНСОВ РК", БИК KKMFKZ2A с размещением на веб-портале государственных закупок копии подтверждающего документа; либо: банковской гарантии, представляемой в форме электронного документа согласно приложению 22 к Правилам. При этом сумма обеспечения исполнения Договора может не вноситься Подрядчиком в случае полного и надлежащего им исполнения обязательств по Договору до истечения срока внесения обеспечения исполнения Договора;

1.2 Соглашение является неотъемлемой частью Договора.

1.3 Все остальные условия Договора в части, неизменной Соглашением, остаются в силе.

1.4 Соглашение вступает в силу со дня его регистрации в территориальном органе казначейства и действует по 2021-12-31.

1.5 Соглашение составлено на казахском и русском языках, имеющих одинаковую юридическую силу, заключено посредством веб-портала государственных закупок.

2 Реквизиты Сторон

Заказчик:
Коммунальное государственное учреждение "Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог Акимата Таласского района"
Жамбылская область, Таласский район, г.Каратау, Площадь ДОСТЫК, 1
БИН 050240007904
БИК KKMFKZ2A
ИИК KZ98070103KSN2110000
РГУ "КОМИТЕТ КАЗНАЧЕЙСТВА МИНИСТЕРСТВА ФИНАНСОВ РК"
Тел.: 8(72644)60412
Руководитель Кудертаев Нурлан Амангалиевич

Поставщик:
Товарищество с ограниченной ответственностью "ТАРАЗСТРОЙ-2004"
Жамбылская область, г.Тараз, ЕРДЕНБЕКА НИЕТКАЛИЕВА, 100 Г
БИН/ИИН/ИНН/УНП 041140004937
БИК KKMFKZ2A
ИИК KZ26070G000067N00164
РГУ "КОМИТЕТ КАЗНАЧЕЙСТВА МИНИСТЕРСТВА ФИНАНСОВ РК"
Тел.: 87262540405
Директор Джунусов Меирбек Амансариевич

2020-05-12 10:30:14
Кудертаев Нурлан Амангалиевич
"Талас ауданы әкімдігінің тұрғын үй-коммуналдық шаруашылық, жолаушылар көлігі және автомобиль жолдары бөлімі" коммуналдық мемлекеттік мекемесі

Коммунальное государственное учреждение "Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог Акимата Таласского района"

2020-05-12 10:38:07
Джунусов Меирбек Амансариевич
"ТАРАЗСТРОЙ-2004" жауапкершілігі шектеулі серіктестігі

Товарищество с ограниченной ответственностью "ТАРАЗСТРОЙ-2004"

Данный документ согласно пункту 1 статьи 7 ЗРК от 7 января 2003 года «Об электронном документе и электронной цифровой подписи» равнозначен документу на бумажном носителе.

Приложение 1

Перечень закупаемых товаров(работ/услуг)

№ электронной закупки: 3820095-1
Наименование электронной закупки: Объявление о государственных закупках

№ лота	Наименование заказчика	Наименование	Краткая характеристика	Дополнительная характеристика	Единица измерения	Количество, объем	Цена за ед., включая НДС, тенге	Планируемый срок поставки	Срок поставки по договору	Места поставки	Размер авансового платежа, %	Общая сумма, включая НДС, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
029-011-431 : Строительство новых объектов и реконструкция имеющихся объектов						Строительство новых объектов и реконструкция имеющихся объектов. Строительство Коктальского водопровода для города Каратау Таласского района Жамбылской области						
29509586-ОК1	Коммунальное государственное учреждение "Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог Акимата Таласского района"	Работы по строительству объектов/систем/сетей водоснабжения, водопроводных сетей	Работы по строительству объектов/систем/сетей водоснабжения, водопроводных сетей	Строительство Коктальского водопровода для города Каратау Таласского района Жамбылской области	Работа	1	2 441 102 204.02	Со дня получения уведомление о начале производства строительно-монтажных работ 13 месяцев	Со дня получения уведомление о начале производства строительно-монтажных работ 13 месяцев	Жамбылская область, Таласский район, г.Каратау (1)	30	197 000 000.00
29509586-ОК1	Коммунальное государственное учреждение "Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог Акимата Таласского района"	Работы по строительству объектов/систем/сетей водоснабжения, водопроводных сетей	Работы по строительству объектов/систем/сетей водоснабжения, водопроводных сетей	Строительство Коктальского водопровода для города Каратау Таласского района Жамбылской области	Работа	1	2 441 102 204.02	Со дня получения уведомление о начале производства строительно-монтажных работ 13 месяцев	Со дня получения уведомление о начале производства строительно-монтажных работ 13 месяцев	Жамбылская область, Таласский район, г.Каратау (1)	30	1 975 580 961.56
029-028-431 : Строительство новых объектов и реконструкция имеющихся объектов						Строительство новых объектов и реконструкция имеющихся объектов. Строительство Коктальского водопровода для города Каратау Таласского района Жамбылской области						
29509586-ОК1	Коммунальное государственное учреждение "Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог Акимата Таласского района"	Работы по строительству объектов/систем/сетей водоснабжения, водопроводных сетей	Работы по строительству объектов/систем/сетей водоснабжения, водопроводных сетей	Строительство Коктальского водопровода для города Каратау Таласского района Жамбылской области	Работа	1	2 441 102 204.02	Со дня получения уведомление о начале производства строительно-монтажных работ 13 месяцев	Со дня получения уведомление о начале производства строительно-монтажных работ 13 месяцев	Жамбылская область, Таласский район, г.Каратау (1)	30	26 700 000.00

Данный документ согласно пункту 1 статьи 7 ЗРК от 7 января 2003 года «Об электронном документе и электронной цифровой подписи» равнозначен документу на бумажном носителе.

29509586-ОК1	Коммунальное государственное учреждение "Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог Акимата Таласского района"	Работы по строительству объектов/систем/сетей водоснабжения, водопроводных сетей	Работы по строительству объектов/систем/сетей водоснабжения, водопроводных сетей	Строительство Коктальского водопровода для города Каратау Таласского района Жамбылской области	Работа	1	2 441 102 204.02	Со дня получения уведомление о начале производства строительно-монтажных работ 13 месяцев	Со дня получения уведомление о начале производства строительно-монтажных работ 13 месяцев	Жамбылская область, Таласский район, г.Каратау (1)	30	241 821 242.46

Данный документ согласно пункту 1 статьи 7 ЗРК от 7 января 2003 года «Об электронном документе и электронной цифровой подписи» равнозначен документу на бумажном носителе.

#ID10102459 №050240007904/200041/01

Құжат тексеру үшін, сілтемені басыңыз:
https://v3bl.goszakup.gov.kz/kz/egzcontract/cpublic/show_file/10102459

Для проверки документа перейдите по ссылке:
https://v3bl.goszakup.gov.kz/ru/egzcontract/cpublic/show_file/10102459

Данный документ согласно пункту 1 статьи 7 ЗРК от 7 января 2003 года «Об электронном документе и электронной цифровой подписи» равнозначен документу на бумажном носителе.