#ID10104657 №060140001844/190054/02

Көрсетілетін қызметтерді мемлекеттік сатып алу туралы шартқа

2019-05-28 № 78 қосымша келісім

Қызылорда облысы №75

Бұдан әрі «Тапсырыс беруші» деп аталатын, Ереже негізінде әрекет ететін, Басқарма басшысының орынбасары Нұрмағанбетов Арнұр Әлібекұлы тұлғасындағы "Қызылорда облысының құрылыс, сәулет және қала құрылысы басқармасы" мемлекеттік мекемесі, бір тараптан және бұдан әрі «Өнім беруші» деп аталатын, Жарғы негізінде әрекет ететін, Басшысы Ержанов Ерболат Ержанович тұлғасындағы "Достар Строй Групп" жауапкершілігі шектеулі серіктестігі, екінші тараптан, бұдан әрі бірлесіп «Тараптар» деп аталып, «Мемлекеттік сатып алу туралы» 2015 жылғы 4 желтоқсандағы Қазақстан Республикасы Заңының (бұдан әрі – Заң), Мемлекеттік сатып алулардың қорытындылары жайлы хаттама және 2019-05-28 № 78 Көрсетілетін қызметтерді мемлекеттік сатып алу туралы шарт (бұдан әрі - Шарт) негізінде және Заңның 45-бабының 2-тармағының 7)-тармақшасы. Сомасы өзгермегенде жылдар бойынша (ағымдағы жылы көп жылғылар үшін)қаржыландыру өзгерген жағдайда жұмыстарды орындау туралы шартты орындау мерзімдерін өзгерту бөлігінде, сәйкес төмендегідей туралы Шартқа осы қосымша келісімді (бұдан әрі - Келісім) жасады:

1 Өзгерістерді енгізу

1.1 Келесі өзгерістерді және (немесе) қосымшаларды енгізу:

1) 2019 жылғы 28 мамырдағы №78 Шарттың жалпы сомасы 10 683 896.16 (он миллион алты жүз сексен үш мың сегіз жүз тоқсан алты) теңге 16 тиын. 2019 жылға қаралғаны 624 340.85 (алты жүз жиырма төрт мың үш жүз қырық) теңге 85 тиын. 2019 жылға қаралған сома Орындаушыға толық төленген. 2020 жылғы 13 наурыздағы №44 Қосымша келісімдегі "2020 жылға қаралғаны 2 660 732,04 (екі миллион алты жүз алпыс мың жеті жүз отыз екі) теңге 04 тиын. 2021 жылға қаралғаны 7 398 823,27 (жеті миллион үш жүз тоқсан сегіз мың сегіз жүз жиырма үш) теңге 27 тиын" деген сандар мен сөздер "2020 жылға қаралғаны 1 (бір) теңге 00 тиын. 2021 жылға қаралғаны 10 059 554.31 (он миллион елу тоғыз мың бес жүз елу төрт) теңге 31 тиын" деген сандар мен сөздерге ауыстырылсын. 2020 жылға қаралған қаржыдан Өнім берушіге ешқандай қаржы төленбеген.
2) Қосымша келісімнің жалпы сомасы 1 (бір) теңге 00 тиын, оның ішінде ҚҚС сомасы 0,11 (нөл) теңге 11 тиын.
3) Қазынашылықтың аумақтық органында Қосымша келісім 069 Қосымша білім беру объектілерін салу және реконструкциялау бюджеттік бағдарламасы, 015 Жергілікті бюджет қаражаты есебінен кіші бағдарламасы, 431 Жаңа объектілерді салу және қолдағы объектілерді реконструкциялау ерекшелігі бойынша - 1 (бір) теңге 00 тиын, оның ішінде ҚҚС 2020 жылы тіркеуге жатады.
4) 069 Қосымша білім беру объектілерін салу және реконструкциялау бюджеттік бағдарламасы, 015 Жергілікті бюджет қаражаты есебінен кіші бағдарламасы, 431 Жаңа объектілерді салу және қолдағы объектілерді реконструкциялау ерекшелігі бойынша - 10 059 554.31 (он миллион елу тоғыз мың бес жүз елу төрт) теңге 31 тиын, оның ішінде ҚҚС 2021 жылы тіркеуге жатады.

Осы құжат «Электрондық құжат және электрондық цифрлық қолтаңба туралы» Қазақстан Республикасының 2003 жылғы 7 қаңтардағы N 370-II Заңы 7 бабының 1 тармағына сәйкес қағаз тасығыштағы құжатпен бірдей.

5) Орындалған жұмыстарға ақы төлеу үшін мердігер мекемемен ұсынылған орындалған құрылыс жұмыстарының актісіне 1 күн мерзім ішінде растап қол қоюға немесе жоба-сметалық құжаттамадан ауытқу болған жағдайда, ауытқу туралы ескертпелерді көрсете отырып, кері қайтаруы тиіс.
6) Құрылыс монтаждау жұмыстарына техникалық қадағалау қызметін көрстету барысында «Сәулет, қала құрылысы және құрылыс қызметі саласында инжинирингтік қызметтер көрсету қағидаларын бекіту туралы» Қазақстан Республикасы Ұлттық экономика министрінің 2015 жылғы 3 ақпандағы № 71 бұйрығы талаптарын қатаң сақтауға міндеттенеді.

1.2 Келісім Шарттың ажырамас бөлігі болып табылады

1.3 Шарттың, Келісім өзгертпейтін бөлігіндегі барлық басқа талаптары күшінде қалады.

1.4 Келісім оған аумақтық қазынашылық органында тіркеу күнінен бастап күшіне енеді және 2021-12-31 дейін әрекет етеді.

1.5 Келісім мемлекеттік сатып алу веб-порталы арқылы жасалған, бірдей заңды күші бар, қазақ және орыс тілдерінде жасалды

2 Реквизиттер

Тапсырыс беруші:
"Қызылорда облысының құрылыс, сәулет және қала құрылысы басқармасы" мемлекеттік мекемесі
Кызылординская область, г.Кызылорда, БЕЙБАРЫС СУЛТАН, строение 1
БСН 060140001844
БСК KKMFKZ2A
ЖСК KZ70070102KSN3301000
"ҚР Қаржы министрлігінің Қазынашылық Комитеті" РММ
Тел.: 8(7242)60-53-51
Басқарма басшысының орынбасары
Нұрмағанбетов Арнұр Әлібекұлы

Өнім беруші:
"Достар Строй Групп" жауапкершілігі шектеулі серіктестігі
Кызылординская область, г.Кызылорда, БАЙСЕИТОВОЙ, 113 А, 2
БСН/ЖСН 100140016723
БСК HSBKKZKX
ЖСК KZ946017201000002605
"Қазақстан Халық Банкі" АҚ
Тел.: 87029228686, 701046
Басшысы Ержанов Ерболат Ержанович

Осы құжат «Электрондық құжат және электрондық цифрлық қолтаңба туралы» Қазақстан Республикасының 2003 жылғы 7 қаңтардағы N 370-II Заңы 7 бабының 1 тармағына сәйкес қағаз тасығыштағы құжатпен бірдей.

1-қосымша

Сатып алынатын тауарлар (көрсетілетін қызметтер, жұмыстардың) тізімі

Электрондық конкурстың №: 3290740-1
Электрондық конкурстың атауы: Объявление о государственных закупках

Лоттың №	Тапсырыс беруші атауы	Атауы	Қысқа сипаттама	Қосымша сипаттама	Өлшем бірлік	Саны, көлемі	Бірлік бағасы, соның ішінде ҚҚС, теңге	Тауарларды жеткізу, жұмыстарды орындау, қызметтерді көрсету мерзімі	Шарт бойынша тауарларды жеткізу, жұмыстарды орындау, қызметтерді көрсету мерзімі	Жеткізу орндар	Аванс төлемінің мөлшері %, %	Жалпы сома, соның ішінде ҚҚС, теңге
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
069--431 : Жаңа объектілерді салу және қолдағы объектілерді реконструкциялау						«Қызылорда қаласындағы Ш. Есенов атындағы 150 орындық қосымша білім беру орталығының құрылысы» бойынша техникалық қадағалау қызметін көрсету						
22728840-ОК2	"Қызылорда облысының құрылыс, сәулет және қала құрылысы басқармасы" мемлекеттік мекемесі	Услуги по авторскому/техническому надзору	Услуги по авторскому/техническому надзору	«Қызылорда қаласындағы Ш. Есенов атындағы 150 орындық қосымша білім беру орталығының құрылысы» бойынша техникалық қадағалау қызметін көрсету	Бір қызмет	1	10 683 896.16	Құрылыс-монтаж жұмыстарын бастауға рұқсат алынған күннен бастап 13 ай	Құрылыс-монтаж жұмыстарын бастауға рұқсат алынған күннен бастап 13 ай	Қызылорда облысы, Қызылорда қ. Қызылорда облысы, Қызылорда қаласы (1)	0	624 340.85
069-015-431 : Жаңа объектілерді салу және қолдағы объектілерді реконструкциялау						«Қызылорда қаласындағы Ш. Есенов атындағы 150 орындық қосымша білім беру орталығының құрылысы» бойынша техникалық қадағалау қызметін көрсету						

Осы құжат «Электрондық құжат және электрондық цифрлық қолтаңба туралы» Қазақстан Республикасының 2003 жылғы 7 қаңтардағы N 370-II Заңы 7 бабының 1 тармағына сәйкес қағаз тасығыштағы құжатпен бірдей.

22728840-ОК2	"Қызылорда облысының құрылыс, сәулет және қала құрылысы басқармасы" мемлекеттік мекемесі	Услуги по авторскому/техническому надзору	Услуги по авторскому/техническому надзору	«Қызылорда қаласындағы Ш. Есенов атындағы 150 орындық қосымша білім беру орталығының құрылысы» бойынша техникалық қадағалау қызметін көрсету	Бір қызмет	1	10 683 896.16	Құрылыс-монтаж жұмыстарын бастауға рұқсат алынған күннен бастап 13 ай	Құрылыс-монтаж жұмыстарын бастауға рұқсат алынған күннен бастап 13 ай	Қызылорда облысы, Қызылорда қ. Қызылорда облысы, Қызылорда қаласы (1)	0	1.00
22728840-ОК2	"Қызылорда облысының құрылыс, сәулет және қала құрылысы басқармасы" мемлекеттік мекемесі	Услуги по авторскому/техническому надзору	Услуги по авторскому/техническому надзору	«Қызылорда қаласындағы Ш. Есенов атындағы 150 орындық қосымша білім беру орталығының құрылысы» бойынша техникалық қадағалау қызметін көрсету	Бір қызмет	1	10 683 896.16	Құрылыс-монтаж жұмыстарын бастауға рұқсат алынған күннен бастап 13 ай	Құрылыс-монтаж жұмыстарын бастауға рұқсат алынған күннен бастап 13 ай	Қызылорда облысы, Қызылорда қ. Қызылорда облысы, Қызылорда қаласы (1)	0	10 059 554.31

Данный документ согласно пункту 1 статьи 7 ЗРК от 7 января 2003 года «Об электронном документе и электронной цифровой подписи» равнозначен документу на бумажном носителе.

#ID10104657 №060140001844/190054/02

Дополнительное соглашение
к договору о государственных закупках услуг

№ 78 от 2019-05-28

Кызылординская область №75

государственное учреждение "Управление строительства, архитектуры и градостроительства Кызылординской области", именуемый (ое)(ая) в дальнейшем «Заказчик», от лица которого выступает Заместитель руководителя управления Нұрмағанбетов Арнұр Әлібекұлы, действующий на основании Положении, с одной стороны и Товарищество с ограниченной ответственностью "Достар Строй Групп", именуемый(ое)(ая) в дальнейшем «Поставщик», от лица которого выступает Руководитель Ержанов Ерболат Ержанович, действующий на основании Устав, с другой стороны, далее совместно именуемые «Стороны», на основании Закона Республики Казахстан от 4 декабря 2015 года «О государственных закупках» (далее - Закон), Итоговый протокол о проведении государственных закупок и Договора о государственных закупках услуг № 78 от 2019-05-28 (далее – Договор), в соответствии с пп.7) п.2 ст.45 Закона. Изменение договора в части изменения сроков исполнения договора о государственных закупках о выполнении работ в случае изменения финансирования по годам (на текущий финансовый год), при условии неизменности суммы заключенного договора, заключили настоящее Дополнительное соглашение (далее – Соглашение) к Договору и пришли к соглашению о нижеследующем:

1 Внесение изменений

1.1 Внести следующие изменения и (или) дополнения:

1) Общая сумма Договора №78 от 28 мая 2019 года составляет 10 683 896.16 (десять миллионов шестьсот восемьдесят три тысячи восемьсот девяносто шесть) тенге 16 тиын. На 2019 год предусмотрено 624 340.85 (шестьсот двадцать четыре тысячи триста сорок) тенге 85 тиын. Предусмотренная сумма на 2019 год Исполнителю полностью оплачено. В тексте Дополнительного соглашения №44 от 13 марта 2020 года цифры и слова " На 2020 год предусмотрено 2 660 732,04 (два миллиона шестьсот шестьдесят тысяч семьсот тридцать два) тенге 04 тиын. На 2021 год предусмотрено 7 398 823,27 (семь миллионов триста девяносто восемь тысяч восемьсот двадцать три) тенге 27 тиын" заменить цифрами и словами "На 2020 год предусмотрено 1 (один) тенге 00 тиын. На 2021 год предусмотрено 10 059 554,31 (десять миллионов пятьдесят девять тысяч пятьсот пятьдесят четыре) тенге 31 тиын". Из предусмотренной суммы на 2020 год Поставщику ничего не оплачено.
2) Общая сумма Дополнительного соглашения составляет 1 (один) тенге 00 тиын, в том числе НДС 0,11 (ноль) тенге 11 тиын.
3) В территориальном органе казначейства Дополнительное соглашение подлежит регистрации по бюджетной программе 069 Строительство и реконструкция объектов дополнительного образования, по подпрограмме 015 За счет средств местного бюджета, по специфике 431 Строительство новых объектов и реконструкция имеющихся объектов - на 2020 год 1 (один) тенге 00 тиын, в том числе НДС.
4) по бюджетной программе 069 Строительство и реконструкция объектов дополнительного

Данный документ согласно пункту 1 статьи 7 ЗРК от 7 января 2003 года «Об электронном документе и электронной цифровой подписи» равнозначен документу на бумажном носителе.

образования, по подпрограмме 015 За счет средств местного бюджета, по специфике 431 Строительство новых объектов и реконструкция имеющихся объектов - на 2021 год 10 059 554,31 (десять миллионов пятьдесят девять тысяч пятьсот пятьдесят четыре) тенге 31 тиын, в том числе НДС.
5) Для оплаты выполненных работ согласно акту выполненных работ подрядчика технический надзор в течения 1 дня согласовывает и подписывает акт. В случае несоответствия (отклонения) строительно-монтажных работ утвержденной проектно-сметной документаций возвращает подрядчику акт, указав причины несоответствия.
6) При оказания услуг Поставщик обязуется соблюдать требования приказа Министра национальной экономики Республики Казахстан «Об утверждении Правил оказания инжиниринговых услуг в сфере архитектурной, градостроительной и строительной деятельности» № 71 от 3 февраля 2015 года.

1.2 Соглашение является неотъемлемой частью Договора.

1.3 Все остальные условия Договора в части, неизменной Соглашением, остаются в силе.

1.4 Соглашение вступает в силу со дня его регистрации в территориальном органе казначейства и действует по 2021-12-31.

1.5 Соглашение составлено на казахском и русском языках, имеющих одинаковую юридическую силу, заключено посредством веб-портала государственных закупок.

2 Реквизиты Сторон

Заказчик:
государственное учреждение
"Управление строительства, архитектуры
и градостроительства Кызылординской
области"
Кызылординская область, г.Кызылорда,
БЕЙБАРЫС СУЛТАН, строение 1
БИН 060140001844
БИК KKMFKZ2A
ИИК KZ70070102KSN3301000
РГУ "КОМИТЕТ КАЗНАЧЕЙСТВА
МИНИСТЕРСТВА ФИНАНСОВ РК"
Тел.: 8(7242)60-53-51
Заместитель руководителя управления
Нұрмағанбетов Арнұр Әлібекұлы

Поставщик:
Товарищество с ограниченной
ответственностью "Достар Строй Групп"
Кызылординская область, г.Кызылорда,
БАЙСЕИТОВОЙ, 113 А, 2
БИН/ИИН/ИНН/УНП 100140016723
БИК HSBKKZKX
ИИК KZ946017201000002605
АО "Народный Банк Казахстана"
Тел.: 87029228686, 701046
Руководитель Ержанов Ерболат
Ержанович

Данный документ согласно пункту 1 статьи 7 ЗРК от 7 января 2003 года «Об электронном документе и электронной цифровой подписи» равнозначен документу на бумажном носителе.

Приложение 1

Перечень закупаемых товаров(работ/услуг)

№ электронной закупки: 3290740-1

Наименование электронной закупки: Объявление о государственных закупках

№ лота	Наименование заказчика	Наименование	Краткая характеристика	Дополнительная характеристика	Единица измерения	Количество, объем	Цена за ед., включая НДС, тенге	Планируемый срок поставки	Срок поставки по договору	Места поставки	Размер авансового платежа, %	Общая сумма, включая НДС, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
069--431 : Строительство новых объектов и реконструкция имеющихся объектов						Оказание услуги технического надзора по объекту «Строительство центра дополнительного образования им. Ш. Есенова на 150 мест в городе Кызылорда»						
22728840-ОК2	государственное учреждение "Управление строительства, архитектуры и градостроительства Кызылординской области"	Услуги по авторскому/техническому надзору	Услуги по авторскому/техническому надзору	Оказание услуги технического надзора по объекту «Строительство центра дополнительного образования им. Ш. Есенова на 150 мест в городе Кызылорда»	Одна услуга	1	10 683 896.16	13 месяцев с даты получения разрешения на строительно-монтажные работы	13 месяцев с даты получения разрешения на строительно-монтажные работы	Кызылординская область, г.Кызылорда город Кызылорда, Кызылординская область (1)	0	624 340.85
069-015-431 : Строительство новых объектов и реконструкция имеющихся объектов						Оказание услуги технического надзора по объекту «Строительство центра дополнительного образования им. Ш. Есенова на 150 мест в городе Кызылорда»						
22728840-ОК2	государственное учреждение "Управление строительства, архитектуры и градостроительства Кызылординской области"	Услуги по авторскому/техническому надзору	Услуги по авторскому/техническому надзору	Оказание услуги технического надзора по объекту «Строительство центра дополнительного образования им. Ш. Есенова на 150 мест в городе Кызылорда»	Одна услуга	1	10 683 896.16	13 месяцев с даты получения разрешения на строительно-монтажные работы	13 месяцев с даты получения разрешения на строительно-монтажные работы	Кызылординская область, г.Кызылорда город Кызылорда, Кызылординская область (1)	0	1.00
22728840-ОК2	государственное учреждение "Управление строительства, архитектуры и градостроительства Кызылординской области"	Услуги по авторскому/техническому надзору	Услуги по авторскому/техническому надзору	Оказание услуги технического надзора по объекту «Строительство центра дополнительного образования им. Ш. Есенова на 150 мест в городе Кызылорда»	Одна услуга	1	10 683 896.16	13 месяцев с даты получения разрешения на строительно-монтажные работы	13 месяцев с даты получения разрешения на строительно-монтажные работы	Кызылординская область, г.Кызылорда город Кызылорда, Кызылординская область (1)	0	10 059 554.31

Данный документ согласно пункту 1 статьи 7 ЗРК от 7 января 2003 года «Об электронном документе и электронной цифровой подписи» равнозначен документу на бумажном носителе.