Утверждена
приказом Председателя Агентства
Республики Казахстан по делам строительства и
жилищно-коммунального хозяйства
от 2 мая 2012 года № 170

Заказчик : **КГУ "Жамбылский областной центр реабилитации и адаптации детей инвалидов управления координации занятости и социальных программ акимата Жамбылской области"**

Подрядчик: **Товарищество с ограниченной ответственностью "Енбек"**

Наименование строительства и его адрес: **Капитальный ремонт существующего здания и благоустройство территории для КГУ"Жамбылский областной центр реабилитации и адаптации детей инвалидов управления координации занятости и социальных программ акимата Жамбылской области"**

СПРАВКА

о стоимости выполненных работ и затрат

за 11 май 2020 г

(предоставляется ежемесячно субподрядчиком генподрядчику, генподрядчиком застройщику и финансирующему банку)

Код	Код	Договор	Источник финансирования		Организационно правовая форма		
Заказчик	Подрядчик	Номер	Дата	Наименование	Код	Наименование	Код
		№ ОК-1	**17.13.2020 г.**				
		доп. согл. № ОК-1/1	**от 11.05.2020**				

Наименование пусковых комплексов, объектов, комплексов работ	С начала года по отчетный месяц включительно	Стоимость выполненных работ из гр.1 (тенге)						в том числе НДС	Всего
		в отчетном месяце с НДС		из них		Стоимость прочих затрат не входящих в состав СМР (в см.ценах)	дополнительные затраты на приобретение материалов		
			СМР (в сметных базовых ценах 2011г	в отчетном месяце (без НДС)	по монтажу оборудования				
А	**1**	**2**	**3**	**4**	**5**	**6**	**7**	**8**	**9**
Капитальный ремонт существующего здания и благоустройство территории для КГУ"Жамбылский областной центр реабилитации и адаптации детей инвалидов управления координации занятости и социальных программ акимата Жамбылской области"									
Всего по объекту	25 994 180,00								
в том числе за 11 май 2020г		25 994 180,00		23 209 089,29				2 785 090,71	
итого									25 994 180,00

Итого к оплате: 25 994 180 (двадцать пять миллионов девятьсот девяносто четыре тысячи сто восемьдесят)00 тиын

Заказчик:

Подрядчик:

Форма по приложению 3-1
Приказа Министра индустрии и инфраструктурного развития
Республики Казахстан от 2 апреля 2019 года № 178

Заказчик : **КГУ «Жамбылский областной центр реабилитации и адаптации детей инвалидов управления координации занятости и социальных программ акимата Жамбылской области»**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик : **ТОО «Енбек»**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : **Капитальный ремонт существующего здания и благоустройство территории для КГУ"Жамбылский областной центр реабилитации и адаптации детей инвалидов управления координации занятости и социальных программ акимата Жамбылской области"**

(наименование, адрес)

Объект : **Основной объект строительства**

(наименование)

Договор подряда (контракт) **№ ОК-1** от **17.03.2020, доп. согл. № ОК-1/1 от 11.05.2020**

Акт выполненных работ № 1-1

за **11 май 2020 (месяц, год) на 2-1-1 Общестроительные работы работы**

Составлен (а) в текущих ценах на 22.04.2020

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			Раздел: 10. Проемы										
1	1	Е12-060101-0102	**Коробки оконные в каменных стенах. Демонтаж с выламыванием четвертей в кладке**	шт.	107	3318,54	95,25	355084	10191	0	251575	655191	
						3223,29	42,21	344893	4517		48533		
2	2	Е12-060101-0202	**Переплеты оконные остекленные. Снятие**	м2	308,16	430,23	18,93	132579	5832	0	93337	243989	
						411,3	9,37	126747	2889		18073		
3	3	Е11-100501-0106 Изм. и доп. вып. 14	**Проемы оконные площадью более 2 м2. Установка блоков из ПВХ профилей поворотных (откидных, поворотно-откидных) двухстворчатых**	м2	281,88	2165,96	201,67	610541	56848	276575	273010	954235	
						983,11	93,04	277118	26226		70684		
4	4	Е11-100501-0105 Изм. и доп. вып. 14	**Проемы оконные площадью до 2 м2. Установка блоков из ПВХ профилей поворотных (откидных, поворотно-откидных) двухстворчатых**	м2	30,6	2852,84	205,58	87297	6291	40032	39439	136875	
						1339,02	93,04	40974	2847		10139		
5	5	С121-090201-0303	**Блоки оконные из ПВХ профилей толщиной 60 мм двухстворчатые одинарной конструкции со стеклопакетом однокамерным, поворотно-откидной фурнитурой: двухэлементные - импост и поворотно-откидная створка ГОСТ 30674-99**	м2	312,48	20858		6517708		6517708		7039124	
											521417		
6	6	Е11-100501-0401 Изм. и доп. вып. 8	**Доски подоконные из ПВХ. Установка в стенах каменных толщиной до 0,51м**	м	191	1096,36	5,87	209404	1121	161367	42699	272272	
						245,63	2,76	46916	527		20168		
7	7	С121-090205-0207	**Доски подоконные из ПВХ профилей ламинированные шириной 450 мм ГОСТ 23166-99**	м	191	2634		503094		503094		543342	
											40248		
8	8	Е12-080101-1804 Изм. и доп. вып. 16	**Покрытия мелкие и обделки из листовой стали. Устройство поясков, сандриков, подоконных отливов**	м	191	1017,3	2	194303	382	143634	36340	249095	
						263,29	0,97	50288	185		18452		
9	9	Е12-060101-0901	**Коробки дверные в каменных стенах. Демонтаж с отбивкой штукатурки в откосах**	шт.	85	1858,71	110,12	157990	9360	0	109939	289364	
						1748,59	47,8	148630	4063		21434		
10	10	Е12-060101-1001	**Полотна дверные.Снятие**	м2	172,41	317,81	0	54794	0	0	39452	101786	
						317,81	0	54794	0		7540		
			Итого по разделу: 10. Проемы									10485273	
			Раздел: 11. Перегородки										
			Раздел: 12. Внутренние отделочные работы										
11	31	Е12-120104-0504	**Очистка вручную от краски масляной, перхлорвиниловой с земли и лесов**	м2	578,9	216,65	0	125419	0	0	90302	232979	
						216,65	0	125419	0		17258		
12	33	Е11-150206-0205 Изм. и доп. вып. 15	**Потолки. Отделка внутренних поверхностей за один раз. Сухими смесями на гипсовой основе**	м2 отделываемой поверхности	206,2	847,69	5,73	174794	1181	58200	92615	288801	
						559,71	1,73	115413	356		21393		

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
13	35	Е12-120104-0504	Очистка вручную от краски масляной, перхлорвиниловой с земли и лесов	м2	2504,9	216,65 216,65	0 0	542689 542689	0 0	0	390736 74674	1008099	
14	36	Е12-110101-0109 Изм. и доп. вып. 10	Штукатурка стен внутри здания. Выравнивание сплошное (однослойная штукатурка) сухой растворной смесью толщиной 5 мм для последующей окраски или оклейки обоями	м2	755,04	1175,98 905,53	24,97 19,15	887911 683708	18854 14461	185349	502682 111247	1501840	
15	41	Е12-120104-0504	Очистка вручную от краски масляной, перхлорвиниловой с земли и лесов	м2	578,1	216,65 216,65	0 0	125246 125246	0 0	0	90177 17234	232657	
16	42	Е11-150206-0205 Изм. и доп. вып. 15	Потолки. Отделка внутренних поверхностей за один раз. Сухими смесями на гипсовой основе	м2 отдельываемой поверхности	231,24	847,69 559,71	5,73 1,73	196020 129428	1324 399	65268	103862 23991	323872	
17	44	Е12-120104-0504	Очистка вручную от краски масляной, перхлорвиниловой с земли и лесов	м2	1668,2	216,65 216,65	0 0	361417 361417	0 0	0	260220 49731	671369	
18	45	Е12-110101-0109 Изм. и доп. вып. 10	Штукатурка стен внутри здания. Выравнивание сплошное (однослойная штукатурка) сухой растворной смесью толщиной 5 мм для последующей окраски или оклейки обоями	м2	667,28	1175,98 905,53	24,97 19,15	784707 604239	16662 12780	163806	444254 98317	1327278	
19	49	Е12-120104-0504	Очистка вручную от краски масляной, перхлорвиниловой с земли и лесов	м2	554,4	216,65 216,65	0 0	120111 120111	0 0	0	86480 16527	223119	
20	50	Е11-150206-0205 Изм. и доп. вып. 15	Потолки. Отделка внутренних поверхностей за один раз. Сухими смесями на гипсовой основе	м2 отдельываемой поверхности	221,76	847,69 559,71	5,73 1,73	187984 124122	1270 383	62592	99604 23007	310594	
21	52	Е12-120104-0504	Очистка вручную от краски масляной, перхлорвиниловой с земли и лесов	м2	1691,6	216,65 216,65	0 0	366487 366487	0 0	0	263871 50429	680786	
22	53	Е12-110101-0109 Изм. и доп. вып. 10	Штукатурка стен внутри здания. Выравнивание сплошное (однослойная штукатурка) сухой растворной смесью толщиной 5 мм для последующей окраски или оклейки обоями	м2	676,64	1175,98 905,53	24,97 19,15	795715 612715	16896 12959	166103	450485 99696	1345896	
23	58	Е12-120104-0504	Очистка вручную от краски масляной, перхлорвиниловой с земли и лесов	м2	576,3	216,65 216,65	0 0	124856 124856	0 0	0	89896 17180	231932	
24	59	Е11-150206-0205 Изм. и доп. вып. 15	Потолки. Отделка внутренних поверхностей за один раз. Сухими смесями на гипсовой основе	м2 отдельываемой поверхности	230,52	847,69 559,71	5,73 1,73	195409 129025	1320 398	65065	103538 23916	322864	
25	61	Е12-120104-0504	Очистка вручную от краски масляной, перхлорвиниловой с земли и лесов	м2	775,3	216,65 216,65	0 0	167970 167970	0 0	0	120938 23113	312020	
26	62	Е12-110101-0109 Изм. и доп. вып. 10	Штукатурка стен внутри здания. Выравнивание сплошное (однослойная штукатурка) сухой растворной смесью толщиной 5 мм для последующей окраски или оклейки обоями	м2	310,12	1175,98 905,53	24,97 19,15	364695 280822	7744 5939	76129	206468 45693	616856	
			Итого по разделу: 12. Внутренние отделочные работы									9630962	
			Раздел: 13. Полы										
			Раздел: 14. Пробивка проема										
27	72	Е12-030101-0201	Стены из кирпича простые. Разборка каменной кладки	м3 кладки	0,81	21951,92 17396,38	4555,55 1930,7	17781 14091	3690 1564	0	11272 2324	31377	
			Итого по разделу: 14. Пробивка проема									31377	
			Раздел: 15. Крыльцо Кр-1										
			Раздел: 16. Крыльцо Кр-2										
			Раздел: 17. Фасад										
28	103	Е12-120104-0504	Фасады простые. Очистка вручную от краски масляной, перхлорвиниловой с земли и лесов	м2	743,6	216,65 216,65	0 0	161102 161102	0 0	0	115993 22168	299262	
			Итого по разделу: 17. Фасад									299262	
			ИТОГО:					14523107 5879220	158967 90493	8484922	4409184 1514586	20446874	

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы			
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			В том числе :							0			
			Стоимость оборудования, всего							0			
			в том числе, оборудование поставки заказчика										
			Временные здания и сооружения			1,2 %		245362				20692236	
			Итого с временными										
			Зимние удорожания			0,9 %		186230				20878466	
			Итого с зимними удорожаниями										
			Непредвиденные работы и затраты			2 %		417569				21296035	
			Итого с непредвиденными работами и затратами										
												22358728	
			Итого в текущих ценах 2020 года, к = 1,04990099									20122855	
			Скидка			-10%		-2235873					
			НДС			12 %		2414743				22537598	
			Итого с НДС										

Заказчик

Эксперт технического надзора

Подрядчик

Форма по приложению 3-1

Приказа Министра индустрии и инфраструктурного развития Республики Казахстан от 2 апреля 2019 года № 178

Заказчик : **КГУ «Жамбылский областной центр реабилитации и адаптации детей инвалидов управления координации занятости и социальных программ акимата Жамбылской области»**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик : **ТОО «Енбек»**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : **Капитальный ремонт существующего здания и благоустройство территории для КГУ"Жамбылский областной центр реабилитации и адаптации детей инвалидов управления координации занятости и социальных программ акимата Жамбылской области"**

(наименование, адрес)

Объект : **Основной объект строительства**

(наименование)

Договор подряда (контракт) № ОК-1 от 17.03.2020, доп. согл. № ОК-1/1 от 11.05.2020

Акт выполненных работ № 1-2

за **11 май 2020** (месяц, год) на **2-1-4 Электромонтажные работы** работы

Составлен (а) в текущих ценах на 22.04.2020

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			Раздел: 5. Монтажные работы										
			Раздел: 6. Кабельно-проводниковая продукция##										
1	34	Ц13-080206-1101 Изм. и доп. вып. 16	Кабель двух-четырехжильный сечением жилы до 16 мм2. Прокладка с креплением накладными скобами, полосками с установкой ответвительных коробок	м кабеля	634,4	800,57 513,04	27,23 7,31	507884 325473	17277 4637	165135	237679 59645	805208	
2	35	С123-060128-0304	Кабели силовые ВВГ 3х2,5 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80	км	0,306	260484		79708		79708	6377	86085	
3	36	С123-060128-0302	Кабели силовые ВВГ 3х 1,5 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80	км	0,331296	168496		55822		55822	4466	60288	
4	37	С123-060128-0503	Кабели силовые ВВГ 5х4 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80	км	0,009792	667780		6539		6539	523	7062	
			Итого по разделу: 6. Кабельно-проводниковая продукция##									958643	
			Раздел: 7. Осветительное оборудование										
			ИТОГО:					649953 325473	17276 4637	307204	237679 71011	958643	
			В том числе :							0			
			Стоимость оборудования, всего							0			
			в том числе, оборудование поставки заказчика										
			Временные здания и сооружения			1,2 %		11504				970147	
			Итого с временными										
			Зимние удорожания			0,9 %		8731				978878	
			Итого с зимними удорожаниями										
			Непредвиденные работы и затраты			2 %		19578				998456	
			Итого с непредвиденными работами и затратами										

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы			
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			Итого в текущих ценах 2020 года, к = 1,04990099									**1048280**	
			Скидка			**-10%**		**-104828**				**943452**	
			НДС			**12 %**		**113214**					
			Итого с НДС									**1056666**	

Заказчик

Эксперт технического надзора

Подрядчик

Форма по приложению 3-1
Приказа Министра индустрии и инфраструктурного развития
Республики Казахстан от 2 апреля 2019 года № 178

Заказчик : **КГУ «Жамбылский областной центр реабилитации и адаптации детей инвалидов управления координации занятости и социальных программ акимата Жамбылской области»**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик : **ТОО «Енбек»**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : **Капитальный ремонт существующего здания и благоустройство территории для КГУ"Жамбылский областной центр реабилитации и адаптации детей инвалидов управления координации занятости и социальных программ акимата Жамбылской области"**

(наименование, адрес)

Объект : **Наружные сети освещения**

(наименование)

Договор подряда (контракт) № ОК-1 от 17.03.2020, доп. согл. № ОК-1/1 от 11.05.2020

Акт выполненных работ № 1-3

за **11 май 2020** (месяц, год) на **4-1-1 Наружные сети освещения** работы

Составлен (а) в текущих ценах на 22.04.2020

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1	23	Ц13-080201-0201 Изм. и доп. вып. 16	Кабель до 35 кВ, прокладываемый в готовых траншеях без покрытий, масса 1 м до 1 кг	м	172	330,66 132,44	152,79 43,86	56874 22780	26280 7544	7814	21833 6297	85003	
2	24	Ц13-080201-0801	Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 1 кг. Прокладка по установленным конструкциям и лоткам с креплением на поворотах и в конце трассы	м кабеля	32	286,65 120,4	119,83 33,86	9173 3853	3834 1084	1486	3554 1018	13745	
3	25	Ц13-080201-0901	Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 1 кг. Прокладка в проложенных трубах, блоках и коробах	м кабеля	648	310,39 120,4	144,66 41,64	201129 78019	93738 26985	29372	75603 22139	298871	
4	26	С123-060137-0404	Кабели силовые АВБбШв 5х16 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80	км	0,24786	640291		158703		158703	12696	171399	
5	27	С123-060137-0405	Кабели силовые АВБбШв 5х25 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80	км	0,03264	900898		29405		29405	2352	31758	
6	28	С123-060901-0102	Провода силовые для электрических установок на напряжение до 450 В с алюминиевой жилой АПВ сечением 2,5 мм2 ГОСТ 6323-79	км	0,264384	14541		3844		3844	308	4152	
			Итого по разделу: 20. Прокладка кабеля									604928	
			ИТОГО:					459128 104652	123853 35613	230624	100990 44810	604928	
			В том числе :										
			Стоимость оборудования, всего							0			
			в том числе, оборудование поставки заказчика							0			
			Временные здания и сооружения			1,2 %		7259					
			Итого с временными									612187	
			Зимние удорожания			0,9 %		5510					
			Итого с зимними удорожаниями									617697	
			Непредвиденные работы и затраты			2 %		12354					
			Итого с непредвиденными работами и затратами									630051	
			Итого в текущих ценах 2020 года, к = 1,04990099									661491	

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы			
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			Скидка			-10%		-66149				595342	
			НДС			12 %		71441					
			Итого с НДС									666783	

Заказчик М. Шлий

Эксперт технического надзора

Подрядчик

Форма по приложению 3-1
Приказа Министра индустрии и инфраструктурного развития
Республики Казахстан от 2 апреля 2019 года № 178

Заказчик : **КГУ «Жамбылский областной центр реабилитации и адаптации детей инвалидов управления координации занятости и социальных программ акимата Жамбылской области»**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик : **ТОО «Енбек»**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : **Капитальный ремонт существующего здания и благоустройство территории для КГУ"Жамбылский областной центр реабилитации и адаптации детей инвалидов управления координации занятости и социальных программ акимата Жамбылской области"**

(наименование, адрес)

Объект : **Благоустройство**

(наименование)

Договор подряда (контракт) № ОК-1 от 17.03.2020, доп. согл. № ОК-1/1 от 11.05.2020

Акт выполненных работ № 1-4

за 11 май 2020 (месяц, год) на 7-1-2 Ограждение работы

Составлен (а) в текущих ценах на 22.04.2020

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			Раздел: 4. Ограждение										
1	1	Е11-010106-0102	Траншеи глубиной 1,6 м для трубопроводов диаметром 300-700 мм. Рытье и засыпка роторными экскаваторами. Группа грунтов 2	км траншеи	0,123	878168,53	679081,53	108015	83527	0	27781	146659	
						199087	114607,82	24488	14097		10864		
2	2	Е11-010106-0106 К=5	Вычитается позиция: Траншеи для трубопроводов диаметром 300-700 мм. Рытье и засыпка роторными экскаваторами. При изменении глубины траншеи на каждые 0,2 м исключать, группа грунтов 2	км траншеи	0,123	553999	304099	-68142	-37404	0	-26849	-102590	
						249900	53269	-30738	-6552		-7599		
3	3	Е11-060101-0114 Изм. и доп. вып. 16	Плиты фундаментные бетонные плоские. Устройство	м3	24,6	15723,25	1159,18	386792	28516	334223	27376	447301	
						977,76	245,13	24053	6030		33133		
4	5	Е11-080101-0307 Изм. и доп. вып. 9	Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону	м2 поверхности	69,29	842,9	20,15	58404	1396	39586	16357	80743	
						251,43	2,41	17422	167		5981		
5	7	Е11-090701-0103 Изм. и доп. вып. 7	Конструкции решетчатые (стойки, опоры, фермы и пр.). Сборка с помощью крана на автомобильном ходу	т конструкций	1,5867	153425,49	38667,28	243440	61353	8242	133018	406575	
						109564	11933,36	173845	18935		30117		
6	8	С121-050205-0101	Профили гнутые стальные из горячекатаного листового проката толщиной до 3,9 мм	т	1,5867	241299		382869		382869		413499	
											30630		
7	10	Е11-090701-0103 Изм. и доп. вып. 7	Конструкции решетчатые (стойки, опоры, фермы и пр.). Сборка с помощью крана на автомобильном ходу	т конструкций	0,23997	153425,49	38667,28	36818	9279	1246	20117	61490	
						109564	11933,36	26292	2864		4555		
8	11	С121-050205-0101	Профили гнутые стальные из горячекатаного листового проката толщиной до 3,9 мм	т	0,0758268	241299		18297		18297		19761	
											1464		
9	12	С121-050301-3002	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 14 до 25 мм СТ РК 2591-2014	т	0,1687284	222654		37568		37568		40573	
											3005		
10	13	С121-050106-2402	Прокат сортовой стальной горячекатаный полосовой из углеродистой стали, шириной от 28 до 75 мм, толщиной от 4 до 60 мм ГОСТ 535-2005	т	0,00021	275243		58		58		62	
											5		
11	14	Е11-130301-0409	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ЭП-057 за один раз	м2	52,97343	997,04	2,83	52816	150	51026	1149	58283	
						30,97	0,48	1640	26		4317		
			Итого по разделу: 4. Ограждение									1572356	
			Раздел: 5. Навес для групповой площадки/6шт/										
			ИТОГО:					1256935	146818	873115	198949	1572356	
								237002	35567		116472		
			В том числе :										

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы			
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			Стоимость оборудования, всего							**0**			
			в том числе, оборудование поставки заказчика							**0**			
			Временные здания и сооружения			**1,2 %**		**18868**					
			Итого с временными									**1591224**	
			Зимние удорожания			**0,9 %**		**14321**					
			Итого с зимними удорожаниями									**1605545**	
			Непредвиденные работы и затраты			**2 %**		**32111**					
			Итого с непредвиденными работами и затратами									**1637656**	
			Итого в текущих ценах 2020 года, к = 1,04990099									**1719377**	
			Скидка			**-10%**		**-171937**				**1547440**	
			НДС			**12 %**		**185693**					
			Итого с НДС									**1733133**	

Заказчик М. Шлепе

Эксперт технического надзора

Подрядчик