#ID10118086 №060140007229/190265/03

Жұмыстарды мемлекеттік сатып алу туралы шартқа

2019-09-05 № 250 қосымша келісім

Ақмола облысы №3 2020-05-14

Бұдан әрі «Тапсырыс беруші» деп аталатын, ереже негізінде әрекет ететін, Басшысы Шакиржанов Ержан Нургалиевич тұлғасындағы "Көкшетау қаласының құрылыс бөлімі" мемлекеттік мекемесі, бір тараптан және бұдан әрі «Өнім беруші» деп аталатын, жарғы негізінде әрекет ететін, Директор Сарсенбеков Нурсултан Темирович тұлғасындағы "ДЕЛОФБК" жауапкершілігі шектеулі серіктестігі, екінші тараптан, бұдан әрі бірлесіп «Тараптар» деп аталып, «Мемлекеттік сатып алу туралы» 2015 жылғы 4 желтоқсандағы Қазақстан Республикасы Заңының (бұдан әрі – Заң), Мемлекеттік сатып алулардың қорытындылары жайлы хаттама және 2019-09-05 № 250 Жұмыстарды мемлекеттік сатып алу туралы шарт (бұдан әрі - Шарт) негізінде және Заңның 45-бабының 2-тармағының 7)-тармақшасы. ЖСҚ бойынша (көп жылғы үшін келесі жылға) жұмыстардың сметалық құны азайғанда жылдар бойынша қаржыландыру өзгерген жағдайда жұмыстарды орындау туралы шарттың орыдалу мерзімдері бөлігінде шартты, сәйкес төмендегідей туралы Шартқа осы қосымша келісімді (бұдан әрі - Келісім) жасады:

1 Өзгерістерді енгізу

1.1 Келесі өзгерістерді және (немесе) қосымшаларды енгізу:

1) Общая сумма договора составляет - 716 800 000.00 (семьсот шестнадцать миллионов восемьсот тысяч) тенге 00 тиын, в том числе: в 2019 году 024-011-431 «За счет трансфертов из республиканского бюджета - Строительство новых объектов и реконструкция имеющихся объектов»- 439 151 900.00 (четыреста тридцать девять миллионов сто пятьдесят одна тысяча девятьсот) тенге 00 тиын, в 2020 году 024-034-431 «За счет кредитов из областного бюджета из средств внутренних займов - Строительство новых объектов и реконструкция имеющихся объектов»- 277 648 100.00 (двести семьдесят семь миллионов шестьсот сорок восемь тысяч сто) тенге 00 тиын, в том числе НДС.

1.2 Келісім Шарттың ажырамас бөлігі болып табылады

1.3 Шарттың, Келісім өзгертпейтін бөлігіндегі барлық басқа талаптары күшінде қалады.

1.4 Келісім оған аумақтық қазынашылық органында тіркеу күнінен бастап күшіне енеді және 2020-12-31 дейін әрекет етеді.

1.5 Келісім мемлекеттік сатып алу веб-порталы арқылы жасалған, бірдей заңды күші бар, қазақ және орыс тілдерінде жасалды

2 Реквизиттер

Осы құжат «Электрондық құжат және электрондық цифрлық қолтаңба туралы» Қазақстан Республикасының 2003 жылғы 7 қаңтардағы N 370-II Заңы 7 бабының 1 тармағына сәйкес қағаз тасығыштағы құжатпен бірдей.

Тапсырыс беруші:
"Көкшетау қаласының құрылыс бөлімі" мемлекеттік мекемесі
Акмолинская область, г.Кокшетау, АУЕЛЬБЕКОВА, 139 "А"
БСН 060140007229
БСК KKMFKZ2A
ЖСК KZ32070103KSN0326000
"ҚР Қаржы министрлігінің Қазынашылық Комитеті" РММ
Тел.: 257969
Басшысы Шакиржанов Ержан Нургалиевич

2020-05-14 17:31:40
Шакиржанов Ержан Нургалиевич
"Көкшетау қаласының құрылыс бөлімі" мемлекеттік мекемесі

государственное учреждение "Отдел строительства города Кокшетау"

Өнім беруші:
"ДЕЛОФБК" жауапкершілігі шектеулі серіктестігі
Акмолинская область, г.Кокшетау, М.ГОРЬКОГО, 3/7
БСН/ЖСН 121040008190
БСК KCJBKZKX
ЖСК KZ268560000005582263
"Банк ЦентрКредит" АҚ
Тел.: 1
Директор Сарсенбеков Нурсултан Темирович

2020-05-14 17:33:17
Сарсенбеков Нурсултан Темирович
"ДЕЛОФБК" жауапкершілігі шектеулі серіктестігі

Товарищество с ограниченной ответственностью "ДЕЛОФБК"

Осы құжат «Электрондық құжат және электрондық цифрлық қолтаңба туралы» Қазақстан Республикасының 2003 жылғы 7 қаңтардағы N 370-II Заңы 7 бабының 1 тармағына сәйкес қағаз тасығыштағы құжатпен бірдей.

1-қосымша

Сатып алынатын тауарлар (көрсетілетін қызметтер, жұмыстардың) тізімі

Электрондық конкурстың №: 3458510-1
Электрондық конкурстың атауы: Объявление о государственных закупках

Лоттың №	Тапсырыс беруші атауы	Атауы	Қысқа сипаттама	Қосымша сипаттама	Өлшем бірлік	Саны, көлемі	Бірлік бағасы, соның ішінде ҚҚС, теңге	Тауарларды жеткізу, жұмыстарды орындау, қызметтерді көрсету мерзімі	Шарт бойынша тауарларды жеткізу, жұмыстарды орындау, қызметтерді көрсету мерзімі	Жеткізу орндар	Аванс төлемінің мөлшері %, %	Жалпы сома, соның ішінде ҚҚС, теңге
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
024-011-431 : Жаңа объектілерді салу және қолдағы объектілерді реконструкциялау						«Строительство пристройки к КГУ "Средняя школа-лицей №6" на 300 мест г.Кокшетау Акмолинской области						
26714992-ОК2	"Көкшетау қаласының құрылыс бөлімі" мемлекеттік мекемесі	Тұрғын емес ғимараттарды / құрылыстарды салу бойынша жұмыстар	Тұрғын жайлық емес ғимараттарды/құрылғыларды тұрғызу жұмыстары	Ақмола облысы Көкшетау қаласы "№6 орта мектеп-лицейі" КММ 300 орындық жапсаржай құрылысы	Жұмыс	1	716 800 000.00	13 ай	13 ай	Ақмола облысы, Көкшетау қ. Көкшетау қаласы (1)	0	439 151 900.00
024-034-431 : Жаңа объектілерді салу және қолдағы объектілерді реконструкциялау						Строительство пристройки к КГУ "Средняя школа-лицей №6" на 300 мест г.Кокшетау Акмолинской области						

Осы құжат «Электрондық құжат және электрондық цифрлық қолтаңба туралы» Қазақстан Республикасының 2003 жылғы 7 қаңтардағы N 370-II Заңы 7 бабының 1 тармағына сәйкес қағаз тасығыштағы құжатпен бірдей.

26714992-ОК2	"Көкшетау қаласының құрылыс бөлімі" мемлекеттік мекемесі	Тұрғын емес ғимараттарды / құрылыстарды салу бойынша жұмыстар	Тұрғын жайлық емес ғимараттарды/құрылғыларды тұрғызу жұмыстары	Ақмола облысы Көкшетау қаласы "№6 орта мектеп-лицейі" КММ 300 орындық жапсаржай құрылысы	Жұмыс	1	716 800 000.00	13 ай	13 ай	Ақмола облысы, Көкшетау қ. Көкшетау қаласы (1)	0	277 648 100.00

Осы құжат «Электрондық құжат және электрондық цифрлық қолтаңба туралы» Қазақстан Республикасының 2003 жылғы 7 қаңтардағы N 370-II Заңы 7 бабының 1 тармағына сәйкес қағаз тасығыштағы құжатпен бірдей.

#ID10118086 №060140007229/190265/03

Дополнительное соглашение
к договору о государственных закупках работ

№ 250 от 2019-09-05

Акмолинская область №3 2020-05-14

государственное учреждение "Отдел строительства города Кокшетау", именуемый (ое)(ая) в дальнейшем «Заказчик», от лица которого выступает Руководитель Шакиржанов Ержан Нургалиевич, действующий на основании положение , с одной стороны и Товарищество с ограниченной ответственностью "ДЕЛОФБК", именуемый(ое)(ая) в дальнейшем «Поставщик», от лица которого выступает Директор Сарсенбеков Нурсултан Темирович, действующий на основании устав , с другой стороны, далее совместно именуемые «Стороны», на основании Закона Республики Казахстан от 4 декабря 2015 года «О государственных закупках» (далее - Закон), Итоговый протокол о проведении государственных закупок и Договора о государственных закупках работ № 250 от 2019-09-05 (далее – Договор), в соответствии с пп.7) п.2 ст.45 Закона. Изменение договора в части изменения сроков исполнения договора о государственных закупках о выполнении работ в случае изменения финансирования по годам (на второй/третий финансовый год), при условии неизменности суммы заключенного договора, заключили настоящее Дополнительное соглашение (далее – Соглашение) к Договору и пришли к соглашению о нижеследующем:

1 Внесение изменений

1.1 Внести следующие изменения и (или) дополнения:

1) Общая сумма договора составляет - 716 800 000.00 (семьсот шестнадцать миллионов восемьсот тысяч) тенге 00 тиын, в том числе: в 2019 году 024-011-431 «За счет трансфертов из республиканского бюджета - Строительство новых объектов и реконструкция имеющихся объектов»- 439 151 900.00 (четыреста тридцать девять миллионов сто пятьдесят одна тысяча девятьсот) тенге 00 тиын, в 2020 году 024-034-431 «За счет кредитов из областного бюджета из средств внутренних займов - Строительство новых объектов и реконструкция имеющихся объектов»- 277 648 100.00 (двести семьдесят семь миллионов шестьсот сорок восемь тысяч сто) тенге 00 тиын, в том числе НДС.

1.2 Соглашение является неотъемлемой частью Договора.

1.3 Все остальные условия Договора в части, неизменной Соглашением, остаются в силе.

1.4 Соглашение вступает в силу со дня его регистрации в территориальном органе казначейства и действует по 2020-12-31.

1.5 Соглашение составлено на казахском и русском языках, имеющих одинаковую юридическую силу, заключено посредством веб-портала государственных закупок.

2 Реквизиты Сторон

Данный документ согласно пункту 1 статьи 7 ЗРК от 7 января 2003 года «Об электронном документе и электронной цифровой подписи» равнозначен документу на бумажном носителе.

Заказчик:
государственное учреждение "Отдел строительства города Кокшетау"
Акмолинская область, г.Кокшетау, АУЕЛЬБЕКОВА, 139 "А"
БИН 060140007229
БИК KKMFKZ2A
ИИК KZ32070103KSN0326000
РГУ "КОМИТЕТ КАЗНАЧЕЙСТВА МИНИСТЕРСТВА ФИНАНСОВ РК"
Тел.: 257969
Руководитель Шакиржанов Ержан Нургалиевич

2020-05-14 17:31:40
Шакиржанов Ержан Нургалиевич
"Көкшетау қаласының құрылыс бөлімі" мемлекеттік мекемесі

государственное учреждение "Отдел строительства города Кокшетау"

Поставщик:
Товарищество с ограниченной ответственностью "ДЕЛОФБК"
Акмолинская область, г.Кокшетау, М.ГОРЬКОГО, 3/7
БИН/ИИН/ИНН/УНП 121040008190
БИК KCJBKZKX
ИИК KZ268560000005582263
АО "Банк ЦентрКредит"
Тел.: 1
Директор Сарсенбеков Нурсултан Темирович

2020-05-14 17:33:17
Сарсенбеков Нурсултан Темирович
"ДЕЛОФБК" жауапкершілігі шектеулі серіктестігі

Товарищество с ограниченной ответственностью "ДЕЛОФБК"

Данный документ согласно пункту 1 статьи 7 ЗРК от 7 января 2003 года «Об электронном документе и электронной цифровой подписи» равнозначен документу на бумажном носителе.

Приложение 1

Перечень закупаемых товаров(работ/услуг)

№ электронной закупки: 3458510-1
Наименование электронной закупки: Объявление о государственных закупках

№ лота	Наименование заказчика	Наименование	Краткая характеристика	Дополнительная характеристика	Единица измерения	Количество, объем	Цена за ед., включая НДС, тенге	Планируемый срок поставки	Срок поставки по договору	Места поставки	Размер авансового платежа, %	Общая сумма, включая НДС, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
024-011-431 : Строительство новых объектов и реконструкция имеющихся объектов						«Строительство пристройки к КГУ "Средняя школа-лицей №6" на 300 мест г.Кокшетау Акмолинской области						
26714992-ОК2	государственное учреждение "Отдел строительства города Кокшетау"	Работы по возведению (строительству) нежилых зданий/сооружений	Работы по возведению (строительству) нежилых зданий/сооружений	Строительство пристройки к КГУ "Средняя школа-лицей №6" на 300 мест г.Кокшетау Акмолинской области	Работа	1	716 800 000.00	13 месяцев	13 месяцев	Акмолинская область, г.Кокшетау город Кокшетау (1)	0	439 151 900.00
024-034-431 : Строительство новых объектов и реконструкция имеющихся объектов						Строительство пристройки к КГУ "Средняя школа-лицей №6" на 300 мест г.Кокшетау Акмолинской области						
26714992-ОК2	государственное учреждение "Отдел строительства города Кокшетау"	Работы по возведению (строительству) нежилых зданий/сооружений	Работы по возведению (строительству) нежилых зданий/сооружений	Строительство пристройки к КГУ "Средняя школа-лицей №6" на 300 мест г.Кокшетау Акмолинской области	Работа	1	716 800 000.00	13 месяцев	13 месяцев	Акмолинская область, г.Кокшетау город Кокшетау (1)	0	277 648 100.00

Данный документ согласно пункту 1 статьи 7 ЗРК от 7 января 2003 года «Об электронном документе и электронной цифровой подписи» равнозначен документу на бумажном носителе.

#ID10118086 №060140007229/190265/03

Құжат тексеру үшін, сілтемені басыңыз:
https://v3bl.goszakup.gov.kz/kz/egzcontract/cpublic/show_file/10118086

Для проверки документа перейдите по ссылке:
https://v3bl.goszakup.gov.kz/ru/egzcontract/cpublic/show_file/10118086

Данный документ согласно пункту 1 статьи 7 ЗРК от 7 января 2003 года «Об электронном документе и электронной цифровой подписи» равнозначен документу на бумажном носителе.